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1 - PREAMBULE 

1.1 - Contexte du projet  

Le Vidourle est un fleuve côtier qui prend sa source au nord de la Montagne de la Fage, dans les Cévennes à 

environ 500 mètres d’altitude, et qui débouche en deux endroits en mer : au travers du chenal maritime du 

Grau du Roi et au travers de l’étant du Ponant, au lieu-dit de la Passe des Abîmes. Au total, le Vidourle s’étend 

sur une longueur de 85 km.  

Son bassin versant couvre une surface totale de 800 km² environ. Il traverse les départements du Gard et de 

l’Hérault, dont il constitue la limite physique dans sa partie aval. Au sud de l’autoroute A9, le Vidourle traverse 

une vaste plaine alluvionnaire avant de se jeter dans la mer.  

Le Vidourle est connu pour ses crues d’une rare violence, qui répondent rapidement aux épisodes pluvieux. La 

crue qui a résulté des épisodes pluvieux des 8 et 9 septembre 2002 a notamment marqué l’histoire du bassin 

versant. La crue de référence se base aujourd’hui sur cette crue, dont le débit est estimé à 2400 m3/s au niveau 

de l’autoroute A9, et le débit de plein bord estimé de 800 à 1000 m3/s. 

La configuration du Vidourle en toit dans la basse vallée, accentuée par la présence d’ouvrages en traversée 

de plaine situés entre l’autoroute A9 et la nationale 113 tels que voie SNCF et canal BRL, a pour conséquence 

un écrêtement du surplus de débit par déversement des digues en rive gauche puis en rive droite, et ce quel 

que soit le débit arrivant de l’amont du bassin versant, si celui-ci dépasse un seuil compris entre 900 et 1000 

m3/s. 

 

De nombreuses brèches sont occasionnées à chaque crue, le long des tronçons endigués (environ 35 brèches 

recensées en septembre 2002). 

 

Suite aux inondations, l’EPTB Vidourle a engagé un projet de protection rapprochée des centre-ville de 

Gallargues-le-Montueux et d’Aimargues par la création de deux digues de second rang implantées dans la 

plaine à l’Ouest des communes respectivement entre l’autoroute A9 et le pont SNCF et entre la RN113 et le 

D979. Ce projet vise à :  

▬ Améliorer la gestion de l’alerte crue ; 

▬ Améliorer la protection des agglomérations directement exposées aux risques de rupture de digues 

du Vidourle ; 

▬ Etablir un diagnostic global et élaborer un projet de réduction du risque inondation sur le secteur 

Villetelle - La Mer. 

Une modélisation hydraulique a permis de définir différents scénarii d’implantation des ouvrages. Après 

plusieurs itérations et échanges avec le maître d’ouvrage, un tracé a été retenu et validé en décembre 2019 

pour les deux communes.  

Ce rapport technique de Projet a pour but de décrire le système de protection envisagé le long de la 

commune d’Aimargues. Il fait suite au rapport d’avant-projet rédigé par BRL-Ingénierie en 2008. 

1.2 - Objectif de la présente étude  

Cette étude de Projet porte sur le projet de protection du centre-ville d’Aimargues par la création d’une 

digue de second rang dans la plaine, à l’Ouest de la commune, entre la RN113 et la D979. Cette digue de 

second rang, qui mesure environ 6km de long, s’ajoute à la digue de premier rang existante dont la cote est 

calée sur la crue décennale.  

 

Les objectifs visés par le Syndicat du Vidourle pour la création de digues de protection rapprochée en basse 

vallée sont les suivants : 

▬ Apporter une réponse technique durable par rapport aux principaux mécanismes de rupture des 

digues, 
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▬ Empêcher les animaux fouisseurs de creuser des galeries dans les talus des digues, 

▬ Permettre l’accès en tous points des digues en toute période pour assurer un entretien régulier, une 

surveillance et une capacite d’intervention en temps de crue. 

 

La présente étude de Projet visera à apporter un niveau de détail au système d’endiguement imaginé en 

phase d’Avant-Projet, en détaillant notamment les points suivants :  

▬ La digue, 

▬ Les bassins de rétention ainsi que les ouvrages assurant la gestion du pluvial, 

▬ Les rétablissements routiers, 

▬ La quantification et l’estimation du coût du projet. 
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2 - ETAT INITIAL 

2.1 - Données disponibles 

Les principales données mises à dispositions pour la présente étude sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

TABLEAU 1: DONNEES DISPONIBLES  

TYPE AUTEUR DATE DE PUBLICATION 

ETUDE GEOTECHNIQUE G2PRO GINGER CEPTB 12/2021 

RELEVE TOPOGRAPHIQUE COMPLEMENTAIRE PAGES TIP 02/2021 

ETUDE DE PROJET – CREATION DE DIGUE DE SECOND RANG – 

AIMARGUES ET GALLARGUES-LE-MONTUEUX – ETUDE HYDRAULIQUE 

ET HYDROLOGIQUE 

EGIS 12/2019 

RAPPORT D’AVANT-PROJET BRL INGENIERIE 12/2008 

2.2 - Généralités 

Situation géographique  

Le projet global de création de digues de second rang mené par l’EPTB Vidourle sur la rive gauche du Vidourle 

se situe à l’Est du Vidourle dans le Gard (30) au droit des communes de Gallargues-le-Montueux et Aimargues. 

Le secteur d’étude concerne majoritairement des parcelles agricoles. La présente étude de Projet se focalise 

sur la commune d’Aimargues. 

 

FIGURE 1 – Situation géographique 
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Secteur d’étude  

Le secteur d’étude se situe au droit de la commune d’Aimargues, entre la RN113 et la voie SNCF au sud 

d’Aimargues. Le terrain présente un pente orientée vers le sud, avec un TN à +9 mNGF au niveau de la RN113 

et à +4 mNGF au droit de la voie SNCF au sud. 

Le tracé intercepte majoritairement des parcelles agricoles privées, mais aussi quelques voiries. Le ruisseau de 

la Sériguette est présent sur la quasi-totalité du linéaire. 

 

FIGURE 2 : PRESENTATION DU SECTEUR D’ETUDE 

Les photographies aériennes suivantes montrent les principales évolutions du secteur d’étude ayant eu lieu 

depuis 1946, dont notamment :  

▬ La densification progressive de la ville entre la RN113 et l’ancienne voie SNCF,  

▬ L’apparition de la RD979 qui contourne la ville par l’est, 

▬ La création de la digue de premier rang. 
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FIGURE 3 : PHOTOGRAPHIE AERIENNE HISTORIQUE DE 1946 (SOURCE : REMONTERLETEMPS.IGN.FR) 

 

FIGURE 4 : PHOTOGRAPHIE AERIENNE HISTORIQUE DE 1982 (SOURCE : REMONTERLETEMPS.IGN.FR) 
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FIGURE 5 : PHOTOGRAPHIE AERIENNE HISTORIQUE DE 1997 (SOURCE : REMONTERLETEMPS.IGN.FR) 

 

FIGURE 6 : IMAGE SATELLITE DU 22/04/2018 (SOURCE: GOOGLE EARTH) 
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FIGURE 7 : CREATION DE LA DIGUE DE PREMIER RANG LE LONG DU VIDOURLE, A GAUCHE 1946, A DROITE 2018 

(SOURCE : REMONTERLETEMPS.IGN.FR) 

2.3 - Etudes hydraulique et hydrologique 

Une étude hydraulique et hydrologique a été réalisée par EGIS en 2019. Ce chapitre résume les principales 

conclusions de cette étude.  

Modélisation hydraulique à l’état initial  

La modélisation hydraulique a pour but de qualifier le fonctionnement hydraulique du Vidourle en tout point 

du secteur d’étude, afin de permettre le dimensionnement des digues de 2nd rang et de valider leur impact sur 

l’écoulement des crues. 

L’étude réalisée doit permettre de réaliser un diagnostic hydraulique du fonctionnement du Vidourle au 

droit des digues de 2nd rang :  

- Sur tout le territoire de la plaine du Vidourle,  

- Pour toutes les crues, fréquentes à exceptionnelles, 

- En prenant en compte les travaux récents des digues de 1er rang et les projets en cours (étude EGIS 

de la plaine rive droite). 

 

Une modélisation fine 2D de la plaine rive gauche du Vidourle a été réalisée sur le linéaire de la digue de 2nd 

rang de Gallargues Le Montueux et d’Aimargues avec des données topographiques récentes. 

Ces modèles 2D permettront d’une part d’affiner les caractéristiques hydrauliques des digues à aménager, 

et d’autre part de quantifier avec précision les impacts hydrauliques du projet au droit des enjeux. 

 

Les différents scénarios modélisés à l’état initial mènent aux conclusions suivantes : 

▬ Pour la crue décennale, les surverses du Vidourle sur les digues transitent sur Aimargues 

principalement par la dépression de la Cubelle, et commencent à déborder dans les enjeux bâtis de la 

partie sud du centre-ville du fait du blocage par l’ancienne voie ferrée (avec des hauteurs d’eau 

inférieures à 50 cm). Dans le secteur de Royal Canin, les débits du Vidourle et du Razil transitent par la 
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Seriguette à l’est de Royal Canin qui commence à déborder sans toucher d’enjeu bâti. Les vitesses sont 

faibles dans la plaine, de l’ordre de 10 cm/s sauf dans la Seriguette et la Cubelle, où elles sont 

supérieures à 0.5 m/s 

 

▬ Pour la crue 20 ans, les cotes d’eau sont supérieures par rapport à la crue 10 ans, d’environ 10 cm sur 

le secteur Royal Canin et 30 cm sur le centre d’Aimargues. La Seriguette commence à déborder au sud 

de Royal Canin. Le sud du centre urbain d’Aimargues est inondé avec localement plus de 1 m dans le 

lotissement rue Rémy Valez et avenue de Marsillargues, et dans les maisons au sud des boulevards 

des Candinières et Sallebardine. Le secteur de l’entreprise Calvet est aussi inondé avec moins de 50 

cm.  

 Les vitesses sont faibles dans la plaine, de l’ordre de 10 cm/s sauf dans la  Seriguette et la Cubelle, où 

elles sont supérieures à 0.5 m/s. 

 

▬ Pour la crue de référence type septembre 2002, les cotes d’eau sont supérieures par rapport à la 

crue 100 ans, d’environ 20 cm sur le secteur Royal Canin et 20 cm sur Aimargues. La Seriguette déborde 

au sud de Royal Canin et en rive gauche vers la route de Sommières et l’avenue de la Petite Camargue, 

mais avec des débits et des hauteurs d’eau faibles (environ 20 cm). Les débordements de la Sériguette 

dans le secteur Royal Canin touchent des bâtiments avec des hauteurs d’eau en générale inférieures à 

50 cm, localement plus. Les premières maisons à côté de la Seriguette dans le lotissement les Oliviades 

et l’entreprise Fermetures du sud, sont inondées avec moins de 50 cm. Le sud du centre urbain 

d’Aimargues est inondé avec plus de 1 m dans le lotissement rue Rémy Valez et l’avenue de 

Marsillargues, et dans les maisons au sud des boulevards des Candinières et Sallebardine. Le nord du 

centre-ville, secteur mas d’Andron, est touché avec des hauteurs comprises entre 50 cm et 1 m. Le 

secteur de l’entreprise Calvet est aussi inondé avec un peu plus de 1m. Les maisons au nord de la voie 

ferrée, dans le secteur de la cave coopérative, sont touchées avec moins de 50 cm, celles au sud de la 

voie ferrée avec 1 m ou plus. La voie ferrée est submersible avec moins de 50 cm. 

 Les vitesses dans la plaine sont de l’ordre de 0.3 à 0.5 m/s sauf aux abords de la Seriguette et la Cubelle, 

où elles sont comprises entre 0.5 et 1 m/s. 

 

▬ Pour la crue exceptionnelle de 3000 m3/s, les cotes d’eau sont supérieures par rapport à la crue de 

référence d’environ 20 cm sur le secteur Royal Canin et environ 10 à 20 cm sur Aimargues. Par rapport 

à la crue de référence, de nouveaux secteurs inondables apparaissent dans des enjeux bâtis 

(lotissement St Roman). Pratiquement toute la commune, sauf la partie la plus haute du centre-ville 

est inondée.  

 Les vitesses dans la plaine sont inférieures à 0.5 m/s sauf aux abords de la Sériguette et la Cubelle, où 

elles sont comprises entre 0.5 et 1 m/s, et entre 1 et plus de 1.5 m/s dans les ruisseaux. 

 

Par ailleurs, le principal enseignement tiré du retour d’expérience des crues du Vidourle en 2002 est que les 

eaux déversantes en rive gauche transitent vers Aimargues par la Cubelle en premier lieu. Cette dernière est 

notamment alimentée par les déversoirs qui jouent leur rôle d’écrêtement de la crue à l’Ouest de Gallargues. 

Une réflexion particulière sera menée sur le maîtrise des débits transités par les ruisseaux situés dans la plaine, 

et en particulier pour la Sériguette qui pénètre à l’intérieur du périmètre protégé par la digue de second rang.  

La figure suivante illustre l’emprise de la zone inondée et les hauteurs d’eau sur le centre d’Aimargues pour la 

crue de référence. 
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FIGURE 8 : INONDATION D’AIMARGUES POUR LA CRUE DE REFERENCE (EGIS, 2019) 

Modélisation hydraulique à l’état projet 

L’état projet a été modélisé avec l’ajout de la digue de second rang, afin d’évaluer son impact sur les différentes 

crues. Les figures suivantes permettent de visualiser l’étendue de l’inondation pour les crues Q20, Q50, Q2002 

(crue de référence), et Q3000 m3/s. 
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FIGURE 9 ETENDUE DE L’INONDATION POUR UNE CRUE Q100 A L’ETAT PROJET (EGIS, 2019) 

 

 

FIGURE 10 : ETENDUE DE L’INONDATION POUR UNE CRUE Q2002 A L’ETAT PROJET (EGIS, 2019) 
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FIGURE 11 : ETENDUE DE L’INONDATION POUR UNE CRUE Q3000 M3/S  A L’ETAT PROJET (EGIS, 2019) 

 

Les figurent précédentes démontrent le rôle protecteur de la digue de second rang jusqu’à la crue de 2002 

(crue de référence). Par ailleurs, elle mettent en avant le rôle du déversoir dont la cote est calée sur la crue de 

2002 : pour une crue supérieur à la crue de 2002, les inondations se font par le sud grâce au déversoir et 

l’emprise inondée est contrôlée. 

La figure suivante compare les cotes d’eau en état projet par rapport à l’état initial pour la crue de type 

septembre 2002 : le projet de digue de 2nd rang entraine une surcote maximale d’environ +25 cm en pied de 

digue sur un petit tronçon situé entre le chemin de St Roman et le chemin Gerbu. 
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FIGURE 12 : CARTE D’IMPACT SUR LES COTES D’EAU DU TRACE INTERMEDIAIRE PAR RAPPORT A L’ETAT INITIAL, 

POUR LA CRUE TYPE 2002 (EGIS, 2019) 

L’impact du projet en pied de digue est détaillé d’amont en aval : 

▬ En amont de la RN113 : surcote de +2 à +3 cm (identique tracé de base) ; 

▬ Au niveau de Royal Canin : surcote ponctuelle importante entre la RN113 et la digue, puis surcote de 

+ 20 cm (identique tracé de base) ; 

▬ Au sud de Royal canin : abaissement des niveaux d’eau jusqu’en amont de la route de Lunel (identique 

tracé de base) ; 

▬ Entre la route de Lunel et la voie ferrée : surcote maximale de +20 cm à +25 cm. 

 

Dans la plaine, la surcote est un peu plus faible que pour le scénario de base et similaire au scénario variante, 

tout en protégeant les 4 bâtis à l’est de l’entreprise Calvet : la surcote est d’environ +5 cm entre la RN113 et le 

sud de la route de Lunel, entre +5 et +13 cm jusqu’à la route de Marsillargues, entre +13 et +18 cm au sud de 

la route de Marsillargues jusqu’à la voie ferrée, et moins de +10 cm jusqu’à la route RD979. Au sud de la RD979, 

la surcote diminue à moins de 5 cm. A l’est de la RD979, les niveaux d’eau sont abaissés. 
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Les profils en long des cotes d’eau au droit de la digue sont donnés ci-après, figurant : 

▬ Les cotes du terrain naturel en pied de digue, 

▬ Les d’eau pour l’état initial pour la crue type 2002, 

▬ Les cotes d’eau en état projet. 

Les hauteurs d’eau en pied de digue pour la crue de 2002 pour la digue de protection Royal Canin sont 

d’environ 1m. Au sud de Royal Canin, jusqu’au lotissement les Oliviades, il n’est théoriquement pas nécessaire 

d’aménager une digue, le remblai de l’ancienne décharge faisant office de digue, et les enjeux bâtis de la zone 

économique étant protégés par la digue de Royal Canin (ce secteur est inondé par le nord en état initial). Le 

projet BRL prévoyait cependant une étanchéité du remblai de l’ancienne décharge, à étudier ultérieurement. 

Les hauteurs en pied de digue au droit du lotissement des Oliviades sont inférieures à 1m jusqu’à la rue des 

Courtis. Ensuite, les hauteurs d’eau en pied de la digue rapprochée du centre-ville varient entre 1.5m et plus 

de 2m en amont de la voie ferrée. Autour de la protection rapprochée de l’entreprise Calvet, les hauteurs d’eau 

varient entre 1 m et 2m. 

Les ouvrages sur le pluvial sous la voie ferrée et la route devront être munis de vannes pour éviter la remontée 

des eaux du Vidourle en centre-ville. 

Le tracé nécessite par ailleurs d’aménager plusieurs rétablissements routiers, soit par rehausse de route, si 

possible en fonction des niveaux d’eau, soit par batardeau. 

 

 

FIGURE 13 : MODELISATION DE LA DIGUE DE SECOND RANG (EGIS, 2019) 



 

 
CREATION D’UNE DIGUE DE SECOND RANG - AIMARGUES 

ETUDE PRO 22/125 

 

 

FIGURE 14 : PROFIL EN LONG DES LIGNES D’EAU MODELISEES AU DROIT DU SOUS-SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

« NORD » (EGIS, 2019) 

 

FIGURE 15 : PROFIL EN LONG DES LIGNES D’EAU MODELISEES AU DROIT DU SOUS-SYSTEME D’ENDIGUEMENT « 

SUD » (EGIS, 2019) 
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Etude hydrologique  

Les données de pluies utilisées pour la réalisation de l’étude hydrologique sont celles retenues et validées par 

les Services de l’Etat dans le cadre des études de la ligne CNM Nîmes Montpellier (source étude RFF-OCVIA, 

dossier 3A, 2013). 

TABLEAU 2 : CARACTERISTIQUES DES PLUIS DE PROJET (EGIS, 2019) 

SCENARIO DE PLUIE HAUTEUR TOTALE 
SUR 24 H (EN MM) 

INTENSITE MAXIMALE DE 
LA PLUIE (EN MM/H) 

PLUIE DE 10 ANS - 30 MN 156.5 88.4 

PLUIE DE 30 ANS - 30 MN 213.2 108.1 

PLUIE DE 100 ANS - 30 MN 265.7 128.3 

 

Les débits de pointe et volumes de crue par sous-bassins versants sont calculés par modélisation hydrologique, 

à partir des caractéristiques de pluie et de bassin versant pour chacune des deux communes. 

Le tableau suivant donne les caractéristiques (surface, longueur, pente, coefficient de ruissellement, temps de 

concentration) de chaque sous-bassin versant sur la commune d’Aimargues : 
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TABLEAU 3 : CARACTERISTIQUES DES BASSINS VERSANTS (EGIS, 2019) 

BASSIN 

VERSANT 

SURFACE 

TOTALE  

(M2) 

LONGUEUR 

(M) 

PENTE  

(MM) 

COEFFICIENT DE 

RUISSELLEMENT 

T10 ET 30ANS 

COEFFICIENT DE 

RUISSELLEMENT 

T100ANS 

TEMPS DE 

CONCENTRATION  

(MIN) 

G1 108,251 450 0,004 0,57 0,67 37 

G2 195,16 560 0,006 0,63 0,73 40 

G3 128,442 580 0,007 0,61 0,71 33 

G4 387,73 907 0,005 0,58 0,68 66 

G5 106,591 370 0,012 0,5 0,6 20 

G6 232,75 828 0,004 0,7 0,8 63 

G7 810,717 2120 0,002 0,66 0,76 174 

G8 149,753 530 0,004 0,58 0,68 43 

G9 555,843 134 0,002 0,56 0,66 110 

G10 261,695 550 0,002 0,53 0,63 84 

G11 268,437 940 0,001 0,61 0,71 106 

G12 32,943 220 0,002 0,62 0,72 26 

 

Il est à noter que le ruisseau du Razil (ou Sériguette) n’a pas été pris en compte dans les bassins versants 

interceptés par la digue. Ce ruisseau, qui provient du nord de la zone d’étude et traverse la RN113, est 

intercepté en amont par le projet et devrait être détourné à l’extérieur de la digue. A titre indicatif les débits 

calculés dans l’étude de la dérivation de la Sériguette pour Royal Canin en 2001 par BCEOM sont de 15 m3/s 

pour 10 ans et 30 m3/s pour 100 ans. 

Les résultats des modélisations hydrologiques pour les pluies 10 et 30 ans sont donnés ci-après (débit maximal 

et volume de ruissellement) :  
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TABLEAU 4 : RESULTATS DE LA MODELISATION HYDROLOGIQUE (EGIS, 2019) 

BASSIN VERSANT QMAX 10 ANS  

(M3/S) 

VOLUME 10 ANS 

(M3) 

QMAX 30 ANS  

(M3/S) 

VOLUME 30 ANS 

(M3) 

G1 1,4 9670 1,72 13180 

G2 2,82 19290 3,47 26270 

G3 1,83 12290 2,24 16740 

G4 4 35210 4,9 47990 

G5 1,27 8390 1,55 11390 

G6 3 25550 3,6 34820 

G7 6,2 83990 7,6 114470 

G8 1,94 13620 2,39 18550 

G9 4,5 48790 5,4 66530 

G10 2,2 21720 2,7 29610 

G11 2,4 25600 2,9 34930 

G12 0,47 3200 0,58 4360 

TOTAL 32,03 307 320 39,05 418 840 

 

La gestion des eaux pluviales prévoit : 

▬ La création de fossés en pied de digue pour permettre l’acheminement des eaux pluviales vers les 

bassins de rétention, 

▬ La création de deux bassins de rétention dimensionnés pour tamponner un épisode pluvial journalier 

correspondant à la Q10, 

▬ La création d’ouvrages hydrauliques permettant une continuité hydraulique. 

 

Ces points seront abordés dans le chapitre 6 – Aménagements particuliers. 
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FIGURE 16 : DECOUPAGE DU SECTEUR D’ETUDE EN BASSINS VERSANTS (EGIS, 2019) 
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2.4 - Topographie  

Le Syndicat du Vidourle avait attribué un marché à bons de commande au groupement de géomètres Rey / 

Chivas / Abrines pour effectuer des levés topographiques de détail des ouvrages. Les levés topographiques 

réalisés ont consisté à lever une bande au droit du tracé de la digue telle que dessinée à l’issue de la phase 

Diagnostic. Le bassin de rétention n’étant alors pas définitivement fixé, les levés topographiques afférents n’ont 

pas été effectués. 

Par ailleurs, à la demande d’EGIS, des investigations topographiques complémentaires ont été effectuées par 

PAGES TIP en 2021 pour couvrir la totalité de la zone d’étude. Ces levés topographiques ont été utilisés pour 

l’élaboration du système d’endiguement en phase Projet.  

Les plans topographiques issus de ces investigations sont fournis en Annexe 2 du présent rapport.  

2.5 - Géotechnique  

Une première étude géotechnique a été réalisée en 2008 par FUGRO, au travers du marché à bons de 

commande du Syndicat du Vidourle. Cette étude, qui s’apparente à une G2AVP, a notamment servi à BRL 

Ingénierie pour la conception du projet en phase d’Avant-Projet en 2008. 

Par ailleurs, à la demande d’EGIS, des investigations géotechniques complémentaires ont été effectuées par 

GINGER CEBTP en 2021 dans le cadre d’une mission G2PRO. Le but de ces investigations était de lever certaines 

incertitudes soulignées à l’issue de la phase d’Avant-Projet.  

Le contenu de ces campagnes géotechniques est présenté dans le chapitre 4 – Reconnaissances géotechniques 

et géophysiques.  
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3 - RECENSEMENT DES CONTRAINTES  

3.1 - Contraintes liées au mouvement de terre général  

Matériaux nécessaires à la construction de la digue 

Le métré conduit à un besoin d’environ 88 500 m3 de matériaux de type A1/A2 pour la réalisation de la digue 

et des rétablissements routiers sur la totalité du projet : 

▬ 29 500 m3 de matériaux pour la partie Nord (à diminuer selon le choix retenu pour la digue sud au 

droit du futur parking de Royal Canin) ; 

▬ 59 000 m3 de matériaux pour la partie Sud. 

Matériaux présents sur place 

Dans le cadre du chantier, plusieurs zones doivent faire l’objet de déblais pouvant contenir des matériaux 

étanches propices au réemploi pour le remblai de la nouvelle digue. Le rapport géotechnique G2PRO confirme 

le réemploi possible des matériaux étanches présents dans les horizons H1 et H2, sous réserve d’un 

écrêtage de la fraction 5/Dmm avant réemploi de ces matériaux afin de réduire les risques d’érosion 

interne. Un ajout de fraction fine de type bentonite ou un traitement à la chaux est également envisageable 

pour s’affranchir des problèmes de suffusion. 

Bassins de rétention 

Au total, 108 000 m3 de matériaux doivent être déblayés dans le cadre du terrassement des bassins de rétention. 

Les différents sondages et essais géotechniques (voir chapitre 4 – Reconnaissances géophysiques et 

géotechniques) ont permis de déterminer un profil en long lithologique des sols constituant la zone de 

rétention, et d’estimer ainsi un volume de matériaux de déblai limons argileux pouvant être réemployés :  

▬ 24 000 m3 de matériaux issus du bassin de rétention « Saint-Roman » (épaisseur de 1,4m de matériaux 

réemployables en moyenne), 

▬ 84 000 m3 de matériaux issus du bassin de rétention « cave coopérative » (épaisseur de 1,7m de 

matériaux réemployables en moyenne). 

Ainsi, 108 000 m3 de matériaux limons argileux issus du déblai de la zone de rétention pourraient être 

réemployés pour la réalisation de la digue et des rétablissements routiers.  

Les matériaux issus du décapage seront stockés temporairement à proximité en attendant de pouvoir les 

réutiliser en tant que nappage végétal à la fin du chantier. 

Les matériaux de type sable, grave et galets seront évacués en décharge.  

Clés d’ancrage  

▬ Sous-système d’endiguement « Nord » :  

12 500 m3 de matériaux doivent être déblayés dans le cadre du terrassement de la clé d’ancrage. Le 

profil en long lithologique a permis d’estimer que 10 000 m3 de matériaux limons argileux issus de ces 

déblais pourraient être réemployés.  

▬ Sous-système d’endiguement « Sud » :  

14 300 m3 de matériaux doivent être déblayés dans le cadre du terrassement de la clé d’ancrage. Le 

profil en long lithologique a permis d’estimer que 11 400 m3 de matériaux limons argileux issus de ces 

déblais pourraient être réemployés. 

Ainsi, 21 400 m3 de matériaux limons argileux issus des déblais de la clé d’ancrage pourraient être réemployés 

pour la réalisation de la digue et/ou des rétablissements routiers. 
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Fossés latéraux 

▬ Sous-système d’endiguement « Nord » :  

1 000 m3 de matériaux doivent être déblayés dans le cadre du terrassement des fossés. Le profil en 

long lithologique a permis d’estimer que 800 m3 de matériaux limons argileux issus de ces déblais 

pourraient être réemployés.  

▬ Sous-système d’endiguement « Sud » :  

8 300 m3 de matériaux doivent être déblayés dans le cadre du terrassement des fossés. Le profil en 

long lithologique a permis d’estimer que 6 600 m3 de matériaux limons argileux issus de ces déblais 

pourraient être réemployés. 

Ainsi, 7 400 m3 de matériaux limons argileux issus des déblais des fossés pourraient être réemployés pour la 

réalisation de la digue et des rétablissements routiers. 

Conclusion sur le mouvement de terre 

L’étude du mouvement de terre global sur le secteur d’étude mène aux conclusions suivantes vis-à-vis des 

besoins en matériaux limons argileux :  

 Aimargues Nord Aimargues Sud 

Volume nécessaire  29 500 m3 58 600 m3 

Volume de matériaux 

réemployables 

10 900 m3 104 400 m3 

Déficit  - 18 700 m3 / 

Excédent / + 45 800 m3 

 

Il apparaît donc que le bilan des matériaux sur Aimargues est positif, avec un excédent 

de matériaux réemployables équivalent à 45 800 – 18 700 = 27 100 m3. 

Sous réserve d’une compatibilité de calendrier, cet excédent pourra être utilisé pour la 

réalisation du projet de Gallargues-le-Montueux qui, contrairement au projet 

d’Aimargues, présente un bilan des matériaux déficitaire.   

3.2 - Contraintes hydrologiques et hydrauliques  

Risque de crue 

Le chantier se situe en zone inondable du Vidourle pour des crues supérieures à la crue décennale, 

correspondant à la cote du déversoir de la digue de premier rang L’entrepreneur mandaté pour la réalisation 

du chantier devra sans interruption et durant toute la durée du chantier se tenir informé des risques de crue 

liés au Vidourle.  

Gestion des eaux pluviales 

Durant toute la durée du chantier, les eaux de pluie devront être en mesure de s’écouler librement vers des 

exutoires naturellement présents dans l’environnement proche.  

Les terrassements devront être adaptés (continuités des écoulements, création des fossés par anticipation…) 

et les surfaces pentées en conséquence.  
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Des filtres devront également être mis en œuvre dans les exutoires afin de limiter la pollution liée aux eaux de 

pluies ruisselant sur les emprises du chantier.  

3.3 - Pollutions  

Pollution des eaux 

La pollution des zones humides en phase chantier doit être limitée au maximum en évitant tout rejet de 

polluant tel que les hydrocarbures, la laitance de béton ou la mise en suspension de particules fines ayant un 

impact sur la faune et la flore aquatique.  

Les zones humides concernées par les travaux sont les suivantes :  

▬ Les fossés existants qui avoisinent la zone de travaux, pour lesquels des filtres à paille seront mis en 

place afin d’éviter la propagation d’une pollution quelconque, 

▬ La nappe. Le suivi piézométrique effectué dans le cadre de la G2PRO montre que suite à des épisodes 

pluvieux intenses, le niveau de la nappe avoisine les -1,53m/TN. Il est donc possible que les déblais de 

la clé d’ancrage pour la réalisation de la nouvelle digue se trouvent sous le niveau de nappe. Dans ce 

cas, il sera prévu le pompage des eaux de la nappe situées en fond de terrassement et leur restitution 

vers des fossés. 

 

D’une façon générale :  

▬ Les eaux présentes en fond de fouille ou dans les emprises de terrassement de fossés devront être 

pompées et les déblais mouillés associés devront être isolés dans les zones de ressuyage spécifiques, 

▬ Des bassins de lavage des camions toupie devront être aménagés au fil du chantier à proximité des 

ouvrages de génie civil, 

▬ L’entretien des engins devra être effectué en dehors des emprises du chantier, ou sur des aires 

étanches spécifiques. 

Pollution de l’air 

La zone de chantier se situe à proximité d’habitations, sensibles aux nuisances de chantier liées à la pollution 

de l’air. De plus, les cultures annuelles situées à proximité du fuseau de chantier seront également sensibles 

aux poussières.  

Ces considérations seront d’autant plus importantes que la région est régulièrement soumise à des épisodes 

de vents forts.  

Afin de limiter l’envol des particules fines sous l’effet du charroi, les pistes de chantier et emprises décapées 

qui seront circulées devront être arrosées en permanence.  

Traitement des déchets 

Le chantier se situe en zone d’habitat fortement sensible aux nuisances. 

Les déchets de chantier et produits de démolition divers devront donc impérativement faire l’objet d’un triage 

et d’un stockage adapté en fonction des types de déchets générés. Ceux-ci devront être évacués à 

l’avancement vers des décharges de classe adaptée.  

Les principaux déchets du chantier sont :  

▬ Les bétons liés aux ouvrages hydrauliques traversant les digues existantes,  

▬ Les emballages de l’ensemble des fournitures devront être expédiés en décharge (sacs de ciment, 

rouleaux de géotextiles…), 

▬ Les divers déchets pouvant être découverts dans la zone de l’ancienne décharge de « Madame » lors 

des travaux à effectuer dans celle-ci (barrière étanche à réaliser). 
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3.4 - Réseaux existants  

L’inventaire des réseaux présents dans l’emprise du projet et pouvant être impactés par la réalisation des 

travaux a été réalisé suite à l’envoi de DR (Demandes de Renseignements) aux principaux concessionnaires de 

réseaux en phase Diagnostic. 

Cet inventaire a été complété par l’envoi de DT (Déclaration de Travaux) en 2020. Ces DT ont été actualisées 

en février 2022 pour la rédaction du présent rapport de Projet.  

Ce chapitre présente les interfaces entre les réseaux existants et notre projet d’aménagement. Si ces réseaux 

s’avèrent impactés par le projet, les dispositifs à mettre en place pour la gestion de ces interfaces sont 

présentés. Le tableau suivant est un récapitulatif de l’ensemble des concessionnaires ayant été sollicités en 

l’état actuel de la demande. La tableau de retour de la dernière DT est présenté en Annexe 3. 
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TABLEAU 5 : RECAPITULATIF DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 

EXPLOITANT DATE D’ENVOI RECEPTION LE STATUT 

DIR 

MEDITERRANNEE 

03/02/2022 03/02/2022 RESEAU CONCERNE, AUCUN EXTRAIT DE 

PLAN TRANSMIS 

ENEDIS 03/02/2022 04/02/2022 RESEAU CONCERNE, EXTRAIT DE PLAN 

TRANSMIS 

GRDF 03/02/2022 04/02/2022 RESEAU CONCERNE, EXTRAIT DE PLAN 

TRANSMIS 

GRTGAZ 03/02/2022 03/02/2022 RESEAU CONCERNE, AUCUN EXTRAIT DE 

PLAN TRANSMIS 

SNCF 03/02/2022 03/02/2022 RESEAU CONCERNE, EXTRAIT DE PLAN 

TRANSMIS 

AXIONE 03/02/2022 18/02/2022 RESEAU CONCERNE, EXTRAIT DE PLAN 

TRANSMIS 

BRL 03/02/2022 03/02/2022 RESEAU CONCERNE, EXTRAIT DE PLAN 

TRANSMIS 

COVAGE 

NETWORKS 

03/02/2022 04/02/2022 RESEAU CONCERNE, EXTRAIT DE PLAN 

TRANSMIS 

HERAULT 

TELECOM 

NUMHERAULT 

03/02/2022 04/02/2022 RESEAU CONCERNE, EXTRAIT DE PLAN 

TRANSMIS 

ORANGE 03/02/2022 03/02/2022 RESEAU CONCERNE, EXTRAIT DE PLAN 

TRANSMIS 

SFR 03/02/2022 03/02/2022 RESEAU CONCERNE, EXTRAIT DE PLAN 

TRANSMIS 

SUEZ 03/02/2022 03/02/2022 RESEAU CONCERNE, EXTRAIT DE PLAN 

TRANSMIS 

CCPC VAUVERT 03/02/2022 03/02/2022 RESEAU CONCERNE, AUCUN EXTRAIT DE 

PLAN TRANSMIS 

 

La cartographie suivante présente l’ensemble des réseaux impactés par le projet. Le report des réseaux a été 

réalisé manuellement grâce aux documents fournis par les concessionnaires.  Les sous-chapitres suivants 

présentent plus précisément les réseaux impactés pour chacun des secteurs d’étude. Par ailleurs, la gestion 

de l’interface du projet avec les réseaux existants est présenté dans le sous-chapitre 6.12 – Gestion des 

réseaux existants. 
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FIGURE 17 : CARTOGRAPHIE GENERALE DES RESEAUX SUR L’EMPRISE DU PROJET
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Sous-système d’endiguement « Nord » 

Le sous-système d’endiguement « Nord » présente des interfaces avec plusieurs réseaux :   

▬ COVAGE NETWORK : réseau de télécommunication souterrain ; 

▬ TELECOM NUMHERAULT : réseau de télécommunication souterrain ; 

▬ SUEZ : réseaux AEP et EU souterrains ; 

▬ ORANGE : réseau de télécommunication pleine terre et souterrain ; 

▬ GRDF : réseau de gaz souterrain ; 

▬ ENEDIS : réseau électrique HTA souterrain ; 

▬ SNCF : voie ferrée ; 

▬ DIRMED : réseaux routiers ; 

▬ Réseaux ROYAL CANIN : présence de réseaux de diverses natures : électrique, éclaire, AEP, etc. 

Ces interfaces se situent principalement au Nord de la zone d’étude, à proximité de la Sériguette et de la 

RN113. Cependant, des réseaux de gaz et d’AEP sont également interceptés au droit de la seconde traversée 

de la Sériguette. 

L’implantation de ces réseaux est décrite sur les cartographies suivantes. Ces cartographies sont également 

présentées en Annexe 7. 

 

FIGURE 18 : CARTOGRAPHIE DES RESEAUX SUR LE SOUS-SYSTEME D’ENDIGUEMENT « NORD » 
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FIGURE 19 : CARTOGRAPHIE DES RESEAUX SUR LE SOUS-SYSTEME D’ENDIGUEMENT « NORD » 

Sous-système d’endiguement « Sud » 

Le sous-système d’endiguement « Sud » présente des interfaces avec plusieurs réseaux :   

▬ AXIONE :  réseau de télécommunication aérien ; 

▬ BRL : réseau d’eau brute souterrain ; 

▬ SUEZ :  

▬ Réseau d’AEP souterrain ; 

▬ Réseau d’EU souterrain ; 

▬ Réseau d’EP souterrain ; 

▬ ORANGE :  

▬ Réseau de télécommunication pleine terre ; 

▬ Réseau de télécommunication souterrain ; 

▬ Réseau de télécommunication aérien ; 

▬ SFR : 

▬ Réseau de télécommunication pleine terre ; 

▬ Réseau de télécommunication souterrain ; 

▬ GRTGAZ : réseau de gaz souterrain ; 

▬ GRDF : réseau de gaz souterrain ; 

▬ ENEDIS :  

▬ Réseau électrique HTA aérien ; 

▬ Réseau électrique BT aérien ; 

▬ SNCF : voie ferrée ; 
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▬ CCPC VAUVERT : réseaux routiers ; 

 

Ces interfaces se situent principalement au droit des entreprises FERMETURES DU SUD et CALVET AGRO, au 

droit des bassins de rétention « Saint-Roman «  et « Cave coopérative », ainsi qu’au croisement de l’avenue de 

la gare avec la voie ferrée au Sud. 

L’implantation de ces réseaux est décrite sur les cartographies suivantes. Ces cartographies sont également 

présentées en Annexe 7. 

 

FIGURE 20 : CARTOGRAPHIE DES RESEAUX SUR LE SOUS-SYSTEME D’ENDIGUEMENT « SUD » : CHEMIN DE 

MADAME 
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FIGURE 21 : CARTOGRAPHIE DES RESEAUX SUR LE SOUS-SYSTEME D’ENDIGUEMENT « SUD » : FERMETURES DU 

SUD 

 

FIGURE 22 : CARTOGRAPHIE DES RESEAUX SUR LE SOUS-SYSTEME D’ENDIGUEMENT « SUD » : BASSIN « SAINT-

ROMAN » 
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FIGURE 23 : CARTOGRAPHIE DES RESEAUX SUR LE SOUS-SYSTEME D’ENDIGUEMENT « SUD » : CALVET AGRO 

 

FIGURE 24 : CARTOGRAPHIE DES RESEAUX SUR LE SOUS-SYSTEME D’ENDIGUEMENT « SUD » : BASSIN « CAVE 

COOPERATIVE » 
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FIGURE 25 : CARTOGRAPHIE DES RESEAUX SUR LE SOUS-SYSTEME D’ENDIGUEMENT « SUD » : CROISEMENT 

ENTRE L’AVENUE DE LA GARE ET LA VOIE FERREE 

3.5 - Réseaux pluviaux  

L’ensemble des réseaux pluviaux et du découpage de la zone d’étude en bassins versants a été présenté dans 

le sous-chapitre 2.3 – Etudes hydraulique et hydrologique.  

Ces réseaux pluviaux doivent être pris en compte lors de la conception du système d’endiguement. Pour ce 

faire, une modélisation des écoulements pluviaux a été réalisée par EGIS dans le but de dimensionner les futurs 

ouvrages hydrauliques des bassins versants interceptés par la digue ainsi que le bassin de rétention permettant 

le stockage du ruissellement pluvial en cas de crue concomitante du Vidourle. Ce dimensionnement est détaillé 

dans le Chapitre 6 - Aménagements particuliers. 

3.6 - Réseaux routiers  

Plusieurs réseaux routiers traversent l’emprise du projet et doivent être pris en compte dans la conception du 

projet. Ceux-ci sont présentés sur les cartographies suivantes :   

▬ Chemin de Sommières ; 

▬ Deux chemins communaux situés au droit de l’ancienne décharge ; 

▬ Chemin de Saint-Roman ; 

▬ Route départementale RD6572 ; 

▬ Chemin communal perpendiculaire à la RD6572 ; 

▬ Route départementale RD265 ; 

▬ Chemin Gerbu ; 

▬ Chemin Bas de Marsillargues ; 

▬ Avenue de la gare. 

L’emplacement de ces réseaux routiers est illustré sur les cartographies suivantes. 
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FIGURE 26 : DESCRIPTION DES CHEMINS ROUTIERS IMPACTES PAR LE PROJET SUR LE SOUS-SYSTEME 

D’ENDIGUEMENT « NORD » 

 

FIGURE 27 : DESCRIPTION DES CHEMINS ROUTIERS IMPACTES PAR LE PROJET SUR LE SOUS-SYSTEME 

D’ENDIGUEMENT « SUD » 
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Dans le cadre des travaux, les chemins communaux et routes départementales concernés seront rétablis par 

passage supérieur de la digue. Ces rétablissements sont détaillés dans le Chapitre 6 - Aménagements 

particuliers. 

3.7 - Contraintes foncières  

L’emprise des travaux traverse plusieurs parcelles privées, dont la plupart sont des parcelles agricoles. Plusieurs 

chemins communaux sont également interceptés. Des conventions devront donc être passées avec les 

propriétaires avant le démarrage des travaux.  

Le tableau suivant recense les parcelles cadastrales directement impactées par l’emprise du projet :  

TABLEAU 6 : PARCELLES CADASTRALES IMPACTES PAR L’EMPRISE DU PROJET 

NOM COMMUNE SECTION NUMERO SUPERFICIE 

PARCELLE 

[M²] 

SUPERFICIE 

IMPACTEE PAR LE 

PROJET 

[M²] 

SUPERFICIE 

IMPACTEE PAR LE 

PROJET 

[%] 

AIMARGUES AD 301 12800,212 4109,752 32% 

AIMARGUES AD 302 11079,503 4085,963 37% 

AIMARGUES AM 1 3279,9 681,602 21% 

AIMARGUES AM 2 3941,843 2930,694 74% 

AIMARGUES AM 6 5837,352 1992,344 34% 

AIMARGUES AM 8 914,112 147,775 16% 

AIMARGUES AM 9 465,911 94,811 20% 

AIMARGUES AM 167 3812,878 229,773 6% 

AIMARGUES AM 168 4611,039 1122,301 24% 

AIMARGUES AM 169 1153,437 592,25 51% 

AIMARGUES AM 170 16306,047 3965,589 24% 

AIMARGUES AM 180 3815,549 65,943 2% 

AIMARGUES AM 200 2029,854 148,475 7% 

AIMARGUES AM 201 1100,255 41,281 4% 

AIMARGUES AM 204 3420,233 145,218 4% 

AIMARGUES AM 205 2250,54 48,604 2% 

AIMARGUES AN 22 15841,505 142,676 1% 

AIMARGUES AN 24 5999,275 2825,378 47% 

AIMARGUES AN 25 4341,606 4113,665 95% 
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AIMARGUES AN 26 20244,713 1322,086 7% 

AIMARGUES AN 28 1774,217 1,22 0% 

AIMARGUES AN 108 39546,255 1090,135 3% 

AIMARGUES AO 12 7657,898 3894,256 51% 

AIMARGUES AO 13 424,331 278,28 66% 

AIMARGUES AO 14 462,376 3,328 1% 

AIMARGUES AO 15 29319,493 87,789 0% 

AIMARGUES AO 19 66560,227 7114,367 11% 

AIMARGUES AO 20 10070,976 2081,946 21% 

AIMARGUES AO 21 2004,228 1460,8 73% 

AIMARGUES AO 22 4265,441 1949,254 46% 

AIMARGUES AO 23 2214,452 265,208 12% 

AIMARGUES AO 27 29345,499 6983,521 24% 

AIMARGUES AO 28 146305,429 676,279 0% 

AIMARGUES AO 31 1253,441 42,621 3% 

AIMARGUES AO 54 11350,604 38,247 0% 

AIMARGUES AO 55 12830,794 192,336 1% 

AIMARGUES AP 21 24274,263 6276,926 26% 

AIMARGUES AP 22 25240,396 1044,837 4% 

AIMARGUES AP 42 16691,355 6808,079 41% 

AIMARGUES AP 43 12389,101 2726,119 22% 

AIMARGUES AP 51 12860,621 5675,751 44% 

AIMARGUES AP 53 3628,639 203,941 6% 

AIMARGUES AP 93 5021,351 58,843 1% 

AIMARGUES AP 94 8267,108 1384,679 17% 

AIMARGUES AR 1 320,086 304,994 95% 

AIMARGUES AR 2 811,773 782,711 96% 
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AIMARGUES AR 3 7244,256 4421,423 61% 

AIMARGUES AR 4 14372,855 937,14 7% 

AIMARGUES AS 30 145,507 135,675 93% 

AIMARGUES AS 40 468,68 111,673 24% 

AIMARGUES AS 41 31108,843 7951,101 26% 

AIMARGUES BA 66 68,629 23,962 35% 

AIMARGUES BB 8 19564,771 5943,299 30% 

AIMARGUES BB 11 51208,479 9518,052 19% 

AIMARGUES BB 12 1703,435 771,099 45% 

AIMARGUES BB 13 1717,335 837,98 49% 

AIMARGUES BB 14 4133,054 1330,175 32% 

AIMARGUES BB 15 5782,38 2084,705 36% 

AIMARGUES BB 16 2944,092 166,033 6% 

AIMARGUES BB 18 15314,129 5453,511 36% 

AIMARGUES BB 22 22724,178 4259,352 19% 

AIMARGUES BB 23 7146,466 418,949 6% 

AIMARGUES BB 24 15643,866 5304,884 34% 

AIMARGUES BB 27 6164,406 2144,799 35% 

AIMARGUES BB 31 6212,456 703,144 11% 

AIMARGUES BB 32 3385,713 150,501 4% 

AIMARGUES BB 33 24659,321 639,169 3% 

AIMARGUES BB 100 34744,52 2691,508 8% 

AIMARGUES BB 109 17923,827 111,459 1% 

AIMARGUES BB 140 397,189 170,187 43% 

AIMARGUES BB 141 1611,836 918,297 57% 

AIMARGUES BB 148 2665,015 15,824 1% 

AIMARGUES BB 152 65684,939 2783,088 4% 
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AIMARGUES BB 154 14412,506 2045,927 14% 

AIMARGUES BB 155 61258,189 2,472 0% 

AIMARGUES BC 19 13037,215 1601,875 12% 

AIMARGUES BC 20 388,837 63,155 16% 
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4 - RECONNAISSANCES GEOPHYSIQUES ET GEOTECHNIQUES  
Le présent chapitre décrit le contenu des deux études géotechniques menées au droit de la commune 

d’Aimargues, et présente les paramètres géomécaniques retenus ainsi que les caractéristiques lithologiques 

déterminées sur notre secteur d’étude. Les justifications de stabilité et l’étude des différents risque (érosion 

interne, etc.) sont détaillées dans le sous-chapitre 7.2 – Justifications aux états limites de l’ouvrage. 

4.1 - Première étude géotechnique : FUGRO, 2008 

La première étude géotechnique réalisée au droit d’Aimargues a été réalisée en 2008 par la société FUGRO, à 

la demande du Syndicat du Vidourle. Cette étude s’apparente à une étude G2AVP.  

Investigations géotechniques 

Les sondages et essais réalisés dans le cadre de cette mission sont les suivants : 

▬ 13 sondages superficiels à la pelle mécanique repartis sur l’ensemble du site, avec levé géologique ; 

▬ 10 sondages a la tarière d’une profondeur maximale de 6 m ; 

▬ 2 essais d’absorption à charge constante et/ou variable de type Nasberg ; 

▬ 6 essais au pénétromètre statique lourd (230 kN), conduits à 10m ou au refus. 

La campagne de sondages a été suivie d’essais en laboratoire : 

▬ 7 essais d’identification des matériaux prélevés et classification GTR, 

▬ 3 essais Proctor Normal, 

▬ 3 essais de perméabilité à l’œdomètre sur des matériaux préalablement compactés à l’OPN, 

▬ 3 essais triaxiaux CU+U, dont 2 réalisés sur des échantillons préalablement recompactés à l’OPN.  

Résultats lithologiques 

L’analyse des sondages et essais in situ a permis l’identification de la nature et de la géométrie des formations 

en place. Les formations observées correspondent à : 

▬ Des formations grossières à matrice fine plus ou moins abondantes. Ces formations comprennent des 

limons argileux ou sableux (classification GTR A1/A2), des sables argileux ou limoneux (classification 

GTR B5/B6) et des galets à matrice sableuse, limoneuse ou argileuse. Ces sols grossiers présentent des 

caractéristiques mécaniques élevées à très élevées pour les sols à dominante de galets et cailloux. Les 

caractéristiques de cisaillement obtenues sur les limons sont de 24° d’angle de frottement et de 34 

kPa de cohésion, et la perméabilité issue des essais à l’odomètre sur des échantillons remaniés est de 

l’ordre de 10-9
 m/s, tandis que la perméabilité sur le sol en place est de l’ordre de 10-6

 m/s. 

▬ Des formations argileuses plus ou moins limoneuses ou sableuses (aucun essai en laboratoire réalisé 

mais classification GTR estimée à du A2/A3). Ces sols présentent des caractéristiques mécaniques 

faibles. 

 

Au nord de la zone d’étude, à proximité du rond-point de la RN113 et de la décharge du lieu-dit «de Madame», 

les sondages montrent une épaisseur importante de formations grossières à faible profondeur. Des horizons 

de sables, de galets et même de remblais potentiels ont été observés. Un essai de perméabilité réalisé sur la 

butte de la décharge montre une grande perméabilité des matériaux de l’ordre de 10-4 m/s. 

Les sondages situés sur la portion de tracé englobant Royal Canin indique une faible épaisseur de limons 

surmontant les formations argileuses mises en évidence jusqu’à au moins 6 m de profondeur. 

En partie centrale, au Nord de la RD 265, les sondages montrent un approfondissement du toit des formations 

argileuses avec en surface des formations plus grossières. 
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Enfin au sud de la RD 265, les sondages mettent en évidence un horizon limoneux (1,5m) en surface puis des 

formations argileuses jusqu’à 6m de profondeur. Ces zones seront favorables à la création de bassins de 

rétention. 

Observations hydrogéologiques 

Les sondages réalisés ont permis de mesurer les niveaux piézométriques sur certains sondages. Ces niveaux 

ont été estimés à une profondeur comprise entre -2,4 et -4,2 m/TN suivant les points de sondage et la date de 

mesure.  

A noter que les niveaux mesurés au cours du mois d’avril sont de l’ordre de 4 m de profondeur, alors que ceux 

mesurés au mois de juin, après de fortes pluies, sont entre -2,4 et -3 m/TN. 

4.2 - Seconde étude géotechnique : GINGER CEPTB, 2021 

La seconde étude géotechnique a été réalisée par GINGER CEPTB en 2021 dans le cadre d’une mission G2PRO. 

Ces investigations supplémentaires ont permis non seulement de confirmer certains résultats fournis par le 

rapport G2AVP mais aussi de lever certains incertitudes soulignées à l’issue de la phase d’Avant-Projet.  

Les objectifs de cette prestation géotechnique sont détaillés ci-dessous : 

▬ Etablir un programme d’investigations géotechniques et en assurer le suivi, 

▬ Synthétiser les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet, 

▬ Etablir les notes techniques donnant les choix constructifs pour les travaux suivants : 

▬ Justification de la stabilité de la digue vis-à-vis des états limites du CFBR, 

▬ Etudier la faisabilité du bassin de rétention, 

▬ Etablir les notes de calcul de dimensionnement correspondantes, 

▬ Préciser les conditions de terrassements associées à la réalisation du projet. 

Le rapport original rédigé par GINGER CEPTB est fourni en Annexe 4.  

Investigations géotechniques 

Investigations in situ 

Les investigations in situ suivantes ont été réalisées lors de la mission G2PRO : 

 

FIGURE 28 : INVESTIGATIONS IN SITU (GINGER, 2021) 

L’implantation cartographique des sondages est présente en Annexe 5. 

Par ailleurs, deux équipements ont été installés sur le secteur d’étude, au droit des sondages AC3 et AC5, afin 

d’effectuer un suivi piézométrique. 

Enfin, plusieurs essais de perméabilité à l’eau dans des forages à tube ouvert a été réalisés au droit du sondage 

GC2 dans des matériaux de nature graves sablo-limoneuses. 
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Essais en laboratoire 

Les essais suivants ont été réalisés :  

 

FIGURE 29 : ESSAIS EN LABORATOIRE EFFECTUES (GINGER, 2021) 

Résultats lithologiques 

L’analyse des sondages et essais in situ a permis l’identification de la nature et de la géométrie des formations 

en place. Les formations observées correspondent à : 

▬ Horizon H0 : Remblais anthropiques  

▬ Horizon H0a : remblai d’aménagement RN113 : Les sondages AFP1 et ACPT1 ont mis en 

évidence des remblais d’aménagements composés de graves argileuses à argiles graveleuses, avec 

morceaux de plastiques, métal et tuiles. Ces remblais ont été reconnus sur 1.60m d’épaisseur. Ils 

n’ont pas été rencontrés au droit des autres sondages de ce secteur. 

▬ Horizon H0b : remblai de la décharge : Les sondages réalisés en haut de la butte (ST4, ACPT8, 

AP2 et FP3), ont montrés une butte composée par des remblais sablo-limoneux, argilo-sableux et 

des passages sablo-graveleux. Le sondage destructif AP2 a admis des pertes d’injection (pas de 

remontée de cuttings) au sein de cet horizon. Les enregistrements de paramètres montrent une 

alternance de passage mous et durs. Les essais pressiométriques quant à eux non pas pu être 

menés correctement compte-tenu du caractère décomprimé des sols (remblais). 

On retiendra pour ces remblais : 

 un caractère décomprimé (essais pressiomètriques EM < 1 MPa) 

 un horizon potentiellement perméable (pertes d’injection lors de la réalisation du sondage). De plus, un essai de 

perméabilité à été réalisé en ST4 entre 2.0m et 3.0m en AVP. Il vient une perméabilité supérieure à 10-4 m/s. 

▬ Horizon H0c : remblai de la voie SNCF : Les sondages FP11, ACPT17, ACPT17bis, AFP15 et FP12 

ont mis en évidence des remblais limono-caillouteux à sablo-graveleux (avec concassé calcaire) au 

niveau de la voie SNCF. Ces remblais ont été reconnus sur une épaisseur comprise entre 0.6m et 

1.6m. 

 

▬ Horizon H1 : Alluvions fines avec présence d’éléments grossiers  

▬ Commentaire : Les sondages ont mis en évidence un horizon composés majoritairement par des 

limons finement sableux à sables limoneux (couleur jaune à brune) en surface, relativement 

compacts. Ponctuellement, certains sondages ont mis en évidence des limons graveleux et des 

limons argileux (de couleur marron à grisâtre). 

▬ Identification : Cet horizon à fait l’objet de 18 identifications selon le GTR (AVP + PRO). Les 

résultats ont permis de classer cet horizon en A1, A2, et C1A1 en fonction de la proportion de 

graves et de sables au sein des échantillons prélevés. Cet horizon est composé en moyenne par 

12.5 % de graves (d > 2mm), 13 % de sables (d > 80 mm), 57.6 % de limons (d > 2mm) et 16 % 

d’argiles (d < 2mm). 
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▬ Essais PROCTOR : Les essais PROCTOR (6 unités) réalisés au sein de cet horizon montrent une 

teneur en eau optimal pour la réutilisation de ces matériaux comprise entre 14.5 % et 18.4 %. On 

considérera une moyenne de WOPN = 16.4 %. 

▬ Caractéristiques mécaniques :  

 Données pressiométriques : 

– Pression limite pl* : entre 0.7 MPa et 1,84 MPa (4 valeurs) 

– Module pressiométrique EM : entre 7 MPa et 15 MPa (4 valeurs) 

 Données au pénétromètre statique : 

– Resistance de pointe qc : entre 4 MPa et 16 MPa, valeur moyenne à 6 MPa, 

– Rapport de frottement Rf : entre 2% et 6%, moyenne à 4% 

▬ Caractéristiques de cisaillement :  

4 essais triaxial Cu +u ont été réalisés en phase PRO au sein des matériaux extraits des fouilles à la 

pelle réalisée au droit des bassins de rétention, sur des échantillons de sols recompactés à 95 % de 

l’OPN (objectif q4). Les résultats ont montré : 

 cohésion c’ : entre 1 et 12 kPa (moyenne à 8 kPa) 

 angle de frottement interne φ’ : entre 21 et 27° (moyenne à 25°) 

▬ Perméabilité :  

Un essai de perméabilité en laboratoire a été réalisé en phase AVP sur un échantillon de sol prélevé 

au sein de cet horizon en ST5, de 0 à 2.0m profondeur, et préalablement recompacté à l’OPN. Les 

résultats ont montré une perméabilité vertical Kv = 3.59 x 10-9 m/s, soit une perméabilité horizontale 

de l’ordre de Kh = 10-7 à 10-8 m/s. Il s’agit d’un horizon de faible perméabilité, favorable à une 

utilisation en corps de digue. Sur site, la perméabilité de cet horizon a été mesuré en AVP au droit du 

sondage ST6, entre 2.0m et 3.5m de profondeur. Il vient une perméabilité KL = 2.5 x 10-8 m/s 

▬ Horizon H2 : Alluvions fines 

▬ Commentaire : On retrouve sous les limons +/- sableux, des alluvions relativement fines, 

marquées par une faible compacité. Ces alluvions sont identifiées comme des argiles limoneuses, 

limons argileux, argiles sableuses et argiles graveleuses de couleur marron, verdâtre à ocre. 

▬ Identification : Cet horizon à fait l’objet de 3 identifications selon le GTR (AVP + PRO). Les résultats  

ont permis de classer cet horizon en A1 à A2. 

▬ Essais PROCTOR : Un essai PROCTOR a été réalisé sur un échantillon de sol prélevé au sein de cet 

horizon en FP9 entre 1.4 et 1.9m de profondeur. Les résultats ont montré une teneur en eau optimal 

de WOPN = 17.7 %. 

▬ Caractéristiques mécaniques :  

 Données pressiométriques : 

– Pression limite pl* : entre 0.25 MPa et 0,4 MPa (3 valeurs) 

– Module pressiométrique EM : entre 1 MPa et 5 MPa (3 valeurs) 

 Données au pénétromètre statique : 

– Resistance de pointe qc : entre 0,5 MPa et 2 MPa, valeur moyenne à 0,7 MPa, 

– Rapport de frottement Rf : entre 2% et 6%, moyenne à 4% 

▬ Caractéristiques de cisaillement :  

Un essai triaxial a été réalisé sur un échantillon intacte prélevé en AC5 entre 1.15 et 2.0m de 

profondeur au sein de cet horizon. Les résultats sont les suivants : 

 cohésion c’ : entre 35 et 39 kPa 

 angle de frottement interne φ’ : entre 21 et 22° 

▬ Perméabilité :  

Cet horizon a fait l’objet de deux essais de perméabilité in-situ. Les résultats sont les suivants : 

 AC5 de 2.0 – 3.0m (limons argileux) : K = 7.71 x 10-8 m/s 

 AC5 de 2.0 – 3.0m (argiles graveleuses) : KL = 3.90 x 10-8 m/s 
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▬ Horizon H3 : Alluvions grossières à matrice plus ou moins fine  

▬ Commentaire : Les sondages réalisés ont mis en évidence un horizon composé par des graves à 

matrice +/- fine (graves sablo- limoneuses, graves argileuses et graves sableuses dépourvue de 

fines). La profondeur de cet horizon est relativement variable. On retrouve ces alluvions des fois 

directement sous l’horizon H1 (absence de l’horizon H2) et des fois sous l’horizon H2 lorsque celui-

ci est présent. 

▬ Identification :  Cet horizon à fait l’objet de 10 identifications selon le GTR (AVP + PRO). Les 

résultats ont permis de classer cet horizon en A1, C1A1, B5, B6, B3 et D2 en fonction de la 

proportion de graves, de sables et de fines au sein des échantillons prélevés.  

On retiendra : 

 H3a : graves sablo-limoneuses, graves argileuses, sables limono-graveleux, limons graveleux de classe GTR A1, 

C1A1, B5 et B6 (Moy. : 41 % de graves, 20 % de sables, 32 % de limons et 7 % d’argiles) 

 H3b : graves sableuses et sables graveleux, classe GTR B3 et D2 (Moy. 64 % de graves, 28  de sables et 8 % de 

limons), 

▬ Essais PROCTOR : Un essai PROCTOR a été réalisé sur un échantillon de sol (graves sablo-

limoneuse) prélevé au sein de cet horizon (H2a) en FP7 entre 1.9 et 2.2m de profondeur. Les 

résultats ont montré une teneur en eau optimal de WOPN = 11.4 %. 

▬ Caractéristiques mécaniques :  

 Données pressiométriques : 

– Pression limite pl* : entre 0.2 MPa et 5 MPa (7 valeurs) 

– Module pressiométrique EM : entre 5 MPa et 125 MPa (7 valeurs) 

 Données au pénétromètre statique : 

– Refus systématique lors des sondages CPT 

▬ Perméabilité :  

Les essais de perméabilité in-situ suivants ont été réalisés : 

 H3a, graves sablo-limoneuses, graves limoneuses, graves argileuses, sables limono-graveleux : 

– AC3 de 0.8m – 1.8m : K = 5.4 x 10-8 m/s 

 H3b, graves sableuses, sables graveleux : 

– AC3 de 5.5m – 6.5m : K = 7.0 x 10-6 m/s 

– AC5 de 5.2m – 6.2m : K = 8.67 x 10-7 m/s 

 

▬ Horizon H4 : Substratum marneux  

▬ Commentaire : Un substratum composé de marnes argileuses a été mis en évidence uniquement  

u droit du sondage AP3, à partir de 6.00m de profondeur. Ces marnes sont plus ou moins  

compactes, avec une alternance de passage mous et durs vue en AP3. 

▬ Caractéristiques mécaniques :  

 Données pressiométriques : 

– Pression limite pl* : entre 0.2 MPa et 3,4 MPa (4 valeurs) 

– Module pressiométrique EM : entre 2 MPa et 70 MPa (4 valeurs) 

Profondeurs des horizons 

Les profondeurs de la base des horizons rencontrés sont présentées les tableaux ci-dessous en m/TN 

(sondages présentés du nord au sud) : 
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FIGURE 30 : SONDAGES MISSION G2PRO EN M/TN (GINGER, 2021) 

Le profil en long lithologique mis à jour suite à la G2PRO n’a pas encore été transmis au MOE à ce jour. 

On retiendra globalement : 

▬ Secteur 1 - RN113 : présence de remblais (H0) reposant sur les alluvions grossières à très faible 

profondeur (H3), 

▬ Secteur 2 – Contournement Royal Canin : présence des alluvions +/- fines (H1), reposant sur une 

épaisseur importante d’alluvions fines (H2) puis sur les alluvions grossières (H3), 
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▬ Secteur 3 – Décharge : présence de remblais (H0) reposant sur des alluvions +/- fines (H1) puis sur 

les alluvions fines (H2) et les alluvions grossières (H3) 

▬ Secteur 4 – Discontinuité : présence des alluvions +/- fines (H1) à fines (H2) sur des épaisseurs 

importantes. Elles reposent sur les alluvions grossières H3 en profondeur. 

▬ Secteur 5 – Bassin Saint Roman : présence des alluvions +/- fines (H1) reposant sur les alluvions 

grossières à faible profondeur (H3). 

▬ Secteur 6 – Entreprise CAMLVET AGRO : présence des alluvions +/- fines (H1) reposant sur une 

épaisseur relativement variable d’alluvions fines (H2) puis sur les alluvions grossières (H3). Quelques 

sondages dans cette zone n’ont pas recoupé les alluvions fines H2. 

▬ Secteur 7 – Bassin Cave coopérative : présence des alluvions +/- fines (H1), reposant sur une 

épaisseur importante d’alluvions fines (H2) puis sur les alluvions grossières (H3). Sauf en partie est du 

bassin, les alluvions fines (H2) n’ont pas été rencontrés. 

▬ Secteur 8 – Voie SNCF : présence de remblais (H0) et des alluvions +/- fines (H1) reposant sur une 

épaisseur relativement variable d’alluvions fines (H2) puis sur les alluvions grossières (H3). Les 

sondages réalisés de l’autre côté de l’Av. de la Gare n’ont pas recouper ces alluvions fines H2. 

 

La détermination de la nature et de la profondeur des horizons a été utile dans le cadre de la conception en 

phase Projet, car elle a permis de : 

▬ Evaluer la profondeur minimale de la bêche d’ancrage, 

▬ Evaluer la nature des matériaux à terrasser pour la création du bassin de rétention (présence notable 

de substratum calcaire à déblayer) et les moyens nécessaires à mettre en place, 

▬ Estimer, parmi les matériaux déblayés, la quantité de matériaux propices au réemploi. 

 

Par ailleurs, ce travail a également été utile pour la justification de la stabilité de la digue vis-à-vis des états 

limites du CFBR. Ces justifications sont détaillés dans le sous-chapitre 7.2 – Justifications aux états limites de 

l’ouvrage. 

Etude des bassins de rétention 

Deux bassins sont donc prévus dans le cadre de ce projet :  

▬ Le bassin de Saint-Roman, situé au sud du lotissement Saint-Roman (à l’est du croisement de la 

Sériguette avec la route départementale D6572) 

▬ Le bassin de la cave coopérative, situé entre le chemin Gerbu et la cave coopérative. 

Bassin de Saint-Roman 

▬ Contexte géotechnique : 7 sondages géotechniques ont été réalisés au droit du bassin de Saint-

Roman, concluant sur les profondeurs d’horizons suivantes :  

 

Ces sondages ont mis en évidence la présence des alluvions fines des horizons H1 et H2 sur des 

profondeurs comprises entre 1.1m (AFP4, coté est) et 6.0m (CPT2, coté nord-ouest). Ces alluvions fines 

reposent directement sur des alluvions grossières composées de graves sableuses de couleur beige 

jaunâtre (horizon H3b) dont la base n’a pas été atteinte jusqu’à 8.5m de profondeur (AC3). 
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FIGURE 31 : COUPE GEOTECHNIQUE SCHEMATIQUE DU BASSIN DE SAINT-ROMAN (GINGER, 2021) 

▬ Conditions de terrassements : En raison de la sensibilité à l’eau des matériaux de couverture, les 

travaux devront être réalisés en période météorologique favorable. En cas d’épisodes pluvieux, la 

traficabilité s’avérera difficile. 

L’ensemble des fouilles à la pelle a admis un refus à plus de 2,0m de profondeur au sein de l’horizon 

H3b. Si la profondeur moyenne du bassin est de 1,0m, les terrassements pourront être réalisés avec 

une pelle de faible à moyenne puissance.  

▬ Etanchéité du fond de fouille : Avec un bassin de 1,00m de profondeur, le fond de fouille sera 

majoritairement composé par les alluvions fines de l’horizon H1 de faible perméabilité, ce qui 

permettra d’assurer l’étanchéité du fond de fouille. 

▬ Instabilité du fond de fouille : La présence d’une nappe en liaison avec le fleuve du Vidourle a été 

constatée à une profondeur comprise entre 2,86m et 4,60m. Une instabilité du fond de fouille pourrait 

donc être avérée en cas de crue de longue durée, engendrant alors un remplissage précoce du bassin 

de rétention. Néanmoins, les crues du Vidourle sont généralement des crues éclairs, et les simulations 

numériques ont permis de montrer que la présence d’eau au pied de la digue pour la crue Q3000 m3/s 

ne durait pas plus de 2j. 

▬ Réemploi des matériaux : Les sondages réalisés ont mis en évidence la présence des alluvions fines 

des horizons H1 et H2 sur des profondeurs comprises entre 1.1m (AFP4, coté est) et 6.0m (CPT2, coté 

nord-ouest). Les horizons H1 et H2 rencontrés au droit du bassin pourront être réutilisés en corps de 

digue sous réserve du respect des préconisations suivantes :  

▬ Ecrêtage au préalable de la fraction 5/Dmm pour sa réutilisation, 

▬ Réalisation d’essais en laboratoire afin de statuer sur le réemploi en corps de digue, 

▬ Talutage des parois : Les dispositions constructives suivantes seront respectées : 
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Toutes dispositions devront être prises pour assurer la stabilité des talus en phase provisoire et définitive. 

Ces derniers seront rapidement végétalisés afin d’assurer une protection contre le ravinement, dessication, 

etc. 

Bassin de la Cave coopérative 

▬ Contexte géotechnique : 9 sondages géotechniques ont été réalisés au droit du bassin de la Cave 

coopérative, concluant sur les profondeurs d’horizons suivantes : 

 

La plupart des sondages réalisés ont mis en évidence la présence des alluvions fines des horizons H1 et H2 

sur des profondeurs importantes (4.7m reconnu en AC5). On notera une zone  d’hétérogénéité au droit 

des sondages AFP12 à AFP14, pour lesquels, ces alluvions fines (H1/H2) ont été reconnues jusqu’à 1.5m de 

profondeur, et repose sur les alluvions grossières (H3). Par conséquent dans cette zone, avec un bassin 

d’une profondeur de 1.80m, le fond de fouille sera composé par des alluvions grossières. Toutefois, les 

fouilles à la pelle ont montré la présence d’une matrice argileuse au sein de ces graves. Du fait de cette 

matrice fine, la perméabilité devrait être assez faible et favorable à une zone de rétention d’eau. 

 

 

▬ Conditions de terrassement : Seules les fouilles à la pelle AFP10 et AFP14 ont admis un refus 

respectivement à 1.2m et 2.2m de profondeur en raison de la compacité du sol. Avec un bassin d’une 

profondeur de 1.80m, il ne devrait pas y avoir de difficultés de terrassements majeures. L’extraction 
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des matériaux pourra être réalisée par des engins moyenne puissance. L’utilisation très ponctuelle d’un 

BRH peut s’avérer nécessaire pour disloquer les passages plus compacts ayant entrainé le refus du 

sondage AFP10. 

▬ Etanchéité du fond de fouille : Avec un bassin sur 1.80m de profondeur, le fond de fouille sera 

majoritairement composé par les alluvions fines de l’horizon H1 de faible perméabilité, favorable à une 

zone de rétention d’eau. Au droit des sondages AFP12 à AFP14 (coté est du bassin), le fond de fouille 

sera composé par des graves à matrice argileuses. Du fait de cette matrice fine, la perméabilité devrait 

être assez faible et favorable à une zone de rétention d’eau. L’étanchéité du fond de fouille sera donc 

globalement assurée. 

▬ Instabilité du fond de fouille : Côté ouest du bassin, les sondages AP7 à AFP11 ont montré une 

couche de faible perméabilité (H1/H2) et jusqu’à une profondeur de 4.7m en AC5. Cette couche repose 

sur des alluvions grossières (graves sableuses), relativement perméables. Compte-tenu de l’épaisseur 

importante des alluvions fines, le risque d’un claquage du fond de fouille lié à une mise en charge des 

alluvions grossières peut être écarté.  

Le sondage AFP14 (coté est du bassin) a atteint un refus sur des graves sableuses à 2.2m de profondeur 

avec un toit à 1.8m de profondeur.  

Le piézomètre sélectif (5 – 10m) posé en AC5 au sein des alluvions grossières, au droit du bassin « 

Cave Coopérative » et les relevés réalisés ont mis en évidence la présence d’une nappe au sein de ces 

alluvions (niveau piézométrique entre 1.53m et 3.35m de profondeur entre août et novembre 2021).  

Par conséquent, un risque de remplissage précoce du bassin est avéré en partie est du bassin compte-tenu 

de la  présence de ces alluvions grossières, abritant une nappe en charge en fond de fouille de  celui-ci. 

▬ Réemploi des matériaux : Les sondages réalisés ont mis en évidence sur les profondeurs de  

terrassement prévues des sols majoritairement composés par des limons argileux, argiles  limoneuses, 

argiles sableuses (horizon H1/H2). Les horizons H1 et H2 rencontrés au droit du bassin pourront être 

réutilisés en corps de digue sous réserve du respect des même préconisations que le bassin Saint-

Roman. 

▬ Talutage des parois : Les dispositions constructives suivantes sont retenues :  

 

Toutes dispositions devront être prises pour assurer la stabilité des talus en phase provisoire et définitive. 

Ces derniers seront rapidement végétalisés afin d’assurer une protection contre le ravinement, dessication, 

etc. 

Hydrogéologie 

A proximité du linéaire concerné par le projet, on notera : 

▬ La présence de fossés de drainage redirigeant les eaux à l’issus d’épisodes pluvieux vers les exutoires, 

▬ La présence du Vidourle à environ 800m du projet, 

 

Les sondages à la pelle n’ont pas recoupé de niveau d’eau jusqu’à une profondeur de 3.10m, sauf en AFP18 où 

un niveau d’eau à 2.7m a été relevé. 

Les sondages destructifs et les sondages carottés sont des sondages réalisés avec un liquide de forage. Par 

conséquent, les niveaux au droit de ces sondages ne sont pas représentatifs, ils n’ont pas été considérés. 
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Nous listons ci-dessous les niveaux d’eau rencontrés au droit des sondages non réalisés à l’aide d’un fluide de 

forage : 

 

Par ailleurs, un suivi piézométrique est en cours au droit des sondages AC3 et AC5. Il est prévu au contrat 6 

relevés ponctuels. 

Les équipements suivants ont été mis en œuvre : 

▬ AC3 : piézomètre lisse de 0.0 à 2.5m et crépiné de 2.5 à 8.5m 

 

▬ AC5 : piézomètre sélectif au sein des graves sableuses (horizon H3b), lisse de 0.0 à 5.0m et  crépiné de 

5.0m à 10.0m, avec bouchon en billes d’argile réalisé en tête. 
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Le rapport de suivi piézométrique effectué entre le 27/08/2021 et le 17/12/2021 est fourni en Annexe 6. Un 

extrait de ce suivi est présenté ci-dessous.  

En AC3, les premiers résultats sont les suivants : 

 

FIGURE 32 : SUIVI PIEZOMETRIQUE AU DROIT DU SONDAGE AC3 ENTRE AOUT ET DECEMBRE 2021  

(GINGER, 2021) 

Les niveaux d’eau mesurés sont compris entre 2.86m et 4.57m de profondeur, et entre +3.3 mNGF et +5.0 

mNGF. Les niveaux mesurés peuvent : 

▬ Présager de stagnation d’eau au sein des alluvions fines de l’horizon H2, ce qui explique en partie leur 

faible compacité (matériaux A1/A2 sensibles à l’eau) ; 

▬ Présager de la présence d’une nappe en charge au sein des alluvions grossières H3. 
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En AC5, les premiers résultats sont les suivants : 

 

FIGURE 33 : SUIVI PIEZOMETRIQUE AU DROIT DU SONDAGE AC5 ENTRE AOUT ET DECEMBRE 2021 

(GINGER, 2021) 

Les niveaux d’eau mesurés sont compris entre 1.53m et 3.35m de profondeur et entre +2.7 mNGF et +4.5 

mNGF. Les niveaux mesurés indiquent la présence d’une nappe en charge au sein des alluvions grossières de 

l’horizon H3. 

Seule une étude hydrogéologique du site à l’appui d’un suivi piézométrique sur une longue durée (1 an 

minimum) permettrait de définir les battements de cette nappe. 

 

Les niveaux d’eau mesurés sont relativement homogènes, mais sont certainement liés à des infiltrations de 

surface à la faveur d’épisodes pluvieux. Les profondeurs moyennes de nappe mesurées démontrent que : 

▬ La nappe est suffisamment basse au droit du bassin « Saint-Roman » pour pouvoir effectuer les 

terrassements envisagés pour ce projet (profondeur de clé : -1,5m/TN, profondeur du bassin : -

1,1m/TN), sauf en cas d’épisode pluvieux exceptionnel, auquel cas des mesures spéciales seront mises 

en place (pompage, etc.).  

▬ La nappe est relativement haute au droit du sondage AC5. Par conséquent, un risque de remplissage 

précoce du bassin est avéré en partie est du bassin compte-tenu de la  présence de ces alluvions 

grossières, abritant une nappe en charge en fond de fouille de  celui-ci. 
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5 - DESCRIPTION DE LA DIGUE 
La solution de confortement retenue consiste à créer un système d’endiguement alternant digues en remblai 

et rideaux de palplanche, dans l’objectif de résister à la crue de référence correspondant à la crue de 2002 

(2400 m3/s). 

5.1 - Implantation du système d’endiguement 

L’implantation de la digue a fait l’objet d’échanges entre la Maîtrise d’Ouvrage futur gestionnaire et les 

différentes parties intéressées par le projet. 

 

Le tracé du système d’endiguement présente plusieurs particularités, du fait des nombreuses contraintes 

rencontrées. Il s’effectue à proximité immédiate d’une zone urbanisée et mesure près de 6km de long. Il est 

discontinu et se divise en deux linéaires distincts :  

▬ Le sous-système d’endiguement « Nord », qui démarre au droit de la RN113 et qui se caractérise par 

le contournement de l’entreprise ROYAL CANIN ; 

▬ Le sous-système d’endiguement « Sud », situé entre le chemin de Madame et la RD979 au Sud de la 

ville. 

 

FIGURE 34 : PLAN DE SITUATION 

Le projet présente les caractéristiques suivantes :  

▬ Section courante de digue en remblais étanches, avec localement des portions en écrans mince ; 

▬ Franchissement du ruisseau de la Sériguette à deux reprises ; 

▬ Franchissement de la RD6572 ; 

▬ Franchissement de la RD265 ; 

▬ Mise en place d’un rideau de palplanche dans plusieurs secteurs ; 

▬ Mise en place de 3 batardeaux ; 
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▬ Réalisation d’un voile étanche de type Trenchmix ; 

▬ Réalisation d’ouvrages de rétablissement hydrauliques ; 

▬ Réalisation de deux bassins de rétention :  

▬ Bassin « Saint-Roman » : profondeur moyenne de 1,1m 

▬ Bassin « Cave coopérative » : profondeur moyenne de 1,6 m. 

Sous-système d’endiguement « Nord » 

Le sous-système d’endiguement « Nord » débute au droit de la RN113 où un raccordement avec le remblai 

ferroviaire est prévu. La digue longe la RN113 sur un faible linéaire avant de traverser la Sériguette pour pouvoir 

ceinturer l’entreprise ROYAL CANIN. 

Il traverse à nouveau la Sériguette à proximité du réservoir d’Aimargues, puis la longe sur un linéaire de 400m 

où le terrain naturel est à la bonne cote mais sera rendu étanche au moyen d’un voile de type Trenchmix. Au 

total, deux chemins communaux et une route départementale doivent être rétablis afin de permettre la 

continuité de la circulation. 

 

FIGURE 35 : RACCORD SUR LE REMBLAI FERROVIAIRE AU DROIT DE LA RN113 
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FIGURE 36 : PREMIERE TRAVERSEE DE LA SERIGUETTE AU NORD DE ROYAL CANIN 

 

FIGURE 37 : SECONDE TRAVERSEE DE LA SERIGUETTE AU SUD DE ROYAL CANIN 

Sous-système d’endiguement « Sud » 

Le sous-système d’endiguement « Sud » débute au chemin de Madame, au plus proche des habitations. Il suit 

une trajectoire Sud/Sud-Est le long de la Sériguette, et contourne notamment les entreprises FERMETURES DU 

SUD et CALVET AGRO. Le tracé intercepte plusieurs parcelles cultivées, ainsi que des chemins et des fossés 

d’assainissement.   
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FIGURE 38 : DEBUT DE LA DIGUE AU DROIT DU CHEMIN DE MADAME 

 

FIGURE 39 : CONTOURNEMENT DE L'ENTREPRISE FERMETURES DU SUD 
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FIGURE 40 : TRAVERSEE DE LA RD265 ET CONTOURNEMENT DE L'ENTREPRISE CALVET AGRO 

Au total, trois voiries doivent être rétablies afin de permettre la continuité de la circulation. Par ailleurs, deux 

zones de rétention sont envisagées au droit du tracé : le bassin « Saint-Roman » et le bassin « Cave 

coopérative ».  Leurs caractéristiques sont détaillées dans le chapitre 6.4 – Bassin de rétention. 

 

FIGURE 41 : EMPLACEMENT DU FUTUR BASSIN DE RETENTION "SAINT-ROMAN" 
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FIGURE 42 : EMPLACEMENT DU FUTUR BASSIN DE RETENTION "CAVE COOPERATIVE" 

L’aménagement d’un déversoir est prévu en aval du tracé au nord immédiat du chemin Gerbu. Ce déversoir 

est calé à la cote de la crue de référence (crue de 2002). Ses caractéristiques sont détaillées dans le chapitre 6.7 

– Déversoir.  

Le tracé poursuit sa trajectoire jusqu’à la cave coopérative, où il rencontre la voie ferrée dont la cote est 

inférieure à celle du système d’endiguement. L’ouvrage de projection longe alors la voie ferrée vers l’Est et se 

raccorde sur la RD979 au Sud de la ville. 

 

FIGURE 43 : CONTOURNEMENT DE LA CAVE COOPERATIVE 
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FIGURE 44 : MUR EXISTANT PROTEGEANT LES HABITATIONS 

 

FIGURE 45 : ANCIENNE GARE D'AIMARGUES 
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FIGURE 46 : CROISEMENT ENTRE L’AVENUE DE LA GARE ET LA VOIE FERREE 

 

FIGURE 47 : FIN DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT SUR LE REMBLAI ROUTIER DE LA RD979 

Les vue en plan des deux sous-systèmes d’endiguement sont présentées dans le dossier de plan fourni 

conjointement au présent rapport. 
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5.2 - Niveau de protection retenu  

Le niveau de protection retenu correspond au niveau de la crue 2002 (2400 m3/s) augmenté d’une revanche 

minimale de 50cm. Ce niveau est ensuite comparé au niveau de la crue 3000 m3/s afin de s’assurer de 

l’insubmersibilité de la digue et d’augmenter la revanche le cas échéant.  

Seule une portion d’une centaine de mètres, positionnée au nord immédiat du chemin Gerbu, est aménagée 

en déversoir pour une crue supérieure à la crue de 2002.  

Comme le démontrent les profils en long suivants, ce niveau de protection permet :  

▬ La protection complète de la ville pour une crue inférieure ou égale à la crue de 2002, 

▬ La protection de la ville avec submersion au sud de la zone d’étude pour une crue de débit compris 

entre 2400 m3/s et 3000 m3/s. Les modélisations hydrauliques ont démontré que cette submersion 

était progressive et contrôlée au droit du déversoir. Les dommages dans la zone protégée mais aussi 

sur la digue en elle-même sont ainsi contrôlés et limités.  

 

 

FIGURE 48 : PROFIL EN LONG DE LA DIGUE ET DES LIGNES D’EAU MODELISEES LE LONG DU LINEAIRE « NORD » 
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FIGURE 49 : PROFIL EN LONG DE LA DIGUE ET DES LIGNES D’EAU MODELISEES LE LONG DU LINEAIRE « SUD » 

La digue présente une pente longitudinale moyenne de 0,04%. Sa hauteur atteint 4m par endroits. Le profil en 

long du système d’endiguement est présenté dans le dossier de plan remis conjointement au présent rapport. 

Celui-ci représente la cote de l’axe du système d’endiguement. En raison du dévers latéral de la piste en crête 

de digue, cette cote est légèrement supérieure à la cote projet qui est calée sur l’arrête de digue côté Vidourle. 

5.3 - Profils en travers du confortement  

Coupe-type de la digue en remblai 

Les figure suivante est une coupe-type de la digue en remblai en section courante :  

 

FIGURE 50 : COUPE-TYPE DE LA DIGUE EN REMBLAI EN SECTION COURANTE 

La digue en remblai devra être réalisée en respectant les conditions suivantes :  

▬ Décapage préliminaire d’une épaisseur minimale de 30cm, 
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▬ Déblai-remblai de la clé d’ancrage en matériaux argilo-limoneux étanches de type A1/A2 au sens GTR. 

La clé d’ancrage sera placée à l’amont de la digue côté Vidourle, et respectera, excepté en cas de refus, 

les dimensions suivantes :  

▬ Pente des talus : 1H/1V ; 

▬ Largeur de fond de clé : 2,00m ; 

▬ Profondeur : variable de 1,00m à 2,50m en fonction des secteurs :  

 Sous-système Nord : P15 à P67 - Contournement Royal Canin : -2,50 m/TN (-2,20m/TN décapé) ; 

 Sous-système Sud : P19 à P51 - Entre l’entreprise FERMETURES DU SUD et l’entreprise CALVET AGRO : -

1,50 m/TN (-1,20m/TN décapé) ; 

 Sous-système Sud : P55 à P99 -Entre l’entreprise CALVET AGRO et la cave coopérative : -2,00 m/TN (-

1,70m/TN décapé) ; 

 Sous-système Sud : P120 à P126 - Extrémité Sud du système d’endiguement : -1,00 m/TN (-0,70m/TN 

décapé) ; 

Cette clé d’ancrage a pour but de couper l’horizon H1 afin de couper les écoulements sous le digue. 

Un suivi et contrôle des matériaux extraits devra être réalisé par un géotechnicien durant les travaux. 

▬ Remblai de la digue en matériaux argilo-limoneux étanches de type A1/A2 au sens GTR, par couches 

successives de 30cm maximum avec un objectif de compactage Q4. Les terrassements seront effectués 

avec la méthode excédentaire pour permettre le bon compactage des matériaux.  

▬ Réalisation des pistes en pied de digue :   

▬ Largeur : 4,5m,  

▬ Composition : 50cm de GNT 0/80mm, 15cm de GNT 0/20mm, 

▬ Dévers latéral de 2,5% vers l’extérieur, 

▬ Réalisation de la piste en crête de digue :  

▬ Largeur : 4,5m, 

▬ Composition : 35cm de GNT 0/80mm, 15cm de GNT 0/20mm, 

▬ Dévers latéral de 2,5% en direction du Vidourle,  

▬ L’arase du coin de piste côté Vidourle correspond à la cote finie.  

▬ Pose d’un grillage anti-fouisseur sur les talus de la digue, avec ancrage horizontal de 1m sous la piste 

en crête de digue, 

▬ Nappage des talus de la digue à la terre végétale, d’une épaisseur de 20cm,  

▬ Encensement et pose d’un géotextile biodégradable sur les talus de la digue, 

▬ Réalisation du fossé longeant la digue côté Aimargues, dont les dimensions varient en fonction des 

secteurs. Les dimensions des fossés sont décrites dans le sous-chapitre 6.7 – Fossés de ressuyage. 

Coupe-type de la digue en palplanche 

Les figure suivante est une coupe-type du rideau de palplanche :  
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FIGURE 51 : COUPE-TYPE DU RIDEAU DE PALPLANCHE 

Le rideau de palplanche devra être réalisée en respectant les conditions suivantes :  

▬ Décapage préliminaire d’une épaisseur minimale de 30cm ; 

▬ Réalisation des pistes de chantier (structure de base de la piste définitive) ; 

▬ Mise en fiche des palplanches ; 

▬ Battage du rideau de palplanche ; 

▬ Recépage des palplanches ; 

▬ Soudure des serrures de palplanches visibles ; 

▬ Réalisation des pistes en pied de digue :   

▬ Largeur : 4,5m,  

▬ Composition : 50cm de GNT 0/80mm, 15cm de GNT 0/20mm, 

▬ Dévers latéral de 2,5% vers l’extérieur, 

▬ Réalisation du fossé longeant la digue côté Aimargues, dont les dimensions varient en fonction des 

secteurs. Les dimensions des fossés sont décrites dans le sous-chapitre 6.7 – Fossés de ressuyage. 

 

Remarque : des dispositifs de mesure des vibrations en continu pendant le battage des palplanches devront 

être mises en places. 
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6 - AMENAGEMENTS PARTICULIERS 

6.1 - Appui sur le remblai ferroviaire  

Le rapport d’Avant-Projet prévoyait un raccord du système d’endiguement sur le rond-point de croisement 

entre la RN113 et la RD6313, comme illustré sur la figure suivante :  

 

FIGURE 52 : RACCORD INITIALEMENT PREVU (BRL, 2008) 

Néanmoins, les modélisations hydrauliques à l’état projet démontrent qu’en stoppant le système 

d’endiguement sur le nouveau remblai ferroviaire, aucun contournement ne se produit et aucune inondation 

n’est à déplorer par un contournement en provenance de l’amont du nouveau remblai ferroviaire : 

 

FIGURE 53 : ZONE INONDEE AVEC PROJET DE DIGUE POUR LA CRUE DE REFERENCE (CRUE DE 2002) 
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C’est pourquoi seul un appui sur le remblai ferroviaire sera réalisé au Nord du secteur d’étude. Il marquera le 

démarrage de la digue de second rang qui protège la ville d’Aimargues. Cette protection débutera avec un 

écran en palplanche. L’appui sur le remblai ferroviaire, d’une hauteur de 1,40cm, ne nécessite pas de 

préconisation spécifique relative aux tassements car il sera réalisé en palplanches. Néanmoins, des précautions 

devront être prises afin de ne pas recouper le profil P0 du remblai ferroviaire avec les opérations de déblais  

préalable. C’est pourquoi un rapprochement auprès des services de la SNCF devra être réalisé par le futur 

maître d’œuvre afin d’obtenir leur autorisation et les préconisations relatives aux travaux en question.  

 

FIGURE 54 : RACCORD SUR LE REMBLAI FERROVIAIRE AU DROIT DE LA RN113 

6.2 - Continuité de la Sériguette 

La Sériguette sera traversée à deux reprises par le système d’endiguement afin d’intégrer ROYAL CANIN dans 

la zone protégée. Néanmoins, l’intégration de la Sériguette dans l’emprise de la zone protégée peut avoir des 

conséquences en cas de crue de ce cours d’eau car ses crues peuvent atteindre des débits de pointes de 15 à 

30 m3/s. 

Par conséquent, il a été décidé de limiter le débit entrant dans l’enceinte du projet à 3,5 m3/s afin de ne pas 

mettre en charge les dalots existants sur la portion de la Sériguette incluse dans le projet de digue et de limiter 

les inondations dues à ce cours d’eau sur la parcelle ROYAL CANIN. Les ouvrages à mettre en place au niveau 

de l’entrée et de la sortie de la Sériguette dans l’emprise du projet auront donc une section de 2,25m x 1,25m. 

Il convient de noter que les ouvrages hydrauliques existants situés sous la RN113 limitent probablement déjà 

le débit de la Sériguette transitant sous la route, en détournant une partie des débits excédentaires vers l’Ouest. 

▬ Au droit de la première traversée, le système d’endiguement consistera en un rideau de palplanches. 

L’ouvrage hydraulique permettant la continuité de la Sériguette consistera donc en un dalot de 

dimensions 2,25m x 1,25m dans ce rideau. Cet ouvrage sera équipé d’un regard de vannage en aval 

afin de pouvoir fermer la Sériguette en cas de crue du Vidourle ou de la Sériguette. Un capteur de 

niveau accompagné d’un système d’alarme sera mis en place. Une fermeture automatisé pourrait 

également être étudiée en cas de dépassement du débit maximal accepté. Si la vanne est fermée, les 

débits excédentaires seront détournés vers le fossé existant situé au Nord de la RN113 (aménagé dans 

le cadre des travaux CNM), et aucune inondation de la parcelle ROYAL CANIN ne sera à déplorer. Les 
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débits pourront ensuite transiter via les ouvrages sous la RN113 pour rejoindre la Cubelle située à 

l’Ouest du système d’endiguement. 

Un système de fermeture manuelle sera également mise en place en cas de défaillance du système de 

fermeture automatique de la vanne. 

Ainsi, en période normale, les débits transiteront dans le lit de la Sériguette, et en période de crue (de 

la Sériguette ou du Vidourle) les vannes se fermeront et la Sériguette sera détournées en amont de la 

RN113 vers les routes à l’Ouest de ROYAL CANIN. 

Au droit de cette traversée, un rideau de palplanche longé par une double piste pourra être mis en 

place pour conforter la stabilité de l’ouvrage. 

Il convient de préciser qu’à ce stade, aucune étude hydraulique spécifique à la Sériguette n’a été 

réalisée. L’impact du projet sur le cours d’eau n’a donc pas été étudié, ni les impacts de la fermeture 

de la Sériguette sur la Cubelle. Cette étude devra être réalisée pour faire valider le projet auprès des 

services de l’état. 

 

FIGURE 55 : PREMIERE TRAVERSEE DE LA SERIGUETTE (AMONT) 
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FIGURE 56 : VUE EN PLAN DE LA PREMIERE TRAVERSEE DE LA SERIGUETTE 

 

FIGURE 57 : COUPE LONGITUDINALE DE LA PREMIERE TRAVERSEE DE LA SERIGUETTE 

▬ Au droit de la seconde traversée, l’ouvrage de protection consistera en une digue en remblai. Un dalot 

de dimensions 2,25m x 1,25m permettra la continuité de la Sériguette, avec l’ajout d’un clapet et d’un 

regard de vannage en amont dans le but de fermer la Sériguette en cas de crue du Vidourle 

uniquement. 
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FIGURE 58 : SECONDE TRAVERSEE DE LA SERIGUETTE (AVAL) 

 

FIGURE 59 : VUE EN PLAN DE LA SECONDE TRAVERSEE DE LA SERIGUETTE 
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FIGURE 60 : COUPE LONGITUDINALE DE LA SECONDE TRAVERSEE DE LA SERIGUETTE 

Ainsi, le fonctionnement des vannes se fera de la manière suivante :  

▬ En cas de crue de la Sériguette : seule la vanne amont sera fermée. La Sériguette fonctionnera 

normalement en aval de cet ouvrage (drainage et évacuation du pluvial) ;  

▬ En cas de crue du Vidourle : les deux vannes seront fermées afin d’éviter toute inondation dans la 

zone protégée. En cas de concomitance entre une crue du Vidourle et un fort épisode pluvieux, les 

eaux de pluie pourront être stockées dans le fossé de ressuyage longeant le système d’endiguement, 

dans l’emprise du lit de la Sériguette mais aussi dans un bassin de stockage existant au droit de la 

Sériguette alimenté par un déversoir latéral. 

 

FIGURE 61 : CONNEXION DE LA SERIGUETTE AVEC UN BASSIN DE STOCKAGE EXISTANT 
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6.3 - Aménagement routier au Sud de ROYAL CANIN 

L’entreprise ROYAL CANIN prévoit la création d’un parking dans une parcelle située au Sud actuellement 

occupée par des vignes, comme illustré sur la zone 4 de la figure suivante : 

 

FIGURE 62 : PROJET MASTERPLAN DE L'ENTREPRISE ROYAL CANIN (ROYAL CANIN, 2021) 

 

A ce jour, aucune implantation précise du parking ou des franchissements souhaités n’a été transmise par 

l’industriel. Une fois ces implantations transmises, des franchissements routiers par passage supérieur de la 

digue pourront être intégrés au projet et ajoutés aux plans définitifs.  

Par ailleurs, il pourra être envisagé d’aménager ces franchissements en déversoir, avec un fonctionnement 

identique à celui imaginé sur le sous-système d’endiguement « Sud » : une cote altimétrique calée à la cote de 

la crue 2002 dans le but de maîtriser les débordements pour une occurrence de crue supérieure à la crue de 

référence. Si cette proposition est retenue, elle devra faire l’objet d’une étude hydraulique supplémentaire.  

Une variante de nature d’ouvrage est également envisagée dans le présent projet. En effet l’emprise de la digue 

en remblai impacte le nombre de places du projet de parking. L’industriel serait enclin à participer 

financièrement au projet pour prendre en charge le surplus engendré par la réalisation d’une digue mince sur 

le linéaire qu’il souhaite aménager en parking. 

6.4 - Décharge du lieu-dit “Madame » 

Sur ce linéaire, situé au Sud du sous-système d’endiguement « Nord », la cote du terrain naturel est supérieure 

à celle de l’ouvrage de protection envisagé. Ainsi, il n’est pas nécessaire de construire de digue. Néanmoins, 

les sondages géotechniques ont prouvé que les premiers horizons lithologiques au droit de ce secteur étaient 

en majeure partie des alluvions grossières présentant une forte perméabilité et des potentielles zones de 

décharge (à confirmer), qui ne pouvaient pas être considérés comme des matériaux étanches favorables à une 

utilisation en ouvrage de digue. 
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Ainsi, une barrière étanche sera réalisée dans le corps de cette butte sur une épaisseur de 50cm et sur une 

profondeur de 2m afin d’atteindre les argiles limoneuses H2 rencontrées à partir de 1,8m de profondeur. Cette 

barrière consistera en la réalisation d’une tranchée de type Trenchmix remplie avec un coulis auto-durcissable 

à base de bentonite et de ciment, pour constituer un béton de sol, dans le but de stopper les écoulements 

sous le corps de digue. Ce voile sera réalisé de façon à ce qu’il ne dépasse pas du terrain naturel. Par ailleurs, 

il sera prolongé sur une dizaine de mètre au niveau du raccord avec la digue en remblai afin de limiter les 

infiltrations par contournement. 

Pour la réalisation de cette barrière étanche, un décapage préalable de 50cm sera réalisé. Un remblai d’au 

moins 50cm d’épaisseur pourra ensuite être réalisé au-dessus du terrain naturel afin de rehausser celui-ci mais 

aussi de créer une plateforme de travail. Cette plateforme, d’une largeur 12m, permettra de créer deux pistes 

de circulation de part et d’autre de la zone de tranchée. Le remblai pourra être réalisé en matériaux 

excédentaires terreux provenant des déblais. 

 

FIGURE 63 : DECHARGE DU LIEU-DIT "MADAME" 

6.5 - Rideaux minces 

Ecran en palplanche n°1 et 1bis – Contournement de l’entreprise ROYAL CANIN 

Le système d’endiguement contourne l’entreprise ROYAL CANIN afin que celle-ci fasse partie de la zone 

protégée : 

Le système d’endiguement contournant ROYAL CANIN sera majoritairement composé d’une digue en remblai. 

Néanmoins, compte-tenu des faibles emprises disponibles entre l’entreprise et la RN113 au Nord, la digue sera 

constituée d’un rideau de palplanches sur 320 ml environ pour former l’écran en palplanche n°1. 

Le dimensionnement de cet écran est présenté dans le sous-chapitre 7.2 – Dimensionnement des rideaux 

minces. 

Une variante d’ouvrage au droit de la zone de parking sud est également présentée dans le dossier de plans, 

avec un linéaire de 375 ml environ pour former l’écran en palplanches n°1bis. Le dimensionnement de cet écran 

n’a pas été effectué, il devra l’être si Royal Canin décide sa participation au projet. 
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Ecran en palplanche n°2 - Contournement de l’entreprise FERMETURES DU SUD 

L’entreprise FERMETURES DU SUD doit être protégée par le système d’endiguement. Une digue en remblais 

confortée par un ouvrage de soutènement avait été imaginé en phase d’Avant-Projet sur ce secteur. 

Néanmoins, au vu du faible espace disponible entre l’entreprise et la Sériguette, la digue consistera finalement 

en un rideau de palplanche placé au droit de la clôture délimitative existante de l’entreprise. De plus, dans le 

but de limiter le nombre de transitions digue en remblai – rideau de palplanche et pour permettre d’étancher 

la fondation de la digue, ce rideau sera prolongé jusqu’au chemin de Madame situé plus au Nord. 

La voie communale existante longeant la Sériguette sera conservée grâce à cet aménagement, mais l’accès à 

l’entreprise sera condamné par la mise en place de cet écran. Aussi, un aménagement spécifique sera créé pour 

permettre un accès à l’entreprise :  

▬ Depuis le chemin de Madame au Nord, grâce à la piste de pied de digue aval ; 

▬ Depuis la RD6572 au Sud, grâce à la piste de pied de digue aval. 

 

FIGURE 64 : ACCES EXISTANT A L'ENTREPRISE FERMETURES DU SUD 

Afin de s’affranchir des problématiques liées à la création d’une digue en remblai à proximité de la Sériguette, 

le tracé de digue a été légèrement reculé entre l’entreprise FERMETURES DU SUD et le bassin Saint-Roman par 

rapport au tracé initial. La piste de pied amont (côté Vidourle) pourrait à ce titre être couverte d’un revêtement 

bitumineux dans le but de remplacer la route existante le long de la Sériguette.  

Le dimensionnement de cet écran est présenté dans le sous-chapitre 7.2 – Dimensionnement des rideaux 

minces. 

Ecran en palplanche n°3 et batardeau - Contournement de l’entreprise CALVET AGRO 

L’entreprise CALVET AGRO, placée à proximité de la Sériguette le long de la route départementale RD265, doit 

être contournée par le système d’endiguement. Néanmoins, les différentes contraintes présentes impliquent 

la mise en place d’un aménagement spécial au droit de cette entreprise :  

▬ Le faible espace disponible entre l’entreprise et la Sériguette implique la mise en place d’un rideau de 

palplanches pour contourner CALVET AGRO ; 
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▬ La présence de la Sériguette à proximité de la route départementale ne permet pas la mise en place 

d’une rampe de franchissement, et implique donc la mise en place d’un batardeau au droit de la route ; 

▬ La présence d’un fossé de ressuyage existant le long de la RD265 implique la mise en place d’un dalot 

sous le système d’endiguement, qui servira également à vidanger le fossé de ressuyage qui sera créé 

le long de la digue. 

Cette route départementale étant très pratiquée, une déviation devra être réalisée durant les travaux pour 

permettre la continuité de la circulation. Celle-ci pourra être réalisée au Nord de la zone d’étude, avec la 

création d’un pont provisoire pour traverser la Sériguette. 

 

FIGURE 65 : ROUTE RD265 ET ENTREE DE L'ENTREPRISE CALVET AGRO 

 

FIGURE 66 : PONT DE LA RD265 AU DROIT DE L'ENTREPRISE CALVET AGRO 

Le dimensionnement de cet écran est présenté dans le sous-chapitre 7.2 – Dimensionnement des rideaux 

minces. 
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Ecrans en palplanches n°4 et 5 - Rideau Sud  

Au Sud du projet, le système d’endiguement imaginé et validé suite à la phase d’Avant-Projet consiste en un 

rideau de palplanches naissant à l’angle de la cave coopérative et longeant la voie ferrée en direction de l’Est, 

jusqu’à rejoindre l’avenue de la gare. 

Ce système d’endiguement a été étudié et chiffré en phase Projet. Le dimensionnement de cet écran est 

présenté dans le sous-chapitre 7.2 – Dimensionnement des rideaux minces. 

Cependant, la mise en place d’un tel aménagement semble complexe pour différentes raisons :  

▬ Faible espace disponible entre la voie ferrée et les habitations, engendrant des difficultés et des risques 

liés à la mise en place d’un rideau de palplanches, et ne permettant pas un accès continu pour la 

maintenance de l’ouvrage ; 

▬ Présence d’un ouvrage hydraulique ferroviaire conséquent devant être traversé, nécessitant la mise en 

place d’un rideau de palplanche relativement haut pour écarter la protection au droit de l’ouvrage en 

maçonnerie existant ; 

▬ Présence d’un passage à niveau, nécessitant la mise en place d’un batardeau ; 

▬ Accès aux quais de la gare qui doit être conservé ; 

▬ Présence de nombreux réseaux au croisement de la voie ferrée avec l’avenue de la gare, nécessitant 

de nombreux dévoiements. 

Ainsi, quand bien même cet aménagement pourrait être réalisé, il engendrerait des coûts importants. 

 

FIGURE 67 : FAIBLE ESPACE DISPONIBLE POUR LA MISE EN PLACE DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT 
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FIGURE 68 : FAIBLE ESPACE DISPONIBLE POUR LA MISE EN PLACE DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

 

 

FIGURE 69 : OUVRAGE HYDRAULIQUE TRAVERSANT LA VOIE FERREE 
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FIGURE 70 : PASSAGE A NIVEAU NECESSITANT LA MISE EN PLACE D'UN BATARDEAU 

 

FIGURE 71 : ACCES A LA GARE DEVANT ETRE CONSERVE 
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FIGURE 72 : PRESENCE DE NOMBREUX RESEAUX AU CROISEMENT ENTRE LA VOIE FERREE ET L'AVENUE DE LA 

GARE 

6.6 - Appui sur la RD979 

Un appui sur la RD979 était initialement prévu pour jouer le rôle du raccord aval de la digue. Néanmoins, 

l’étude du profil en long démontre que la cote du remblai de la RD979 est inférieure à la cote du système de 

protection avec revanche au droit de ce remblai.  

La figure suivante est un extrait du profil en long qui illustre cette problématique. La zone concernée par le 

raccord sur la RD979 est la zone dessinée en pointillés. 

 

FIGURE 73 : EXTRAIT DU PROFIL EN LONG AU DROIT DU RACCORD SUR LA RD979 (COTE DU TERRAIN NATUREL 

EN VERT, COTE DU PROJET EN ROUGE) 
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En outre, la hauteur de la route (6,50mNGF) semble localement inférieure à la cote de l’eau au droit de la 

chaussée (6,55mNGF) pour une crue de référence (crue 2002), sans revanche.  

 

FIGURE 74 : RACCORD SUR LA RD979 INITIALEMENT PREVU 

Même si les modélisations hydrauliques que nous avons réalisées ne démontrent pas d’inondations par 

surverse au-dessus de cette route (voir figure ci-dessous), la sécurité du système d’endiguement au droit de 

ce secteur ne peut être garantie pour les raisons suivantes : 

▬ Intrusion d’eau locale dans la zone protégée par la chaussée de la route ; 

▬ Mise en charge d’un remblai routier qui n’est pas conçu pour jouer le rôle d’une digue ; 

▬ Absence de revanche de sécurité sur le linéaire de voirie ; 

Une réhausse de la route peut être réalisée, néanmoins cela réglerait le sujet du niveau mais pas celui de la 

structure de voie. 

Enfin, plusieurs ouvrages hydrauliques traversant sont situés sous la RD979 et présentent des sections 

importantes qui engendrent des retours d’eau vers la zone protégée. Une mise en sécurité de ces ouvrages 

devra être réalisée s’il est conféré un rôle de digue au remblai routier. 

Un raccord sur la route départementale comme défini en AVP ne nous parait donc pas envisageable.  
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FIGURE 75 : ETENDUE DE L’INONDATION POUR UNE CRUE Q2002 A L’ETAT PROJET (EGIS, 2019) 

La principale solution qui s’offre à nous pour assurer une continuité de protection consisterait à faire remonter 

le système d’endiguement en parallèle à la RD979 pour éviter le contournement de la digue par infiltrations 

et/ou surverse au-dessus de la route.  

Pour étudier cette solution, des études complémentaires non prévues dans la présente mission seront 

nécessaires sur le secteur : 

▬ des études complémentaires avant de pouvoir élaborer un projet (topographie, géotechnique, études 

de solutions…), 

▬ des échanges avec les services de l’Etat et le gestionnaire de voirie. 
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6.7 - Ouvrages de vannages sur les ouvrages hydrauliques situés sous la RD979 

En relation avec le paragraphe précédent, plusieurs ouvrages hydrauliques sont situés sous la RD979. A ce jour, 

ceux-ci ne sont pas équipés d’organes de protection pour limiter les remontées d’eau du Vidourle en crue 

(type clapet ou vanne de fermeture) : 

 

FIGURE 76 : OUVRAGE HYDRAULIQUE SITUE SOUS LA RD979 

 

FIGURE 77 : OUVRAGE HYDRAULIQUE SITUE SOUS LA RD979 
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Les modélisations numériques réalisées pour simuler l’étendue des inondations pour chaque occurrence de 

crue ont été effectuées en considérant ces ouvrages hydrauliques fermés. Les résultats démontrent que pour 

la crue de référence, les hauteurs d’eau atteintes au droit de cet ouvrage le long du remblai routier de la RD979 

atteignent la cote 5,7mNGF. La figure suivante illustre la courbe de niveau correspondant à la cote 5,7 mNGF. 

On peut constater que les terres situées à l’Ouest de la RD979 se situent largement en deçà de cette cote. Il 

est donc nécessaire d’équiper ces ouvrages de dispositifs de vannages afin d’éviter une inondation de la ville 

par retour d’eau dans ces ouvrages.  

 

FIGURE 78 : PRESENTATION DU RISQUE D'INONDATION AU SUD DU PROJET 

La fermeture de ces ouvrages hydrauliques traversants implique la mise en charge du remblai routier si celui-

ci n’est pas doublé par une digue parallèle (cf. études complémentaires prescrites dans le chapitre précédent). 

Une étude géotechnique spécifique pourra être menée afin de diagnostiquer la capacité du remblai routier à 

supporter une mise en charge hydraulique pendant la durée de crue débordante sur la digue de premier rang. 

6.8 - Fossés de ressuyage 

Un fossé de ressuyage doit être créé le long du système d’endiguement, à proximité de la piste de pied aval, 

afin de collecter les eaux pluviales de la ville. Les dimensions du fossé varient en fonction des secteurs d’études. 

Leurs dimensions sont décrites ci-dessous :  

Fossé Dimensions 

Fossé n°1 – Royal Canin Profondeur : 0,5m ; 

Largeur du fond de fossé : 1m ; 

Pente des talus : 1H/1V ; 

Pente longitudinale : 0,1% 

Fossé n°2 – Royal Canin Profondeur : 1m ; 
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Largeur du fond de fossé : 1m ; 

Pente des talus : 2H/1V ; 

Pente longitudinale : 0,1% 

Fossé 3 – Fermeture du Sud 

 

Profondeur : 1m ; 

Largeur du fond de fossé : 1m ; 

Pente des talus : 2H/1V ; 

Pente longitudinale : 0,1% 

Fossé 4 – Bassin Saint-Roman 

 

Profondeur : 0,5m ; 

Largeur du fond de fossé : 1m ; 

Pente des talus : 2H/1V ; 

Pente longitudinale : 0,1% 

Fossé 5 – Calvet Agro 

 

Profondeur : 1m ; 

Largeur du fond de fossé : 2m ; 

Pente des talus : 2H/1V ; 

Pente longitudinale : 0,1% 

Fossé 6 – Cave coopérative 

 

Profondeur : 1m ; 

Largeur du fond de fossé : 1,5m ; 

Pente des talus : 2H/1V ; 

Pente longitudinale : 0,1% 

Fossé 7 – Bassin « Cave coopérative » 

 

Profondeur : 1,5m ; 

Largeur du fond de fossé : 1m ; 

Pente des talus : 2H/1V ; 

Pente longitudinale : 0,1% 

Fossé 8 – Reprise fossé chemin Gerbu 

 

Profondeur : 1m ; 

Largeur du fond de fossé : 1m ; 

Pente des talus : 2H/1V ; 

Pente longitudinale : 0,1%. 

Fossé 9 – Déviation fossés chemin Bas de 

Marsillargues 

 

Profondeur : 1m ; 

Largeur du fond de fossé : 1m ; 

Pente des talus : 2H/1V ; 

Pente longitudinale : 0,1%. 

 

6.9 - Ouvrages hydrauliques  

Dix-huit ouvrages hydrauliques sont prévus dans le cadre du projet : 

▬ Les ouvrages n°1 à 6 sont situés sur le sous-système d’endiguement « Nord » ; 

▬ Les ouvrages n°7 à 18 sont situés sur le sous-système d’endiguement « Sud ». 

La nature des ouvrages est variable : certains permettent la continuité de fossés existants ou des fossés de 

ressuyage, d’autres permettent la traversée de la digue. La nature et les caractéristiques de chaque ouvrage 

sont définies dans les tableaux ci-dessous. 



 

 
CREATION D’UNE DIGUE DE SECOND RANG - AIMARGUES 

ETUDE PRO 89/125 

 

TABLEAU 7 : CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES HYDRAULIQUES SUR LE SOUS-SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

NORD 

Ouvrage Nature de l’ouvrage Rôle de l’ouvrage Dimensions  

(largeur x hauteur) 

OH1 

Situé entre les P2 et P3 

Dalot  Continuité d’un fossé 

existant 

1,00m x 1,00m 

OH2 

Situé entre les P4 et P5 

Dalot équipé d’un 

regard de vannage 

Continuité de la 

Sériguette et limitation 

du débit entrant 

2,25m x 1,25m 

OH3 

Situé entre les P33 et 

P34 

Dalot Continuité de la 

Sériguette 

2,00m x 1,00m 

OH4 

Situé entre les P37 et 

P38 

Dalot Continuité du fossé de 

ressuyage 

2,00m x 1,00m 

OH5 

Emplacement à préciser 

Dalot Continuité du fossé de 

ressuyage 

2,00m x 1,00m 

OH6 

Situé au droit du profil 

P68 

Dalot équipé d’un clapet 

anti-retour et d’un 

regard de vannage 

Continuité de la 

Sériguette 

2,25m x 1,25m 

 

TABLEAU 8 : CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES HYDRAULIQUES SUR LE SOUS-SYSTEME D’ENDIGUEMENT SUD 

Ouvrage Nature de l’ouvrage Rôle de l’ouvrage Dimensions  

(largeur x hauteur) 

OH7 

Situé au droit du profil 

P25 

Dalot  Vidange du fossé de 

ressuyage 

2,00m x 1,00m 

OH8 

Situé au droit du profil 

P25 

Dalot Continuité de la 

Sériguette 

4,00m x 2,00m 

OH9 

Situé entre les P26 et 

P27 

Dalot équipé d’un clapet 

anti-retour et d’un 

regard de vannage 

Vidange du bassin 

« Saint-Roman » dans la 

Sériguette 

2,50m x 1,00m 

OH10 

Situé au droit du profil 

P28 

Dalot Vidange du fossé de 

ressuyage 

1,00m x 1,00m 
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OH11 

Situé au nord du bassin 

« Saint-Roman » 

Dalot  Vidange d’un fossé 

existant 

1,00m x 1,00m 

OH12 

Situé entre les P50 et 

P52 

Dalot équipé d’un clapet 

anti-retour et d’un 

regard de vannage 

Vidange du fossé de 

ressuyage vers la 

Sériguette 

1,50m x 1,50m 

OH13 

Situé entre les P87 et 

P88 

Dalot  Continuité du fossé de 

ressuyage 

2,50m x 1,00m 

OH14 

Situé au nord du bassin 

« cave coopérative » 

Dalot Continuité entre les 

deux bassins de 

rétention du bassin 

« cave coopérative » 

2,00m x 1,00m 

OH15 

Situé au nord du bassin 

« cave coopérative » 

Dalot Continuité entre les 

deux bassins de 

rétention du bassin 

« cave coopérative » 

2,00m x 1,00m 

OH16 

Situé au nord du bassin 

« cave coopérative » 

Dalot Continuité entre les 

deux bassins de 

rétention du bassin 

« cave coopérative » 

2,00m x 1,00m 

OH17 

Situé au droit du profil 

P97 

Dalot Continuité du fossé 

longeant le chemin Bas 

de Marsillargues 

1,00m x 1,00m 

OH18 

Situé au droit du profil 

P105 

Ouverture dans le rideau 

de palplanche équipée 

d’un regard de vannage 

Evacuation du bassin de 

rétention « Cave 

coopérative » 

5,00m x 2,00m 

 

Chaque ouvrage hydraulique devra être réalisé dans les règles de l’art, incluant notamment le coulage d’un 

béton de propreté, le jointoiement des cadres, et le coulage d’un berceau béton afin de limiter les écoulements 

le long des ouvrages. 

Le dimensionnement de ces ouvrages hydraulique est présenté dans le  sous-chapitre 7.4 – Ouvrages 

hydrauliques. 

6.10 - Bassins de rétention  

Dans le cas d’une concomitance d’un fort épisode pluvieux avec une crue du Vidourle, les eaux seront stockées 

dans des bassins de rétention dimensionnés pour une pluie 10 ans. Deux bassins sont donc prévus dans le 

cadre de ce projet :  

▬ Le bassin de Saint-Roman, situé au sud du lotissement Saint-Roman (à l’est du croisement de la 

Sériguette avec la route départementale D6572) 

▬ Le bassin de la cave coopérative, situé entre le chemin Gerbu et la cave coopérative. 
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Ces bassins seront vidangés soit par pompage pendant la crue soit gravitairement après la pointe de crue 

(solution retenue). 

 

FIGURE 79 : VUE EN PLAN DU BASSIN DE RETENTION 'SAINT-ROMAN" 
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FIGURE 80 : VUE EN PLAN DU BASSIN DE RETENTION "CAVE COOPERATIVE" 

Ces vues en plan spécifiques à la zone de rétention sont également présentées dans le dossier de plan fourni 

conjointement au présent rapport. 

Les bassins auront les caractéristiques suivantes :  

Bassin 
Surface 

(m²) 

Profondeur 

moyenne 

(m) 

Volume déblayé 

(m3) 

Volume d’eau 

pouvant être stocké 

(m3) 

Bassin « Saint-

Roman » 
22 000 1,1 24 200 24 200 

Bassin «  cave 

coopérative » 
52 400 1,6 83 800 77 500 

  Total 108 000 101 700 

 

Les études géotechniques réalisées sur les deux zones de rétention ont permis de déterminer la nature et 

l’épaisseur des horizons lithologiques. Ainsi, il apparaît que ces zones de rétention sont principalement 

composées des horizons H1 et H2. Les travaux de terrassement pour la création de ces bassins ne devrait donc 

pas poser de difficultés particulières.  

Les bassins seront surcreusés d’une épaisseur de 20cm pour permettre le nappage végétal du fond du bassin 

à l’issue des déblais avec les terres provenant du décapage et un ensemencement. 

Les talus pourront être dressés avec une pente de 3H/1V. Ils seront rapidement végétalisés afin d’assurer une 

protection contre le ravinement, dessication, etc. 
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Les règles de l’art seront respectées en prohibant notamment la circulation et le stockage de terre en crête de 

talus. 

Les dimensionnement et fonctionnement de ces bassins de rétention sont présentés dans le sous-chapitre 7.4 

– Ouvrages hydrauliques. 

6.11 - Déversoir  

Un déversoir est prévu sur la partie sud du système d’endiguement, au nord immédiat du chemin Gerbu. Il 

sécurise les digues pour les crues supérieures à la crue de septembre 2002 (2400 m3/s) en permettant une 

inondation de l’arrière de la digue de façon progressive avant une surverse générale de la digue calée pour la 

crue de 3000 m3/s. Ainsi, la crête du déversoir, délimitée par une longrine béton, est calée à la cote 7,58 mNGF 

pour être submersible à partir de la crue de 2002 

 

FIGURE 81 : COUPE-TYPE DU DEVERSOIR  

 

Les caractéristiques du déversoir retenu sont décrites dans le tableau ci-dessous : 

Position du déversoir 
Cote 

(mNGF) 

Longueur de la section 

déversante 

(m) 

Amont ch. Gerbu 7,58 100 

 

Le déversoir sera protégé par une couche d’enrochements percolés sur une épaisseur de 1m. Cette couche 

d’enrochements sera prolongée en pied de digue aval (côte Aimargues) sur 5m à l’horizontal puis dans le fossé 

de pied de digue afin d’éviter les affouillements et de sécuriser le pied de digue. Une longrine en béton armé 

sera réalisée au centre de la crête de digue afin de caler altimétriquement le déversoir et de limiter les 

infiltrations sous la couche d’enrochements. La piste de pied de digue sera ensuite réalisée sur la couche 

d’enrochements. 

Les raccords en crête avec la digue se feront avec une pente de 7% pour permettre la continuité de circulation. 

La protection en enrochements percolés sera prolongée sur 5m sur le profil en long de part et d’autre du 

déversoir. 

6.12 - Franchissements routiers  

Tous les chemins communaux et routes départementales interceptés par le projet doivent être rétablis. A 

l’exception du chemin de Saint-Roman, de la RD265, du chemin Bas de Marsillargues et de l’avenue de la gare, 

tous ces réseaux routiers seront rétablis par passage supérieur de la digue dans le cadre des travaux. Ces 

rétablissements respecteront les conditions suivantes : 

▬ Les rampes d’accès auront une pente égale à 7% pour les chemins communaux et 5% pour les routes 

départementales, et seront réalisées avec des matériaux tout venant ; 

▬ La chaussée aura les caractéristiques suivantes :  
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▬ 30cm de GNT 0/80mm, 

▬ 15cm de GNT 0/20mm, 

▬ Mise en place d’une couche d’imprégnation et d’accrochage,  

▬ 6cm de béton bitumineux 0/10mm ; 

▬ En crête de digue, les couches d’imprégnation et d’accrochage et de béton bitumineux 0/10mm seront 

réalisées au-dessus de la piste de crête ; 

▬ Ces rétablissements se feront en lieu et places des chemins existants ; 

▬ Quelques panneaux de signalisation horizontale seront mis en place, et un marquage au sol à la 

peinture blanche sera réalisé au droit de ces franchissements routiers ; 

▬ Des glissières en bois de type G4M seront mises en place au droit des rampes par mesure de sécurité 

(rampes en élévation par rapport au niveau de la plaine) ; 

▬ Un accès à la piste en crête de digue sera possible depuis les sommets de chacun des rétablissements 

routiers : des barrières rigides permettront de limiter cet accès. 

 

Les réseaux routiers qui ne seront pas rétablis par passage supérieur de la digue seront aménagés de la manière 

suivante : 

▬ Le chemin de Saint-Roman sera détourné vers la RD6572 en aval de la digue afin d’éviter la réalisation 

d’un franchissement routier. Les caractéristiques de la chaussée seront les mêmes que celles décrites 

ci-dessus. 

▬ La RD265 et l’avenue de la gare seront équipées d’un batardeau permettant leur fermeture en cas de 

crue du Vidourle. Ainsi, aucun franchissement routier ne sera nécessaire à ces réseaux routiers. 

▬ En ce qui concerne le chemin Bas de Marsillargues, celui-ci sera détourné vers le Nord afin de venir se 

raccorder sur le chemin Gerbu. Les caractéristiques de la chaussée seront les mêmes que celles décrites 

ci-dessus. 

La figure suivante illustre un rétablissement prévu dans le cadre des travaux.  
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FIGURE 82 : RETABLISSEMENT DU CHEMIN GERBU   

 

Note bene : En outre, le dimensionnement d’un franchissement routier par passage supérieur de la digue 

pourra être réalisé au Sud de Royal Canin pour leur permettre d’accéder à leur futur parking. Ce 

dimensionnement pourra être réalisé lorsque l’industriel aura affiné l’implantation de son futur parking. 

La figure ci-dessous illustre un franchissement routier réalisé dans le cadre d’un projet de réalisation de 

digue au nord de la ville d’Arles conçu par EGIS. 
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FIGURE 83 : EXEMPLE DE FRANCHISSEMENT ROUTIER REALISE AU-DESSUS D’UNE DIGUE (ARLES, EGIS) 

6.13 - Gestion des réseaux existants 

Ce chapitre présente, pour chacune des interfaces avec un des réseaux existants interceptés par le projet, une 

solution d’aménagement : dévoiement, réhausse, passage supérieur de la digue, etc. Ces solutions devront être 

validées en accord avec la Maîtrise d’Ouvrage et les concessionnaires concernés en phase ultérieure. 

Sous-système d’endiguement « Nord » 

Les solutions suivantes sont proposées pour les réseaux présents sur la zone « Nord ». Les cartographies 

représentant les différents réseaux sont présentées en Annexe 7. 

▬ COVAGE NETWORK : réseau de télécommunication souterrain : 

➔ Aucun réseau n’est intercepté par le projet 

▬ TELECOM NUMHERAULT : réseau de télécommunication souterrain : 

➔ Aucun réseau n’est intercepté par le projet 

▬ SUEZ : réseaux AEP et EU souterrains : 

➔ La profondeur de ces réseaux étant inconnue, une sécurisation de ces derniers sera réalisée grâce 

à la mise en place d’un berceau béton et de 2 écrans anti-renard autour des canalisations afin de 

couper les chemins préférentiels de l’eau. 

▬ ORANGE : réseau de télécommunication pleine terre puis souterrain : 

➔ Passage en aérien du réseau de télécommunication souterrain au droit de la traversée de la digue. 

▬ GRDF : réseau de gaz souterrain : 

➔ Ce réseau, qui longe la Sériguette, est traversé par la digue au Sud de ROYAL CANIN. Une dalle 

béton sera donc réalisée afin de protéger la canalisation, ainsi que 2 écrans anti-renard autour de 

la canalisation afin de diminuer les risques d’écoulements le long de la conduite. 

▬ ENEDIS : réseau électrique HTA souterrain : 

➔ Ce réseau, présent à proximité de ROYAL CANIN, traverse deux fois le tracé de la digue. Il sera 

localement dévoyé à l’extérieur du tracé grâce à la mise en place de nouveaux fourreaux. 

▬ SNCF : voie ferrée :  
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➔ Des échanges devront être réalisés avec la SNCF afin de le informer du raccord du système 

d’endiguement imaginé sur le talus ferroviaire le long de la RN113, et afin d’obtenir des 

préconisations techniques éventuelles. 

▬ Ville d’Aimargues : réseaux routiers communaux 

➔ Des échanges devront être réalisé avec la commune, afin de les informer des divers 

franchissements routiers imaginés et d’obtenir des préconisations techniques éventuelles. 

▬ Réseaux ROYAL CANIN : présence de réseaux internes de diverses natures : électrique, AEP, etc. 

➔ La gestion de l’interface avec les réseaux internes au parc industriel devra se faire en collaboration 

avec ROYAL CANIN. 

Sous-système d’endiguement « Sud » 

Les solutions suivantes sont proposées pour les réseaux présents sur la zone « Sud ». Les cartographies 

représentant les différents réseaux sont présentées en Annexe 7. 

▬ AXIONE :  réseau de télécommunication aérien : 

➔ Au droit de l’entreprise Calvet Agro : dévoiement provisoire de la ligne aérienne de l’autre côté de 

la RD265 pour la réalisation des travaux relatifs au battage des palplanches le long de l’entreprise.  

▬ BRL : réseau d’eau brute souterrain : 

➔ Chemin de Madame : le réseau semble être situé sous le fossé longeant le chemin de Madame, un 

dévoiement de la conduite BRL pourra donc être réalisé pour la placer sous la chaussée du chemin 

de Madame.  

▬ SUEZ :  

▬ Réseau d’AEP souterrain ; 

➔ Bassin Saint-Roman : un renforcement de la conduite sous le corps de digue est envisagé : remise 

à neuf du linéaire existant, réalisation d’une dalle béton afin de protéger la canalisation, ainsi que 

2 écrans anti-renard autour de la canalisation afin de couper les chemins préférentiels de l’eau. 

➔ Chemin communal situé au Sud-Ouest du bassin Saint-Roman : un dévoiement provisoire du 

réseau sera réalisé pour la réalisation de la digue et du rétablissement routier, puis passage en 

siphon supérieur dans le corps de chaussée. 

▬ Réseau d’EU souterrain : 

➔ Bassin Saint-Roman : un renforcement de la conduite sous le corps de digue est envisagé : remise 

à neuf du linéaire existant, réalisation d’une dalle béton afin de protéger la canalisation, ainsi que 

2 écrans anti-renard autour de la canalisation afin de limiter les chemins préférentiels de l’eau. 

➔ Croisement entre l’avenue de la gare et la voie ferrée : un confortement du réseau dans la 

fondation de la semelle du batardeau est nécessaire. Si ce réseau est gravitaire, l’ajout d’un regard 

de vannage sera réalisé afin d’éviter d’éventuelles remontées d’eau en cas de crue du Vidourle, en 

supposant que le réseau d’EU existant n’est pas totalement étanche. Une remise à neuf des 

tampons ou plaques d’égout du réseau est également possible jusqu’à la station d’épuration afin 

d’étanchéifier ces derniers et d’empêcher des infiltrations d’eau dans les canalisations en cas de 

crue du Vidourle.  

▬ Réseau d’EP souterrain : 

➔ Croisement entre l’avenue de la gare et la voie ferrée : un réseau d’eaux pluviales semble présent 

le long de l’avenue de la gare, avec un exutoire situé à l’interface palplanche – batardeau de notre 

projet. Un confortement du réseau dans la fondation de la semelle du batardeau est nécessaire. 

Par ailleurs, l’exutoire existant devra être remis à neuf et équipé d’un clapet anti-retour et d’un 

regard de vannage. Pour ce faire, il pourra être déplacé vers le Sud dans le talus existant afin 

d’obtenir suffisamment d’espace pour placer la vanne le long de la palplanche côté zone protégée 

et l’exutoire équipé d’un clapet anti-retour de l’autre côté de la palplanche. 
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▬ ORANGE :  

▬ Réseau de télécommunication pleine terre :  

➔ Croisement entre l’avenue de la gare et la voie ferrée : dévoiement du réseau sous l’avenue de la 

gare (avec passage sous le batardeau). 

▬ Réseau de télécommunication souterrain : 

➔ Croisement entre l’avenue de la gare et la voie ferrée : dévoiement du réseau sous l’avenue de la 

gare (avec passage sous le batardeau). 

▬ Réseau de télécommunication aérien : 

➔ Depuis l’entreprise FERMETURES DU SUD jusqu’au bassin « Saint-Roman » : ce réseau est traversé 

par le système d’endiguement à deux reprises : au droit du bassin « Saint-Roman » ainsi qu’au 

droit de l’entreprise FERMETURES DU SUD. Un passage en souterrain du réseau sera réalisé depuis 

l’entreprise jusqu’au bassin de rétention.  

➔ Au droit de l’entreprise Calvet Agro : dévoiement provisoire de la ligne aérienne de l’autre côté de 

la RD265 pour la réalisation des travaux relatifs au battage des palplanches le long de l’entreprise. 

➔ Au droit du bassin « Cave coopérative » : passage en souterrain sous le chemin du Mas de 

Mourgue. 

▬ SFR : 

▬ Réseau de télécommunication pleine terre :  

➔ Croisement entre l’avenue de la gare et la voie ferrée : dévoiement du réseau sous l’avenue de la 

gare (avec passage sous le batardeau). 

▬ Réseau de télécommunication souterrain : 

➔ Croisement entre l’avenue de la gare et la voie ferrée : dévoiement du réseau sous l’avenue de la 

gare (avec passage sous le batardeau). 

▬ GRTGAZ :  

▬ Réseau de transport de gaz souterrain : 

➔ Au droit de l’entreprise Calvet Agro : une concertation avec le concessionnaire sera nécessaire afin 

d’évaluer l’éventuel impact du battage de palplanches à proximité de ce réseau. Si besoin, 

l’emplacement du rideau de palplanches pourra être légèrement modifié afin de l’éloigner 

davantage du réseau de gaz.  

▬ GRDF :  

▬ Réseau de distribution de gaz souterrain : 

➔ Croisement entre l’avenue de la gare et la voie ferrée : dévoiement du réseau sous l’avenue de la 

gare (avec passage sous le batardeau). 

▬ ENEDIS :  

▬ Réseau électrique HTA aérien : 

➔ Au droit de l’entreprise FERMETURES DU SUD : réhausse ponctuelle de la ligne ; 

➔ Au droit du bassin « Saint-Roman » : réhausse ponctuelle de la ligne ; 

➔ Au droit du bassin « Cave coopérative » : ce réseau se divise en deux au droit du chemin du Mas 

de Mourgue, pour se diriger vers le Sud-Ouest vers un transformateur situé au pied de la cave 

coopérative et vers le Sud pour traverser directement la voie ferrée : 

o Un passage en souterrain le long de la cave ainsi que sous le chemin du Mas de Mourgue 

sera réalisé pour la partie se dirigeant vers le transformateur, et l’emplacement du 

transformateur sera modifié ; 

o Pour la partie se dirigeant vers le Sud, celle-ci devrait être suffisamment élevée pour 

permettre la réalisation des travaux.  

▬ Réseau électrique BT aérien : 
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➔ Au droit du bassin « Cave coopérative » : passage en souterrain depuis le transformateur situé à 

proximité de la cave coopérative côté protégé, et franchissements de la digue par passage 

supérieur au-dessus de celle-ci. 

▬ SNCF : voie ferrée :  

➔ Des échanges devront être réalisés avec la SNCF afin de le informer du raccord du système 

d’endiguement imaginé sur le talus ferroviaire le long de la RN113, et afin d’obtenir des 

préconisations techniques éventuelles. 

▬ CCPC VAUVERT : réseaux routiers  

➔ Des franchissements routiers seront réalisés pour rétablir les chemins communaux interceptés par 

la digue. Les voiries et ses abords seront remis en parfait état. Des échanges devront être effectués 

par le MOE avec la Ville d’Aimargues et le CD30 pour valider les solutions proposées. 
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7 - DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES 

7.1 - Justification aux états limites de l’ouvrage  

Ce chapitre présente les justifications de stabilité de la digue vis-à-vis des états limites définis par le CFBR. Ces 

justifications ont été réalisées par GINGER CEPTB dans le cadre de la mission G2PRO. Seules les conclusions de 

ces justifications seront données dans ce chapitre. Les méthodes de calcul sont détaillées dans le rapport 

G2PRO fourni en Annexe 4. 

Méthode générale d’analyse 

Les problématiques suivantes ont été étudiées pour justifier de la stabilité de la digue : 

▬ Stabilité de la digue vis-à-vis d’un poinçonnement du sol support, 

▬ Estimation des tassements sous le corps de digue, 

▬ Stabilité vis-à-vis des glissements selon les différentes situations, 

▬ Sensibilité du sol support vis-à-vis des risques d’érosion interne, 

 

Les documents de référence considérés pour la justification de la stabilité de la digue sont les suivants : 

▬ Enginnering EM 1110-2-1913 Design and construciton of levees – US Army Corps Engineers, 2000 

▬ Risque sismique et Sécurité des ouvrages hydrauliques, MEDDE, 2014 

▬ Recommandation pour la justification de la stabilité des barrages et des digues en remblai, 

CFBR, 2015. 

Justification des choix des zones de calcul 

Quatre profils de calcul ont été retenus. Leurs coordonnées sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

FIGURE 84 : COORDONNEES DES PROFILS DE CALCUL (GINGER, 2021) 

Ces profils ont été choisis pour différentes raisons :  

▬ Profil 1 : Secteur ROYAL CANIN : Profil de calcul retenu pour sa configuration favorable vis-à-vis des 

risques d’érosion sous digue. 

▬ Profil 2 : Secteur bassin « Saint-Roman » : Profil de calcul retenu pour sa configuration défavorable 

vis-à-vis des risques d’érosion et claquage hydraulique compte tenu de la présence de l’horizon H3 

sous l’horizon H1 sur plus de 6.0m d’épaisseur et la présence du bassin « Saint Romain » en aval de la 

digue. 

▬ Profil 3 : Entreprise FERMETURES DU SUD : Profil de calcul retenu compte-tenu de l’épaisseur 

d’horizon compressible importante (4.0m). 

▬ Profil 4 : Secteur bassin « Cave coopérative » : Profil où la digue est la plus haute, présentant une 

épaisseur d’horizon compressible importante (4.7m). 

Des profils complémentaires devront être réalisés lors des phases ultérieures de maitrise d’œuvre : à 

minima au droit des écrans minces Royal Canin, dans la voie ferrée sud et sur le linéaire de digue longeant la 

RD979 lorsque la solution aura été retenue. 
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FIGURE 85 : EMPLACEMENT DES PROFILS DE CALCUL (GINGER, 2021) 

Les justifications suivantes ont été réalisées en fonction des profils :  

 

Etat limite ultime de stabilité au grand glissement des talus de digue 

Avec les pentes envisagées, les talus sont stables (Fmin = 1.24 à 4.84 supérieurs au seuil de 1.0) au droit de 

chaque profil considéré. Les facteurs de sécurité sont synthétisés dans le tableau suivant pour chaque situation, 

chaque profil (talus amont et aval) : 
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Etat limite de défaut de portance de la fondation 

La digue reposera sur l’horizon H1, dont les caractéristiques mécaniques ont été déterminées grâces aux essais 

réalisés.  Ces caractéristiques prouvent que la stabilité de la digue vis-à-vis d’un poinçonnement du sol support 

est assurée.  

La portance est également vérifiée en considérant le remblai comme une fondation superficielle à 

encastrement nul.  

Etat limite de service de tassements 

Les tassements seront relativement faibles et essentiellement liés aux épaisseur des horizons H1 et H2. Les 

amplitudes des tassements en fonction des profils considérés sont les suivantes :  

 

Les calculs réalisés sont relativement sécuritaires pour tenir compte d’une éventuelle surépaisseur de l’horizon 

H2fortement compressible. On retiendra des tassements inférieurs à 10cm au droit du linéaire de digue. 

Etat limite de liquéfaction de la fondation sous sollicitation sismique 

La zone d’étude se situe en zone de sismicité 1. Or, conformément au document « Risque sismique et sécurité 

des ouvrages hydrauliques » datant de 2014, l’analyse du risque de liquéfaction des sols n’est pas requise pour 

des digues de classe C en zone de sismicité 1. 

Etat limite d’érosion de conduit 

L’érosion de conduit n’a pas fait l’objet d’une vérification particulière dans la mesure où c’est un ouvrage neuf 

qui ne devrait pas présenter de discontinuité au moment de sa construction (terrier, racines, …).  La mise en 

place d’un grillage anti-fouisseur permettra de réduire le risque d’érosion de conduit.  

Etat limite d’érosion de contact 

La condition dite de « filtre » de Terzaghi, déterminée à partir des courbes granulométriques des sols, est 

vérifiée. Ainsi, le risque de migration des particules d’un horizon à l’autre est écarté. 

Etat limite d’érosion régressive 

Pour vérifier la stabilité vis-à-vis de l’érosion régressive, la sensibilité des différents horizons a été évaluée pour 

chaque profil considéré :  

▬ Corps de digue : La sensibilité du corps de digue vis-à-vis de l’érosion interne régressive est  assurée 

pour les profils de calcul le plus défavorable (profil n°4, charge hydraulique la plus importante), sous 

réserve d’un corps de digue en matériau limono- argileux à argilo-limoneux (A2 ou A1 proche de A2). 

▬ Horizon H1 : Les résultats ont montré que peu importe le profil de calcul considéré, un risque 

d’érosion au sein de l’horizon H1 est avéré selon un critère hydraulique. Nous avons vu précédemment 

que le critère géométrique n’est pas justifié (risque de suffusion). En ce sens, une clé d’étanchéité sera 
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réalisée au sein de l’horizon H1 afin de limiter les risques d’érosion interne sous le corps de digue. 

Celle-ci pourra varier d’une profondeur de 1.00m à 2.50m. 

▬ Horizon H2 : La sensibilité de l’horizon H2 vis-à-vis de l’érosion interne régressive est assurée pour 

les profils de calcul considérés. 

▬ Horizons H3a et H3b : La stabilité vis-à-vis d’un risque d’érosion interne au sein de l’horizon H3 n’est 

pas assurée selon un critère hydraulique. Toutefois, le risque d’érosion interne est géométriquement 

limité au sein de ces horizons (absence de suffusion et de risque d’érosion de contact, cf. § 4.16.1 et 

4.16.2). Dans le cas où un conduit pourrait déboucher en pied aval de la digue (boulance/claquage 

hydraulique en pied aval), un risque d’entrainement des matériaux peut arriver (le critère géométrique 

n’intervient plus). Nous regardons ci-après la sensibilité du contexte géotechnique vis-à-vis de cet aléa. 

Etat limite ultime de soulèvement hydraulique au pied aval de digue 

Les profils de calcul n°1, 3 et 4 ne présentent pas de risques vis-à-vis d’un claquage en pied aval au vu de 

l’épaisseur de matériau de faible perméabilité reconnu (4.0m au minimum). La stabilité vis-à-vis d’un claquage 

est assurée. 

Pour le profil n°2, la justification de l’absence de risque d’un claquage hydraulique a été démontrée par le 

calcul : 

 

Etat limite de suffusion 

L’analyse des différents fuseaux granulométriques caractéristiques au sein des horizons H1, H2a et H2b 

rencontrés en pied de digue mène aux résultats suivants : 

 

Un risque d’érosion interne est avéré au sein de l’horizon H1 selon un critère géométrique (les particules fines 

au sein de cet horizon peuvent être entrainées sous l’effet d’un gradient hydraulique).  

Néanmoins, la suffusion est un phénomène traduisant le mouvement de fines à travers les vides du sol. Il sera 

impératif d’écrêter la fraction 5/Dmm au sein de l’horizon H1 si on souhaite réemployer ces matériaux en corps 

de digue, afin de réduire ce risque de suffusion.  

Commentaire : l’horizon H2 est composé par des alluvions très fines, dépourvue d’éléments grossiers. Le risque 

de suffusion au sein de ces matériaux est faible. Il peut être écarté. 

Synthèse de la sensibilité de la digue aux états limites 

L’analyse de la sensibilité de la digue aux états limites mène aux conclusions suivantes :  

▬ La stabilité au grand glissement des talus de digue a été vérifiée.  

▬ La stabilité de la digue vis-à-vis d’un poinçonnement du sol support est assurée. 
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▬ La portance est assurée. 

▬ Les tassements du sol support sur le linéaire de digue sont estimés inférieurs à 10 cm.  

▬ Le risque de liquéfaction peut être écarté dans la mesure où la zone d’étude se situe en zone de 

sismicité 1. 

▬ Les différents types d’érosion interne ont été étudiés et écartés. La mise en place d’un grillage anti-

fouisseur et d’un enherbement permettront, à terme, de limiter les phénomènes d’érosion interne. 

7.2 - Dimensionnement des rideaux minces  

Ce chapitre présente le dimensionnement des rideaux minces. Les justifications de dimensionnement ont été 

réalisées par GINGER CEPTB dans le cadre de la mission G2PRO. Néanmoins, ce dernier précise qu’en l’absence 

de plans permettant une implantation précise des ouvrages, le dimensionnement est limité à une étude de 

faisabilité. Ainsi, ces dimensionnements assurent la stabilité des ouvrages mais ne tiennent pas compte des 

contraintes d’exécution et d’interaction avec les ouvrages existant. Cet aléa pourra être traité à travers une 

étude géotechnique complémentaire (G2PRO complémentaire, G2 DCE/ACT, étude d’exécution G3). Nous 

conseillons à l’EPTB d’effectuer une G2PRO complémentaire pendant les phases de complément de conception 

avec le Maitre d’œuvre qui sera retenu pour poursuivre la mission, sans attendre la phase ACT ou EXE. 

En outre, seules les conclusions de ces justifications seront données dans ce chapitre. Les méthodes de calcul 

sont détaillées dans le rapport G2PRO fourni en Annexe 4. 

Pour la réalisation des écran en palplanches, l’entreprise s’assurera de disposer d’un matériel adapté afin de 

respecter les profondeurs de fiches définies par les notes de calcul. Les moyens de mise en œuvre des 

palplanches seront adaptés afin de limiter les vibrations (battage à faible rendement ou solution de vérinage) 

compte-tenu de la proximité d’ouvrages existants dans ces secteurs. 

Ecran en palplanche n°1  

Au vu des faibles emprises disponibles entre ROYAL CANIN et la RN113, le dimensionnement a conduit à 

retenir une solution d’écran en palplanche au Nord du projet le long de la RN113.  

L’écran en palplanche n°1 est situé au droit du profil n°1 défini par l’étude G2PRO : 

 

Ces écrans seront mis en œuvre avec une fiche hydraulique suffisante pour s’affranchir de phénomènes 

d’érosion en cas de crue de longue durée. Le dimensionnement retenu par l’étude géotechnique est le suivant : 

▬ Ecran en palplanche n°1 - Profil n°1 : écran en palplanche PU12 à la cote +1.5m/TN, descendu de 

5.0m/TN (longueur 6.5m), selon la coupe-type suivante : 
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FIGURE 86 : COUPE-TYPE ECRAN DE PALPLANCHE PROFIL N°1 (GINGER, 2021) 

Ecran en palplanche n°2  

Au vu des faibles emprises disponibles entre l’entreprise FERMETURES DU SUD et la Sériguette, et compte-

tenu des risques d’érosion, le dimensionnement a conduit à retenir une solution d’écran en palplanche entre 

le chemin de Madame et l’entreprise FERMETURES DU SUD : 

L’écran en palplanche n°2 est situé au droit du profil n°2 défini par l’étude G2PRO : 

 

Ces écrans seront mis en œuvre avec une fiche hydraulique suffisante pour s’affranchir de phénomènes 

d’érosion en cas de crue de longue durée. Le dimensionnement retenu par l’étude géotechnique est le suivant : 

▬ Ecran en palplanche n°2 - Profil n°2 : écran en palplanche PU12 à la cote + 1.2m/TN et descendu de 

3.5m/TN (longueur 4.7m) + digue 

 

FIGURE 87 : COUPE-TYPE ECRAN DE PALPLANCHE PROFIL N°2 (GINGER, 2021) 

Ecran en palplanche n°3 

Compte-tenu des faibles emprises disponibles entre l’entreprise CALVET AGRO et la Sériguette, un écran en 

palplanche sera réalisé sur ce secteur. Néanmoins, aucun dimensionnement géotechnique n’a été réalisé à ce 

jour. Une étude géotechnique complémentaire devra être dédiée au dimensionnement complet de cet écran 

en palplanche. 
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Ecran en palplanche n°4 

Au Sud du projet, compte-tenu des faibles emprises disponibles entre les bâtiments existants et la voie ferrée, 

un écran mince a été retenu en étude d’Avant-Projet. Ainsi, des murs béton étaient initialement prévus sur ce 

secteur. Néanmoins, l’étude géotechnique G2PRO a mis en évidence les risques liés à la réalisation de tels 

travaux de terrassements à proximité immédiate d’une voie ferrée, nécessitant l’utilisation d’un blindage des 

fouilles. 

Afin de s’affranchir des contraintes de terrassement, des écrans en palplanches (numérotés 4 et 5) seront 

réalisés sur ce secteur. Ces écrans se situeront respectivement au droit des profils n°3 et 4 définis par l’étude 

G2PRO : 

 

Le long de la voie SNCF, les problématiques d’érosion sont limitées compte-tenu de la présence de l’horizon 

H2 à faible profondeur composé par des matériaux argilo-limoneux. Le dimensionnement proposé pour les 

écrans en palplanche n°4 et 5 au droit de ce secteur est le suivant :  

▬ Ecran en palplanche n°4 - Profil n°3 : écran en palplanche PU22, de +2.5m/TN à -5.0m/TN (longueur 

7.5m, ancrage de 1.5m dans les alluvions grossières H3), déplacement en tête inférieur à 2cm ; 

▬ Ecran en palplanche n°5 - Profil n°4 : écran en palplanche PU12, de +1.25m/TN à -4.0m/TN (longueur 

6.25m, ancrage de 1.0m dans les alluvions fines H2), déplacement en tête inférieur à 5mm. 

Comme énoncé précédemment, des études géotechniques complémentaires devront être réalisées afin 

d’affiner le dimensionnement des écrans en palplanches n°1 à 5. 

7.3 - Ouvrages hydrauliques 

Etude hydrologique 

La modélisation des écoulements pluviaux a pour objectif le dimensionnement des futurs ouvrages 

hydrauliques des bassins versants interceptés par la digue et le dimensionnement des bassins de rétentions 

permettant le stockage du ruissellement pluvial en cas de crue concomitante du Vidourle. 

Les ouvrages sur le réseau pluvial intercepté par la digue sont dimensionnés pour faire transiter le débit de 

pointe pour la crue de projet Q10. Il s’agit de ne pas aggraver les inondations à l’intérieur de la zone endiguée 

par la création d’un remblai. La période de retour décennale est a priori justifiée car les réseaux en amont ne 

permettent pas d’évacuer un débit supérieur. 

Tous les ouvrages traversant la digue seront munis de vannes et de clapets anti-retour en cas de crue 

concomitante du Vidourle. En cas de crue du Vidourle, les ouvrages de rétablissement sous la digue seront 

fermes pour éviter toute remontée d’eau vers l’intérieur des périmètres endigués. Dans le cas où un épisode 

pluvieux de forte intensité ou de longue durée, concomitant à la crue du Vidourle se produirait, les eaux 

pluviales seront stockées dans une zone de rétention pour prévenir l’inondation des zones endiguées par le 

ruissellement pluvial. Cette zone de rétention devra être capable de tamponner un épisode pluvial journaliser 

correspondant à la Q10. 

Les débits de pointe et volume de crue calculés par sous bassins versants à partir des caractéristiques de pluie 

et de bassin versant pour chacune des deux communes sont rappelés ci-dessous. 
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TABLEAU 9 : RESULTATS DE LA MODELISATION HYDROLOGIQUE (EGIS, 2019) 

BASSIN VERSANT QMAX 10 ANS  

(M3/S) 

VOLUME 10 ANS 

(M3) 

QMAX 30 ANS  

(M3/S) 

VOLUME 30 ANS 

(M3) 

G1 1,4 9670 1,72 13180 

G2 2,82 19290 3,47 26270 

G3 1,83 12290 2,24 16740 

G4 4 35210 4,9 47990 

G5 1,27 8390 1,55 11390 

G6 3 25550 3,6 34820 

G7 6,2 83990 7,6 114470 

G8 1,94 13620 2,39 18550 

G9 4,5 48790 5,4 66530 

G10 2,2 21720 2,7 29610 

G11 2,4 25600 2,9 34930 

G12 0,47 3200 0,58 4360 

TOTAL 32,03 307 320 39,05 418 840 

Dimensionnement des bassins de rétention 

Deux bassins de rétention sont nécessaires pour stocker les volumes d’eau correspondant à un épisode pluvial 

journalier de période de retour 10 ans (Q10) : 

▬ Le bassin « Saint-Roman » a pour objectif la rétention d’un volume de 22 000 m3, correspondant aux 

apports Q10 du BV8 et de la partie amont du BV9 ; 

▬ Le bassin « cave coopérative » a pour objectif la rétention d’un volume de 66 000 m3, correspondant 

aux apports Q10 du BV11 et de la partie aval du BV9. 

Ainsi, les bassins de rétention retenus auront les caractéristiques suivantes :  

Bassin 
Surface 

(m²) 

Profondeur 

moyenne 

(m) 

Volume déblayé 

(m3) 

Volume d’eau 

pouvant être stocké 

(m3) 

Bassin « Saint-

Roman » 
22 000 1,1 24 200 24 200 

Bassin «  cave 

coopérative » 
52 400 1,6 83 800 77 500 

  Total 108 000 101 700 
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Le bassin « cave coopérative » sera divisé en deux sous-bassins, de manière à conserver l’accès à la cave 

coopérative par le chemin du Mas de Mourgue. Par ailleurs, le bassin de la cave coopérative prévu dans l’ancien 

projet est réduit du fait du rapprochement de la digue vers les zones habitées. 

Ce bassin sera caractérisé par : 

▬ Un dévers latéral de 0,1% orienté vers l’ouest permettra au sous-bassin Est de se vidanger vers le sous-

basssin Ouest. Cette transition se fera au moyen de 3 dalots de dimensions 2,00m x 1.00m ; 

▬ Un dévers latérel de 0,1% orienté vers l’Est permettra au sous-bassin Ouest d’acheminer les eaux 

collectées vers un fossé de ressuyage. Ce fossé, orienté vers le sud, permettra le ressuyage du bassin 

« cave coopérative » au moyen d’une pente de 0,1%. Ce fossé se raccordera au fossé existant longeant 

la cave coopérative et traversant la voie ferrée au moyen d’un ouvrage hydraulique appartenant à la 

SNCF. Cet ouvrage sera équipé d’un regard de vannage et d’un clapet anti-retour. 

Ce fossé de ressuyage, dont le débit maximal est de 2,11 m3/s, permettra la vidange des 77 500 m3 d’eau en 

une durée de 10h. 

 

En ce qui concerne le « Saint-Roman », il sera caractérisé par : 

▬ Une noue placée au centre du bassin qui permettra de ressuyer les eaux vers un dalot situé l’ouest 

avec un dévers longitudinal de 0,1% ; 

▬ Un dévers latéral de 0,1% de part et d’autre de cette noue pour orienter les eaux vers cette dernière. 

Le dalot permettant la vidange du bassin, de dimensions 2,50m x 1,00m, traversera la digue. Il sera équipé d’un 

clapet anti-retour et d’un regard de vannage. Sa cote amont sera calée à 6,5mNGF. Ce dalot permettra la 

jonction avec la Sériguette avec un débit maximal de vidange égal à 2,74 m3/s. Ainsi, les 24 000 m3 d’eau 

pourront être évacués en l’espace de 2h30. 

 

FIGURE 88 : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN BASIN : COUPE LONGITUDINALE 

Fossés  

Sur plusieurs secteurs, un fossé doit être créé le long de la digue côté Aimargues afin de récupérer et de guider 

les eaux pluviales vers des exutoires ou vers les zones de rétention. L’objectif est de pouvoir assurer la gestion 

des eaux de pluie en cas de concomitance d’une crue du Vidourle avec un fort épisode pluvial (transit vers les 

bassins de rétention lorsque les ouvrages traversant sont fermés).  

Les fossés possèdent des dimensions différentes en fonction des débits qu’ils doivent faire transiter. Ce chapitre 

décrit le dimensionnement de chacun d’entre eux. Cette description est effectuée du Nord vers le Sud. Pour le 

calcul des débits maximaux, un coefficient de Strickler égal à 30 m1/3/s est utilisé.  
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Fossé 1 – Royal Canin 

Ce fossé sera créé au nord du système d’endiguement, entre la voie ferrée et la Sériguette. Le volume d’eau à 

collecter par ce fossé étant relativement faible, ce dernier aura les caractéristiques suivantes :  

▬ Profondeur : 0,5m ; 

▬ Largeur du fond de fossé : 1m ; 

▬ Pente des talus : 2H/1V ; 

▬ Pente longitudinale : 0,1% 

Ces dimensions lui permettront de drainer un débit maximal égal à 627 l/s. 

Fossé 2 – Royal Canin 

Ce fossé sera créé au nord du système d’endiguement et contournera ROYAL CANIN pour avant de se jeter 

dans la Sériguette, en amont de l’ouvrage hydraulique n°6. Il permettra de collecter les eaux pluviales du bassin 

versant n°3 qui admet un débit maximal journalier Q10 égal à 1,83 m3/s. Les bassins versants n°1 et 2, quant à 

eux, se jettent directement dans la Sériguette. 

Le fossé n°2 aura les caractéristiques suivantes : 

▬ Profondeur : 1m ; 

▬ Largeur du fond de fossé : 1m ; 

▬ Pente des talus : 2H/1V ; 

▬ Pente longitudinale : 0,1% 

Ces dimensions lui permettront de drainer un débit maximal égal à 1,91 m3/s. 

Fossé 3 – Fermeture du Sud 

Le fossé n°3 sera créé le long du système d’endiguement au droit du bassin versant n°8. Il passera notamment 

derrière l’entreprise FERMETURES DU SUD. Il permettra de collecter une partie des eaux pluviales du bassin 

versant n°8, qui admet un débit maximal journalier Q10 égal à 1,94 m3/s. Ces eaux seront guidées vers le bassin 

de rétention « Saint-Roman ». 

Le fossé n°3 aura les caractéristiques suivantes : 

▬ Profondeur : 1m ; 

▬ Largeur du fond de fossé : 1m ; 

▬ Pente des talus : 2H/1V ; 

▬ Pente longitudinale : 0,1% 

Ces dimensions lui permettront de drainer un débit maximal égal à 1,91 m3/s, suffisant pour reprendre une 

partie des eaux pluviales du BV8. 

Fossé 4 – Bassin Saint-Roman 

Le fossé n°4 permettra de collecter les eaux pluviales sur un faible espace situé au Sud immédiat du bassin 

« Saint-Roman ». Ce fossé sera orienté vers le Nord pour se vidanger dans le bassin de rétention. 

Le fossé n°4 aura les caractéristiques suivantes : 

▬ Profondeur : 0,5m ; 

▬ Largeur du fond de fossé : 1m ; 

▬ Pente des talus : 2H/1V ; 

▬ Pente longitudinale : 0,1% 

Ces dimensions lui permettront de drainer un débit maximal égal à 627 l/s. 
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Fossé 5 – Calvet Agro 

Ce fossé sera créé le long du système d’endiguement au droit du bassin versant n°9, et sera orienté vers le Sud 

pour se jeter dans la Sériguette au moyen de l’ouvrage hydraulique n°8. Il permettra de collecter 50% des eaux 

pluviales du bassin versant n°9, qui admet un débit maximal journalier Q10 égal à 4,50 m3/s. 

Le fossé n°5 aura les caractéristiques suivantes : 

▬ Profondeur : 1m ; 

▬ Largeur du fond de fossé : 2m ; 

▬ Pente des talus : 2H/1V ; 

▬ Pente longitudinale : 0,1% 

Ces dimensions lui permettront de drainer un débit maximal égal à 2,75 m3/s, suffisant pour drainer la moitié 

du Qmax 10ans. 

Fossé 6 – Cave coopérative 

Le fossé n°6 sera créé le long du système d’endiguement au droit du bassin versant n°10, entre l’entreprise 

CALVET AGRO et le bassin « cave coopérative » dans lequel il se jettera au moyen de l’OH9. Ce fossé permettra 

de collecter les eaux pluviales du bassin versant n°10, qui admet un débit maximal journalier Q10 égal à 2,2 

m3/s. 

Le fossé n°6 aura les caractéristiques suivantes : 

▬ Profondeur : 1m ; 

▬ Largeur du fond de fossé : 1,5m ; 

▬ Pente des talus : 2H/1V ; 

▬ Pente longitudinale : 0,1% 

Ces dimensions lui permettront de drainer un débit maximal égal à 2,33 m3/s, supérieur à Qmax 10ans. 

Fossé 7 – Bassin « Cave coopérative » 

Le fossé n°7 sera basé sur un fossé existant le long du chemin du Mas de Mourgues, et servira à ressuyer les 

eaux du bassin de rétention « cave coopérative » vers le Sud. Le fossé existant sera repris de sorte à obtenir les 

caractéristiques suivantes : 

▬ Profondeur : 1,2m ; 

▬ Largeur du fond de fossé : 1m ; 

▬ Pente des talus : 2H/1V ; 

▬ Pente longitudinale : 0,1% 

Ces dimensions lui permettront de drainer un débit maximal égal à 2,11 m3/s. Ce fossé se raccordera sur le 

fossé existant au Sud du bassin « cave coopérative », à proximité de la cave coopérative, et permettra d’évacuer 

la totalité du bassin de rétention « cave coopérative » en 6h30. 

Fossé 8 – Reprise fossé existant 

Le fossé n°8 est un fossé naturel existant qui doit être repris afin d’inverser sa pente longitudinale. En effet, 

celui-ci se dirige naturellement d’Ouest en Est, mais compte-tenu de la construction de notre système 

d’endiguement, il paraît plus logique de l’orienter vers l’Est plutôt que de le faire traverser deux ouvrages 

hydrauliques pour l’orienter vers le bassin de rétention « cave coopérative ».  

Ainsi, la reprise de ce fossé sera effectuée sur 800ml environ, entre notre système d’endiguement et la 

Sériguette située plus à l’Ouest. Sa pente longitudinale sera inversée avec une pente égale à 1/1000, et ses 

dimensions seront modifiées afin de collecter également les eaux provenant du fossé n°9. 
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Le fossé existant draine jusqu’à 425 l/s, et les eux provenant du fossé n°9 pourront admettre un débit égal à 2 

* 703 l/s = 1,41 m3/s Le fossé n°8 aura donc les caractéristiques moyennes suivantes :  

▬ Profondeur : 1m ; 

▬ Largeur du fond de fossé : 1m ; 

▬ Pente des talus : 2H/1V ; 

▬ Pente longitudinale : 0,1% 

Ces dimensions lui permettront de drainer un débit maximal égal à 1,91 m3/s. 

Nota Bene : les bassins versants n°4,5 et 6 ne sont pas pris en compte dans la gestion des eaux pluviales, car 

ces derniers s’évacuent gravitairement au Sud-Est de la ville, en dehors du système d’endiguement. Il en est 

de même pour une majeure partie du bassin versant n°7. 

Fossé 9 – Déviation fossés du chemin Bas de Marsillargues 

Le fossé n°9 sera créé le long de la piste de pied prévu entre le chemin Bas de Marsillargues et le chemin Gerbu.  

Il permettra de collecter les eaux des deux fossés longeant le chemin Bas de Marsillargues, qui admettent 

chacun un débit égal à 703 l/s. Ces eaux seront guidées vers le fossé n°8. 

Le fossé n°9 aura les caractéristiques suivantes : 

▬ Profondeur : 1m ; 

▬ Largeur du fond de fossé : 1m ; 

▬ Pente des talus : 2H/1V ; 

▬ Pente longitudinale : 0,1% 

Ces dimensions lui permettront de drainer un débit maximal égal à 1,91 m3/s, supérieur au cumul des débits 

des fossés (2 * 703 l/s = 1,41 m3/). 

Ouvrages traversants  

Dix-huit ouvrages hydrauliques sont prévus dans le cadre du projet. Pour chacun d’entre eux, le débit maximal 

admis a été calculé : 

TABLEAU 10 : DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Ouvrage Nature de l’ouvrage Dimensions  

(largeur x hauteur) 

Débit maximal 

OH1 
Dalot 1,00m x 1,00m 807 l/s 

OH2 
Dalot 2,25m x 1,25m 3,48 m3/s 

OH3 
Dalot 2,00m x 1,00m 2,06 m3/s 

OH4 
Dalot 2,00m x 1,00m 2,06 m3/s 

OH5 
Dalot 2,00m x 1,00m 2,06 m3/s 

OH6 
Dalot 2,25m x 1,25m 3,48 m3/s 

OH7 
Dalot 2,00m x 1,00m 2,06 m3/s 

OH8 
Dalot 4,00m x 2,00m 15,37 m3/s 
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OH9 
Dalot 2,50m x 1,00m 2,74 m3/s 

OH10 
Dalot 1,00m x 1,00m 807 l/s 

OH11 
Dalot 1,00m x 1,00m 807 l/s 

OH12 
Dalot 1,50m x 1,50m 2,63 m3/s 

OH13 
Dalot 2,50m x 1,00m 2,74 m3/s 

OH14 
Dalot 2,00m x 1,00m 2,06 m3/s 

OH15 
Dalot 2,00m x 1,00m 2,06 m3/s 

OH16 
Dalot 2,00m x 1,00m 2,06 m3/s 

OH17 
Dalot 1,00m x 1,00m 807 l/s 

OH18 Trouée dans le rideau de 

palplanche 

5,00m x 2,00m 20,85 m3/s 

 

▬ Le dimensionnement de l’OH1 est suffisant pour assurer la continuité du fossé existant entre la digue 

et la voie ferrée. 

▬ Le dimensionnement de l’OH2 permet d’assurer la continuité de la Sériguette tout en limitant son débit 

maximal égal à 3,5 m3/s, comme expliqué dans le sous-chapitre 6.2 – Traversées de la Sériguette. 

▬ Le dimensionnement des OH n°3, 4 et 5 est suffisant pour assurer la continuité du fossé longeant la 

piste en pied de digue aval, car ce fossé admet un débit maximal égal à 1,91 m3/s. 

Remarque : l’OH5 a été dimensionné mais n’est pas présenté sur les plans car les franchissements 

routiers qui permettront à Royal Canin d’accéder à leur future parking n’ont pas encore été 

implantés.  

▬ L’OH6 est dimensionné de sorte à admettre le même débit que l’OH1, soit un débit maximal égal à 3,5 

m3/s. 

▬ Le dimensionnement de l’OH7 est suffisant pour assurer la continuité du fossé longeant la piste en 

pied de digue aval, car ce fossé admet un débit maximal égal à 1,17 m3/s. 

▬ En amont de l’OH8, les dimensions de la Sériguette lui permettent d’obtenir un débit maximal égal à 

13,26 m3/s. Ainsi, l’OH8 est dimensionné de sorte à admettre un débit maximal égal à 15,37 m3/s, 

supérieur à celui de la Sériguette. 

▬ L’OH9 est dimensionné de sorte à pouvoir vidanger les 24 000 m3 du bassin « Saint-Roman » en 

2h30min, avec un débit égal à 2,74 m3/s. 

▬ L’OH10 permet d’acheminer les eaux pluviales du fossé n°4, qui admet un débit maximal égal à 627 

l/s, vers le bassin « Saint-Roman ». 

▬ L’OH11 permet d’acheminer les eaux pluviales du fossé existant le long du chemin de Saint-Roman, 

vers le bassin « Saint-Roman ». 

▬ L’OH12 est dimensionné de sorte à collecter les eaux du fossé longeant la piste en pied de digue aval 

(2,5 m3/s) ainsi que les eaux du fossé existant longeant la D265 (50 l/s), afin de les évacuer vers la 

Sériguette. 

▬ Le dimensionnement de l’OH13 est suffisant pour assurer la continuité du fossé longeant la piste en 

pied de digue aval, car ce fossé admet un débit maximal égal à 2,2 m3/s. 
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▬ Les OH14, 15, et 16 sont dimensionnés de sorte à permettre une vidange progressive de la partie Est 

du bassin « cave coopérative » vers la partie Ouest, avec un débit égal à 2,06 m3/s. 

▬ L’OH n°17 permet la continuité du fossé existant le long du chemin Bas de Marsillargues dont le débit 

peut atteindre 703 l/s.  

▬ Le dimensionnement de l’OH18 est cohérent pour assurer la continuité du fossé existant en amont de 

l’ouvrage hydraulique SNCF, au sud de la zone d’étude, qui possède un débit maximal égal à 20,30 

m3/s. 

Nota Bene : Les dalots traversant la digue ont été dimensionnés avec une hauteur de 1,50 m dans le but de 

faciliter leur nettoyage et leur entretien. 

Déversoir  

La longueur du déversoir est optimisée par modélisation afin d’inonder tout le linéaire à l’arrière de la digue 

pour la crue de 3000 m3/s avant passage sur les tronçons de digue non déversants. Plusieurs tests ont été 

réalisés par modélisation afin d’optimiser la position et la longueur de sorte à ce que le pied de digue soit 

inondé sur la meure partie du linéaire avant surverses sur les tronçons non déversants.  

La figure ci-dessous illustre l’étendue des inondations au maximum de l’hydrogramme de crue du Vidourle :  

 

FIGURE 89 : ETENDUE DE L'INONDATION AU MAXIMUM DE L'HYDROGRAMME DE CRUE DU VIDOURLE 

Les modélisations numériques réalisées avec un déversoir de longueur 104m et de cote 7,58 mNGF ont permis 

de constater la cote d’eau maximale obtenue en zone protégée était de 6,29 mNGF. Cette cote est obtenue au 

maximum de l’hydrogramme de crue du Vidourle. Néanmoins, la cote de la digue atteint 8,14 mNGF à l’amont 

du déversoir, ce qui signifie qu’en cas de surverse au-dessus des tronçons de digue non déversants (i.e. pour 

une crue dont le débit est supérieur à 3000 m3/s) le gradient hydraulique entre l’amont et l’aval de la digue 

pourrait être égal à 2m environ. C’est pourquoi une étude hydraulique complémentaire devra être réalisée au 

moment de la réalisation de l’étude de danger afin d’évaluer les risques liés à la rupture de digue dans de telles 

circonstances et de modifier les dimensions du déversoir si nécessaire.  
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8 - PHASAGE ET PLANNING PREVISIONNEL  
Les travaux devront être réalisés en période météorologique favorable (printemps-été) en raison de la 

sensibilité à l’eau des matériaux utilisés pour constituer les remblais. 

Par ailleurs, les travaux devront respecter le phasage général suivant (non exhaustif) : 

▬ Sous-système d’endiguement « Nord » : 

▬ Installations générales et fonctionnement de la base vie,  

▬ Travaux préparatoires (débroussaillage, dépose des clôtures de l’industriel, mise en place 

d’ouvrages provisoires dont un parking temporaire, dévoiement des réseaux, etc), 

▬ Décapage de l’emprise des travaux et mise en cordon, 

▬ Rabotage et démolition des chaussées, 

▬ Création des pistes provisoires, 

▬ Déblai-remblai de la bêche d’ancrage en matériaux A1/A2 avec traitement des matériaux déblayés 

réemployables à la bentonite ou à la chaux, 

▬ Déblai des fossés et tri des matériaux déblayés, puis traitement des matériaux déblayés 

réemployables, 

▬ Mise en place des ouvrages hydrauliques (incluant les ouvrages de vannage et les clapets anti-

retour), 

▬ Remblai de la digue en matériaux A1/A2 par couches successives de 30cm et avec un objectif de 

compactage Q4,  

▬ Mise en place du ou des rideau(x) de palplanches, 

▬ Mise en place du portail étanche au Nord de ROYAL CANIN et du batardeau au droit du chemin 

de Sommières, 

▬ Rétablissement des chemins communaux traversant la digue au Sud de la zone d’étude par passage 

supérieur de la digue (incluant la création de chaussée, la mise en place des glissières G4M et des 

barrières DFCI, etc.), 

▬ Réalisation de la barrière étanche de type Trenchmix, 

▬ Mise en place du grillage anti-fouisseur sur les talus de la digue, 

▬ Création des deux franchissements « verts » dédiés à la traversée des animaux à l’Ouest de la zone 

d’étude (par passage supérieur de la digue), 

▬ Création de deux franchissements routiers par passage supérieur de la digue au Sud de la zone 

d’étude, afin d’anticiper l’accès à la future zone de parking, 

▬ Nappage de la zone de rétention et des talus de la digue à la terre végétale décapée, 

▬ Création des pistes définitives, 

▬ Ensemencement des talus de la digue et mise en place d’un géotextile biodégradable de 

protection, 

▬ Ensemencement de la zone de rétention, 

▬ Mise en place des clôtures de protection autour de la digue dans la zone dédiée à la traversée des 

animaux, 

▬ Remise en état des terrains (incluant la remise en état des clôtures de l’industriel, etc.) et repli des 

installations de chantier. 

▬ Sous-système d’endiguement « Sud » : 

▬ Installations générales et fonctionnement de la base vie,  

▬ Travaux préparatoires (débroussaillage, dépose de clôture, mise en place d’ouvrages provisoires, 

dévoiement des réseaux, etc), 

▬ Décapage de l’emprise des travaux et mise en cordon, 
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▬ Rabotage et démolition des chaussées, 

▬ Création des pistes provisoires, 

▬ Déblai des bassins en deux fois, avec dans un premier temps le déblai des matériaux réemployables 

sur les horizons H1 et H2 puis dans un second temps l’extraction des autres matériaux afin 

d’atteindre la profondeur souhaitée, 

▬ Traitement des matériaux déblayés réemployables à la bentonite ou à la chaux, 

▬ Déblai-remblai de la bêche d’ancrage en matériaux A1/A2 avec traitement des matériaux déblayés 

réemployables, 

▬ Déblai des fossés et tri des matériaux déblayés, puis traitement des matériaux déblayés 

réemployables, 

▬ Mise en place des ouvrages hydrauliques (incluant les ouvrages de vannage et les clapets anti-

retour), 

▬ Création des nouveaux accès à l’entreprise FERMETURES DU SUD, 

▬ Remblai de la digue en matériaux A1/A2 par couches successives de 30cm et avec un objectif de 

compactage Q4, et mise en place des rideaux de palplanches à l’avancement, 

▬ Rétablissement des chemins communaux traversant la digue (incluant la création de chaussée, la 

mise en place des glissières G4M et des barrières DFCI, etc.), 

▬ Création du déversoir, 

▬ Mise en place des batardeaux, 

▬ Mise en place du grillage anti-fouisseur sur les talus de la digue, 

▬ Nappage de la zone de rétention et des talus de la digue à la terre végétale décapée, 

▬ Création des pistes définitives, 

▬ Ensemencement des talus de la digue et mise en place d’un géotextile biodégradable de 

protection, 

▬ Ensemencement de la zone de rétention, 

▬ Remise en état des terrains et repli des installations de chantier. 

 

Les travaux sont prévus pour 2025, et la durée des travaux est estimée à environ 1 an pour le sous-secteur nord 

et 2 ans pour le sous-secteur sud. 
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9 - ESTIMATION DU MONTANT DES TRAVAUX  
Cette étude de projet a permis d’apporter un niveau de détails supplémentaire à la solution de confortement 

retenue pour la digue de second rang.  

L’estimation des quantités de matériaux nécessaires aux travaux a ainsi été affinée, permettant l’élaboration 

d’un DQE (Détail des Quantités Estimées) plus précis présenté en Annexe 1 du présent rapport. 

L’estimation des travaux à l’issue de la phase projet est compris entre 13 785 215 €HT et 13 975 615 

€HT. 
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10 - CONCLUSION  
Ce rapport de Projet a permis de détailler la solution de confortement envisagée pour la digue de second rang 

envisagée au droit de la commune d’Aimargues. Le système d’endiguement se compose principalement d’une 

digue en matériaux argileux étanches et de portions minces dont la cote altimétrique correspond à la crue de 

référence (crue de 2002 dont le débit équivaut à 2400 m3/s) augmentée d’une revanche de 50cm. Il est prévu 

d’équiper cette digue en remblai d’un déversoir calé sur la crue de référence afin de maîtriser les débordements 

dans la partie sud de la ville pour une crue supérieure à la crue de 2002. 

L’inventaire des contraintes a été effectué pour anticiper l’ensemble des sujets qui seront à traiter pour la 

réalisation des travaux. Les principales difficultés sont liées aux réseaux existants dans l’emprise du projet.  Par 

ailleurs, la réalisation de ce projet génère un volume de matériaux de type A1/A2 excédentaire qui pourra être 

utilisé dans le cadre de la réalisation de la digue de second rang sur la commune de Gallargues-le-Montueux.   

L’estimation des travaux à l’issue de la phase projet est comprise entre 13 785 215 €HT et 13 975 615 

€HT. 

A l’issue de cette phase PRO, des investigations supplémentaires paraissent nécessaires pour affiner la 
conception du projet, incluant notamment :  

▬ Une concertation avec les différents concessionnaires impactés par le projet (GRDF, GRTGAZ, etc), dont 

notamment la SNCF qui pourrait être largement impactée par le rideau de palplanche envisagé au Sud 

du projet ;  

▬ Le dimensionnement et l’implantation d’une digue le long de la RD979 pour éviter le contournement 

de la digue par infiltrations et/ou surverse au-dessus de la route ; 

▬ Le dimensionnement et l’implantation des franchissements routiers par passage supérieur de la digue 

au Sud de Royal Canin (une fois que l’industriel aura affiné sa conception de parking) ; 

 

▬ Un levé topographique complémentaire : 

▬ Au Nord du projet, sur le linéaire du rideau de palplanches situé entre ROYAL CANIN et la voie 

ferrée, au Sud immédiat de la RN113. En effet, aucun levé topographique n’a été réalisé ce jour sur 

ce linéaire ; 

▬ Le long du fossé n°8, entre le nouveau système d’endiguement et la Sériguette se situant plus à 

l’Ouest (800ml environ). Ce levé topographique permettra d’affiner le détail des travaux nécessaire 

au reprofilage de ce fossé, incluant notamment l’inversion de sa pente naturelle ; 

▬ Sur la parcelle agricole située au Sud du projet, entre l’avenue de la gare et la RD979 ; 

▬ Le long de la RD979 afin d’étudier la déviation du système d’endiguement le long de cette route. 

 

▬ Une campagne géotechnique complémentaire : 

▬ Afin d’affiner le dimensionnement des rideaux de palplanches n°1, 2 et 4 (respectivement situés au 

droit des profils n°1 à 4 définis par la G2PRO), car ceux-ci ont été limités à une étude de faisabilité 

en l’absence de plans permettant une implantation précise des ouvrages ; 

▬ Afin de réaliser le dimensionnement complet du rideau de palplanche n°3 situé au droit de 

l’entreprise CALVET AGRO ; 

▬ Afin de diagnostiquer la capacité du remblai routier de la RD979 à supporter une mise en charge 

hydraulique ; 

▬ Afin d’étudier les caractéristiques des sols le long de la RD979 et de justifier la stabilité d’une digue 

dans le cadre de l’étude de la déviation du système d’endiguement le long de cette route. 

 

▬ Une campagne d’études hydrauliques supplémentaires comprenant :  
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▬ Une étude hydraulique spécifique au fonctionnement de la Sériguette et de la Cubelle et à l’impact 

éventuel du projet sur ces cours d’eau ; 

▬ Une étude hydraulique spécifique à l’aménagement des franchissements routiers en déversoir sur 

le système d’endiguement « Nord » au Sud de ROYAL CANIN ; 

▬ Une étude hydraulique supplémentaire, probablement à réaliser lors de la rédaction de l’étude de 

danger, afin d’évaluer les risques liés à la rupture de digue au vu des dimensions du déversoir 

retenue ; 
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Annexe 1 : Détail Quantitatif Estimatif 



n° Prix Digue second rang Aimargues secteur Nord / Désignation Unité Quantité
PU

(€ HT)

Sous-Total

(€ HT)

N° Prix Série 1 - Travaux généraux Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

1-1 Installations générales et fonctionnement de la base vie  fft 1,00        150 000,00 € 150 000,00

1-2 Amenée-repli du matériel, transfert des ateliers  fft 1,00          30 000,00 € 30 000,00

1-3 Pilotage et encadrement de chantier  fft 1,00        200 000,00 € 200 000,00

1-4 Etude d'exécution générale des ouvrages  fft 1,00          32 000,00 € 32 000,00

1-5 Etudes géotechniques d'exécution et de dimensionnement  fft 1,00          17 000,00 € 17 000,00

1-6 Elaboration d'un PAQ général  fft 1,00          10 000,00 € 10 000,00

1-7 Installation d'un laboratoire de chantier  fft 1,00            4 200,00 € 4 200,00

1-8 Fonctionnement du contrôle qualité  mois 12,00            2 300,00 € 27 600,00

1-9 Réalisation des DICT, implantation et piquetage des réseaux  fft 1,00            6 000,00 € 6 000,00

1-10 Suivi géotechnique d'exécution (pénétromètres teneur en eau, etc)  mois 12,00            3 100,00 € 37 200,00

1-11 Identification simplifiée de matériaux  U 15,00               180,00 € 2 700,00

1-12 Identification complète de matériaux  U 15,00               300,00 € 4 500,00

1-13 Vacation d'une brigade topographique pendant 1/2 journée  U 20,00               330,00 € 6 600,00

1-14 Constat réalisé par un huissier de justice  fft 1,00            4 700,00 € 4 700,00

1-15 Dossier des ouvrages exécutés  fft 1,00          12 500,00 € 12 500,00

1-16 Panneau d'information type financeurs  U 3,00            1 700,00 € 5 100,00

1-17 Prises de vue aériennes du chantier  U 5,00            1 300,00 € 6 500,00

556 600,00 €

N° Prix Série 2 - Travaux préparatoires, nettoyage Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

2-1 Débrousssaillage des terrains situés dans l'emprise du chantier m² 55 000,00 0,12 € 6 600,00 €

2-2
Abattage et dessouchage d'arbres de diamètre compris entre 0.1 et 0.3 m y compris évacuation par l'entrepreneur des 

produits d'abattage
U 25,00 80,00 € 2 000,00 €

2-3
Abattage et dessouchage d'arbres de diamètre supérieur à 0.3 m y compris évacuation par l'entrepreneur des produits 

d'abattage
U 5,00 150,00 € 750,00 €

2-4 Transplantation U 30,00 120,00 € 3 600,00 €

2-5 Nettoyage préalable des emprises du projet fft 1,00 4 000,00 € 4 000,00 €

2-6 Dépose de clôture tout type ml 250,00 8,00 € 2 000,00 €

2-7 Dispositif de fermeture type portail provisoire Fft 1,00 2 000,00 € 2 000,00 €

2-8 Démolition de béton armé, non armé ou maçonneries m³ 10,00 45,00 € 450,00 €

21 400,00 €

N° Prix Série 3 - Accès et ouvrages provisoires Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

3-1 Géotextile de transition non tissé (type A) m² 200,00 1,50 € 300,00 €

3-2 Buse PEHD D1000 mm ml 80,00 250,00 € 20 000,00 €

3-3 Remblais en GNT 0/150 mm m³ 200,00 35,00 € 7 000,00 €

3-4 Remblais en GNT 0/80 mm m³ 350,00 40,00 € 14 000,00 €

3-5 Replis de l'accès provisoire et remise en état des terrains Fft 1,00 5 000,00 € 5 000,00 €

3-6 Aménagement d'un parking provisoire dans l'enceinte RC m² 10 000,00 25,00 € 250 000,00 €

296 300,00 €

N° Prix Série 4 - Mesures environnementales Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

4-1 Mise en place de filtres à pailles U 4,00 250,00 € 1 000,00 €

4-2 Mesures de protection à proximité de la Sériguette et de la Cubelle Fft 1,00 8 000,00 € 8 000,00 €

9 000,00 €

Sous total Série 1 - Travaux généraux

Sous total Série 2 - Travaux préparatoires, nettoyage et travaux forestiers

Sous total Série 3 - Accès et ouvrages provisoires

Sous total Série 4 - Mesures environnementales



N° Prix Série 5 - Déplacement des réseaux présents dans l'emprise des travaux Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

5-1-1 Sécurisation par coulage d'un berceau béton et de deux écrans anti-renard autour de la canalisation Fft 1,00 8 000,00 € 8 000,00 €

5-1-1 Sécurisation par coulage d'un berceau béton et de deux écrans anti-renard autour de la canalisation Fft 1,00 12 000,00 € 12 000,00 €

5-1-1 Sécurisation par coulage d'un berceau béton et de deux écrans anti-renard autour de la canalisation Fft 1,00 25 000,00 € 25 000,00 €

5-2-1 Dévoiement de l'artère pleine terre et mise en aérien Fft 1,00 5 000,00 € 5 000,00 €

5-3-1 Dévoiement provisoire de l'artère durant la réalisation des travaux Fft 1,00 5 000,00 € 5 000,00 €

5-4-1 Impact des mesures d'approche de la SNCF Fft 1,00 18 000,00 € 18 000,00 €

5-6-1 Mise en sécurité des réseaux secs présents dans l'emprise du projet Fft 1,00 20 000,00 € 20 000,00 €

93 000,00 €

N° Prix Série 6 - Signalisation, sécurité et propreté du chantier Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

6-1 Etude et mise en place de points de rencontre et zones refuge Fft 1,00 2 000,00 € 2 000,00 €

6-2 Maintenance de la signalisation temporaire et clôture provisoire 1/2j 441,00 300,00 € 132 300,00 €

6-3 Signalisation horizontale, marquage à la peinture blanche ml 40,00 1,50 € 60,00 €

6-4 Création, entretien et nettoyage de bassin de lavage des camions toupie Fft 1,00 850,00 € 850,00 €

6-5 Intervention d'une arroseuse-balayeuse-aspiratrice sur les voiries empruntées par les engins 1/2j 40,00 600,00 € 24 000,00 €

6-6 Intervention d'une arroseuse type agricole sur les pistes de chantier j 150,00 480,00 € 72 000,00 €

6-7 Dispositif de sécurité sous ligne aérienne (électrique ou télécommunication) U 4,00 850,00 € 3 400,00 €

234 610,00 €

Série 7 - Terrassements généraux et ouvrages associés Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

7-1 Décapage des emprises (ép 30cm) m² 55 000,00 0,45 € 24 750,00 €

7-2 Déblais pour création de la clé d'ancrage m³ 13 500 2,50 € 33 750,00 €

7-3 Déblais pour création de fossés m³ 1 100,00 3,50 € 3 850,00 €

7-4 Déblais pour mise en place de la barrière étanche de type Trenchmix m³ 500,00 5,00 € 2 500,00 €

7-5 Déblais de purge après contrôle visuel m³ 800,00 5,00 € 4 000,00 €

7-6 Pompage pour épuisement des fouilles j 25,00 240,00 € 6 000,00 €

7-7 Déblais-remblais petite masse pour ouvrages hydrauliques m³ 350,00 18,00 € 6 300,00 €

7-8 Remblais provenant des déblais traités à la bentonite m³ 30 200,00 8,50 € 256 700,00 €

7-9 Remblais provenant des déblais traités au liant hydraulique m³ 30 200,00 10,50 € 317 100,00 €

7-10 Nappage en terre végétale provenant du décapage des talus de la digue m³ 2 400,00 5,00 € 12 000,00 €

7-11 Remblais en GNT 0/80 mm m³ 12 000,00 40,00 € 480 000,00 €

7-12 Remblais en GNT 0/20 mm m³ 6 000,00 40,00 € 240 000,00 €

7-13 Evacuation en décharge des excédents de démolition, de décapage et de déblais m³ 3 500,00 12,00 € 42 000,00 €

1 172 250,00 €

1 111 850,00 €

Sous total Série 7 - Terrassements généraux et ouvrages associés - Scénario 1

Sous total Série 7 - Terrassements généraux et ouvrages associés - Scénario 2

ORANGE - Artère pleine terre

ENEDIS - HTA souterrain

Sous total Série 5 - Déplacement des réseaux présents dans l'emprise des travaux

Sous total Série 6 - Signalisation, sécurité et propreté du chantier

SNCF - Voie ferrée

ROYAL CANIN - Réseaux internes

SUEZ - EU souterrain

GRDF - Réseau de gaz souterrain

SUEZ - AEP souterrain



Série 8 - Palplanches et accessoires Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

8-1 Amené-repli de l'atelier de battage terrestre et mesures de sécurité Fft 1,00 45 000,00 € 45 000,00 €

8-2 Fourniture d'acier pour palplanches PU12 T 380,00 1 500,00 € 570 000,00 €

8-3 Mise en fiche des palplanches ml 360,00 150,00 € 54 000,00 €

8-4 Battage du rideau (marteau trépideur ou vibrofonçage haute fréquence variable) m² 1 600,00 15,00 € 24 000,00 €

8-5 Recépage des palplanches ml 400,00 45,00 € 18 000,00 €

8-6 Soudure des serrures de palplanches visibles ml 2 150,00 35,00 € 75 250,00 €

8-7 Décapage et mise en œuvre d'un système de peinture C4ANV m² 2 150,00 65,00 € 139 750,00 €

8-8 Instrumentation et mesure en continu des vibrations pendant le battage des palplanches  fft 1,00          25 000,00 € 25 000,00

951 000,00 €

N° Prix Série 9 - Genie-civil et ouvrages béton armé Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

9-1 Amené-repli de l'atelier de paroi étanche Fft 1,00 35 000,00 € 35 000,00 €

9-2 Ecran d'étancheité en béton de sol m³ 350,00 400,00 € 140 000,00 €

9-3 Béton de propreté pour ouvrages hydrauliques m³ 50,00 250,00 € 12 500,00 €

9-4 Béton de structure m³ 125,00 320,00 € 40 000,00 €

9-5 Aciers pour béton Kg 10 000,00 4,50 € 45 000,00 €

9-6 Coffrages m² 60,00 65,00 € 3 900,00 €

9-7 Cadre BA L2,25m x H1,25m ml 28,00 850,00 € 23 800,00 €

9-8 Cadre BA L1,00m x H1,00m ml 25,00 600,00 € 15 000,00 €

9-9 Cadre BA L2,00m x H1,00m ml 70,00 750,00 € 52 500,00 €

9-10 Tête d'ouvrage coulée en place pour cadre L2,25m x H1,25m Fft 4,00 1 200,00 € 4 800,00 €

9-11 Tête d'ouvrage coulée en place pour cadre L1,00m x H1,00m Fft 2,00 900,00 € 1 800,00 €

9-12 Tête d'ouvrage coulée en place pour cadre L2,00m x H1,00m Fft 4,00 1 000,00 € 4 000,00 €

9-13 Clapets anti-retour pour cadre L2,25m x H1,25m U 1,00 5 500,00 € 5 500,00 €

9-14 Regard de vannage L3,00m x l1,5m x H5m, y-compris couverture et vanne inox Fft 2,00 35 000,00 € 70 000,00 €

9-15 Batardeau, y compris fondation et massifs d'extrémités Fft 1,00 45 000,00 € 45 000,00 €

463 800,00 €

N° Prix Série 10 - Géotextiles, grillages, clôtures Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

10-1 Grillage anti-fouisseur m² 11700,00 5,00 € 58 500,00 €

10-2 Clôture délimitative en panneaux électrosoudés ml 900,00 45,00 € 40 500,00 €

10-3 Barrière type DFCI en acier galvanisé y-compris longrine en béton armé et dipositif de fermeture Fft 3,00 2 500,00 € 7 500,00 €

10-4 Portail de fermeture équipée d'un grillage anti-intrusion U 18,00 2 000,00 € 36 000,00 €

10-5 Barrière de fermeture étanche U 1,00 5 500,00 € 5 500,00 €

10-6 Passerelle d'accès piéton au regard de vannage U 1,00 4 500,00 € 4 500,00 €

152 500,00 €

N° Prix Série 11 - Chaussées Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

11-1 Sciage de tapis d'enrobé ml 15,00 15,00 € 225,00 €

11-2 Rabotage, démolition de chaussée et structure, y-compris évacuation des produits de démolition m² 220,00 14,00 € 3 080,00 €

11-3 Remblais en GNT 0/80 mm m³ 220,00 40,00 € 8 800,00 €

11-4 Remblais en GNT 0/20 mm m³ 110,00 40,00 € 4 400,00 €

11-5 Couche d'imprégnation et d'accrochage m² 175,00 1,00 € 175,00 €

11-6 Béton bitumineux 0/10mm T 25,00 105,00 € 2 625,00 €

11-7 Glissières de sécurité mixte bois métal type G4M ml 150,00 75,00 € 11 250,00 €

30 555,00 €

Sous total Série 9 - Génie-civil et ouvrages en béton armé

Sous total Série 10 - Géotextiles, grillages, clôtures

Sous total Série 11 - Chaussées

Sous total Série 8 - Palplanches et accessoires



Série 12 - Renaturation et remise en état des emprises du chantier 

12-1 Enherbement des surfaces travaillées (graines + hydroseeding 2 passages) m² 15500,00 0,60 € 9 300,00 €

12-2 Geotextile biodégradable de protection des talus de digue m² 13500,00 6,00 € 81 000,00 €

90 300,00 €

Scénario 1 : réemploi matériaux traités à la bentonite 4 071 315,00
814 263,00

4 885 578,00

Scénario 2 : réemploi matériaux traités à la bentonite 4 010 915,00
802 183,00

4 813 098,00

Total HT :
TVA (20%) :

Total TTC :

Sous total Série 12 - Renaturation et remise en état des emprises du chantier

Total HT :
TVA (20%) :

Total TTC :



n° Prix Digue second rang Aimargues secteur Sud / Désignation Unité Quantité
PU

(€ HT)

Sous-Total

(€ HT)

N° Prix Série 1 - Travaux généraux Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

1-1 Installations générales et fonctionnement de la base vie  fft 1,00         150 000,00 € 150 000,00

1-2 Amenée-repli du matériel, transfert des ateliers  fft 1,00           30 000,00 € 30 000,00

1-3 Pilotage et encadrement de chantier  fft 1,00         200 000,00 € 200 000,00

1-4 Etude d'exécution générale des ouvrages  fft 1,00           32 000,00 € 32 000,00

1-5 Etudes géotechniques d'exécution et de dimensionnement  fft 1,00           17 000,00 € 17 000,00

1-6 Elaboration d'un PAQ général  fft 1,00           10 000,00 € 10 000,00

1-7 Installation d'un laboratoire de chantier  fft 1,00             4 200,00 € 4 200,00

1-8 Fonctionnement du contrôle qualité  mois 12,00             2 300,00 € 27 600,00

1-9 Réalisation des DICT, implantation et piquetage des réseaux  fft 1,00             6 000,00 € 6 000,00

1-10 Suivi géotechnique d'exécution (pénétromètres teneur en eau, etc)  mois 12,00             3 100,00 € 37 200,00

1-11 Identification simplifiée de matériaux  U 15,00                 180,00 € 2 700,00

1-12 Identification complète de matériaux  U 15,00                 300,00 € 4 500,00

1-13 Vacation d'une brigade topographique pendant 1/2 journée  U 20,00                 330,00 € 6 600,00

1-14 Constat réalisé par un huissier de justice  fft 1,00             4 700,00 € 4 700,00

1-15 Dossier des ouvrages exécutés  fft 1,00           12 500,00 € 12 500,00

1-16 Panneau d'information type financeurs  U 3,00             1 700,00 € 5 100,00

1-17 Prises de vue aériennes du chantier  U 5,00             1 300,00 € 6 500,00

556 600,00 €

N° Prix Série 2 - Travaux préparatoires, nettoyage Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

2-1 Débrousssaillage des terrains situés dans l'emprise du chantier m² 220 000,00 0,12 € 26 400,00 €

2-2
Abattage et dessouchage d'arbres de diamètre compris entre 0.1 et 0.3 m y compris évacuation par l'entrepreneur des 

produits d'abattage
U 25,00 80,00 € 2 000,00 €

2-3
Abattage et dessouchage d'arbres de diamètre supérieur à 0.3 m y compris évacuation par l'entrepreneur des produits 

d'abattage
U 5,00 150,00 € 750,00 €

2-4 Transplantation U 30,00 120,00 € 3 600,00 €

2-5 Nettoyage préalable des emprises du projet fft 1,00 4 000,00 € 4 000,00 €

2-6 Dépose de clôture tout type ml 1 050,00 8,00 € 8 400,00 €

2-7 Clôture provisoire de la zone de travail ml 220,00 15,00 € 3 300,00 €

2-8 Dispositif de fermeture type portail provisoire Fft 8,00 2 000,00 € 16 000,00 €

2-9 Démolition de béton armé, non armé ou maçonneries m³ 90,00 45,00 € 4 050,00 €

68 500,00 €

N° Prix Série 3 - Accès et ouvrages provisoires Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

3-1 Géotextile de transition non tissé (type A) m² 310,00 1,50 € 465,00 €

3-2 Buse PEHD D1000 mm ml 110,00 250,00 € 27 500,00 €

3-3 Remblais en GNT 0/150 mm m³ 200,00 35,00 € 7 000,00 €

3-4 Remblais en GNT 0/80 mm m³ 350,00 40,00 € 14 000,00 €

3-5 Replis de l'accès provisoire et remise en état des terrains Fft 1,00 5 000,00 € 5 000,00 €

53 965,00 €

N° Prix Série 4 - Mesures environnementales Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

4-1 Mesures de protection à proximité de la Sériguette et de la Cubelle Fft 1,00 8 000,00 € 8 000,00 €

4-2 Mise en place de filtres à pailles U 22,00 250,00 € 5 500,00 €

5 500,00 €

Sous total Série 1 - Travaux généraux

Sous total Série 2 - Travaux préparatoires, nettoyage et travaux forestiers

Sous total Série 3 - Accès et ouvrages provisoires

Sous total Série 4 - Mesures environnementales



N° Prix Série 5 - Déplacement des réseaux présents dans l'emprise des travaux Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

5-1-1 Dévoiement du réseau sous la chaussée du chemin de Madame Fft 1,00 35 000,00 € 35 000,00 €

5-2-1 Sécurisation par coulage d'un berceau béton et de deux écrans anti-renard autour de la canalisation Fft 1,00 20 000,00 € 20 000,00 €

5-3-1 Dévoiement provisoire Fft 1,00 3 000,00 € 3 000,00 €

5-3-2 Mise en siphon au-dessus de la digue Fft 1,00 4 500,00 € 4 500,00 €

5-2-1 Sécurisation par coulage d'un berceau béton et de deux écrans anti-renard autour de la canalisation Fft 1,00 20 000,00 € 20 000,00 €

5-4-1 Confortement du réseau dans la semelle du batardeau Fft 1,00 3 000,00 € 3 000,00 €

5-4-2 Ajout d'un regard de vannage Fft 1,00 6 500,00 € 6 500,00 €

5-5-1 Confortement du réseau dans la semelle du batardeau Fft 1,00 5 000,00 € 5 000,00 €

5-5-2 Ajout d'un regard de vannage et d'un clapet anti-retour Fft 1,00 12 000,00 € 12 000,00 €

5-6-1 Dévoiement provisoire du réseau aérien de l'autre côté de la route Fft 1,00 18 000,00 € 18 000,00 €

5-7-1 Dévoiement du réseau sous la chaussée de l'avenue de la gare Fft 1,00 5 000,00 € 5 000,00 €

5-7-1 Dévoiement du réseau sous la chaussée de l'avenue de la gare Fft 1,00 5 000,00 € 5 000,00 €

5-8-1
Dévoiement du réseau avec passage en souterrain depuis l'entreprise Fermetures du Sud jusqu'au bassin Saint-

Roman
Fft 1,00 5 000,00 € 5 000,00 €

5-6-1 Dévoiement provisoire du réseau aérien de l'autre côté de la route Fft 1,00 5 000,00 € 5 000,00 €

5-9-1 Dévoiement par passage en souterrain sous la chaussée du chemin du Mas de Mourgue Fft 1,00 5 000,00 € 5 000,00 €

5-7-1 Dévoiement du réseau sous la chaussée de l'avenue de la gare Fft 1,00 5 000,00 € 5 000,00 €

5-7-1 Dévoiement du réseau sous la chaussée de l'avenue de la gare Fft 1,00 5 000,00 € 5 000,00 €

5-7-1 Dévoiement du réseau sous la chaussée de l'avenue de la gare Fft 1,00 5 000,00 € 5 000,00 €

5-10-1 Réhausse ponctuelle de la ligne et déplacement du transformateur Fft 1,00 25 000,00 € 25 000,00 €

5-10-1 Réhausse ponctuelle de la ligne Fft 1,00 10 000,00 € 10 000,00 €

5-11-1 Passage en souterrain le long de la cave ainsi que sous le chemin du Mas de Mourgue Fft 1,00 25 000,00 € 25 000,00 €

5-11-12 Déplacement du transformateur Fft 1,00 10 000,00 € 10 000,00 €

5-12-1 Passage en souterrain du transformateur jusqu'à la digue Fft 1,00 10 000,00 € 10 000,00 €

5-12-2 Franchissement de la digue par passage supérieur de la digue Fft 1,00 5 000,00 € 5 000,00 €

5-3-1 Impact des mesures d'approche de la SNCF Fft 1,00 PM PM

5-3-1 Impact des mesures associées au travaux contre la RD Fft 1,00 PM PM

252 000,00 €Sous total Série 5 - Déplacement des réseaux présents dans l'emprise des travaux

ENEDIS - Réseau HTA aérien - Bassin Cave coopérative

ENEDIS - Réseau BT aérien - Bassin Cave coopérative

SNCF

DIRMED

SFR - Réseau de télécommunication pleine terre - Croisement avenue de la gare/voie ferrée

SFR - Réseau de télécommunication souterrain - Croisement avenue de la gare/voie ferrée

GRDF - Réseau de gaz souterrain - Croisemenet avenue de la gare.voie ferrée

ENEDIS - Réseau HTA aérien - Entreprise Fermetures du Sud

ENEDIS - Réseau HTA aérien - Bassin Saint-Roman

SUEZ - Réseau EU souterrain - Bassin Saint-Roman

SUEZ - Réseau EU souterrain - Croisement avenue de la Gare - Voie ferrée

ORANGE - Réseau de télécommunication aérien - Entreprise Fermetures du Sud

ORANGE - Réseau de télécommunication aérien - Entreprise Calvet Agro

ORANGE - Réseau de télécommunication aérien - Bassin Cave coopérative

SUEZ - Réseau EP souterrain - Croisement avenue de la gare/voie ferrée

AXIONE - Réseau de télécommunication aérien - Entreprise Calvet Agro

ORANGE - Réseau de télécommunication pleine terre - Croisement avenue de la gare/voie ferrée

ORANGE - Réseau de télécommunication souterrain - Croisement avenue de la gare/voie ferrée

SUEZ - Réseau AEP souterrain - Bassin Saint-Roman

SUEZ - Réseau AEP souterrain - Chemin communal à l'Ouest du bassin Saint-Roman

BRL - Eau brute souterrain - Chemin de Madame



N° Prix Série 6 - Signalisation, sécurité et propreté du chantier Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

6-1 Etude et mise en place de points de rencontre et zones refuge Fft 1,00 2 000,00 € 2 000,00 €

6-2 Dépose-repose de panneau de police et de signalisation u 4,00 150,00 € 600,00 €

6-3 Maintenance de la signalisation temporaire et clôture provisoire 1/2j 104,00 300,00 € 31 200,00 €

6-4 Signalisation horizontale, marquage à la peinture blanche ml 370,00 1,50 € 555,00 €

6-5 Création, entretien et nettoyage de bassin de lavage des camions toupie Fft 1,00 850,00 € 850,00 €

6-6 Intervention d'une arroseuse-balayeuse-aspiratrice sur les voiries empruntées par les engins 1/2j 40,00 600,00 € 24 000,00 €

6-7 Intervention d'une arroseuse type agricole sur les pistes de chantier j 150,00 480,00 € 72 000,00 €

6-8 Dispositif de sécurité sous ligne aérienne (électrique ou télécommunication) U 12,00 850,00 € 10 200,00 €

141 405,00 €

Série 7 - Terrassements généraux et ouvrages associés Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

7-1 Décapage des emprises (ép 30cm) m² 220 000,00 0,45 € 99 000,00 €

7-2 Déblais pour création de la clé d'ancrage m³ 15 700 2,50 € 39 250,00 €

7-3 Déblais pour création de fossés m³ 9 100,00 3,50 € 31 850,00 €

7-4 Déblais en terrain meuble m³ 119 000,00 2,00 € 238 000,00 €

7-5 Déblais de purge après contrôle visuel m³ 3 350,00 5,00 € 16 750,00 €

7-6 Pompage pour épuisement des fouilles j 25,00 240,00 € 6 000,00 €

7-7 Déblais-remblais petite masse pour ouvrages hydrauliques m³ 820,00 18,00 € 14 760,00 €

7-8 Remblais provenant des déblais traités à la bentonite m³ 65 000,00 8,50 € 552 500,00 €

7-9 Remblais provenant des déblais traités au liant hydraulique m³ 65 000,00 10,50 € 682 500,00 €

7-10 Stockage provisoire des matériaux étanches excédentaires avant réemploi sur le chantier de Gallargues m³ 50 500,00 8,00 € 404 000,00 €

7-11 Nappage en terre végétale provenant du décapage des talus de la digue m³ 5 300,00 5,00 € 26 500,00 €

7-12 Nappage en terre végétale provenant du décapage de la zone de rétention m³ 82 000,00 3,00 € 246 000,00 €

7-13 Remblais en GNT 0/80 mm m³ 20 650,00 40,00 € 826 000,00 €

7-14 Remblais en GNT 0/20 mm m³ 11 000,00 40,00 € 440 000,00 €

7-15 Fourniture et mise en œuvre des blocs d'enrochements (300-1000 kg) m³ 3 000,00 65,00 € 195 000,00 €

7-16 Evacuation en décharge des excédents de décapage et de déblais non réemployables m³ 46 000,00 12,00 € 552 000,00 €

7-17 Evacuation des déblais excédentaires m³ 50 000,00 6,00 € 300 000,00 €

4 117 610,00 €

3 987 610,00 €

Série 8 - Palplanches et accessoires Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

8-1 Amené-repli de l'atelier de battage terrestre et mesures de sécurités SNCF réseau Fft 1,00 45 000,00 € 45 000,00 €

8-2 Fourniture d'acier pour palplanches PU12 T 1 050,00 1 500,00 € 1 575 000,00 €

8-3 Fourniture d'acier pour palplanches PU22 T 230,00 1 500,00 € 345 000,00 €

8-4 Mise en fiche des palplanches PU12 ml 1 000,00 150,00 € 150 000,00 €

8-5 Mise en fiche des palplanches PU22 ml 190,00 150,00 € 28 500,00 €

8-6 Battage du rideau (marteau trépideur ou vibrofonçage haute fréquence variable) m² 4 760,00 15,00 € 71 400,00 €

8-7 Recépage des palplanches ml 1 190,00 45,00 € 53 550,00 €

8-8 Soudure des serrures de palplanches visibles ml 1 350,00 35,00 € 47 250,00 €

8-9 Décapage et mise en œuvre d'un système de peinture C4ANV m² 6 350,00 65,00 € 412 750,00 €

8-10 Instrumentation et mesure en continu des vibrations pendant le battage des palplanches  fft 1,00           25 000,00 € 25 000,00

2 753 450,00 €

Sous total Série 7 - Terrassements généraux et ouvrages associés - Scénario 2

Sous total Série 8 - Palplanches et accessoires

Sous total Série 6 - Signalisation, sécurité et propreté du chantier

Sous total Série 7 - Terrassements généraux et ouvrages associés - Scénario 1



N° Prix Série 9 - Genie-civil et ouvrages béton armé Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

9-1 Béton de propreté pour ouvrages hydrauliques m³ 120,00 250,00 € 30 000,00 €

9-2 Béton de structure m³ 420,00 320,00 € 134 400,00 €

9-3 Béton de liaisonnement des enrochements m³ 1 000,00 160,00 € 160 000,00 €

9-4 Aciers pour béton Kg 33 600,00 4,50 € 151 200,00 €

9-5 Coffrages m² 130,00 65,00 € 8 450,00 €

9-6 Cadre BA L5,00m x H2,00m ml 2,20 3 000,00 € 6 600,00 €

9-7 Cadre BA L4,00m x H2,00m ml 22,00 2 800,00 € 61 600,00 €

9-8 Cadre BA L2,50m x H1,00m ml 100,00 1 500,00 € 150 000,00 €

9-9 Cadre BA L1,00m x H1,00m ml 50,00 900,00 € 45 000,00 €

9-10 Cadre BA L1,50m x H1,50m ml 70,00 1 200,00 € 84 000,00 €

9-11 Cadre BA L2,00m x H1,00m ml 40,00 1 200,00 € 48 000,00 €

9-12 Tête d'ouvrage coulée en place pour cadre L5,00m x H2,00m Fft 1,00 2 500,00 € 2 500,00 €

9-13 Tête d'ouvrage coulée en place pour cadre L4,00m x H2,00m Fft 2,00 2 000,00 € 4 000,00 €

9-14 Tête d'ouvrage coulée en place pour cadre L2,50m x H1,00m Fft 4,00 1 200,00 € 4 800,00 €

9-15 Tête d'ouvrage coulée en place pour cadre L1,00m x H1,00m Fft 6,00 900,00 € 5 400,00 €

9-16 Tête d'ouvrage coulée en place pour cadre L1,50m x H1,50m Fft 2,00 1 200,00 € 2 400,00 €

9-17 Tête d'ouvrage coulée en place pour cadre L2,00m x H1,00m Fft 8,00 1 000,00 € 8 000,00 €

9-18 Clapets anti-retour pour cadre L5,00m x H2,00m U 1,00 8 500,00 € 8 500,00 €

9-19 Clapets anti-retour pour cadre L2,50m x H1,00m U 1,00 4 500,00 € 4 500,00 €

9-20 Clapets anti-retour pour cadre L1,50m x H1,50m U 1,00 3 500,00 € 3 500,00 €

9-21 Regard de vannage L5,50m x l1,50m x H5m, y-compris couverture et vanne inox Fft 1,00 50 000,00 € 50 000,00 €

9-22 Regard de vannage L3,00m x l1,50m x H5m, y-compris couverture et vanne inox Fft 1,00 35 000,00 € 35 000,00 €

9-23 Regard de vannage L2,00m x l1,50m x H5m, y-compris couverture et vanne inox Fft 1,00 25 000,00 € 25 000,00 €

9-24 Réalisation d'une longrine béton le long du déversoir (ep=0,30m; h=1,7m) ml 110,00 230,00 € 25 300,00 €

9-25 Batardeau, y-compris fondation et massifs d'extrémités ml 60,00 1 500,00 € 90 000,00 €

1 148 150,00 €

N° Prix Série 10 - Géotextiles, grillages, clôtures Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

10-1 Géotextile de transition/filtration sous enrochements m² 3 000,00 3,50 € 10 500,00 €

10-2 Grillage anti-fouisseur m² 25900,00 5,00 € 129 500,00 €

10-3 Barrière type DFCI en acier galvanisé y-compris longrine en béton armé et dipositif de fermeture Fft 27,00 2 500,00 € 67 500,00 €

10-4 Mise en place d'une clôture limitative ml 1 500,00 45,00 € 67 500,00 €

10-5 Portail de fermeture U 2,00 2 000,00 € 4 000,00 €

279 000,00 €

N° Prix Série 11 - Chaussées Unité Quantité PU (€HT) Montant HT

11-1 Sciage de tapis d'enrobé ml 50,00 15,00 € 750,00 €

11-2 Rabotage, démolition de chaussée et structure, y-compris évacuation des produits de démolition m² 1 750,00 14,00 € 24 500,00 €

11-3 Remblais d'infrastructure en matériaux tout venant m³ 4 400,00 16,00 € 70 400,00 €

11-4 Remblais en GNT 0/80 mm m³ 650,00 40,00 € 26 000,00 €

11-5 Remblais en GNT 0/20 mm m³ 330,00 40,00 € 13 200,00 €

11-6 Couche d'imprégnation et d'accrochage m² 6 300,00 1,00 € 6 300,00 €

11-7 Béton bitumineux 0/10mm T 760,00 105,00 € 79 800,00 €

11-8 Glissières de sécurité mixte bois métal type G4M ml 690,00 75,00 € 51 750,00 €

272 700,00 €

Série 12 - Renaturation et remise en état des emprises du chantier

12-1 Enherbement des surfaces travaillées (graines + hydroseeding 2 passages) m² 140700,00 0,60 € 84 420,00 €

12-2 Geotextile biodégradable de protection des talus de digue m² 28500,00 6,00 € 171 000,00 €

255 420,00 €

Scénario 1 : réemploi matériaux traités à la bentonite 9 904 300,00
1 980 860,00

11 885 160,00

Scénario 2 : réemploi matériaux traités à la bentonite 9 774 300,00
1 954 860,00

11 729 160,00

TVA (20%) :

Total TTC :

Sous total Série 12 - Renaturation et remise en état des emprises du chantier

Total HT :
TVA (20%) :

Total TTC :

Total HT :

Sous total Série 11 - Chaussées

Sous total Série 10 - Géotextiles, grillages, clôtures

Sous total Série 9 - Génie-civil et ouvrages en béton armé
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Annexe 2 : Plans topographiques   
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Annexe 3 : Récépissés fournis par les exploitants 
concernés par la déclaration de travaux   
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TABLEAU RÉCAPITULATIF
DT - 2022020304518D78

EGIS EAU MONTPELLIER -  AMÉLIE TESSIER EGIS EAU -

Réf. travaux WANE053RIV-nord

pourtour Royal Canin, ruisseau de la Sériguette

30470 AIMARGUES

Créé le 03/02/2022

Débute le 05/02/2024

Durée : 300 jours

Communes concernées : 30470 AIMARGUES, 30660 GALLARGUES LE MONTUEUX

Exploitants

DIR Méditerranée
CEI Aigues Vives, 89 rue Weber 30907 Nîmes

 CONCERNÉ

 0466233740  0466233740  0466233740 pc-nimes@developpement-durable.gouv.fr

 378949279DT  03/02/2022Envoyé le

 379047496Réponse 03/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Recommandations : LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'INTERVENTION SONT A FIXER PREALABLEMENT AVEC NOTRE CENTRE D'ENTRETIEN ET 

D'INTERVENTIN D'AIGUES VIVES. Nom du contact : DIR Méditerranée.

ENEDIS-DRLARO-GC Languedoc-Roussillon
CHEZ PROTYS P0129, CS 90125 27091 EVREUX CEDEX 9

 CONCERNÉ

 0466599418  0181624701  0176614701 6055852.ENEDIS@demat.protys.fr

 378949281DT  03/02/2022Envoyé le

 379140721Réponse 04/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : EL. Recommandations : Des branchements souterrains sans affleurant et/ou aéro-souterrain sont susceptibles d'être dans lemprise des travaux déclarés. 

Nom du contact : MARANINCHI Pierre.

GRDF DRSO DIEM OCCIMED
CHEZ PROTYS P0449, CS 90125 27091 EVREUX CEDEX 9

 CONCERNÉ

 0534458320  0810300360  0247857444 GRDF_359.GRDF@demat.protys.fr

 378949270DT  03/02/2022Envoyé le

 379066672Réponse 04/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : GA. Recommandations : CELLES-CI SONT DETAILLEES DANS LES PAGES SUIVANT CE RECEPISSE DANS CATEGORIES PLANS ET OUVRAGES 

GRDF , VOS TECHNIQUES DE TRAVAUX ET RECOMMANDATIONS DE L'EXPLOITANT. Nom du contact : EXPLOITANT GRDF.

SNCF Reseau Languedoc Roussillon chez Groupe NAT
TSA 52151 59810 LESQUIN

 CONCERNÉ

 0359529113  0467584641  0467584641 infra15@sncf.groupe-nat.com

 378949274DT  03/02/2022Envoyé le

 379048067Réponse 03/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : TR. Recommandations : Veuillez vous reporter au document RECOMMANDATIONS, PRESCRIPTIONS ET CONTACTS SNCF joint au plan. Nom du 

contact : Groupe-NAT.

SNCF Reseau OC VIA chez Groupe NAT
TSA 52151 59810 LESQUIN

 CONCERNÉ

 0359529113  0467584641  0467584641 ppp03@sncf.groupe-nat.com

 378949280DT  03/02/2022Envoyé le

 379048382Réponse 03/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : TR. Recommandations : Veuillez vous reporter au document RECOMMANDATIONS, PRESCRIPTIONS ET CONTACTS SNCF joint au plan. Nom du 

contact : Groupe-NAT.

Sensible

Sensible

Sensible

Sensible

Sensible
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Réf. travaux WANE053RIV-nord

pourtour Royal Canin, ruisseau de la Sériguette

30470 AIMARGUES

Créé le 03/02/2022

Débute le 05/02/2024

Durée : 300 jours

BRL Exploitation Garons
ZAC Aéropôle 30128 GARONS

 CONCERNÉ

 0466709200  0466017267  0466709200 dict_brle@brl.fr

 378949277DT  03/02/2022Envoyé le

 379050817Réponse 03/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : EA. Recommandations : VOIR DISPOSITIONS TECHNIQUES BRL CI-JOINTES. Nom du contact : LAURENT BENEZET.

COVAGE NETWORKS HERAULT TELECOM
NUMHERAULT, TSA 70011 69134 DARDILLY CEDEX

 CONCERNÉ

 0426727706  0825005900  0825005900 covage-herault@demat.sogelink.fr

 378949276DT  03/02/2022Envoyé le

 378997179Réponse 04/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : TL. Recommandations : Voir document joint pour les recommandations techniques à appliquer et/ou n° pour tous renseignements.

HERAULT TELECOM NUMHERAULT
HE_THD, TSA 70011 CHEZ SOGELINK 69134 DARDILLY CEDEX

 CONCERNÉ

 0426727706  0467030606 covage-herault-hethd@demat.sogelink.fr

 378949271DT  03/02/2022Envoyé le

 378997562Réponse 04/02/2022Reçu le CONCERNÉ Présence d'ouvrage : TL

ORANGE-K2 LANGUEDOC ROUSSILLON
Service DICT, TSA 70011 69134 DARDILLY CEDEX

 CONCERNÉ

 0328300440  0810300111 FT62K2.FTO@demat.protys.fr

 378949278DT  03/02/2022Envoyé le

 379120053Réponse 07/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : TL. Recommandations : Liaison fort trafic.

SUEZ EAU FRANCE SAS P0300
CHEZ PROTYS, CS 90125 27091 EVREUX CEDEX 9

 CONCERNÉ

 0977408408  0977401139  0977401139 LANG-03.SUEZ@demat.protys.fr

 378949282DT  03/02/2022Envoyé le

 378950422Réponse 03/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : EA, EU. Nom du contact : LE RESPONSABLE TERRITORIAL.

Autres destinataires

CCPC
Voirie Communautaire, 145 Avenue de la Condamine 30600 VAUVERT

NON REQUIS

 0466511920

 378949273IPT  07/02/2022Envoyé le

MAIRIE
SERVICE TECHNIQUE Voirie Eclairage Public, Place du 8 Mai 1945 30470 AIMARGUES

NON REQUIS

 0466731212 marievachez@aimargues.fr

 378949272IPT  03/02/2022Envoyé le
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Réf. travaux WANE053RIV-nord

pourtour Royal Canin, ruisseau de la Sériguette

30470 AIMARGUES

Créé le 03/02/2022

Débute le 05/02/2024

Durée : 300 jours

MAIRIE
Service Technique Voirie Communale Eaux Pluviales Eclairage Public, Place du Coudoulie 30660 GALLARGUES LE 

MONTUEUX

NON REQUIS

 0466350291 mairie@gallargues.fr

 378949275IPT  03/02/2022Envoyé le
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TABLEAU RÉCAPITULATIF
DT - 2022020304539D18

EGIS EAU MONTPELLIER -  AMÉLIE TESSIER EGIS EAU -

Réf. travaux WANE053RIV-Sud1

pourtour Royal Canin, ruisseau de la Sériguette
30470 AIMARGUES

Créé le 03/02/2022
Débute le 02/02/2024
Durée : 300 jours

Exploitants

ENEDIS-DRLARO-GC Languedoc-Roussillon
CHEZ PROTYS P0129, CS 90125 27091 EVREUX CEDEX 9

 CONCERNÉ

 0466599418  0181624701  0176614701  6055852.ENEDIS@demat.protys.fr

 378949539DT  03/02/2022Envoyé le

 379140558Réponse 04/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : EL. Recommandations : Des branchements souterrains sans affleurant et/ou aéro-souterrain sont susceptibles d'être dans lemprise des travaux déclarés. 
Nom du contact : MARANINCHI Pierre.

GRDF DRSO DIEM OCCIMED
CHEZ PROTYS P0449, CS 90125 27091 EVREUX CEDEX 9

 CONCERNÉ

 0534458320  0810300360  0247857444  GRDF_359.GRDF@demat.protys.fr

 378949538DT  03/02/2022Envoyé le

 379065924Réponse 04/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : GA. Recommandations : CELLES-CI SONT DETAILLEES DANS LES PAGES SUIVANT CE RECEPISSE DANS CATEGORIES PLANS ET OUVRAGES 
GRDF , VOS TECHNIQUES DE TRAVAUX ET RECOMMANDATIONS DE L'EXPLOITANT. Nom du contact : EXPLOITANT GRDF.

GRTGAZ PERM-RDM-AIM
EQUIPE TRAVAUX TIERS ET URBANISME, 10 RUE PIERRE SEMARD CS 50329 69363 LYON CEDEX 07

 CONCERNÉ

 0478655959  0800246102  0800246102  6232474.GRTGAZ@demat.protys.fr

 378949546DT  03/02/2022Envoyé le

 378970099Réponse 03/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : GA. Recommandations : VOIR RECOMMANDATIONS JOINTES. Nom du contact : ALLOUCHE NICOLAS.

AXIONE
Axione Exploitation, 152 Avenue Pierre Brossolette 92240 Malakoff

 CONCERNÉ

 0764455403  0533740217  0533740217  axioneexploitation.dict@axionesi.net

 378949542DT  03/02/2022Envoyé le

 379966031Réponse 18/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : TL. Recommandations : Classe de précision : CLASSE DE PRECISION C.

BRL Exploitation Garons
ZAC Aéropôle 30128 GARONS

 CONCERNÉ

 0466709200  0466017267  0466709200  dict_brle@brl.fr

 378949541DT  03/02/2022Envoyé le

 379050864Réponse 03/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : EA. Recommandations : VOIR DISPOSITIONS TECHNIQUES BRL CI-JOINTES. Nom du contact : Laurent BENEZET.

Sensible

Sensible

Sensible

https://apps.sogelink.fr/declaration/#!/suivi/dossier/306542958?idClient=60393&idAgence=52240&idEmetteur=683245
mailto:6055852.ENEDIS@demat.protys.fr
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/documents/378949539/telecharger
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/reponses/379140558/telecharger
mailto:GRDF_359.GRDF@demat.protys.fr
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/documents/378949538/telecharger
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/reponses/379065924/telecharger
mailto:6232474.GRTGAZ@demat.protys.fr
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/documents/378949546/telecharger
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/reponses/378970099/telecharger
mailto:axioneexploitation.dict@axionesi.net
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/documents/378949542/telecharger
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/reponses/379966031/telecharger
mailto:dict_brle@brl.fr
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/documents/378949541/telecharger
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/reponses/379050864/telecharger
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Réf. travaux WANE053RIV-Sud1

pourtour Royal Canin, ruisseau de la Sériguette
30470 AIMARGUES

Créé le 03/02/2022
Débute le 02/02/2024
Durée : 300 jours

ORANGE-K2 LANGUEDOC ROUSSILLON
Service DICT, TSA 70011 69134 DARDILLY CEDEX

 CONCERNÉ

 0328300440  0810300111  FT62K2.FTO@demat.protys.fr

 378949545DT  03/02/2022Envoyé le

 378981477Réponse 03/02/2022Reçu le CONCERNÉ Présence d'ouvrage : TL

SFR FTTH chez Groupe NAT
TSA 42150 59810 LESQUIN

 CONCERNÉ

 0359529111  0359529111  0805052656  dictsfr-ftth@altice.groupe-nat.com

 378949540DT  03/02/2022Envoyé le

 378951149Réponse 03/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : TL. Recommandations : Vous référer au guide d'application de la réglementation rubrique: Communications électroniques. Nom du contact : Groupe-
NAT.

SUEZ EAU FRANCE SAS P0300
CHEZ PROTYS, CS 90125 27091 EVREUX CEDEX 9

 CONCERNÉ

 0977408408  0977401139  0977401139  LANG-03.SUEZ@demat.protys.fr

 378949537DT  03/02/2022Envoyé le

 378950136Réponse 03/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : EA, EU. Nom du contact : LE RESPONSABLE TERRITORIAL.

Autres destinataires

CCPC
Voirie Communautaire, 145 Avenue de la Condamine 30600 VAUVERT

INCOMPLET

 0466511920

 378949544IPT  07/02/2022Envoyé le

 380056911Réponse 18/02/2022Reçu le INCOMPLET

MAIRIE
SERVICE TECHNIQUE Voirie Eclairage Public, Place du 8 Mai 1945 30470 AIMARGUES

NON REQUIS

 0466731212  marievachez@aimargues.fr

 378949543IPT  03/02/2022Envoyé le

mailto:FT62K2.FTO@demat.protys.fr
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/documents/378949545/telecharger
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/reponses/378981477/telecharger
mailto:dictsfr-ftth@altice.groupe-nat.com
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/documents/378949540/telecharger
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/reponses/378951149/telecharger
mailto:LANG-03.SUEZ@demat.protys.fr
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/documents/378949537/telecharger
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/reponses/378950136/telecharger
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/documents/378949544/telecharger
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/reponses/380056911/telecharger
mailto:marievachez@aimargues.fr
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/documents/378949543/telecharger




Tableau récapitulatif - DT - 2022020304556DB2 1 / 2 2022 © DICT.fr - Généré le 23/02/2022

 
Retouver votre tableau récapitulatif,

vos plans et un outil de mesures
sur l'application Dict.fr Mobile

TABLEAU RÉCAPITULATIF
DT - 2022020304556DB2

EGIS EAU MONTPELLIER -  AMÉLIE TESSIER EGIS EAU -

Réf. travaux WANE053RIV-Sud2

pourtour Royal Canin, ruisseau de la Sériguette
30470 AIMARGUES

Créé le 03/02/2022
Débute le 05/02/2024
Durée : 300 jours

Exploitants

ENEDIS-DRLARO-GC Languedoc-Roussillon
CHEZ PROTYS P0129, CS 90125 27091 EVREUX CEDEX 9

 CONCERNÉ

 0466599418  0181624701  0176614701  6055852.ENEDIS@demat.protys.fr

 378949805DT  03/02/2022Envoyé le

 379140514Réponse 04/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : EL. Recommandations : Des branchements souterrains sans affleurant et/ou aéro-souterrain sont susceptibles d'être dans lemprise des travaux déclarés. 
Nom du contact : MARANINCHI Pierre.

GRDF DRSO DIEM OCCIMED
CHEZ PROTYS P0449, CS 90125 27091 EVREUX CEDEX 9

 CONCERNÉ

 0534458320  0810300360  0247857444  GRDF_359.GRDF@demat.protys.fr

 378949791DT  03/02/2022Envoyé le

 379065186Réponse 04/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : GA. Recommandations : CELLES-CI SONT DETAILLEES DANS LES PAGES SUIVANT CE RECEPISSE DANS CATEGORIES PLANS ET OUVRAGES 
GRDF , VOS TECHNIQUES DE TRAVAUX ET RECOMMANDATIONS DE L'EXPLOITANT. Nom du contact : EXPLOITANT GRDF.

SNCF Reseau Languedoc Roussillon chez Groupe NAT
TSA 52151 59810 LESQUIN

 CONCERNÉ

 0359529113  0467584641  0467584641  infra15@sncf.groupe-nat.com

 378949804DT  03/02/2022Envoyé le

 378958765Réponse 03/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : TR. Recommandations : Veuillez vous reporter au document RECOMMANDATIONS, PRESCRIPTIONS ET CONTACTS SNCF joint au plan. Nom du 
contact : Groupe-NAT.

AXIONE
BOUYGUES TELECOM2, 152 Avenue Pierre Brossolette 92240 Malakoff

 CONCERNÉ

 0764455403  0146018782  0146018782  gub2.dict@axionesi.net

 378949799DT  03/02/2022Envoyé le

 378955435Réponse 03/02/2022Reçu le CONCERNÉ

ORANGE-K2 LANGUEDOC ROUSSILLON
Service DICT, TSA 70011 69134 DARDILLY CEDEX

 CONCERNÉ

 0328300440  0810300111  FT62K2.FTO@demat.protys.fr

 378949797DT  03/02/2022Envoyé le

 379120397Réponse 07/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : TL. Recommandations : Liaison fort trafic.

Sensible

Sensible

Sensible

https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/pjreponses/378955435/telecharger
https://apps.sogelink.fr/declaration/#!/suivi/dossier/306542975?idClient=60393&idAgence=52240&idEmetteur=683245
mailto:6055852.ENEDIS@demat.protys.fr
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/documents/378949805/telecharger
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/reponses/379140514/telecharger
mailto:GRDF_359.GRDF@demat.protys.fr
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/documents/378949791/telecharger
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/reponses/379065186/telecharger
mailto:infra15@sncf.groupe-nat.com
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/documents/378949804/telecharger
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/reponses/378958765/telecharger
mailto:gub2.dict@axionesi.net
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/documents/378949799/telecharger
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/reponses/378955435/telecharger
mailto:FT62K2.FTO@demat.protys.fr
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/documents/378949797/telecharger
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/reponses/379120397/telecharger
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Réf. travaux WANE053RIV-Sud2

pourtour Royal Canin, ruisseau de la Sériguette
30470 AIMARGUES

Créé le 03/02/2022
Débute le 05/02/2024
Durée : 300 jours

SFR FTTH chez Groupe NAT
TSA 42150 59810 LESQUIN

 CONCERNÉ

 0359529111  0359529111  0805052656  dictsfr-ftth@altice.groupe-nat.com

 378949803DT  03/02/2022Envoyé le

 378951665Réponse 03/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : TL. Recommandations : Vous référer au guide d'application de la réglementation rubrique: Communications électroniques. Nom du contact : Groupe-
NAT.

SUEZ EAU FRANCE SAS P0300
CHEZ PROTYS, CS 90125 27091 EVREUX CEDEX 9

 CONCERNÉ

 0977408408  0977401139  0977401139  LANG-03.SUEZ@demat.protys.fr

 378949795DT  03/02/2022Envoyé le

 378951462Réponse 03/02/2022Reçu le CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : EA, EU. Nom du contact : LE RESPONSABLE TERRITORIAL.

Autres destinataires

CCPC
Voirie Communautaire, 145 Avenue de la Condamine 30600 VAUVERT

 CONCERNÉ

 0466511920

 378949801IPT  07/02/2022Envoyé le

 380056948Réponse 18/02/2022Reçu le CONCERNÉ

MAIRIE
SERVICE TECHNIQUE Voirie Eclairage Public, Place du 8 Mai 1945 30470 AIMARGUES

NON REQUIS

 0466731212  marievachez@aimargues.fr

 378949793IPT  03/02/2022Envoyé le

mailto:dictsfr-ftth@altice.groupe-nat.com
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/documents/378949803/telecharger
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/reponses/378951665/telecharger
mailto:LANG-03.SUEZ@demat.protys.fr
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/documents/378949795/telecharger
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/reponses/378951462/telecharger
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/documents/378949801/telecharger
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/reponses/380056948/telecharger
mailto:marievachez@aimargues.fr
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/documents/378949793/telecharger
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1. Plans de situation 

1.1. Extrait de carte IGN 

1.2. Image aérienne  

Site étudié 
Site étudié 
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2. Contexte de l’etude 

2.1. Données générales 

2.1.1. Généralités 

 
Nom de l’opération : Création d’une digue de second rang en rive gauche 
Commune : AIMARGUES (30) 
Demandeur de la mission et client : EPTB Vidourle 
 

2.1.2. Documents communiqués 

 
Les documents en notre possession au stade de la présente mission sont les suivants : 

• Cahier des charges pour la réalisation des sondages géotechniques réalisé par EGIS en date du 
01/02/2021, 

• Rapport de mission G2 AVP réalisé par Fugro en date du 29/08/2008, référencé « Rapport n°08M-0007-
a01 ind 1bis », 

• Plan de situation et plan de masse du projet datant de la phase AVP du 23/10/2008, 

• Profil en long du projet datant de la phase AVP du 20/10/2008, 

• Tracé de l’axe de la digue datant de 2020, 

• Cote altimétrique de la digue, des niveaux de crue et du TN sous format Excel, 
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2.2. Description du site 

2.2.1. Topographie, occupation du site et avoisinants 

 
Le linéaire du projet mesure à peu près 6000 mètres de longueur. Il débute au niveau de la RN113, puis suit une 
trajectoire sud/sud-est et vient se raccorder au niveau de la voie SNCF au sud de Aimargues. Le terrain présente 
une légère pente orienté vers le sud, avec au niveau de la RN113, au nord, un TN à +9 NGF et au sud, au niveau 
de la voie SNCF, un TN à +4 NGF. 
 
D’un point de vue occupation du site, le tracé intercepte : 

• En majorité des parcelles privées agricoles, 

• Ponctuellement des voiries et chemins d’accès, 
 
Les ouvrages situés dans la ZIG sont les suivants : 

• Proximité avec la RN113, 

• Ruisseau de la Sériguette, 

• RD6572, 

• RD265, 

• Proximité avec la voie SNCF, 
 

Ancienne décharge 

Discontinuité digue 

Franchissement de la 
Sériguette 

Bassin Saint Romain 
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2.2.2. Contextes géotechnique, hydrogéologique et sismique 

 
D’après la carte géologique de LUNEL à l’échelle 1/50000e, le site serait constitué par : 

• Fz (beige) : alluvions récentes et modernes du Vidourle, 

• Fv (jaune) : terrasses villafranchiennes, 
 

 
 

Les cartes d’aléas (inondation, sismicité, retrait/gonflement) donnent les informations suivantes : 

• D’après le PPRi de la commune, le linéaire étudié est situé en zone classé FU et FNU, secteur inondable 
soumis à un aléa fort vis-à-vis du risque d’inondation : aléa fort ; 

 

• Aléa vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement (www.georisques.gouv.fr) : aléa moyen ; 

  
• Sismicité : zone de sismicité 1  

• Mouvements de terrain et Cavités souterraines : non recensés à proximité 

• Exposition au radon : aléa faible ; 

Site étudié 

Site étudié 
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2.3. Mission Ginger CEBTP 

 
La mission de Ginger CEBTP est liée au contrat géotechnique CMO2.L.0107, ayant fait l’objet d’un acte 
d’engagement et d’une notification en date du  17/05/2021. 
 
Il s’agit d’une étude géotechnique de conception (G2) selon la norme AFNOR NF P 94-500 de novembre 2013 sur 
les missions d’ingénierie géotechnique. Plus précisément, compte tenu du niveau d’avancement du projet, notre 
mission s’intègre dans la phase Projet (G2 PRO). Le contenu de notre prestation est détaillé ci-dessous : 

• Etablir un programme d’investigations géotechniques et en assurer le suivi ; 
• Synthétiser les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet ; 
• Établir les notes techniques donnant les choix constructifs pour les travaux suivants : 

• Justification de la stabilité de la digue vis-à-vis des états limites du CFBR, 
• Etudier la faisabilité des bassins de rétention, 
• Etudier le type d’ouvrage géotechnique à mettre en œuvre au niveau des zones d’emprises 

réduites (RN113 / Voie SNCF) 
• Établir les notes de calcul de dimensionnement correspondantes  
• Préciser les conditions de terrassements associées à la réalisation du projet. 

 
Les éléments suivants ne font pas partie de notre mission : 

• approche quantités, coûts et délais, 

• étude hydrogéologique du site, 

• le dimensionnement des structures de voiries, 
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2.4. Caractéristiques du projet 

 
D’après les documents cités au paragraphe 2.1 et les informations fournies, le projet en la réalisation d’une digue 
en remblai sur une hauteur comprise entre 0.60m et 5.63m par rapport au terrain naturel entre l’autroroute A9 et la 
voie SNCF plus au sud. 
 
Les coupes types envisagées de la digue sont les suivantes : 
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D’après les coupes types ci-dessus, on notera : 

• Des pentes prévues pour les talus amont et aval dressées 2H/1V, 

• La réalisation d’une piste d’entretien en pied de talus de part et d’autres, 

• La réalisation d’une clé d’étanchéité sur 2.50m de largueur et 1.00m de profondeur, 
 
Au droit du linéaire de digue projeté, on notera les particularités suivantes : 

• Franchissement du Ruisseau de la Sériguette, 

• Franchissement de la RD6572, 

• Franchissement de la RD265, 

• Ouvrages de rétablissement hydraulique : cadre béton de dimensions 4.00m x 2.00m à 1.00m x 0.75m 

• Réalisation d’un déversoir en amont du chemin de Gerbu, à la cote +7.65 NGF, 

• Réalisation de deux bassins de rétention : 
o Bassin « Saint-Romain » : profondeur de 1.00m, 
o Bassin « Cave coopérative » : profondeur 1.80m 

• Ouvrage de génie civil type mur en L le long de la voie SNCF compte-tenu de emprises réduites (hauteur 
variable entre 2.50m et 0.50m), 

 
Nous insérons ci-dessous une vue en plan des ouvrages projetés (en rouge, linéaire de digue prévu en phase PRO 
2020, et en blanc plan phase AVP 2008) 
 
Secteur Royal Canin / RN113 

 

N113 

Ruisseau la 

Serinette 
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Secteur Bassin n°1  - Saint Romain 

 
Secteur RD6572 

 
 

 

Bassin 

conservé 

phase PRO 

RD265 
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Secteur Bassin n°2 – Cave coopérative / Voie SNCF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bassin 

conservé 

phase PRO 

Bassin non conservé 

phase PRO 

 

Voie SNCF 
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3. Investigations geotechniques 

 

3.1. Préambule 

 
Les moyens de reconnaissance et d’essais ont été définis par Ginger CEBTP. Le programme de reconnaissance 
réalisé a été adapté par rapport au cahier des charges, en accord avec le client. 
 

3.2. Implantation et nivellement 

 
L’implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan d’implantation joint en annexe 2.  
 
Les coordonnées des têtes de sondages ont été relevées en X, Y et Z selon le système CC43. Elles correspondent 
au niveau du terrain naturel au moment des investigations. Les coordonnées GPS sont jointes en annexe 3. 
  

3.3. Investigations géotechniques -  phase AVP (Fugro 2008) 

 
Nous listons ci-dessous les sondages réalisés dans le cadre de la mission G2 AVP de 2008 : 

• 13 sondages superficiels à la pelle mécanique (FP1 à FP12, FP8bis), répartis sur l’ensemble du site, avec 
levé géologique, 

• 10 sondages à la tarière (ST1 à ST7, ST9 à ST11) d’une profondeur maximale de 6 m, 

• 2 essais d’absorption à charge constante de type NASBERG aux points de sondages ST4 et ST6. 
6 essais au pénétromètre statique lourd (230 kN) (notés CPT1 à CPT4, CPT3b, CPT4b), conduit à 10 m 
ou au refus, c'est-à-dire jusqu’aux profondeurs de -4.25 à -10 m/sol actuel (TA). 

 
Nous listons ci-dessous les essais en laboratoire réalisés : 

• 7 essais d’identification et classification GTR (teneur en eau, valeur au bleu et granulométrie par tamisage), 

• 3 essais Proctor Normal, 

• 3 essais de perméabilité à l’oedomètre sur des échantillons préalablement compactés à l’OPN, 

• 3 essais triaxiaux CU+U, dont 2 ont été réalisés sur des échantillons préalablement recompactés à l’OPN. 
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3.4. Investigations géotechniques -  phase PRO 

3.4.1. Investigations in situ  

 
Les investigations in-situ suivantes ont été réalisées lors de la mission G2 PRO : 

Type de sondage Quantité Nom Profondeur 

Sondage destructif avec enregistrement des 
paramètres en continu  
Exécution d’essais pressiométriques 
Norme NF EN ISO 22476-4 

3 AP1 à AP3 Arrêt à 10.0 - 11.0 m/TN 

27  

Fouilles à la pelle  18 AFP1 à AFP18 Refus et arrêt entre 0.5 et 3.1m/TN 

Sondage carotté  6 AC1 à AC6 Arrêt entre 4.5 et 8.5 m/TN 

Essai au pénétromètre statique 17 ACPT1 à ACPT17 Refus entre 0.5 et 9.0 m/TN 

 

Les coupes des sondages et pénétrogrammes sont présentées en annexes 4, où l’on trouvera en particulier les 
renseignements décrits ci-après : 
 

• Sondages destructifs : 

• Coupe approximative des sols*, 

• Diagraphie des paramètres de forage enregistrés : 

• V.A. : vitesse d’avancement instantanée (m/h), 

• P.O. : pression sur l’outil (bars), 

• P.I. : pression d’injection (bars), 

• C.R. : couple de rotation (bars). 
 

• Essais pressiométriques : 

• Module pressiométrique :  EM (MPa), 

• Pression limite nette :  pl* (MPa), 

• Pression de fluage nette  pf* (MPa), 

• Rapport EM/pl*. 
 

• Fouilles de reconnaissance à la pelle : 

• Coupe détaillée des sols, 

• Tenue des fouilles, 

• Prélèvements d’échantillons remaniés, 

• Photographies de la fouille et des sols extraits. 
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• Sondages carottés : 

• Coupe détaillée des sols, 

• Pourcentage de carottage et RQD, 

• Prélèvement d’échantillons intacts sous gaine PVC translucide. 
 

• Essais au pénétromètre statique : 

• Résistance de pointe qc (MPa), 

• Frottement latéral fs (MPa, 

• Rapport de frottement Rf (%), 
 
Ces paramètres sont portés directement sur les coupes de forage. 
 
* l’interprétation des sols à partir des forages de type destructif est faite uniquement d’après l’examen des cuttings, 
des courbes de pénétration des sols et des diagraphies. 
 
Nota : les feuilles de sondages peuvent également contenir des informations complémentaires dont les niveaux 
d’eau éventuels, les pertes de fluide d’injection, les incidents de forage, etc. Par ailleurs, les forages de cette 
campagne d’investigation étant réalisés à l’eau, les niveaux d’eau ne sont pas toujours identifiables ou peuvent être 
biaisés en raison de leur interférence avec les fluides de forage injectés.  
 

3.4.2. Piézométrie 

 
Les équipements suivants ont été mis en place : 

Equipement piézométrique 
Sondage de 

référence 
Prof. / TN 

Piézomètre avec capot hors sol 
Norme NF P94-157-1 

AC3 
0 à 2.0m PVC lisse Ø52/60mm 

2.5 à 8.5m PVC crépiné Ø52/60mm 

Piézomètre avec capot hors sol 
Norme NF P94-157-1 

AC5 
0 à 2.0m PVC lisse Ø52/60mm 

2.5 à 10.0m PVC crépiné Ø52/60mm 
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3.4.3. Perméabilité 

 
Les essais d’eau suivants ont été réalisés : 

Essai d’eau Nature du sol Sondage de référence 
Profondeur de l’essai 

m/TN 

Essai de perméabilité à l’eau 
dans un forage à tube ouvert 
NF EN ISO 22282-2  

Sables limono-
graveleux à graves 
limono-argileuses 

AC3 0.8-1.8m 

Graves sableuses AC3 5.5-6.5m 

Argiles limoneuses 
à graveleuses 

AC5 2.0-3.0m 

Argiles 
graveleuses à 

graves argileuses 
AC5 4.2-5.2m 

Graves sableuses AC5 5.2-6.2m 

 

3.5. Essais en laboratoire 

 
Les essais suivants ont été réalisés dans le cadre de la mission G2 PRO : 

Identification des sols Nombre Norme 

Teneur en eau pondérale W 23 NF P94-050 

Analyse granulométrique par tamisage 23 NF P94-056 

Analyse granulométrique par sédimentation 11 NF P94-057 

Valeur au bleu du sol (VBS) 23 NF P94-068 

Classification des sols (GTR) 23 NF P11-300 

Caractéristiques mécaniques Nombre Norme 

Essai triaxial consolidé non drainé avec mesure de la pression interstitielle 
(CU + u) 

5 NF P94-074 

Détermination des références de compactages – Essai PROCTOR 5 NF P94-093 

 
Les résultats des essais en laboratoire réalisés en mission G2 PRO sont joints en annexe 6. 
 

Nota : les prélèvements d’échantillons sont la propriété du client. Ils seront conservés pendant un mois à compter 
de l’envoi du rapport. S’il le souhaite, le client pourra donc soit récupérer ses prélèvements, soit demander à ce qu’ils 
soient conservés. A défaut de demande expresse, les prélèvements seront mis au rebus. 
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3.6. Description des horizons 

 
Nous listons ci-dessous les horizons rencontrés au droit des sondages réalisés. 
 
Horizon H0 // Remblais anthropiques 

• Horizon H0a : remblais d’aménagement RN113 

Les sondages AFP1 et ACPT1 ont mis en évidence des remblais d’aménagements composés de graves argileuses 
à argiles graveleuses, avec morceaux de plastiques, métal et tuiles. Ces remblais ont été reconnus sur 1.60m 
d’épaisseur. Ils n’ont pas été rencontrés au droit des autres sondages de ce secteur. 
 

• Horizon H0b : remblais de la décharge 

Les sondages réalisés en haut de la butte (ST4, ACPT8, AP2 et FP3), ont montrés une butte composée par des 
remblais sablo-limoneux, argilo-sableux et des passages sablo-graveleux. Le sondage destructif AP2 a admis des 
pertes d’injection (pas de remontée de cuttings) au sein de cet horizon. Les enregistrements de paramètres montrent 
une alternance de passage mous et durs. Les essais pressiomètriques quant à eux non pas pu être menés 
correctement compte-tenu du caractère décomprimé des sols (remblais).  
 
On retiendra pour ces remblais : 

• un caractère décomprimé (essais pressiomètriques EM < 1 MPa) 

• un horizon potentiellement perméable (pertes d’injection lors de la réalisation du sondage). De plus, un 
essai de perméabilité à été réalisé en ST4 entre 2.0m et 3.0m en AVP. Il vient une perméabilité supérieure 
à 10-4 m/s. 

 

D’après le site www.remonterletemps.fr, on voit que cette zone a fait l’objet d’aménagement entre les années 2000 
et 2005. 
 

 

 

 

 

2018 2000 - 2005 
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• Horizon H0c : remblais de la voie SNCF 

Les sondages FP11, ACPT17, ACPT17bis, AFP15 et FP12 ont mis en évidence des remblais limono caillouteux à 
sablo-graveleux (avec concassé calcaire) au niveau de la voie SNCF. Ces remblais ont été reconnus sur une 
épaisseur comprise entre 0.6m et 1.6m. 
 

Horizon H1 // Alluvions fines avec +/- éléments grossiers 

Commentaire :  

Les sondages ont mis en évidence un horizon composés majoritairement par des limons finement sableux à sables 
limoneux (couleur jaune à brune) en surface, relativement compacts. Ponctuellement, certains sondages ont mis en 
évidence des limons graveleux et des limons argileux (de couleur marron à grisâtre).  
 

Identification : 

Cet horizon à fait l’objet de 18 identifications selon le GTR (AVP + PRO). Les résultats ont permis de classer cet 
horizon en A1, A2, et C1A1 en fonction de la proportion de graves et de sables au sein des échantillons prélevés. 

Cet horizon est composé en moyenne par 12.5 % de graves (d > 2mm), 13 % de sables (d > 80 µm), 57.6 % de 

limons (d > 2µm) et 16 % d’argiles (d < 2µm).  
 
Analyses granulométriques : 
Les analyses granulométriques réalisés sont présentées ci-dessous : 

 
Avec : 

• Courbe bleu clair (limons argileux, limons) : alluvions très fines A1 proche du A2 / A2 

• Courbe bleu foncé (limons sableux, limons à graves) : alluvions +/- fines A1 / C1A1 

• Courbe verte (moyenne)  
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Essais PROCTOR : 

Les essais PROCTOR (6 unités) réalisés au sein de cet horizon montrent une teneur en eau optimal pour la 
réutilisation de ces matériaux comprise entre 14.5 % et 18.4 %. On considérera une moyenne de WOPN = 16.4 %. 
 

Caractéristiques mécaniques :  

• Données pressiomètriques : 

 
• Données au pénétromètre statique : 

o Résistance de pointe qc : entre 4 MPa et 16 MPa, valeur moyenne à 6 MPa, 
o Rapport de frottement Rf : entre 2% (passage + sableux) et 6% (passage + limono-argileux), 

moyenne à 4% 
 

Caractéristiques de cisaillement : 

4 essais triaxial Cu +u ont été réalisés en phase PRO au sein des matériaux extraits des fouilles à la pelle réalisée 
au droit des bassins de rétention, sur des échantillons de sols recompactés à 95 % de l’OPN (objectif q4). Les 
résultats ont montrés : 

• cohésion c’ : entre 1 et 12 kPa (moyenne à 8 kPa) 

• angle de frottement interne φ’ : entre 21 et 27° (moyenne à 25°) 
 
Perméabilité : 

Un essai de perméabilité en laboratoire a été réalisé en phase AVP sur un échantillon de sol prélevé au sein de cet 
horizon en ST5, de 0 à 2.0m profondeur, et préalablement recompacté à l’OPN. Les résultats ont montré une 
perméabilité vertical Kv = 3.59 x 10-9 m/s, soit une perméabilité horizontale de l’ordre de Kh = 10-7 à 10-8 m/s. Il s’agit 
d’un horizon de faible perméabilité, favorable à une utilisation en corps de digue. 
 
Sur site, la perméabilité de cet horizon a été mesuré en AVP au droit du sondage ST6, entre 2.0m et 3.5m de 
profondeur. Il vient une perméabilité KL = 2.5 x 10-8 m/s. 
 
Horizon H2 // Alluvions fines  

Commentaire :  

On retrouve sous les limons +/- sableux, des alluvions relativement fines, marquées par une faible compacité. Ces 
alluvions sont identifiées comme des argiles limoneuses, limons argileux, argiles sableuses et argiles graveleuses 
de couleur marron, verdâtre à ocre.  
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Identification : 

Cet horizon à fait l’objet de 3 identifications selon le GTR (AVP + PRO). Les résultats ont permis de classer cet 
horizon en A1 à A2. 
 

Analyses granulométriques : 
Les analyses granulométriques réalisés sont présentées ci-dessous : 
 

 
Essais PROCTOR : 

Un essai PROCTOR a été réalisé sur un échantillon de sol prélevé au sein de cet horizon en FP9 entre 1.4 et 1.9m 
de profondeur. Les résultats ont montré une teneur en eau optimal de WOPN = 17.7 %. 
 
Caractéristiques mécaniques :  

• Données pressiomètriques : 

  
• Données au pénétromètre statique : 

o Résistance de pointe qc : entre 0.5 MPa et 2 MPa, valeur moyenne à 0.7 MPa, 
o Rapport de frottement Rf : entre 2% (passage + sableux) et 6% (passage + limono-argileux), avec 

des pics à 8% (argileux), moyenne à 4% 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000 1000.000

P
a

ss
a

n
t 

(%
)

Ouverture du tamis (mm)

AFPP7+AFP9

0.7 - 1.7m A1

Limons

argileux

AC5 1.15 -

2.0m A2

Argiles

limoneuses

AC5 3.8 - 4.2m

A1 Limons

0 0.5

1

2

3

Pression limite pl* (MPa)

N
b

 e
ss

a
i 
(m

)

0 2 4 6

1

2

3

Module pressiometrique EM (MPa)

N
b

 e
ss

a
i 
(m

)



Ginger CEBTP - Agence de Jacou 
Affaire : GALLARGUES-LE-MONTUEUX 

CREATION D’UNE DIGUE DE SECOND RANG EN RIVE GAUCHE 

 
 
 Dossier : CMO2.L.2116  Rapport N°1 Indice 1 du 27/12/2021   Page 24/80 

   Rapport : CMO1.L.2066-02 
 

E160-2 version 4 
du 23/11/2020 

 

 

Caractéristiques de cisaillement : 

Un essai triaxial a été réalisé sur un échantillon intacte prélevé en AC5 entre 1.15 et 2.0m de profondeur au sein de 
cet horizon. Les résultats sont les suivants : 

• cohésion c’ : entre 35 et 39 kPa 

• angle de frottement interne φ’ : entre 21 et 22°  
 
Perméabilité : 

Cet horizon a fait l’objet de deux essais de perméabilité in-situ. Les résultats sont les suivants : 

• AC5 de 2.0 – 3.0m (limons argileux) : K = 7.71 x 10-8 m/s 

• AC5 de 2.0 – 3.0m (argiles graveleuses) : KL = 3.90 x 10-8 m/s 
 

 

Horizon H3 // Alluvions grossières à matrice +/- fine 

Commentaire :  

Les sondages réalisés ont mis en évidence un horizon composé par des graves à matrice +/- fine (graves sablo-
limoneuses, graves argileuses et graves sableuses dépourvue de fines). La profondeur de cet horizon est 
relativement variable. On retrouve ces alluvions des fois directement sous l’horizon H1 (absence de l’horizon H2) et 
des fois sous l’horizon H2 lorsque celui-ci est présent. 
 

Identification : 

Cet horizon à fait l’objet de 10 identifications selon le GTR (AVP + PRO). Les résultats ont permis de classer cet 
horizon en A1, C1A1, B5, B6, B3 et D2 en fonction de la proportion de graves, de sables et de fines au sein des 
échantillons prélevés. 
 
On retiendra : 

• H3a : graves sablo-limoneuses, graves argileuses, sables limono-graveleux, limons graveleux de classe 
GTR A1, C1A1, B5 et B6 (Moy. : 41 % de graves, 20 % de sables, 32 % de limons et 7 % d’argiles) 

• H3b : graves sableuses et sables graveleux, classe GTR B3 et D2 (Moy. 64 % de graves, 28 % de sables 
et 8 % de limons), 
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Analyses granulométriques : 
Les analyses granulométriques réalisés sont présentées ci-dessous : 

Avec : 

• Courbe marron– fuseau granulométrique moyen (H3a : limons graveleux, graves sablo-limoneuses, sables 
limono-graveleux) : classe GTR A1, C1A1, B5, et B6 

• Courbe rouge – fuseau granulométrique moyen (H3b : graves sableuses, sables graveleux) : classe GTR B3 et 
D2, 

 

Essais PROCTOR : 

Un essai PROCTOR a été réalisé sur un échantillon de sol (graves sablo-limoneuse) prélevé au sein de cet horizon 
(H2a) en FP7 entre 1.9 et 2.2m de profondeur. Les résultats ont montré une teneur en eau optimal de WOPN = 11.4 
%. 
 
Caractéristiques mécaniques :  

• Données pressiomètriques : relativement variable à la faveur de passage plus riche en graves 

  
• Données au pénétromètre statique : les sondages CPT ont systématiquement admis un refus au sein de 

cet horizon (qc > 30 MPa à 50 MPa). 
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Perméabilité : 

Les essais de perméabilité in-situ suivants ont été réalisés : 

• H3a, graves sablo-limoneuses, graves limoneuses, graves argileuses, sables limono-graveleux :  
o AC3 de 0.8m – 1.8m : K = 5.4 x 10-8 m/s 

• H3b, graves sableuses, sables graveleux :  
o AC3 de 5.5m – 6.5m : K = 7.0 x 10-6 m/s 
o AC5 de 5.2m – 6.2m : K = 8.67 x 10-7 m/s 

 

 

Horizon H4 // Substratum marneux 

Commentaire :  

Un substratum composé de marnes argileuses a été mis en évidence uniquement au droit du sondage AP3, à partir 
de 6.00m de profondeur. Ces marnes sont plus ou moins compactes, avec une alternance de passage mous et durs 
vue en AP3. 
 

Caractéristiques mécaniques :  

• Données pressiomètriques :  

  
 
 
 
 

3.7. Lithologie 

 
Les profondeurs des différents horizons identifiés au droit des sondages réalisés dans le cadre du projet sont 
insérées à la page suivante. 
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En m/TN

Secteur 1 - RN113 Secteur 5 - Bassin Saint-Romain

Horizon ST1 AP1 ACTP1 AFP1 ACTP2 AFP2 FP1 Horizon CPT2 AFP3 AC3 AFP4 AFP5 AFP6 FP6

H0 - Remblais - 2 1.6 1.6 H0 - Remblais - - - - - - - -

H1 - Alluvions +/- fines 4 - 2 - 0.4 0.4 2.3 H1 - Alluvions +/- fines 2.8 1.1 1 0.3 0.7 0.4 1.8

H2 - Alluvions fines - - - - - - - H2 - Alluvions fines 6.0 2.0 - 1.7 1.1 1.9 - -

H3 - Alluvions grossières - 10 2.5 2.1 5 2.7 3.1 H3 - Alluvions grossières 10 - 8.5 2.5 2.5 2.4 2.1

Secteur 2 - Contournement RC Secteur 6 - Entreprise AGRIDIS

Horizon ST2 ACPT3 ACPT4 AC1 ST3 ACPT5ACPT6ACPT7 Horizon FP7 ST7 ACPT12 CPT3 AC4 ACPT13 AP3 ACPT14 AFP18 ACPT15

H0 - Remblais - - - - - - - - H0 - Remblais - - - - - - - - - -

H1 - Alluvions +/- fines 1 2.1 2.5 3 1 3.2 2.5 2.7 H1 - Alluvions +/- fines 1.3 3 2.2 1.5 1.4 1.5 2 3 2.5 2.1

H2 - Alluvions fines 6 5.5 6.0 5 6 - 5 - H2 - Alluvions fines - - 4.2 4.0 4.25 4.5 5.9 - - 4

H3 - Alluvions grossières - 6.1 6.2 - - 3.5 7 - H3 - Alluvions grossières - - 6.2 4 5 5 - 5 3.1 4

Secteur 3 - Décharge Secteur 7 - Bassin Cave Coopérative

Horizon ACPT8 ST4 AP2 FP3 ACPT9 AC2 Horizon FP9 ST9 AC5 AFP7 AFP8 AFP9 AFP10AFP11 AFP12 AFP13 AFP14

H0 - Remblais 3.5 4 5.1 2.9 - 1.3 H0 - Remblais - - - - - - - - - - -

H1 - Alluvions +/- fines - - - - 1.8 4.6 H1 - Alluvions +/- fines 0.6 1.7 1.15 1.7 1.7 1.6 >1.2 1.7 1.5 1.7 1.8

H2 - Alluvions fines - - - 3.1 3.2 - H2 - Alluvions fines 3.1 6.0 4.7 2.5 2.6 2.5 2.5 - - -

H3 - Alluvions grossières - - 10 - 4 - H3 - Alluvions grossières - - 6.6 - - - - - 2.4 2.5 2.2

Secteur 4 - Discontinuité digue Secteur 8 - Voie SNCF

Horizon ST5 ACPT10 FP4 ACPT11 Horizon FP11 CPT4b ACPT16ACPT17ACPT17bisAFP15 CPT4 FP12 AFP16 AFP17 AP4 AC6

H0 - Remblais - - - - - - - - H0 - Remblais 0.6 - - 1.4 1.4 1.4 - 1.6 - - - -

H1 - Alluvions +/- fines 1.0 4 3 3.8 - - - - H1 - Alluvions +/- fines 1.5 2 2 3.2 2 - 2.4 2.1 1.1 0.6 1.1 1.1

H2 - Alluvions fines 6 9.0 - - - - - - H2 - Alluvions fines 3.0 5.2 3.8 - 5.5 - 4.0 2.6 2.4 - - -

H3 - Alluvions grossières - 9.00 - - - - - - H3 - Alluvions grossières - 6.2 5.2 - 5.5 - 4 - - 0.9 5.1 >11

En NGF

Secteur 1 - RN113 Secteur 5 - Bassin Saint-Romain

Horizon ST1 AP1 ACTP1 AFP1 ACTP2 AFP2 Horizon CPT2 AFP3 AC3 AFP4 AFP5 AFP6 FP6

Cote altimètrique du sondage 12.9 12.9 12.3 10.2 10.3 Cote altimètrique du sondage 7.4 7.9 7.4 8 7.7

H0 - Remblais - 10.9 11.3 10.7 10.2 10.3 H0 - Remblais - - - - - - - -

H1 - Alluvions +/- fines 4 - 10.9 - 9.83 9.9 H1 - Alluvions +/- fines 2.8 6.3 6.9 7.1 7.3 7.3 5.6 7.4

H2 - Alluvions fines - - - - - - H2 - Alluvions fines 6.0 5.4 - 5.7 6.9 5.8 - -

H3 - Alluvions grossières - 12.9 10.4 10.2 5.23 7.6 H3 - Alluvions grossières >10 - -0.6 4.9 5.5 5.3 5.3 7.4

Secteur 2 - Contournement RC Secteur 6 - Entreprise AGRIDIS

Horizon ST2 ACPT3 ACPT4 AC1 ST3 ACPT5ACPT6ACPT7 Horizon FP7 ST7 ACPT12 CPT3 AC4 ACPT13 AP3 ACPT14 AFP18 ACPT15

Cote altimètrique du sondage 10.6 10.4 10.4 10.0 9.0 11.0 Cote altimètrique du sondage 7.1 6.5 6 5.8 6 5.5 5.3

H0 - Remblais - - - - - - - - H0 - Remblais - - - - - - - - -

H1 - Alluvions +/- fines 1 8.5 7.9 7.4 -1 6.8 6.5 8.3 H1 - Alluvions +/- fines -1.25 -3 4.9 -1.5 5.1 4.5 3.8 3 3 3.2

H2 - Alluvions fines >6.0 5.1 4.4 5.4 -6 - 4.0 - H2 - Alluvions fines - - 2.9 -4 2.25 1.5 -0.1 - - 1.3

H3 - Alluvions grossières - 4.5 4.2 - - 6.5 2.0 - H3 - Alluvions grossières - - 0.9 -4 1.5 1 - 1 2.4 1.3

Secteur 3 - Décharge Secteur 7 - Bassin Cave Coopérative

Horizon ACPT8 ST4 AP2 FP3 ACPT9* AC2* Horizon FP9 ST9 AC5 AFP7 AFP8 AFP9 AFP10AFP11 AFP12 AFP13 AFP14

Cote altimètrique du sondage 11.9 12.4 9.6 11.2 Cote altimètrique du sondage 6 5.6 5.5 5.86 6.2 5.5 4.6 4.6 4.8

H0 - Remblais 8.4 7.9 7.3 -2.9 - 9.9 H0 - Remblais - - - - - - - - - - -

H1 - Alluvions +/- fines - - - - 7.8 H1 - Alluvions +/- fines 0.6 1.7 4.85 3.9 3.8 4.26 - 3.8 3.1 2.9 3

H2 - Alluvions fines - - - 8.8 6.4 H2 - Alluvions fines >3.15 >6.0 1.35 3.1 2.9 3.36 6.2 3 - - -

H3 - Alluvions grossières - - 2.4 - 5.6 H3 - Alluvions grossières - - -0.6 - - - - - 2.2 2.1 2.6

Secteur 4 - Discontinuité digue Secteur 8 - Voie SNCF

Horizon ST5 ACPT10 FP4 ACPT11 FP5 Horizon FP11 CPT4b ACPT16ACPT17ACPT17bisAFP15 CPT4 FP12 AFP16 AFP17 AP4 AC6

Cote altimètrique du sondage 9.9 9 Cote altimètrique du sondage 5.3 6.5 6.5 4.8 5 4.9 4.9 4.6

H0 - Remblais - - - - H0 - Remblais 0.6 - - 5.1 5.1 3.4 - - - - - -

H1 - Alluvions +/- fines 1.0 5.9 6.9 5.2 - H1 - Alluvions +/- fines 1.5 2 3.3 3.3 4.5 - 2.9 3.2 3.9 4.3 3.8 4.2

H2 - Alluvions fines 6 0.9 - - - H2 - Alluvions fines >3.0 5.2 1.5 - 1 - 1.3 2.7 2.6 - - -

H3 - Alluvions grossières - 0.9 - - - H3 - Alluvions grossières >6.2 0.1 - 1 - 1.3 - - 4 -0.2 -
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3.8. Contexte hydrogéologique 

 
A proximité du linéaire concerné par le projet, on notera : 

• la présence de fossés de drainage redirigeant les eaux à l’issus d’épisodes pluvieux vers les exutoires, 

• la présence du Vidourle à environ 800m du projet, 
 
Les sondages à la pelle n’ont pas recoupé de niveau d’eau jusqu’à une profondeur de 3.10m, sauf en AFP18 où un 
niveau d’eau à 2.7m a été relevé.  
 
Les sondages destructifs et les sondages carottés sont des sondages réalisés avec un liquide de forage. Par 
conséquent, les niveaux au droit de ces sondages ne sont pas représentatifs, ils n’ont pas été considérés. 
 
 
Nous listons ci-dessous les niveaux d’eau rencontré au droit des sondages non réalisés à l’aide d’un fluide de forge : 

Sondage ACPT2 ACPT4 ACPT6 ACPT10 ACPT12 ACPT13 ACPT14 

Niveau d’eau 
(m/TN) 

3.7 4.0 4.2 4.8 4.3 3.3 2.3 

Niveau d’eau 
(NGF) 

+6.6 +6.4 +4.8 +5.1 +3.0 +2.7 +3.7 

 
Un suivi piézométrique est en cours au droit des sondages AC3 et AC5. Il est prévu au contrat 6 relevés ponctuels. 
 
Les équipements suivants ont été mis en œuvre : 

• AC3 : piézomètre lisse de 0.0 à 2.5m et crépiné de 2.5 à 8.5m 

• AC5 : piézomètre sélectif au sein des graves sableuses (horizon H3b), lisse de 0.0 à 5.0m et crépiné de 
5.0m à 10.0m, avec bouchon en billes d’argile réalisé en tête. 

 
En AC3, les premiers résultats sont les suivants : 

Date 27/08/21 01/09/21 16/09/21 07/10/21 27/10/21 17/11/21 

Temps Ensoleillé Ensoleillé Pluvieux Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 

Niveau d’eau 
(m/TN) 

4.6 4.6 3.6 3.3 3.3 2.8 

Niveau d’eau 
(NGF) 

+3.3 +3.3 +4.3 +4.6 +4.6 +5.0 

 
Les niveaux d’eau mesurés sont compris entre 2.86m et 4.57m de profondeur, et entre +3.3 NGF et +5.0 NGF. 
 
Les niveaux mesurés peuvent : 

• présager de stagnation d’eau au sein des alluvions fines de l’horizon H2, ce qui explique en partie leur 
faible compacité (matériaux A1/A2 sensibles à l’eau). 

• présager de la présence d’une nappe en charge au sein des alluvions grossières H3, 
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En AC5, les premiers résultats sont les suivants : 

Date 27/08/21 01/09/21 16/09/21 07/10/21 27/10/21 17/11/21 

Temps Ensoleillé Ensoleillé Pluvieux Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé 

Niveau d’eau 
(m/TN) 

3.3 3.3 1.6 1.8 1.9 1.5 

Niveau d’eau 
(NGF) 

+2.7 +2.7 +4.3 +4.2 +4.1 +4.5 

 
Les niveaux d’eau mesurés sont compris entre 1.53m et 3.35m de profondeur et entre +2.7 NGF et +4.5 NGF. Les 
niveaux mesurés indiquent la présence d’une nappe en charge au sein des alluvions grossières de l’horizon H3.  
 
Seul une étude hydrogéologique du site à l’appui d’un suivi piézométrique sur une longue durée (1 an minimum) 
permettrait de définir les battements de cette nappe. 
 

3.9. Contexte sismique 

 

3.9.1. Risque sismique – données parasismiques réglementaires 

 
 
Les données sismiques à prendre en compte sont les suivantes : 
 

• Zone de sismicité : 1 (agr = 0.4 m/s²) 
• Magnitude de référence : 4.5 

• Classe de digue : C, 
• Classe de sol : C (« dépôts profonds de sable de densité moyenne, de gravier ou d’argiles moyennement 

raide, ayant des épaisseurs de quelques dizaines à plusieurs centaines de mètres ») 
• Paramètre de sol : S = 1.5, 
• Coefficient d’amplification topographique : ST = 1.00 
• Accélération de calcul horizontal : ag = 0.5 m/s² (digue de classe C en zone 1) 

• Accélération de calcul vertical : avg = 0.5 m/s² (digue de classe C en zone 1) 
 
Les accélérations de calcul à prendre en compte pour la justification des ouvrages en terre de type digue en 
conditions sismiques sont les suivantes : 

• Coefficient d’accélération horizontal de calcul kH = 2/3 x (ag x S x ST)/g = 2/3 x 0.5x1.5x1.0/9.81 = 0.050 
 
Conformément au document « Risque sismique et sécurité des ouvrages hydrauliques » datant de 2014, pour les 
barrages en remblai, la prise en compte d’une accélération vertical est en générale un raffinement qui ne modifie 
pas le diagnostic.  
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3.9.2. Liquéfaction 

 
Conformément au document « Risque sismique et sécurité des ouvrages hydrauliques » datant de 2014, l’analyse 
du risque de liquéfaction des sols n’est pas requise pour des digues de classe C en zone de sismicité 2 : 
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4. Etude de la digue de second rang 

 

4.1. Documents de référence 

 
Les principaux documents de références en plus des règles de l’art pour les ouvrages géotechniques du projet sont 
les suivants : 

• NF P94-261 : Justification des ouvrages géotechniques —Normes d'application nationale de l'Eurocode 7 
— Fondations superficielles en date de juin 2013, 

• NF P94-281 : Justification des ouvrages géotechniques —Normes d'application nationale de l'Eurocode 7 
— Ouvrages de soutènement — Murs en date d’avril 2014, 

• Guide des terrassements routiers, GTR, en date de 2000, 
• Enginnering EM 1110-2-1913 Design and construciton of levees – US Army Corps Engineers, 2000 

• Risque sismique et Sécurité des ouvrages hydrauliques, MEDDE, 2014 

• Recommandation pour la justification de la stabilité des barrages et des digues en remblai, CFBR, 2015 
 

4.2. Synthèse géotechnique 

 
Le contexte géotechnique du site est marqué par : 

• H0 : des remblais anthropiques (remblais d’aménagements de la RN113, remblais de la décharge, remblais 
de la voie SNCF), 

• H1 : des alluvions fines à éléments +/- grossiers, composées par des limons sableux, sables limoneux, 
limons graveleux, 

• H2 : des alluvions fines plus en profondeur, composées par des argiles limoneuses, limons argileux, argiles 
sableuses et argiles +/- graveleuses, 

• H3 : des alluvions grossières à matrice +/- fine, composées par des graves sablo-limoneuses, graves 
argileuses à graves sableuses et sables graveleux dépourvue de fines, 

 
On retiendra globalement : 

• Secteur 1 - RN113 : présence de remblais (H0) reposant sur les alluvions grossières à très faible profondeur 
(H3), 

• Secteur 2 – Contournement Royal Canin : présence des alluvions +/- fines (H1), reposant sur une épaisseur 
importante d’alluvions fines (H2) puis sur les alluvions grossières (H3), 

• Secteur 3 – Décharge : présence de remblais (H0) reposant sur des alluvions +/- fines (H1) puis sur les 
alluvions fines (H2) et les alluvions grossières (H3) 

• Secteur 4 – Discontinuité : présence des alluvions +/- fines (H1) à fines (H2) sur des épaisseurs 
importantes. Elles reposent sur les alluvions grossières H3 en profondeur. 

• Secteur 5 – Bassin Saint Romain : présence des alluvions +/- fines (H1) reposant sur les alluvions 
grossières à faible profondeur (H3), 
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• Secteur 6 – Entreprise AGRIDIS : présence des alluvions +/- fines (H1) reposant sur une épaisseur 
relativement variable d’alluvions fines (H2) puis sur les alluvions grossières (H3). Quelques sondages dans 
cette zone n’ont pas recoupé les alluvions fines H2. 

• Secteur 7 – Bassin Cave coopérative : présence des alluvions +/- fines (H1), reposant sur une épaisseur 
importante d’alluvions fines (H2) puis sur les alluvions grossières (H3). Sauf en partie est du bassin, les 
alluvions fines (H2) n’ont pas été rencontrés. 

• Secteur 8 – Voie SNCF : présence de remblais (H0) et des alluvions +/- fines (H1) reposant sur une 
épaisseur relativement variable d’alluvions fines (H2) puis sur les alluvions grossières (H3). Les sondages 
réalisés de l’autre côté de l’Av. de la Gare n’ont pas recouper ces alluvions fines H2. 

 
Le contexte hydrogéologique du site est marqué par : 

• des rétentions d’eau au sein de l’horizon H1 et H2 à l’issue d’épisodes pluvieux compte-tenu de la fraction 
fines des matériaux pouvant faire l’objet de rétention d’eau, 

• la présence d’une nappe en charge au sein des alluvions grossières de l’horizon H3 compte-tenu de leur 
nature perméable. Les niveaux d’eau statiques relevés en AC5 (piézomètre sélectif) au sein de cet horizon 
sont situés entre 1.53m et 3.35m à la date des relevés. 

 

4.3. Traficabilité 

 
Les sols de surface reconnus sont de classe A1 à A2. Ces sols sont sensibles à l’eau et leur portance peut chuter 
rapidement en cas de teneur en eau élevée. 
 
Par conséquent, les travaux devront être réalisés dans des conditions météorologiques favorables afin de limiter les 
difficultés de traficabilité. Nous recommandons tout de même la réalisation d’une piste en matériaux insensibles à 
l’eau le long du tracé de la digue, avec des matériaux de type GNT ou équivalent, ou par chaulage des sols en place 
(traitement à la chaux) mais réalisée hors d’emprise des futures digues, cela afin d’améliorer la traficabilité des 
engins de terrassements. 
 

4.4. Réalisation des terrassements 

 

4.4.1. Amplitude des terrassements 

 
Les terrassements en déblais du projet seront liés à : 

• la purge des sols médiocres / terre végétale sous l’assise de la future digue (0.50 m environ, à adapter en 
fonction des conditions de terrassements), 

• la réalisation d’une clé d’étanchéité afin de stopper les écoulement au sein de l’horizon H1, sur une 
profondeur estimée 1.00m à 2.50m. 
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4.4.2. Terrassabilité 

 
Les terrassements pourront recouper les horizons suivants et nécessiteront : 

• H1 : pas de difficultés, utilisation d’une pelle de faible à moyenne puissance, 

• H2 : pas de difficultés, utilisation d’une pelle de faible à moyenne puissance, 

• H3 : utilisation d’une pelle de forte puissance avec utilisation d’un BRH, 
 
 

4.5. Drainage phase chantier 

 
On privilégiera une période météorologique favorable pour la réalisation des travaux. Il ne devrait pas être rencontré 
de nappe sur les terrassements du projet. 
 
Toutefois, les dispositions spécifiques prévisibles seront adaptées au cas par cas pour assurer la mise au sec de la 
plateforme de travail à tout moment. On veillera notamment à respecter les conditions suivantes : 

• On vérifiera qu'il n'y a pas de points d'accumulation d'eau dans l'emprise du chantier, notamment en tête 
et pied de talus, que les fossés provisoires sont en état de fonctionnement ainsi que leurs exutoires. 

• Il conviendra de traiter les éventuelles arrivées d’eau par un drainage relié à un exutoire, associé à un 
éventuel pompage. 

 

4.6. Réutilisation des matériaux extraits du site 

 
Seuls les matériaux de classe GTR A2, voir A1/A2 (A1 proche A2) sont susceptibles d’être employés en corps de 
digue.  
 
Les matériaux composant les sols de surface (horizon H1 – classe GTR A1/A2/C1A1), pourront être réutilisés en 
corps de digue sous réserve des préconisations suivantes : 

• écrêtage au préalable la fraction 5/Dmm pour réutiliser la fraction 0/5mm,  

• réalisation d’essais en laboratoire afin de statuer sur le réemploi en corps de digue, 
 
Les essais de perméabilité réalisés en laboratoire en AVP, sur des échantillons de sol prélevés au sein de l’horizon 
H1, après écrêtage de la fraction 5/D, indiquent des valeurs de perméabilité de l’ordre de 1.0E-8 m/s. Ces sols sont 
donc peu perméables et ainsi compatibles pour une utilisation en corps de digue. 
 
La majorité de nos sondages ont mis en évidence une fraction sableuse au sein des matériaux de surface (limons 
sableux, sables limoneux…). La majorité des sols devront être écrêter.  
 
Les essais Proctor réalisés sur les matériaux de l’horizon H1, de type A1/A2, donnent des valeurs de WOPN comprises 
entre 14.5 % et 18.4 %, à la date des investigations (juin 2008 et juillet 2021).  
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D’après le GTR, et la classification obtenue des matériaux, les possibilités de réemploi des matériaux à la date de 
notre intervention, seront donc les suivantes (calculs effectués avec WOPNmoy = 16.4 %) : 

 

 
Domaine de teneur  

en eau 
Conditions 

météorologiques 
Modalités de réutilisation 

Très humide 
(th) 

 Wnat ≥ 21.3 % Inutilisable en l’état 
A1 : mise en dépôt provisoire ou drainage préalable (plusieurs 
mois) 

Humide (h) 18.0 % < Wnat < 21.3 % 
Ni pluie, ni évaporation 

importante 

A1 : 

Traitement avec un réactif adapté et compactage moyen  

A2 : 2 solutions 

-    Traitement à la chaux, compactage faible, 

-    Compactage faible, remblai ≤10 m de haut. 

Moyennement 
humide (m) 

14.8 % < Wnat < 18.0 % 
Ni pluie, ni évaporation 

importante 
Compactage moyen 

Sec (s) 11.5 % < Wnat < 14.8 % 
Ni pluie, ni évaporation 

importante 

2 solutions : 

- compactage intense et remblai de hauteur      moyenne    (≤ 
10 m). 
- humidification pour ramener à un état « m », compactage    
   moyen et régalage en couches minces 

Très sec (ts)  Wnat < 11.5 % Inutilisable en l’état 
Humidification pour ramener à un  état « s » voire « m » sous 
réserve d’une étude spécifique 

 
Sur la base des références Proctor, l’état hydrique des échantillons de sols, à la date de nos prélèvements au stade 
PRO (juillet 2021), est sec (s) et moyennement humide (m) à la date des investigations réalisées au stade AVP (juin 
2008). 
 
Dans tous les cas, les modalités de réutilisation des matériaux en corps de digue devront être réévaluées et adaptées 
en fonction de la période d’intervention. 

 

4.7. Etanchéité du sol d’assise (clé d’étanchéité / barrière étanche) 

 
Le sol d’assise de la digue, après purge de la terre végétale et des remblais diverses, sera en majeur partie 
composée par des limons +/- sablo-graveleux (H1). Cet horizon présente un risque d’érosion interne (cf. § 4.15).  
 
Afin de palier à ce risque, une clé d’étanchéité sur la profondeur de cet horizon sera réalisée pour empêcher les 
écoulements sous le corps de digue. On pourra réaliser une clé d’étanchéité géométrie suivante : 

• pente des talus à 1H/1V 

• largeur : 1.00m 

• profondeur : variable en fonction de la nature des matériaux rencontrés. Une profondeur minimale de 1.00m 
sera respectée. 

• matériaux de classe GTR A2 

 
 
 
 



Ginger CEBTP - Agence de Jacou 
Affaire : GALLARGUES-LE-MONTUEUX 

CREATION D’UNE DIGUE DE SECOND RANG EN RIVE GAUCHE 

 
 
 Dossier : CMO2.L.2116  Rapport N°1 Indice 1 du 27/12/2021   Page 34/80 

   Rapport : CMO1.L.2066-02 
 

E160-2 version 4 
du 23/11/2020 

 

Nous avons considéré sur certains sondages une épaisseur de l’horizon H1 supérieur à 3.0m. La profondeur de la 
clé d’étanchéité sera adaptée à l’ouverture des fouilles afin de recouper les matériaux limono-sableux à graveleux à 
sablo-limoneux, et venir s’ancrer au sein des alluvions fines H2 ou des alluvions grossières H3. Un suivi et contrôle 
des matériaux extraits devra être réalisés par un géotechnicien. Une variante pourra consistait en la réalisation d’une 
tranchée et remplis avec un coulis autodurcissables a base de bentonite et de ciment afin de stopper les écoulements 
sous le corps de digue.  
 
Nous listons les profondeurs de base de l’horizon H1 au droit de nos sondages ci-dessous : 
 

Secteur 1 – RN113 

En m/TN : 

Horizon ST1 AP1 ACTP1 AFP1 ACTP2 AFP2 FP1 
H1 – Alluvions +/- fines  >4.0 - 2 - 0.4 0.4 2.3 

 
Secteur 2 – Contournement Royal Canin 

En m/TN : 

Horizon ST2 ACPT3 ACPT4 AC1 ST3 ACPT5 ACPT6 ACPT7 
H1 – Alluvions +/- fines  1.0 2.1 2.5 3.0 1.0 3.2 2.5 >2.7 

 
Secteur 3 – Décharge 

En m/TN : 

Horizon ACPT8 ST4 AP2 FP3 ACPT9* AC2* 
H1 – Alluvions +/- fines  - - - - 1.8 >4.6 

(*) sondage réalisé en pied de butte 

 
Secteur 4 – Discontinuité digue 

En m/TN : 

Horizon ST5 ACPT10 FP4 ACPT11 FP5 ST6 
H1 – Alluvions +/- fines  1.0 4.0 >3.0 3.8 >3.0 >6.0 

 

Secteur 5 – Bassin Saint Romain 

En m/TN : 

Horizon CPT2 AFP3 AC3 AFP4 AFP5 AFP6 FP6 
H1 – Alluvions +/- fines  2.8 1.1 1.0 0.3 0.7 0.4 1.8 

 

Secteur 6 – Entreprise AGRIDIS 

En m/TN : 

Horizon FP7 ST7 ACPT12 CPT3 AC4 ACPT13 AP3 ACPT14 AFP18 ACPT15 
H1 – Alluvions +/- fines  1.3 >3.0 2.2 1.5 1.4 1.5 2 3 2.5 2.1 
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Secteur 7 – Bassin Cave Coopérative 

En m/TN : 

Horizon FP9 ST9 AC5 AFP7 AFP8 AFP9 AFP10 AFP11 AFP12 AFP13 AFP14 
H1 – Alluvions +/- fines  0.6 1.7 1.15 1.7 1.7 1.6 >1.2 1.7 1.5 1.7 1.8 

 

Secteur 8 – Voie SNCF 

En m/TN : 
Horizon FP11 CPT4b ACPT16 ACPT17 ACPT17bis AFP15 CPT4 FP12 AFP16 AFP17 AP4 AC6 

H1 – Alluvions +/- fines  1.5 2.0 2.0 >3.2 2.0 -  2.4 2.1 1.1 0.6 -  1.1 
 

4.8. Réalisation des remblais des ouvrages en terre  

 

4.8.1. Précaution de mise en œuvre 

 
Les remblais seront réalisés moyennant les précautions successives suivantes : 

• Purge des remblais anthropiques et des matériaux détériorés par les engins de chantier,  

• Compactage du fond de forme des sols d’assises des remblais, à 95 % de l’optimum Proctor normal 
(OPN) avec des engins adaptés, 

• Réalisation de la clé d’étanchéité et des remblais à l’aide matériaux argilo-limoneux (classe A1/A2) par 
couches successives peu épaisses et correctement compactées jusqu’à atteindre la cote définitive de 
l’ouvrage selon la méthode des remblais excédentaires. Les terrassements seront réalisés avec des 
redans pour permettre un bon compactage des matériaux. 

• Enherbement des talus afin d’assurer une protection contre les pluies. 
 

4.8.2. Objectif de densification 

 

Les remblais mis en œuvre seront réalisés avec un objectif de densification q4 (à confirmer par le MOE). 
 
Les matériaux mis en œuvre en niveau q4 devront répondre aux exigences de compactage suivantes : 

• Densité sèche moyenne de la couche ≥ 95% ρdOPN, 

• Densité sèche en fond de couche ≥ 92% ρdOPN. 

 

4.8.3. Compactage des matériaux 

 
Nous proposons de considérer la classe de matériaux A2, sont les prescriptions de mises en œuvre issues du GTR 
sont plus contraignantes que celles des matériaux A1. 
 
Les règles de mise en œuvre sont précisées ci-dessous pour un matériau A2m en objectif q4 (à confirmer par le 
MOE) : 
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• Compacteur VP4 (avec pied de mouton) 
• Épaisseur de couche : 0,40m  

• Nombre de passes : 7  
• Vitesse compacteur : 2,0 km/h  

 
Dans tous les cas, l’entreprise mandatée pour les travaux adaptera les modalités de compactage au matériel utilisé 
et contrôlé par les études géotechnique G3 et G4. De plus, nous recommandons l’utilisation de compacteurs à pied 
de mouton afin de casser les lignes d’écoulements entre deux couches compactées successivement. 
 

 

4.8.4. Contrôle de compactage 

 

Pour le contrôle de compactage, on pourra envisager la réalisation d’essais pénétromètriques sur toute la hauteur 
des remblais mis en œuvre. Il conviendra de s’assurer d’obtenir un objectif de densification q4 (à confirmer par le 
MOE) et l’absence d’anomalie de compactage pouvant favoriser les écoulements hydrauliques. 
 

4.9. Protection des talus 

 
Les protections suivantes seront mises en œuvre : 

• géotextile coco et végétalisation des talus, 

• grillage anti-fouisseurs, 

 

4.10. Ouvrage hydraulique traversant 

 
Pour les ouvrages hydrauliques de rétablissement, la pose de canalisation en tranchée ou cadre béton ne peut 
être envisagée de façon traditionnelle, avec un enrobage ou un lit de pose en matériaux autocompactants (sable).  
 
Les canalisations seront posées a même le sol et des écrans anti-renard seront réalisés afin de casser les 
écoulements sous l’ouvrage et limiter les infiltrations. Les remblais périphériques au cadre béton seront réalisés 
avec des matériaux de faible perméabilité A1/A2.  
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4.11. Zone « ancienne décharge » 

 
Au droit de cette zone, le terrain naturel est supérieur à la cote prévue pour la digue.  
 
Les sondages réalisés en haut de la butte (ST4, ACPT8, AP2 et FP3), ont montrés une butte composée par des 
remblais sablo-limoneux, argilo-sableux et des passages sablo-graveleux. Le sondage destructif AP2 a admis des 
pertes d’injection (pas de remontée de cuttings) au sein de cet horizon. Les enregistrements de paramètres montrent 
une alternance de passage mous et durs. Les essais pressiomètriques quant à eux non pas pu être menés 
correctement compte-tenu du caractère décomprimé des sols (remblais).  
 
Les sondages réalisés au stade AVP et PRO ont mis en évidence : 

• un caractère décomprimé (essais pressiomètriques EM < 1 MPa) 

• un horizon potentiellement perméable (pertes d’injection lors de la réalisation du sondage). De plus, un 
essai de perméabilité à été réalisé en ST4 entre 2.0m et 3.0m en AVP. Il vient une perméabilité supérieure 
à 10-4 m/s. 

 

En ce sens, les matériaux constitutifs de cette butte ne peuvent être considérés comme des matériaux étanche 
favorable à une utilisation en ouvrage de digue.  
 
Une barrière étanche sera réalisée dans le corps de cette butte et descendue jusqu’au argiles limoneuses H2 
rencontrées à partir de 1.8m de profondeur en ACPT3 (sondage réalisé en pied de butte). Elle pourra consister en 
la réalisation d’une tranchée remplie avec un coulis autodurcissables à base de bentonite et de ciment afin de 
stopper les écoulements sous le corps de digue. 
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4.12. Justification de la stabilité de la digue 

 
 
Pour la justification de la stabilité de la digue, les problématiques suivantes sont étudiées : 

• la stabilité de la digue vis-à-vis d’un poinçonnement du sol support, 

• l’estimation des tassements sous le corps de digue, 

• la stabilité vis-à-vis des glissements selon les différentes situations, 

• la sensibilité du sol support vis-à-vis des risques d’érosion interne, 
 
Les principaux mécanismes pouvant conduire à la ruine de l’ouvrage sont les suivants : 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Glissement du talus aval/amont 

Tassement – Poinçonnement du sol support 

Mécanisme d’érosion interne 
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4.13. Profils de calcul  

 
Nous retenons les profils de calcul représentatifs suivants :  

Profil X Y TN 2002 act 2002 pro Q3000 Pro Côte digue Hauteur digue 

Profil n°1 795353.822 6289687.008 9.731 11.102 11.337 11.606 11.837 2.106 
Profil n°2 796347.828 6288371.355 6.75 8.12 8.398 8.659 8.898 2.148 
Profil n°3 797026.377 6287718.408 5.346 7.323 7.578 7.798 8.078 2.732 
Profil n°4 797057.719 6287590.148 5.036 7.298 7.556 7.778 8.056 3.02 

 

 

Profil n°1 

Profil n°2 

Profil n°3 

Profil n°4 
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Les configurations géotechniques retenues sont les suivantes : 
 

Profil 
n° 

Configuration géotechnique Commentaire 

1 

  

Secteur Royal Canin : 
 
Epaisseur d’horizon compressible 
importante (6.0m) 
 
Configuration favorable vis-à-vis des 
risques d’érosion sous digue 

2 

  

Secteur bassin « Saint Romain » 
 
Profil de calcul retenu pour sa 
configuration défavorable vis-à-vis 
des risques d’érosion et claquage 
hydraulique compte tenu de la 
présence de l’horizon H3 sous 
l’horizon H1 sur plus de 6.0m 
d’épaissseur et la présence du 
bassin « Saint Romain » en aval de 
la digue. 
 

3 

  

Secteur entreprise AGRIDIS : 
Epaisseur d’horizon compressible 
importante (4.0m) 
 

+9.73 NGF 

+8.73 NGF 

+2.73 NGF 

+11.83 

H1 

H2 

H3A 

+8.89 NGF 

+6.75 NGF 

+5.75 NGF H1 

H3B 

+5.34 NGF 

+4.04 NGF 

+8.07 NGF 

H1 

H2 

Hauteur digue : 2.10 m 

Hauteur digue : 2.14 m 

Hauteur digue : 2.80 m 

H3A 

+0.04 NGF 
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Profil 
n° 

Configuration géotechnique Commentaire 

4 

 

 

Secteur bassin « Cave coopérative » 
 
Digue la plus haute 
 
Epaisseur d’horizon compressible 
importante (4.7m) 
 
Présence du bassin en aval de la 
digue 
 

 
Les vérifications suivantes seront réalisées en fonction des profils : 

Situation / Etat limite Profil n°1 Profil n°2 Profil n°3 Profil n°4 

Poinçonnement du sol support    X 

Amplitude des tassements X  X X 

Erosion interne X X X X 

Glissement    X 

 

4.14. Modèle géotechnique  

 

4.14.1. Paramètres géotechniques 

 
Les paramètres géotechniques suivants seront considérés : 

Horizon Nature du sol 
Résistance 
de pointe 
qc (MPa) 

Pression 
limite pl* 
(MPa) 

Module 
pressiomètrique 

Em (MPa) 

Coeffcient 
rhéologique 

α 

Poids 
volumique 

γ (kN/m3) 

Cohésion 
c’ (kPa) 

Angle de 
frottement 

interne φ’ (°) 

Cohésion 
court terme 

cu (kPa) 

Corps de 
digue 

Argiles / limons 
argileux (A2 ou A1 

proche du A2) 
- - - - 18 5 25 50 

H1 Alluvions +/- fines 6 0.7 7 1/2 19 3 27 40 

H2 Alluvions fines 0.7 0.2 2 2/3 18 5 25 50 

H3a et 
H3b 

Alluvions grossières à 
matrice +/- fine  

>30 1.5 15 1/4 20 0 33 0 

H4 
Substratum marno-

argileux +/- compacts 
>50 2.0 20 1/2 20 20 30 100 

 
Les paramètres géotechniques sont issus des reconnaissances et essais en laboratoire réalisés, moyennant une 
certaine prudence eu égard du caractère ponctuel des sondages par rapport à la surface du projet. 
 

+8.05 NGF 

+5.03 NGF 

+4.43 NGF 

H1 

H2 

Hauteur digue : 3.02 m 

+0.43 NGF 

H3A 
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4.14.2. Paramètres hydrauliques 

 
On retiendra les perméabilités suivantes : 

• Corps de digue : KH = 1.0 x 10-8 m/s (sous réserve du respect des préconisations du § 4.5 et § 4.7) 

• Horizon H1 (limons graveleux, limons sableux, sables limoneux) : KH = 1.0 x 10-6 à 1.0 x 10-7 m/s 

• Horizon H2 (limons argileux, argiles limoneuses, argiles sableuses à graveleuses) : KH = 1.0 x 10-8 m/s 

• Horizon H3a (graves sablo-limoneuses, sables limono-graveleux, graves argileuses) : KH = 5.0 x 10-6 m/s 

• Horizon H3b (graves sableuses, sables graveleux)) : KH = 1.0 x 10-5 m/s 
 
Les perméabilités considérées sont issues des reconnaissances et essais en laboratoire réalisés, moyennant une 
certaine prudence eu égard de la nature des matériaux investigués. 
 

4.15. Justification de la stabilité vis-à-vis d’un poinçonnement du sol support 

 

4.15.1. Principe de justification 

 
Cette méthode est proposée par le CFBR dans ses recommandations pour la justification des barrages et digues en 
remblai. Elle est valable pour des barrages et des digues de hauteur inférieurs à 10 m. 
 
Conformément aux recommandations du CFBR 2015, la vérification de la stabilité au poinçonnement est réalisée à 
court terme et est assurée des lors que le facteur de sécurité (F) est supérieur à 1. 
 
Dans le cas d’un sol d’assise cohérent et mou, la formule est la suivante 

 
Avec : 
γm : coefficient partiel de sécurité sur la cohésion non drainée – on considère ici 1.4 
γd : coefficient partiel de sécurité sur le modèle – on considère ici 1.2 
γd : poids volumique du remblai (kN/m3) 
Hr : hauteur du remblai (m) 
Q : surcharge (kPa) 
Nc: coefficient de portance d’une semelle de largeur B reposant sur un sol mou d’épaisseur h d’après Mandel et 
Saleçon : la largeur de fondation équivalent (B) est la largeur moyenne du remblai, soit deux fois la projection 
horizontale d’un demi talus plus la largeur de la plateforme. Nc est donnée par une abaque ou de manière approchée 
par les relations suivantes : 

Pour 0 � �
� � 1.49 → �� � 	� � 2 

Pour 1.49 � �
� � 10 → �� � 	0.49 � �

� � 4.225 

Pour 
�
� � 10 → �� � 	9.125 

h : épaisseur du sol mou (m) 
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4.15.2. Justification de la stabilité 

 
En considérant : 

• h = 3.10m 

• γ = 18 kN/m3 
 
La contrainte maximale appliquée au sol support sera d’environ q = 3.1 x 18 + 10 = 65.8 kPa (en considérant une 
surcharge d’exploitation de 10 kPa). 
 
La digue reposera sur l’horizon H1. Les caractéristiques mécaniques mesurées au sein de cet horizon sont les 
suivantes : 

• pression limite pl* entre 0.70 MPa et 1.84 MPa 

• résistance de pointe statique qc entre 4 MPa et 16 MPa 
 
Les paramètres de cisaillement à court terme cu peuvent être corrélés à partir des essais pressiomètriques par la 
relation cu = pl*/5.5 et des sondages au pénétromètre statique cu = qc / 20 (pour des matériaux fins). 
 
Soit :  

• cu = 700 / 5.5 = 127 kPa.  

• cu = 4000 / 20 = 200 kPa.  
 
Par prudence, on considèrera cu = 40 kPa au sein de cet horizon. 
 
Soit qmax = cu x (π+2) = 205 kPa. 
 

L’inéglité qmax / γm>γd x q est vérifiée avec 205 / 1.4 = 146 kPa > 1.2 x 65.8 = 79 kPa. 
 

La stabilité de la digue vis-à-vis d’un poinçonnement du sol support est assurée. 
 
Notons que la portance est également vérifiée en considérant le remblai comme une fondation superficielle à 
encastrement nul (qmax = kp x pl / 1.68 = 0.8 x 700 kPa / 1.68 = 333 kPa > 79 kPa). 
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4.16. Estimation des tassements 

 

4.16.1. Méthode de calcul 

 
L’estimation de l’amplitude des tassements est effectuée à partir des essais de pénétration statique selon la méthode 
de Schmertmann-Sanglerat. Cette méthode est basée sur la corrélation entre la résistance de pointe qc (MPa) ou le 

module pressiométrique Em (MPa) et le module œdométrique Eoed (MPa) tel que Eoed = α x qc = Em / αrhéol. 

Le tassement W est déduit de la formule suivante : 

∫=
h

o oed zE

dzzp
W

)(

)(
 

où : 

p (z) : surpression  verticale  permanente  à la profondeur z ; 

Eoed (z) : module oedométrique à la profondeur z avec Eoed = α x qc = Em / αrhéol ; 

(αrhéol corefficient rhéologique du sol et Em module pressiométrique) 
h : hauteur de la couche compressible ; 

 

4.16.2. Amplitude des tassements sur le linéaire de digue 

 
En considérant : 

• Horizon H1 : Em = 7 MPa, α =1/2 

• Horizon H2 : Em = 2 MPa, α =2/3 
 

L’amplitude des tassements en fonction des profils considérés sont les suivants : 

Profil Hauteur de digue 
(m) 

Contrainte 
(kPa) 

Epaisseur de 
l’horizon H1 (m) 

Epaisseur de 
l’horizon H2 (m) 

Tassement (cm) 

1 2.1 47.8 1.0 6.0 9.9 

3 2.8 60.4 1.3 4.0 8.6 

4 3.0 64.0 0.6 4.7 8.8 

 
Les calculs réalisés sont relativement sécuritaires pour tenir compte d’une éventuelle surépaisseur de l’horizon H2 
fortement compressible. On retiendra des tassements inférieurs à 10cm au droit du linéaire de digue. 
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4.17. Justification vis-à-vis des risques d’érosion interne  

 
En cas d’une crue de longue durée (permettant la mise en place d’un régime permanent), plusieurs phénomènes 
hydrauliques peuvent se produire : 

• L’érosion interne de contact, 

• Le renard hydraulique ou érosion interne régressive (entrainement de fines vers l’aval), 

• L’érosion interne par suffusion, 

• La boulance (soulèvement de l’aval par perte de portance sous l’annulation de la contrainte effective). 
 
L’érosion interne ne peut se produire, en théorie, si l’un des deux critères suivants est justifiée : 

• le critère géométrique (érosion de contact, suffusion, érosion régressive) 

• le critère hydraulique (gradient critique) 
 

4.17.1. Justification vis-à-vis de la suffusion 

 
La suffusion ou ségrégation interne est l’entrainement des particules fines libres à travers les vides d’un sol de 
granulométrie discontinue. 
 
La stabilité du sol vis-à-vis de la suffusion se fait donc par l’étude des courbes granulométriques qui doivent vérifier 
la relation suivante (formule de Burenkova) : 
 

 
Avec : 

d15 : ouverture du tamis au travers duquel passe 15% du poids des grains du sol 
d60 : ouverture du tamis au travers duquel passe 60% du poids des grains du sol 
d90 : ouverture du tamis au travers duquel passe 90% du poids des grains du sol 
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Les analyses granulométriques réalisés sont présentées ci-dessous : 

 
 
On remarquera grossièrement 3 fuseaux granulométriques caractéristiques : 

• courbe verte : alluvions fines à +/- fines (H1) 
• courbe orange : alluvions grossières à matrice fine (H3a) 

• courbe rouge : alluvions grossières (H3b) 
 
Après analyse des différents fuseaux granulométriques caractéristiques au sein des horizons H1, H3a et H3b 
rencontrés en pied de digue, nous obtenons les résultats suivants :  
 

Horizon 
0.76 x log 

(d90/d15)+1 
d90/d60 1.86 x log(d90/d15) Résultat 

H1– Alluvions +/- 
fines 

3.37 < 10 > 6.81 
La stabilité n’est pas assurée vis-

à-vis du risque de suffusion : 
migration possible 

H3a – Graves à 
matrice fine 

3.29 < 6 < 6.61 
La stabilité est assurée vis-à-vis du 

risque de suffusion 
H3b  - Graves à 
matrice sableuse 

2.12 < 3 < 3.74 
La stabilité est assurée vis-à-vis du 

risque de suffusion 
 
Les résultats sont joints en annexe 7. 
 
Un risque de suffusion est avéré au sein de l’horizon H1 selon un critère géométrique (les particules fines au sein 
de cet horizon peuvent être entrainer sous l’effet d’un gradient hydraulique). 
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Ouverture du tamis (mm)

AC1 0.3 - 0.6m A1 Limons

AC2 2.0 - 2.8m A1 Limons à graves

AC3 0.0 - 1.0m A1 Limons

AC4 0.0 - 1.0m A1 Limons

AFP1 1.6 - 2.0m C1A1 Limons sablo-argileux

AFP10+AFP12 0.1 - 1.7m A2s Limons argileux

AFP12+AFP13 0.1 - 1.7m A2s Argiles limoneuses

AFP16 1.1 - 2.4m A1 Limons à graves

AFP16 0.7 - 1.1m A1 Limons à graves

AFP3 1.0 - 2.0m A1 Limons à graves

AFP3 0.1 - 1.1m A1 Limons

AFP4 1.5 - 2.5 C1A1 Limons sableux à graves

AFP7 1.7 - 2.5m A1 Limons

AC1 0.3 - 0.6m A1 Limons

AC3 2.0 - 2.5m B3 Graves sableuses

AC4 4.4 - 5.0m D2 Graves sableuses

AC6 1.1 - 1.4m B6 Sables graveleux

AFP12 1.5 - 2.4m A1 Limons à cailloux

AFP13 1.7 - 2.5 A1 Limons graveleux

AFP14 1.8 - 2.2m C1A1 Graves limoneuses

AFP5 1.1 - 2.5m B5 Graves sablo-limoneuses

H1 All fines moyenne

H3b Graves sableuse / Sables gravelex

H3b Graves sablo-limoneuses / Sables limoneux

AFPP7+AFP9 0.7 - 1.7m A1 Limons argileux

AC5 1.15 - 2.0m A2 Argiles limoneuses

AC5 3.8 - 4.2m A1 Limons
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La suffusion étant un phénomène traduisant le mouvement des fines à travers les vides du sol, ce phénomène est 
d’autant plus limité pour des formations argileuses dépourvue d’éléments grossiers. Dans le cas d’un corps de digue 
réalisé en matériaux limono-argileux (A2 ou A1 proche du A2), la suffusion au sein de celui-ci peut être écartée. 
 
Commentaire : l’horizon H2 est composé par des alluvions très fines, dépourvue d’éléments grossiers. Le risque de 
suffusion au sein de ces matériaux est faible. Il peut être écarté. 
 

4.17.2. Justification vis-à-vis de l’érosion de contact 

 
L’écoulement entrainant les particules les plus fines du sol, la vérification de la stabilité à l’érosion interne se fait par 
l’évaluation des conditions d’apparition d’une érosion d’origine géométrique et hydraulique à partir de la condition 
dite de « filtre » de Terzaghi déterminée à partir des courbes granulométriques des sols avec : 
D15 : ouverture du tamis au travers duquel passe 15% du poids des grains du sol grossier 
d85 : ouverture du tamis au travers duquel passe 85% du poids des grains du sol fin 

• Si  D15 / d85 ≤ 4  
 
La condition de filtre est respectée : la migration des particules fines dans la porosité du sol grossier est impossible 
quelle que soit la charge hydraulique. 
 

• Si  4 ≤  D15 / d85 ≤ 9   
 

L’érosion de contact est géométriquement possible selon les critères de filtres si la charge hydraulique le permet. 
 

• Si   9 ≤  D15 / d85 ≤ 20 
 
Une zone de transition est observée : la taille des grains du sol grossier est juste suffisante pour permettre le passage 
des particules fines, néanmoins plusieurs mécanismes influencent le processus (piégeage des particules par 
frottement ou chocs sur les grains – grossiers). Dans ce cas, l’érosion de contact est complexe car influencée par 
les conditions géométriques et hydrauliques. 
 
Avec les paramètres granulométriques de chaque famille de sols reconnue, nous avons vérifié la condition de filtre 
entre les horizons : 

• H1/H2 : alluvions +/- fines 
• H3a : alluvions grossières à matrice fines 
• H3b : alluvions grossières 

 
Nous obtenons systématiquement, D15 / d85 < 4. La condition de filtre est respectée. La migration des particules d’un 
horizon à l’autre semble être écarté. 
 
Les résultats sont joints en annexe 7. 
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4.17.3. Stabilité au phénomène d’érosion interne régressive (critère de Lane) 

 
Concernant le phénomène de renard hydraulique, Lane a défini des règles empiriques en comparant la hauteur de 
la retenue au cheminement sous l’ouvrage. 
 
La constante de Lane est le rapport C défini par la formule suivante : 

� � 	ΣV � 0.33Σl 	
�  

Avec :  V : cheminement vertical, 
l : cheminement horizontal, 
H : hauteur de la retenue.  

 

Les constantes de Lane minimales à obtenir en fonction de la nature des matériaux sont indiquées dans le tableau 
ci-dessous : 
 

Nature du sol Constante minimale Cmin Gradient critique icr = 1/Cmin 
Silt et sable très fin 8.5 0.12 
Sable fin 7.0 0.14 

Sable moyen 6.0 0.17 

Gros sable 5.0 0.20 

Gravier fin 4.0 0.25 

Gravier moyen 3.5 0.29 

Gros graviers et blocs 3.0 0.33 

Galets et blocs 2.5 0.40 

Argiles, limons 2.0 0.50 

 
On regarde ci-après la sensibilité des différents horizons en fonction des profils considérés vis-à-vis un phénomène 
de renard hydraulique (corps de digue, horizon H1, horizon H2, horizon H3a et H3b). 
 
Les résultats, en fonction des cheminements hydraulique considérés sont présentés en annexe 8. 
 
Corps de digue : 
La sensibilité du corps de digue vis-à-vis de l’érosion interne régressive est assurée pour les profils de calcul le plus 
défavorable (profil n°4, charge hydraulique la plus importante), sous réserve d’un corps de digue en matériau limono-
argileux à argilo-limoneux (A2 ou A1 proche de A2). 
 
Horizon H1 : 
Les résultats ont montré que peu importe le profil de calcul considéré, un risque d’érosion au sein de l’horizon H1 
est avéré selon un critère hydraulique. Nous avons vu précédemment que le critère géométrique n’est pas justifié 
(risque de suffusion). En ce sens, une clé d’étanchéité sera réalisée au sein de l’horizon H1 afin de limiter les risques 
d’érosion interne sous le corps de digue. Celle-ci pourra varier d’une profondeur de 1.00m à 2.50m. 
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Horizon H2 : 
La sensibilité de l’horizon H2 vis-à-vis de l’érosion interne régressive est assurée pour les profils de calcul 
considérés. 
 
Horizon H3a et H3b : 
La stabilité vis-à-vis d’un risque d’érosion interne au sein de l’horizon H3 n’est pas assurée selon un critère 
hydraulique. Toutefois, le risque d’érosion interne est géométriquement limité au sein de ces horizons (absence de 
suffusion et de risque d’érosion de contact, cf. § 4.16.1 et 4.16.2). Dans le cas où un conduit pourrait déboucher en 
pied aval de la digue (boulance/claquage hydraulique en pied aval), un risque d’entrainement des matériaux peut 
arriver (le critère géométrique n’intervient plus). Nous regardons ci-après la sensibilité du contexte géotechnique vis-
à-vis de cet aléa. 
 

4.17.4. Justification de la stabilité vis-à-vis du claquage hydraulique (boulance en pied aval) 

 
L'état-limite de soulèvement hydraulique au pied aval est à vérifier lorsque, en aval de la digue, la stratification 
géologique comporte une couche de sol peu perméable surmontant une ou des couches de sol plus perméables. 
Cela peut conduire à ce que s’établissent, sous cette couche de sol, des pressions d’eau pouvant la déstabiliser. 
 
Le critère de stabilité s'exprime en équilibre : comparaison du poids de la couche de sol peu perméable et des 
pressions d’eau sous cette couche. 
 
Les conditions d'équilibre sont établies en considérant : 

• la pression d’eau agissant sous la couche de sol, u ; 

• la contrainte totale apportée par le poids de la couche de sol, σv ; 

et en négligeant la cohésion. 
 
La méthode analytique présentée en annexe B du document « Enginnering EM 1110-2-1913 Design and 

construction of levees – US Army Corps Engineers, 2000 » permet de définir la hauteur de charge hydraulique sous 
la couche imperméable de surface en pied aval de la digue (h0). 
 
Les hypothèses nécessaires à la prise en compte de cette méthode sont les suivantes : 

• L’écoulement de la nappe pénètre en tout point par la couche perméable sous-jacente, 

• L’écoulement est vertical au travers de la couche de surface, 

• L’écoulement est horizontal au travers de la couche perméable sous-jacente, 

• Le système d’endiguement est imperméable, 

• L’écoulement est laminaire, 

• La couche perméable est uniforme, 

• La couche de surface est uniforme, 

• Les charges hydrauliques sont de courte durée. 
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Le modèle géométrique et les équations de cette méthode analytique sont présentés ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avec : H : charge hydraulique à l’aval (m) 
 L1  : distance entre la rivière et le pied amont de la digue (m) 
 L2 : largeur du remblai à sa base (m) 
 L3 : longueur de la couche peu perméable au-delà du pied aval de la digue (m) 
 z : épaisseur de la couche peu perméable de surface (m) 
 d : épaisseur de la couche perméable sous-jacente (m) 
 Kf : perméabilité horizontale de la couche perméable (m/s) 

 γ  : poids volumique de la couche de surface (kN/m3) 

 γw : poids volumique de l’eau (kN/m3) 
 h0  : charge hydraulique sous la couche de surface en pied aval (m) 
 x1  : distance entre le point d’entrée de l’écoulement et le pied amont de la digue (m) 
 x3 : distance entre le point effectif de sortie de l’écoulement et le pied aval de la digue (m) 
  

Dans le cas de la présence d’une couverture imperméable côté aval et côté terre : 

�� �	 ��,  �� �	 �	. !
 "#	$%#	 !, & � 	'
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� �	��	. ./�  
 
 
Et, il convient de vérifier l’inégalité suivante : 

 
 
Les profils de calcul n°1, 3 et 4 ne présentent pas de risques vis-à-vis d’un claquage en pied aval au vu de l’épaisseur 
de matériau de faible perméabilité reconnus (4.0m au minimum). La stabilité vis-à-vis d’un claquage est assurée. 
 
Pour le profil n°2, il a été considéré : 

• Horizon H1 : base à 1.0m/TN, perméabilité Kh = 1 x 10-7 m/s à 1 x 10-6 m/s 

• Horizon H3b : base à 10.0m/TN, perméabilité Kh = 1.5 x 10-5 m/s 
• Charge hydraulique à l’amont h = 1.91m 
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Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. Les notes de calculs sont jointes en annexe 9. 
 

Profil Situation 

Hauteur 
d’eau en 

amont de la 
digue (m) 

Charge 
hydraulique en 
pied aval (m) 

Coefficient 
partiel de 

sécurité sur le 

modèle γd 

Coefficient 
partiel de 

sécurité sur le 

matériau γm 

Facteur 
de 

sécurité F 

2 
Exceptionnelle de crue 1.65 1.17 1.2 0.9 1.15 

Extrême de crue 1.91 1.35 1.1 1.0 1.21 

 
La stabilité vis-à-vis d’un claquage hydraulique en pied de digue est assuré pour le profil de calcul considéré. 
 

4.17.5. Synthèse de la sensibilité de la digue à l’érosion interne 

 
Horizon Critère géométrique (suffusion, érosion de contact, 

érosion régressive) 
Critère hydraulique (condition de 
Lane) 

Risque 
d’érosion 

H1 Non vérifié (sol suffusif) Non vérifié OUI 

H2 Vérifié (matériau argileux) Vérifié NON 

H3a / H3b Vérifié Non vérifié NON 

 
Nous avons vu précédemment que géométriquement la migration des particules fines (suffusion, érosion de contact) 
des horizons H3a et H3b ne semble pas possible à l’appui des essais réalisés. De plus, la stabilité du pied aval vis-
à-vis d’un claquage hydraulique est assurée avec le profil de calcul jugé le plus défavorable. En ce sens, l’initiation 
d’un mécanisme d’érosion sous le corps de digue et débouchant au pied aval apparait peu probable, notamment 
pour des crues de courte durée.  
 
Une clé d’étanchéité, recoupant l’horizon H1, sera réalisée afin de limiter les écoulements sous le corps de digue et 
les risques d’érosion au sein de celui-ci. 
 
Compte-tenu de sa sensibilité à la suffusion de l’horizon H1, il sera impératif d’écrêter la fraction 5/Dmm, au sein de 
cet horizon avant réemploi en corps de digue, pour réutiliser la fraction 0/5mm. 
 

4.18. Justification de la stabilité vis-à-vis du glissement 

 

4.18.1. Principe de justification 

 
Les calculs de vérification de la stabilité au glissement de la digue sont réalisés avec le logiciel Talren 5 qui permet 
de déterminer le bilan des efforts moteurs et des efforts résistants le long de la surface de rupture pour un glissement 
plan, quelconque ou circulaire, ce qui se traduit par le coefficient de sécurité minimal « Fmin ». 
 
Les calculs ont été réalisés selon la méthode des tranches de Bishop, sur la base d’une surface de rupture circulaire. 
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Conformément au guide du CFBR 2015, des coefficients partiels sur les paramètres et la méthode sont appliqués 
en fonction de la situation étudiée : 
 

Coefficient partiel de sécurité Coefficient γm Coefficient γm Coefficient γd 

Paramètre 
Cohésion (c’) 

Frottement (tan φ’) 
Poids volumique (ρ) Modèle 

Situation normale d’exploitation 1.25 1.0 1.2 

Situation exceptionnelle de crue 1.1 1.0 1.2 

Situation extrême de crue / Situation 
sismique 

1.0 1.0 1.1 

 
Dans ces conditions, on considère que la stabilité est assurée dès lors que le coefficient de sécurité Fmin > 1.0. 
 
Conformément au CFBR 2015, les calculs réalisés sont les suivants : 
 

 Talus amont Talus aval 

Situation normale d’exploitation - 
Calcul avec nappe à la cote 

d’exploitation et charge 
d’exploitation en crête 

Situation exceptionnelle de crue 

Cas de décrue rapide 
(pas de nappe mais digue saturée, 

les pressions n’ayant pas eu le 
temps de se dissiper) 

Calcul avec nappe à la cote 
exceptionnelle de crue à l’amont et 

digue saturée 

Situation extrême de crue 

Cas de décrue rapide 
(pas de nappe mais digue saturée, 

les pressions n’ayant pas eu le 
temps de se dissiper) 

Calcul avec nappe à la cote 
extrême de crue à l’amont et digue 

saturée 

Sismique Calcul avec nappe à la cote d’exploitation 

 
Seule la situation normale d’exploitation est étudiée avec des caractéristiques de cisaillement des matériaux à long 
terme (c’ et φ’). Pour les autres situations, on considèrera pour les matériaux du corps de digue : 

• Situation sismique, évènement de quelques secondes : caractéristiques à court terme (cu, φu), avec cu = 
50 kPa et φu = 0 

• Situation exceptionnelle et extrême de crue, évènement de quelques heures à quelques jours : 
caractéristiques à moyen terme (cu, φu), avec cu = 20 kPa et φu = 10, 
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4.18.2. Résultats 

 
La ligne de saturation dans le corps de digue est déterminée selon la parabole de Kozeny, en considérant de manière 
sécuritaire en considérant une digue saturée, homogène. Elle permet de déterminer sur quelle hauteur (y0) cette 
ligne recoupe le pied aval de la digue. Cette ligne piézométrique sera intégrée dans nos calculs de stabilité. 

 
Le profil de calcul considéré et les niveaux d’eau associés sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 
 

Profil n° 
Hauteur 
de digue 

(m) 

Pente 
des 
talus 

Altimétrie 
de la 

crête de 
digue 
(NGF) 

Niveau d’eau (NGF) au droit du talus 
amont 

Hauteur d’eau (hs) en pied aval de 
digue (selon Kozeny) (en mètre par 

rapport au pied aval de la digue) 

4 3.02 2H/1V +8.05 

Normale d’exploitation / 
Sismique 

Pas d’eau 
Normale d’exploitation / 

Sismique 
Pas 

d’eau 

Exceptionnelle de crue +7.55 Exceptionnelle de crue 0.56 

Extrême de crue +7.77 Extrême de crue 0.80 

 
Les caractéristiques de cisaillements considérées sont indiquées dans le modèle géotechnique du § 4.12. 
 
Avec les pentes envisagées, les talus sont stables (Fmin = 1.24 à 4.84 supérieurs au seuil de 1.0) au droit de chaque 
profil considéré. Les facteurs de sécurité sont synthétisés dans le tableau suivant pour chaque situation, chaque 
profil (talus amont et aval) et les calculs de stabilité présentés en annexe n°9 : 
 

Situations de crues-décrues \ Profil de calcul 
Profil 4 

Talus amont Talus aval 

Normale d’exploitation - 1.24 

Exceptionnelle de crue (Q2002) 1.83 1.62 

Extrême de crue (Q3000) 2.16 1.91 

Extrême sismique (+kh) - 3.72 

Extrême sismique (-kh) - 4.84 
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5. Etude de faisabilité des ouvrages de génie civil 

 

5.1. Etude de faisabilité 

 
En l’absence de plans, permettant une implantation précise des ouvrages de génie civil et compte tenu de 

la présence d’ouvrages existants impactés par le projet (profil en travers nécessaire), nous limitons le 

dimensionnement de ces ouvrages à une étude de faisabilité. Les ouvrages ont été dimensionnées de 

manière à assurer leur stabilité vis-à-vis des règlements en vigueur, mais ne tiennent pas compte des 

contraintes d’exécution et d’interaction avec les ouvrages existants. Cet aléa pourra être traité lors d’une 

G2 PRO complémentaire, G2 DCE/ACT voire lors des études d’exécution G3. 

 

5.2. Profils considérés 

 
Des ouvrages de génie civil seront réalisés au droit des zones de faibles emprises. Ces zones sont les suivantes : 

• Secteur 1 – Profil n°1 : le long de la RN113 

• Secteur 4 – Profil n°2 : le long des habitations 

• Secteur 8 – Profil n°3 : le long de la voie SNCF 

• Secteur 8 – Profil n°4 : le long de la voie SNCF 
 
Les profils de calcul retenus sont les suivants : 

• Secteur 1 :  RN113 – Sondages ST1, AP1, AFP1, ACPT1, ACPT2, AFP2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Profil n°1 – Ht < 1.5m 
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• Secteur 4 : Discontinuité digue / habitation – Sondages ACPT10, ACPT11, FP4 et FP5 

 
 

• Secteur 8 : Voie SNCF – Sondages FP11, ACP16, ACPT17, AFP15, CPT4, FP12 

•  

5.3. Ouvrages de type écran en palplanche – Profil n°1 et Profil n°2 

 

5.3.1. Géométrie de l’écran 

 
Le long de la RN113 (secteur 1) et des habitations (secteur 4), le dimensionnement a conduit à retenir une solution 
d’écran en palplanche compte-tenu des faibles emprises et des risques d’érosion. Ces écrans seront mis en œuvre 
avec une fiche hydraulique suffisante pour s’affranchir de phénomène d’érosion en cas de crue de longue durée. 
 
Le dimensionnement a conduit à retenir : 

• Profil n°1 : écran en palplanche PU12 à la cote +1.5m/TN, descendu de 5.0m/TN (longueur 6.5m) + 
absence de digue compte-tenu des faibles emprises (cf. § 5.9), 

• Profil n°2 : écran en palplanche PU12 à la cote + 1.2m/TN et descendu de 3.5m/TN (longueur 4.7m) + 
digue (cf. § 5.10), 
 

5.3.2. Dispositions constructives 

 
L’entreprise s’assurera de disposer d’un matériel adapté afin de respecter les profondeurs de fiches définies par les 
notes de calcul. Les moyens de mise en œuvre des palplanches seront adaptés afin de limiter les vibrations (battage 
à faible rendement ou solution de vérinage) compte-tenu de la proximité d’ouvrages existants dans ces secteurs. 

Profil n°2 – Ht < 1.2m 

Profil n°3 – Ht < 2.5m 
Profil n°4 – Ht < 1.25m 
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5.4. Ouvrages de type mur en L – Profil n°3 et Profil n°4 

 

5.4.1. Géométrie des murs en L 

 
Le long de la voie SNCF (secteur 8, profil n°3 et 4), les problématiques d’érosion sont limitées compte-tenu de la 
présence de l’horizon H2 à faible profondeur composé par des matériaux argilo-limoneux. 
 
Le dimensionnement a conduit à retenir (cf. § 5.11) : 
 
Profil n°3 : mur en L d’une hauteur de 2.5m/TN : 
 

 

 
Pour ce profil, une bèche d’ancrage (reliée structurellement au mur) sera réalisée afin de : 

• bénéficier d’une butée suffisante permettant de réduire la largeur de la fondation du mur compte-tenu de la 
proximité avec la voie SNCF, 

• bénéficier d’une fiche hydraulique ancrée au sein des argiles limoneuses de l’horizon H2 afin de s’affranchir 
de tout risque d’érosion sous l’ouvrage en cas de crue de longue durée. Le toit de l’horizon H2 a été 
rencontré vers 1.5m/TN, 

 
 
 
 
 
 

H0 – Remblais limono-graveleux 

H1 – Limons +/- sableux 

H2 – Argiles limoneuses 

-0.5 m/TN 

-1.5 m/TN 

-3.5 m/TN 

+2.5 m/TN 

+2.1 m/TN 

TN 

1.8m 0.6m 

1.2m 

Coté voie SNCF Coté protégé 

0.3m 
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Profil n°4 : mur en L d’une hauteur de 1.25m/TN (cf. § 5.12)  : 
 
 

 
 
 

5.4.2. Dispositions constructives 

 
Les dispositions constructives suivantes seront appliquées : 

• fond de fouille propre et horizontal, 

• évacuation des venues d’eau, 

• profil n°3 : bèche d’ancrage (relié structurelle au mur en L) descendue de 0.2m dans les argiles limoneuses 
H2 (toit reconnu vers 1.5m/TN) 

• profil n°4 : bèche hydraulique descendue de 0.2m dans les argiles limoneuses H2 (toit reconnu vers 
1.4m/TN) 

 
 
 
 
 
 
 

H0 – Remblais graveleux 

H2 – Argiles limoneuses 

-1.4 m/TN 

+1.25 m/TN 

+0.80 m/TN 

TN 

1.4m 0.2m 

Coté voie SNCF Coté protégé 

0.3m 
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5.4.3. Interaction en phase EXE avec la voie SNCF 

 
Nous ne disposons pas de plan d’implantation de ces ouvrages à ce stade. Compte-tenu de la proximité avec la voie 
SNCF, des dispositions devront être prises en compte. L’entreprise mandatée pour les travaux devra se rapprocher 
des organismes de la SNCF et des documents en vigueur afin de définir les modalités d’execution des ouvrages en 
accord avec la SNCF. 
 
Ces dispositions sont notamment liées à : 

• Utilisation d’engins de compactage de 1ère catégorie au sens de l’IN1226 : compacteurs à rouleau de poids 
inférieur à 5 tonnes. 

• En fonction de l’implantation de l’ouvrage, la réalisation des terrassements afin d’atteindre les fonds de 
fouille prévus pour les fondations des murs en L et la réalisation des bèches pourront recouper les plans 
P0 (2H/1V), P1 (3H/2V) et P2 (1H/1V) définis par la SNCF. 

 

 
• Sauf indication contraire du marché (nécessitant l’accord de SNCF Réseau), l’exécution de terrassements 

(fouilles, déblais ou remblais) à moins de 3 m de l’axe d’une voie exploitée est interdite. 
 
Il existe donc un aléa important en phase execution sur la necessié d’un blindage des fouilles pour un 

ouvrage de type mur en L à proximité des voies SNCF. Le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage peuvent 

envisager la réalsation d’un écran en palplanche le long de la voie SNCF afin de s’affranchir de contraintes 

de terrassements à proxmité des voies SNCF. 

 
A titre indicatif, il peut être envisagé, afin d’assurer la stabilité de l’ouvrage: 

• profil n°3 : écran en palplanche PU22, de +2.5m/TN à -5.0m/TN (longueur 7.5m, ancrage de 1.5m dans les 
alluvions grossières H3), déplacement en tête inférieur à 2cm 

• profil n°4 : écran en palplanche PU12, de +1.25m/TN à -4.0m/TN (longueur 6.25m, ancrage de 1.0m dans 
les alluvions fines H2), déplacement en tête inférieur à 5mm 
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5.5. Principe de justification des ouvrages de génie civil de type mur en L 

 
Les justifications sont menées suivant les règles définies dans l’EUROCODE 7, relatif aux murs de soutènement 
(NF P94-281). Ces règles définissent quatre critères à justifier aux ELU et ELS : 

- L’excentricité de la charge (e) – calculée comme étant le quotient entre les moments fléchissant (M) 
et les efforts verticaux (Vd) ; avec un excentrement minimal à justifier vérifiant 1-2e/B ≥ 1/15 aux ELU 
et 1/2 aux ELS. De plus, on veillera à ce que toute la surface de la semelle reste en contact avec le sol 
afin de ne pas favoriser d'écoulement en cas de décollement. 

- La portance du sol (Rv ;d) – calculée comme étant le produit entre la surface de semelle comprimée 
(A’ = B x (1-2e/B)) et la contrainte admissible du sol (qnet = {[kp x Ple* x iδβ]/ γR,v’} + R0) avec Ple* = 
1.0 MPa. L’inégalité à vérifier étant que la somme des efforts verticaux Vd ne dépasse pas la valeur de 
résistance au poinçonnement Rv ;d.  

- La résistance au glissement sur la base (Rh ;d) – L’inégalité à vérifier étant que la somme des efforts 
horizontaux déstabilisateurs (Hd) ne dépasse pas la résistance au glissement Rh ;d avec  Rh,d = (Vd x 

tan (φ’)) / (γR;h x γR;d;h) pour un sol quasi frottant. 

 
Aux ELS, les sollicitations prises en compte sont G + Q (actions permanentes, actions variables) ; et 1.35 G + 1.5 Q 
aux ELU. 
 

Facteur partiel pour les actions aux ELU 

Permanentes G (γG) 
Défavorable (γGsup) 1.35 

Favorable (γGinf) 1.0 

Variables Q (γQ) 
Défavorable (γQsup) 1.5 

Favorable (γQinf) 1.0 

 
Facteurs partiels pour les résistances géotechniques 

 ELU ELS 

Portance  (γR,v’) 1.4 2.3 

Résistance au glissement (γR ;h) 1.0 1.0 
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5.6. Principe de justification des écrans de soutènement en palplanche 

 
Les écrans de soutènement sont dimensionnés conformément à la norme NFP 94-282, selon une méthode 
d’interaction sol structure. Les vérifications des structures métalliques sont réalisées selon l’Eurocode 3. 
 
En référence à la norme, on s’attachera à vérifier :  

- ELU : Rapport de la butée ou contre-butée mobilisable sur la butée ou contre-butée mobilisée supérieure 
à 1.0 en phase provisoire. 

- ELU : Vérification en flexion simple des parois MELU / MC,Rd ≤ 1 
 
Dans ce modèle d’interaction sol structure, l’écran de soutènement est modélisé comme une poutre élastique, les 
ancrages comme des ressorts et il est affecté un coefficient de réaction horizontale à chaque type de sol (coefficient 
déterminé selon la formule de Schmitt, conformément à la norme), selon un modèle élasto-plastique. 
 
Les calculs sont menés selon une approche de calcul 2 : A1 / M1 / R2. Les coefficients de réaction des sols sont 
calculés selon la formule de Schmitt :  

0� � 2	x	 2
345 6

7�

EI��
 

Avec EI, produit d’inertie de la paroi.  

Lors du calcul des déplacements d'une structure de soutènement, il convient de tenir compte des déplacements 
supplémentaires éventuels dus à la déformation locale au niveau des ancrages, des liernes et des butons, lorsque 
leur effet est significatif. 
Ainsi, la rigidité de flexion efficace d’un rideau de palplanches en U peut être déterminée de la façon suivante, en 
prenant en compte le degré de transmission des efforts de cisaillement dans les serrures situées à proximité de l'axe 
neutre du rideau : 

(EI)eff = βD(EI) 

Les facteurs partiels sont affectés aux effets des actions.  
 
La pondération est la suivante : Ed = 1.35 Ek 
Avec : Ek : valeur caractéristique de l’effet des actions 

Ed : valeur de calcul de l’effet des actions 
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5.6.1. Justification vis-à-vis du défaut de butée  

 
La vérification à l’ELU pour un écran en console (sans appui) portera sur le rapport de la contre-butée mobilisable sur 
la contre-butée mobilisée supérieure à 1.0 en phase provisoire soit : Ct ;d / Cm ;d ≤ 1.0 et fb ≥ 1.2 x f0 

Avec :    C t,d la contre-butée mobilisée  
C m,d la contre-butée mobilisable en phase transitoire 
fb la fiche de l’écran sous le point de pression différentielle nulle et f0 la fiche minimale nécessaire 
à l’équilibre des moments en pied de l’écran 

 

5.6.2. Justification de la stabilité structurelle des palplanches  

 
Au sens de l’Eurocode 3 partie 5, on définira les valeurs de résistance Mcr ;d comme étant respectivement la résistance 
à un moment de flexion orienté selon l’axe du profilé.  
 
Il convient que la valeur de calcul du moment fléchissant Med au niveau de chaque section transversale satisfasse 
l'expression : MEd ≤ Mc,Rd où : 

• MEd est la valeur de calcul du moment fléchissant résultant d'un calcul selon le cas approprié de l'EN 1997-
1 ; 

• Mc,Rd est la valeur de calcul du moment fléchissant résistant de la section transversale. 
 
Avec :  

Mc,Rd = βB Wel fy/γM0 (section transversale de classe 1 ou 2)  

Mc,Rd = βB Wpl fy/γM0 (section transversale de classe 3) 
 

• βB est un coefficient prenant en compte une possible insuffisance de la transmission des efforts de 
cisaillement dans les serrures, et qui possède les valeurs suivantes : 

o βB = 1,0 pour les palplanches en Z et pour les palplanches en U triples 
o βB ≤ 1,0 pour les palplanches en U simples et doubles. 

• Wel est le module de flexion élastique déterminé pour un rideau continu ; 
• Wpl est le module de flexion plastique déterminé pour un rideau continu ; 

• γM0 est le coefficient partiel ; 
• fy est la limite d’élasticité de l’acier ; 

 

5.7. Principe de justification de la stabilité vis-à-vis des risques d’érosion 

 
Concernant le phénomène de renard hydraulique, Lane a défini des règles empiriques en comparant la hauteur de 
la retenue au cheminement sous l’ouvrage. 
 
La constante de Lane est le rapport C défini par la formule suivante : 

� � 	ΣV � 0.33Σl 	
�  
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Avec :  V : cheminement vertical, 
l : cheminement horizontal, 
H : hauteur de la retenue.  

 

Les constantes de Lane minimales à obtenir en fonction de la nature des matériaux sont indiquées dans le tableau 
ci-dessous : 
 

Nature du sol Constante minimale Cmin Gradient critique icr = 1/Cmin 
Silt et sable très fin 8.5 0.12 
Sable fin 7.0 0.14 

Sable moyen 6.0 0.17 

Gros sable 5.0 0.20 

Gravier fin 4.0 0.25 

Gravier moyen 3.5 0.29 

Gros graviers et blocs 3.0 0.33 

Galets et blocs 2.5 0.40 

Argiles, limons 2.0 0.50 

 

5.8. Modèle géotechnique 

 
Profil n°1 – Secteur 1 RN113 : 

Horizon Nature Profondeur 
Pression 
limite pl* 

Module 
pressiomètrqiue 

Cohésion 
c’ (kPa) 

Angle de 
frottement φ’ 

(°) 

H0 - 
Remblais 

Graves argileuses 
avec matériaux 
anthropiques 

2.0 0.8 7 0 30 

H3a 
Graves sablo-

limoneuses 
>10 1.0 10 0 33 

 
Profil n°2 – Secteur 4 discontinuité / habitation : 

Horizon Nature Profondeur 
Résistance 
de pointe 

statique qc 

Pression 
limite pl* 

Module 
pressiomètrqiue  

Cohésion 
c’ (kPa) 

Angle de 
frottement 

φ’ (°) 

H1 
Limons +/- 

sableux 
compacts 

3.8 8 0.7 7 3 27 

H3b 
Graves 
sablo-

limoneuses 
>10 >30 1.0 10 0 33 
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Profil n°3 – Secteur 8 - SNCF : 

Horizon Nature Profondeur 
Résistance 
de pointe 

statique qc 

Pression 
limite pl* 

Module 
pressiomètrqiue  

Cohésion 
c’ (kPa) 

Angle de 
frottement 

φ’ (°) 

H0 
Remblais 

limono 
graveleux 

0.5 - - - - - 

H1 
Limons +/- 

sableux  
1.5 4 0.7 7 3 27 

H2 
Alluvions 

fines 
3.5 2 0.4 4 5 25 

H3b 
Alluvions 

grossières 
>10 >30 1.5 15 0 33 

 
 
Profil n°4 – Secteur 8 - SNCF : 

Horizon Nature Profondeur 
Résistance 
de pointe 

statique qc 

Pression 
limite pl* 

Module 
pressiomètrqiue  

Cohésion 
c’ (kPa) 

Angle de 
frottement 

φ’ (°) 

H0 
Remblais 
gravelo-
sableux 

1.4 10 - - 0 30 

H1 
Limons +/- 

sableux  
3.0 6 0.8 8 3 27 

H2 
Alluvions 

fines 
4.5 1 0.2 2 5 25 

H3b 
Alluvions 

grossières 
>10 >30 1.5 15 0 33 

 

5.9. Justification de l’ouvrage de génie civil au droit du profil n°1 

 

5.9.1. Préambule 

 
Les ouvrages de génie civil envisagés sont soit : 

• un mur en L 

• un écran en palplanche 
 

Ce secteur est marqué par des remblais sablo-graveleux avec déchets anthropiques reposant sur des alluvions 
grossières à faible profondeur (2.0m). En considérant un ouvrage de type mur en L, il sera nécessaire de réaliser 
une bèche hydraulique sur une profondeur minimale de 5.0m afin d’assurer la stabilité vis-à-vis d’un risque d’érosion. 
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De plus, compte-tenu de la présence de remblais, un risque de fissuration de la fondation du mur est avéré 
(compacité hétérogène).  
 
En ce sens, on s’orientera plutôt vers un écran de palplanche auto stable dimensionné pour reprendre la crue. 
 
 
Nous listons ci-dessous les avantages et inconvénients d’un ouvrage en palplanche : 

• Avantages : 
o Adapté à l’emprise limitée du site, 
o Pas de problème de portance, 
o Adapté vis-à-vis des risques d’érosion, 

• Inconvénients : 
o Difficulté de battage au sein des alluvions grossières, 
o Nécessité de dévoyer les réseaux de l’emprise des palplanches, 
o Raccordement aux ouvrages existants, 

 

5.9.2. Justification de la stabilité 

 
La coupe type considérée est la suivante : 
 

 
Les hypothèses suivantes seront prises en compte : 
 

• Epaisseur sacrifiée à la corrosion (2.2mm par face en considérant une durée de vie de projet de 100 ans, 
remblais non compactés et non agressifs cf. EC3) 

• Inclinaison de poussée δ/φ = 0 

• Inclinaison de butée δ/φ = 0  

• Palplanche PU12 : tête à +1.5 m/TN et base à -5.0 m/TN NGF (longueur de 6.5m) 

• Nuance d’acier : S 240 GP 

• Module d’inertie I (corrodé) = 11730 cm4/ml 

H0 - Remblais 

H3a – Graves sablo-limoneuses 

-2.0 m/TN 

+1.1 m/TN 
+1.5 m/TN 

-5.0 m/TN 
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• Module de rigidité EI (corrodé) : 24633 kN.m² x βD (= 0.4) = 9853 kN.m² 
 
Les calculs sont réalisés avec le logiciel K-Réa. Les résultats sont joints en annexe 11. 
 
Avec les hypothèses considérées, nous obtenons : 

• Déplacement maximal en tête de l’écran : 14mm 

• Med = 62 kN.m < MCr,d = 157 kN.m 

• fb / f0 = 1.27 > 1.20 

• Cm,d = 304 kN/m > Ct,d = 106 kN/m 
 
La stabilité de l’écran est jusitfiée. 
 
 

5.9.3. Stabilité vis-à-vis des risques d’érosion 

 
Les reconnaissances réalisées ont mis en évidence des alluvions grossières avec une matrice +/- fine (graves sablo-
limoneuses). Compte-tenu de cette matrice +/- fine, on retiendra une constante de Lane minimal à obtenir de 8.5 
(silts et sables fins, approche sécuritaire). 
 

 
En considérant : 

• Cheminement horzontal L = 0 

• Cheminement vertical V = 10m 

• Charge hydraulique à l’aval H = 1.1m 
 
Nous obtenons une constante de Lane de 9.0 > 8.5. La stabilité vis-à-vis d’un risque d’érosion est assurée. 
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5.10. Justification de l’ouvrage de génie civil au droit du profil n°2 

 
Les ouvrages de génie civil envisagés sont soit : 

• un mur en L 

• un écran en palplanche 
 

Ce secteur est marqué par une épaisseur de limons +/- sableux (H1) sur une épaisseur de 3.0m, reposant sur les 
alluvions grossières (H3). En considérant un ouvrage de type mur en L selon la coupe ci-dessous, il sera nécessaire 
de réaliser une bèche hydraulique sur une profondeur minimale de 3.0m afin d’assurer la stabilité vis-à-vis d’un 
risque d’érosion en cas de crue de longue durée. En ce sens, on s’orientera plutôt vers un écran de palplanche auto 
stable. 
 
Nous listons ci-dessous les avantages et inconvénients d’un ouvrage en palplanche : 

• Avantages : 
o Adapté à l’emprise limitée du site, 
o Pas de problème de portance, 
o Adapté vis-à-vis des risques d’érosion, 

• Inconvénients : 
o Difficulté de battage au sein des alluvions grossières, 
o Nécessité de dévoyer les réseaux de l’emprise des palplanches, 
o Raccordement aux ouvrages existants, 

 

5.10.1. Justification de la stabilité 

 
La coupe type considérée est la suivante : 
 

  
 
Les hypothèses suivantes seront prises en compte : 

H1 – Limons sableux 

H3 – Alluvions grossières 

-3.0 m/TN 

+1.2 m/TN 

<-5.0 m/TN 

TN 

4.5m 



Ginger CEBTP - Agence de Jacou 
Affaire : GALLARGUES-LE-MONTUEUX 

CREATION D’UNE DIGUE DE SECOND RANG EN RIVE GAUCHE 

 
 
 Dossier : CMO2.L.2116  Rapport N°1 Indice 1 du 27/12/2021   Page 67/80 

   Rapport : CMO1.L.2066-02 
 

E160-2 version 4 
du 23/11/2020 

 

 

• Epaisseur sacrifiée à la corrosion (1.2mm par face en considérant une durée de vie de projet de 100 ans, 
sol naturel intacte, cf. EC3) 

• Inclinaison de poussée δ/φ = 0 

• Inclinaison de butée δ/φ = 0  

• Palplanche PU12 : tête à +1.2 m/TN et base à -3.5 m/TN (longueur de 4.7m) 

• Nuance d’acier : S 240 GP 

• Module d’inertie I (corrodé) = 16220 cm4/ml 

• Module de rigidité EI (corrodé) : 34062 kN.m² x βD (= 0.4) = 9853 kN.m² 
 
Les calculs sont réalisés avec le logiciel K-Réa. Les résultats sont joints en annexe 11. 
 
Avec les hypothèses considérées, nous obtenons : 

• Déplacement maximal en tête de l’écran : 5mm 

• Med = 19 kN.m < MCr,d = 263 kN.m 

• fb / f0 = 1.89 > 1.20 

• Cm,d = 332 kN/m > Ct,d = 47 kN/m 
 
La stabilité de l’écran est jusitfiée. 
 

5.10.2. Stabilité vis-à-vis des risques d’érosion 

 
Les reconnaissances réalisées ont mis en évidence des alluvions grossières avec une matrice +/- fine (graves sablo-
limoneuses). Compte-tenu de cette matrice +/- fine, on retiendra une constante de Lane minimal à obtenir de 8.5 
(silts et sables fins). 
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En considérant : 

• Cheminement horzontal L = 7.2 

• Cheminement vertical V = 6.0m 

• Charge hydraulique à l’aval H = 0.91m 
 
Nous obtenons une constante de Lane de 9.2 > 8.5. La stabilité vis-à-vis d’un risque d’érosion est assurée selon le 
critère de Lane. 
 

5.11. Justification de l’ouvrage de génie civil au droit du profil n°3 

 

5.11.1. Stabilité mécanique de l’ouvrage 

 
La coupe type considérée est la suivante : 

 
 
Les calculs sont réalisés avec le logiciel Géomur. Les résultats sont joints en annexe 12. 
 
 
 
 
 
 

H0 – Remblais limono-graveleux 

H1 – Limons +/- sableux 

H2 – Argiles limoneuses 

-0.5 m/TN 

-1.5 m/TN 

-3.5 m/TN 

+2.5 m/TN 

+2.1 m/TN 

TN 

1.8m 0.6m 

1.5m 

Coté voie SNCF Coté protégé 

0.3m 
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Stabilité 
externe 

Excentricité Portance  Excentricité Portance Glissement 

ELS ELS  ELU ELU ELU 

Valeur de 

calcul 
1-2e/B = 0,94 Vd = 60.6 kN 

 
1-2e/B = 0.87 Vd = 54.82 kN Hd = 39.5 kN 

Seuil 1/2 Rv ;d = 201.6 kN 
 

1/15  Rv ;d = 136.95 kN      
Rh ;d = 28.2 kN 
Rp ;d = 61.3 kN 

Critère à 

vérifier 
1-2e/B ≥ 1/2 Rv ;d ≥ Vd 

 
1-2e/B ≥ 1/15 Rv ;d  ≥ Vd Rh ;d + Rp ;d  ≥ Hd 

 
Une bèche d’ancrage (reliée structurellement au mur) sera nécessaire afin de bénéficier d’une butée suffisante pour 
assurer la stabilité au glissement de l’ouvrage et diminuer sa largeur de fondation. De plus, cette bèche, descendus 
de 0.5m dans les argiles limoneuses de l’horizon H2, permettra de s’affranchir de phénomène d’érosion sous 
l’ouvrage. La stabilité de l’ouvrage est justifiée est justifiée avec la géométrie considérée. 
 
Nota : l’ouvrage a été dimensionné de manière à avoir une fondation totalement comprimée en cas de crue, afin de 
limiter les risques d’infiltration sous l’ouvrage. 
 

5.11.2. Stabilité vis-à-vis des risques d’érosion 

 
Avec une bèche d’ancrage descendue de 0.5m au sein des argiles limoneuses de l’horizon H2 (toit atteint vers 1.5m 
en FP11), le risque d’érosion sous l’ouvrage peut être écarté. 
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5.12. Justification de l’ouvrage de génie civil au droit du profil n°4 

 

5.12.1. Justification de la stabilité de l’ouvrage 

 
 
La coupe type considérée est la suivante :  

 
 
Une bèche hydraulique descendue de 0.5m dans les argiles limoneuses sera réalisé afin d’éviter tout écoulement 
sous l’ouvrage.  
 
Les calculs sont réalisés avec le logiciel Géomur. Les résultats sont joints en annexe 12. 
 

Stabilité 
externe 

Excentricité Portance  Excentricité Portance Glissement 

ELS ELS  ELU ELU ELU 

Valeur de 

calcul 
1-2e/B = 0,87 Vd = 24.6 kN 

 
1-2e/B = 0.81 Vd = 21.29 kN Hd = 17.0 kN 

Seuil 1/2 Rv ;d = 124.4 kN 
 

1/15  Rv ;d = 79.91 kN      
Rh ;d = 13.9 kN 
Rp ;d = 7.0 kN 

Critère à 

vérifier 
1-2e/B ≥ 1/2 Rv ;d ≥ Vd 

 
1-2e/B ≥ 1/15 Rv ;d  ≥ Vd Rh ;d + Rp ;d  ≥ Hd 

 
 

H0 – Remblais graveleux 

H2 – Argiles limoneuses 

-1.4 m/TN 

+1.25 m/TN 

+0.80 m/TN 

TN 

1.4m 0.2m 

Coté voie SNCF Coté protégé 

0.3m 
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La stabilité de l’ouvrage est justifiée est justifiée avec la géométrie considérée. 
 
Nota : l’ouvrage a été dimensionné de manière à avoir une fondation totalement comprimée en cas de crue, afin de 
limiter les risques d’infiltration sous l’ouvrage. 
 
 

5.12.2. Justification vis-à-vis des risques d’érosion 

 
Avec une bèche hydraulique descendue de 0.5m au sein des argiles limoneuses (H2), le risque d’érosion sous 
l’ouvrage peut être écarté (toit reconnu vers 1.4m/TN). 
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6. Etude du bassin de rétention « Saint Romain » 

 

6.1. Préambule 

 
L’objectif est de créer un bassin de rétention d’une profondeur de 1.0m. 
 
Pour la faisabilité du bassin de rétention, les problématiques suivantes sont étudiées : 

• la quantité de matériaux de l’horizon H1 afin de réutiliser les déblais en corps de digue, 

• la présence de l’horizon H2 en fond de fouille, qui pourrait entrainer un remplissage précoce du bassin. 

• la stabilité au claquage hydraulique du fond de fouille qui pourrait entrainer un remplissage précoce du 
bassin. 

 

6.2. Contexte géotechnique au droit du bassin 

 
Sondage de référence : CPT2, AC3, AFP3 à AFP6, FP6 : 

 
La base des horizons rencontrés au droit du bassin est indiquée dans le tableau ci-dessous, en m/TN : 

Horizon CPT2 AFP3 AC3 AFP4 AFP5 AFP6 FP6 
H0 - Remblais  - - - - - - - 

H1 – Alluvions +/- fines  2.8 1.1 1.0 0.3 0.7 0.4 1.8 
H2 – Alluvions fines 6.0 >2.0  - 1.7 1.1 1.9  - 

H3b – Alluvions grossières >10  - >8.5 >2.5 >2.5 >2.4 >2.1 
 
Les sondages réalisés ont mis en évidence la présence des alluvions fines des horizons H1 et H2 sur des 
profondeurs comprises entre 1.1m (AFP4, coté est) et 6.0m (CPT2, coté nord-ouest). Ces alluvions fines reposent 
directement sur des alluvions grossières composés de graves sableuses de couleur beige jaunâtre (horizon H3b) 
dont la base n’a pas été atteinte jusqu’à 8.5m de profondeur (AC3). 
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Une coupe géotechnique schématique est présentée ci-dessous : 
 

 
 

6.3. Conditions de terrassement 

 
En raison de la sensibilité à l’eau des matériaux de couverture, les travaux devront être réalisés en période 
météorologique favorable. En cas d’épisodes pluvieux, la traficabilité s’avérera difficile. 
 
L’ensemble des fouilles à la pelle a admis un refus à plus de 2.0m de profondeur au sein de l’horizon H3b. Avec un 
bassin d’une profondeur de 1.0m, les terrassements pourront être réalisés avec une pelle de faible à moyenne 
puissance.  
 

6.4. Etanchéité du fond de fouille 

 
Avec un bassin sur 1.00m de profondeur, le fond de fouille sera majoritairement composé par les alluvions fines de 
l’horizon H1 de faible perméabilité (sauf en AC3), favorable à une zone de rétention d’eau.  
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6.5. Instabilité du fond de fouille (renard hydraulique) 

 
Les sondages AFP5 et AC3 ont mis en évidence la présence des alluvions grossières à partir de 1.0m-1.1m de 
profondeur.  
 
Le suivi piézométrique réalisé en AC3 montre la présence d’une nappe à une profondeur comprise entre 2.86m et 
4.60m entre août et novembre 2021. Le piézomètre sélectif (5 – 10m) poser en AC5 au sein des alluvions grossières, 
au droit du bassin « Cave Coopérative » et les relevés réalisés ont mis en évidence la présence d’une nappe au 
sein de ces alluvions (niveau piézométrique entre 1.53m et 3.35m de profondeur). Cette nappe est très probablement 
en liaison avec le fleuve du Vidourle. En cas de crue de longue durée, une instabilité du fond de fouille et par 
conséquent un remplissage précoce du bassin pourrait être avéré. 
 

6.6. Réutilisation des matériaux 

 
Les sondages réalisés ont mis en évidence la présence des alluvions fines des horizons H1 et H2 sur des 
profondeurs comprises entre 1.1m (AFP4, coté est) et 6.0m (CPT2, coté nord-ouest). 
 
Les horizons H1 et H2 rencontrés au droit du bassin pourront être réutilisés en corps de digue sous réserve du 
respect des préconisations du § 4.5. 
 

6.7. Talutage des parois 

 
Les dispositions constructives suivantes sont retenues : 

Terrains Terrassement 
Talus de déblais 

en phase 
définitive 

Protection 

H1 
Engin à lame ou équipé en 

rétro 
de moyenne puissance 

2H/1V max 

Ravinement, dessiccation 
Film plastique étanche scellé 
en tête et épinglé sur flanc 

talus 

H2 
Engin à lame ou équipé en 

rétro 
de moyenne puissance 

2H/1V max 

Ravinement, dessiccation 
Film plastique étanche scellé 
en tête et épinglé sur flanc 

talus 
 
Toutes dispositions devront être prises pour assurer la stabilité des talus en phase provisoire et définitive.  
 
Les règles de l’art seront respectées avec notamment aucun stockage de terre en crête de talus. 
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7. Etude du bassin de rétention « Cave coopérative » 

 

7.1. Préambule 

 
L’objectif est de créer un bassin de rétention d’une profondeur de 1.8m. 
 
Pour la faisabilité du bassin de rétention, les problématiques suivantes sont étudiées : 

• la quantité de matériaux de l’horizon H1 afin de réutiliser les déblais en corps de digue, 

• la présence de l’horizon H3 en fond de fouille, qui pourrait entrainer un remplissage précoce du bassin. 

• la stabilité au claquage hydraulique du fond de fouille qui pourrait entrainer un remplissage précoce du 
bassin. 

 

7.2. Contexte géotechnique au droit du bassin 

 
Sondage de référence : AC5 , AFP7 à AFP14 

 
La base des horizons rencontrés au droit du bassin est indiquée dans le tableau ci-dessous, en m/TN : 

Horizon AC5 AFP7 AFP8 AFP9 AFP10 AFP11 AFP12 AFP13 AFP14 
H0 - Remblais - - - - - - - - - 

H1 – Alluvions +/- fines  1.15 1.7 1.7 1.6 >1.2 1.7 1.5 1.7 1.8 
H2 – Alluvions fines 4.7 >2.5 >2.6 >2.5 -  >2.5 - - - 

H3 – Alluvions grossières >6.6 - - - - - >2.4 >2.5 >2.2 
 
La plupart des sondages réalisés ont mis en évidence la présence des alluvions fines des horizons H1 et H2 sur des 
profondeurs importantes (4.7m reconnu en AC5). On notera une zone d’hétérogénéité au droit des sondages AFP12 
à AFP14, pour lesquels, ces alluvions fines (H1/H2) ont été reconnues jusqu’à 1.5m de profondeur, et repose sur 
les alluvions grossières (H3). Par conséquent dans cette zone, avec un bassin d’une profondeur de 1.80m, le fond 
de fouille sera composé par des alluvions grossières. Toutefois, les fouilles à la pelle ont montré la présence d’une 
matrice argileuse au sein de ces graves, du fait de cette matrice fine, la perméabilité devrait être assez faible et 
favorable à une zone de rétention d’eau. 
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Une coupe géotechnique schématique est insérée ci-dessous : 
 

 
 

7.3. Conditions de terrassement 

 
En raison de la sensibilité à l’eau des matériaux de couverture, les travaux devront être réalisés en période 
météorologique favorable. En cas d’épisodes pluvieux, la traficabilité s’avérera difficile. 
 
Seules les fouilles à la pelle AFP10 et AFP14 ont admis un refus respectivement à 1.2m et 2.2m de profondeur en 
raison de la compacité du sol. Avec un bassin d’une profondeur de 1.80m, il ne devrait pas y avoir de difficultés de 
terrassements majeures. L’extraction des matériaux pourra être réalisée par des engins moyenne puissance.  
 
L’utilisation très ponctuelle d’un BRH peut s’avérer nécessaire pour disloquer les passages plus compacts ayant 
entrainer le refus du sondage AFP10. 
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7.4. Etanchéité du fond de fouille 

 
Avec un bassin sur 1.80m de profondeur, le fond de fouille sera majoritairement composé par les alluvions fines de 
l’horizon H1 de faible perméabilité, favorable à une zone de rétention d’eau. Au droit des sondages AFP12 à AFP14 
(coté est du bassin), où le fond de fouille sera composé par des graves à matrice argileuses. Du fait de cette matrice 
fine, la perméabilité devrait être assez faible et favorable à une zone de rétention d’eau. 
 

7.5. Instabilité du fond de fouille (renard hydraulique) 

 
Côté ouest du bassin, les sondages AP7 à AFP11 ont montrés une couche de faible perméabilité (H1/H2) et jusqu’à 
une profondeur de 4.7m en AC5. Cette couche repose sur des alluvions grossières (graves sableuses), relativement 
perméables. Compte-tenu de l’épaisseur importante des alluvions fines, le risque d’un claquage du fond de fouille 
lié à une mise en charge des alluvions grossières peut être écarté. 
 
Le sondage AFP14 (coté est du bassin) a atteint un refus sur des graves sableuses à 2.2m de profondeur avec un 
toit à 1.8m de profondeur. 
 
Le piézomètre sélectif (5 – 10m) poser en AC5 au sein des alluvions grossières, au droit du bassin « Cave 
Coopérative » et les relevés réalisés ont mis en évidence la présence d’une nappe au sein de ces alluvions (niveau 
piézométrique entre 1.53m et 3.35m de profondeur entre août et novembre 2021).  
 
Par conséquent, un risque de remplissage précoce du bassin est avéré en partie est du bassin compte-tenu de la 
présence de ces alluvions grossières, abritant une nappe en charge, en fond de fouille de celui-ci. 
 
 

7.6. Réutilisation des matériaux 

 
Les sondages réalisés ont mis en évidence sur les profondeurs de terrassement prévues des sols majoritairement 
composés par des limons argileux, argiles limoneuses, argiles sableuses (horizon H1/H2).  
 
Les horizons H1 et H2 rencontrés au droit du bassin pourront être réutilisés en corps de digue sous réserve du 
respect des préconisations du § 4.5. 
 
 
 
 
 
 



Ginger CEBTP - Agence de Jacou 
Affaire : GALLARGUES-LE-MONTUEUX 

CREATION D’UNE DIGUE DE SECOND RANG EN RIVE GAUCHE 

 
 
 Dossier : CMO2.L.2116  Rapport N°1 Indice 1 du 27/12/2021   Page 78/80 

   Rapport : CMO1.L.2066-02 
 

E160-2 version 4 
du 23/11/2020 

 

7.7. Talutage des parois 

 
Les dispositions constructives suivantes sont retenues : 
 

Terrains Terrassement 
Talus de déblais 

en phase 
définitive 

Protection 

H1 
Engin à lame ou équipé en 

rétro 
de moyenne puissance 

2H/1V max 

Ravinement, dessiccation 
Film plastique étanche scellé 
en tête et épinglé sur flanc 

talus 

H2 
Engin à lame ou équipé en 

rétro 
de moyenne puissance 

2H/1V max 

Ravinement, dessiccation 
Film plastique étanche scellé 
en tête et épinglé sur flanc 

talus 
 
Toutes dispositions devront être prises pour assurer la stabilité des talus en phase provisoire et définitive.  
 
Les règles de l’art seront respectées avec notamment aucun stockage de terre en crête de talus. 
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8. Maitrise des risques résiduels et opportunités 

 
Les aléas principaux résiduels du projet sont, à l’issue de ce rapport : 

1 – les chutes de portance en arase terrassement au droit des terrassements et au droit des digues. 
2 - la réutilisation et mise en œuvre des matériaux du site. 
3 – la gestion des eaux en phase chantier. 
4 – l’ancrage de la clé d’étanchéité et/ou de la barrière étanche le cas échéant, 
5 – la présence de réseaux sous le linéaire de digue, 
6 – l’interaction des ouvrages de génie civil avec les ouvrages existants, 
 

 
La maitrise de ces risques résiduels et les opportunités associées à ces aléas sont les suivantes : 
 

1 - Compte tenu de la présence de terrains de couverture limoneuse, dont l’évolution de la portance est fonction 
de l’état hydrique (pluviométrie, conditions météorologiques), l’aléa premier au droit des terrassements est 
la chute de portance des matériaux suite aux conditions météorologiques défavorables régnant avant et 
pendant le chantier. La maitrise du risque résiduel peut être gérée par un surépaississement des matériaux 
de blocage qui permettra d’assurer la traficabilité. Cette épaisseur devra être validée au moment du 
chantier. Le choix d’une période climatique favorable pour les travaux permettra également de limiter cet 
aléa. 

 
 Au droit des futures digues, il conviendra de privilégier une solution de traitement à la chaux (mais avec un 

pourcentage léger) en arase de terrassement si les conditions météorologiques sont défavorables avant et 
pendant le chantier (la couche de blocage peut générer une surface d’écoulement interne préjudiciable à 
l’assise de la digue) justifier par la G3 à l’appui d’une planche d’essai. 

 
2 - Le géotechnicien devra définir un programme d’essais suffisamment étoffé lors de la mission G3 d’étude et 

suivi d’exécution des travaux afin de bien caractériser les matériaux à réutiliser en corps de digue (essais 
Proctor Normaux, identification GTR). 

 
Lors de la réalisation des travaux, la plus grande attention sera portée sur le point suivant : 

• contrôle de la qualité des matériaux mis en œuvre et de leur compacité (essais au 
gammadensimètre, essais au pénétromètre dynamique léger et/ou lourd ainsi que le suivi des 
teneurs en eau). Ces contrôles seront basés sur des planches d’essais préalables. 

 
3 – La gestion des eaux en phase travaux sera appréhendée par les missions de suivi géotechniques G3 et 

G4 à l’ouverture des fouilles en fonction de la période de réalisation des travaux (période climatique 
favorable à privilégier). Nous recommandons la mise en œuvre d’un piézomètre en partie nord du site et 
d’assurer un suivi tout au long du chantier en mission G3. Les arrivées d’eau seront associées aux 
dispositions constructives tel que le curage des matériaux altérés par des arrivées d’eau ou par la circulation 
des engins en fonds de fouille. Les dispositions de pompage seront adaptées au hétérogénéités locales 
pouvant être rencontrées. 
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4 – l’ancrage de la clé d’étanchéité et/ou de la barrière étanche sera contrôlé par des contrôles de fond de 

fouille par des géotechniciens lors des missions G3 et G4.  
 

5 – Cet aléa sera géré par un recensement des réseaux (DICT, géodétection), puis par un dévoiement ou une 
mise en sécurité de ceux-ci (remplacement des matériaux drainants par des matériaux étanches, réalisation 
d’’écran anti-renard). 

 
6 – L’interaction des ouvrages génie civil avec les ouvrages existants pourra être étudiée qu’à l’appui de plans 

et coupes des ouvrages. La mission G3, à la charge de l’entreprise, devra adapter les ouvrages aux 
contraintes d’exécutions et de raccordements aux ouvrages existants. 

 
 

9. Observations majeures 

 
Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales des missions 
géotechniques de l’Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme NF P94-500 de novembre 2013). 
 
Nous rappelons par ailleurs, que, conformément à cette norme, il est impératif de faire réaliser : 
 

• En Phase de consultation, une mission G2 DCE/ACT afin d’accompagner techniquement la Maitrise 
d’ouvrage sur l’établissement des documents de consultation et l’analyse des offres techniques des 
entreprises, 

• En Phase d’Exécution, une mission G3, comprenant l’Etude géotechnique d’exécution ainsi que le Suivi 
géotechnique d’exécution. 

• En Phase d’Exécution, une mission G4, faite par la Maitrise d’Ouvrage, (Phases Etude et Suivi). 
 
Ginger CEBTP peut prendre en charge les missions G2 DCE/ACT et G4. 
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ANNEXE 1 – NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES 

 

 

• Classification des missions types d’ingénierie géotechnique, 

• Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique. 
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ANNEXE 2 – PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES 
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ANNEXE 3 – COORDONNES DES POINTS DE SONDAGES 

 

 

 

  



Sondage X Y Z (NGF)

AC1 1795352.59 2278470.402 10.441

AC2 1795923.86 2278220.362 11.166

AC3 1796331.833 2277238.706 7.877

AC4 1796474.533 2276690.706 6.473

AC5 1796997.517 2276332.479 6.083

AC6 1797653.346 2276187.276 4.584

AP2 1796023.291 2278112.534 12.422

AP3 1796542.382 2276555.929 5.744

AP4 1797652.331 2276189.387 4.869

ACPT1 1795866.905 2278892.728 12.896

ACPT2 1795839.927 2278824.807 10.256

ACPT3 1795420.845 2278575.878 10.594

ACPT4 1795352.887 2278465.649 10.441

ACPT5 1795330.557 2278242.012 10.001

ACPT6 1795664.797 2278218.21 8.981

ACPT7 1795825.179 2278327.954 11.018

ACPT8 1795947.794 2278188.691 11.951

ACPT9 1796000.41 2278035.787 9.66

ACPT10 1796139.836 2277671.199 9.894

ACPT11 1796365.726 2277555.924 9.077

ACPT12 1796424.83 2276838.649 7.145

ACPT13 1796505.75 2276612.717 6.057

ACPT14 1796788.898 2276693.971 6.063

ACPT15 1796964.746 2276499.953 5.279

ACPT16 1797239.314 2276073.058 5.371

ACPT17 1797264.724 2276041.547 6.539

AFP1 1795869.176 2278899.176 12.317

AFP2 1795841.064 2278825.371 10.324

AFP3 1796296.018 2277272.833 7.432

AFP4 1796438.245 2277273.702 7.451

AFP5 1796395.182 2277214.656 8.096

AFP6 1796465.262 2277217.725 7.75

AFP7 1797051.394 2276261.313 5.665

AFP8 1797167.609 2276180.016 5.5

AFP9 1797128.782 2276294.387 5.864

AFP10 1797202.054 2276289.425 6.157

AFP11 1797212.358 2276229.268 5.475

AFP12 1797290.708 2276176.033 4.608

AFP13 1797282.604 2276216.596 4.647

AFP14 1797268.447 2276244.628 4.793

AFP15 1797266.776 2276041.846 7.889

AFP16 1797589.592 2276165.652 5.074

AFP17 1797640.497 2276188.147 4.898

AFP18 1796790.475 2276693.925 6.085
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ANNEXE 4 – SONSONDAGES GEOTECHNIQUES IN SITU (AVP) 
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FP2
Sondage réalisé le 12/06/2008

Profondeur de fin : 3.00 m

Z : +0.00 m  

1.00

3.00

-1.00

-3.00

LIMON argileux finement sableux, brun.

ARGILE limoneuse finement sableuse, marron grise, plastique, devenant de plus
en plus argileuse et grisâtre.

ARRET.

Bonne tenue des parois
ER de 1.6
à 1.7 m
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FP3
Sondage réalisé le 12/06/2008

Profondeur de fin : 3.10 m

Z : +0.00 m  

0.40

0.90

2.90

3.10

-0.40

-0.90

-2.90

-3.10

LIMON à galets (0-5 cm) brun.

LIMON argileux marron à petits nodules carbonatés.

GALETS (0-5 cm) à matrice sableuse grossière, légèrement limoneuse, beige
jaunâtre, de plus en plus humide avec la profondeur.
Horizon riche en galets (0-10 cm) entre 1.6 et 2 m.

ARGILE sableuse jaunâtre.
ARRET.

3.00

Bonne tenue des parois

Léger affouillement

ER de 1,1
à 1.2 m
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FP4
Sondage réalisé le 12/06/2008

Profondeur de fin : 3.00 m

Z : +0.00 m  

1.70

3.00

-1.70

-3.00

LIMON brun devenant légèrement argileux vers 1,5 m.
Présence de quelques galets à partir de 1 m, et de plus en plus clair.

SABLE fin limoneux beige.

ARRET.

Bonne tenue des parois

ER de 2.5
à 2.6 m
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FP5
Sondage réalisé le 12/06/2008

Profondeur de fin : 3.00 m

Z : +0.00 m  

0.50

1.20

1.80

2.80

3.00

-0.50

-1.20

-1.80

-2.80

-3.00

LIMON brun très légèrement sableux.

LIMON argilo-sableux marron.

LIMON sableux beige.

SABLE limoneux légèrement graveleux (0-8 cm).

SABLE argileux marron beige à cailloux épars, humide.
ARRET.

Bonne tenue des parois

ER de 2.2
à 2.3 m
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FP6
Sondage réalisé le 12/06/2008

Profondeur de fin : 2.10 m

Z : +0.00 m  

0.30

1.50

1.80

2.10

-0.30

-1.50

-1.80

-2.10

LIMON brun à cailloutis épars.

LIMON finement sableux légèrement induré vers 1 m.

LIMON marron rougeâtre à galets (0-5 cm).

GRAVES à matrice sableuse et limoneuse, cimenté.

REFUS.

Bonne tenue des parois
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FP7
Sondage réalisé le 11/06/2008

Profondeur de fin : 3.10 m

Z : +0.00 m  

0.50

1.25

2.40

3.10

-0.50

-1.25

-2.40

-3.10

LIMON finement sableux brun beige.

LIMON finement sableux, brun beige, légèrement induré.

GRAVE Limoneuse plus ou moins sableuse et argileuse.

SABLE légèrement argilo-graveleux (0-4 cm), humide, marron orangé, à passée
argilo-sableuse grise, gorgée d'eau à 3 m.

ARRET.

Bonne tenue des parois

ER de 2 à
2.2 m
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FP8
Sondage réalisé le 11/06/2008

Profondeur de fin : 3.10 m

Z : +0.00 m  

0.90

1.70

2.60

3.10

-0.90

-1.70

-2.60

-3.10

LIMON légèrement sableux.

LIMON argileux gris marron taché beige; devenant très argileux à 1.5 m, plastique
et mou.

LIMON Argileux marron taché ocre, plastique, humide.

ARGILE légèrement sableuse et petits graviers épars, marron orangé.

ARRET.

2.70

Bonne tenue des parois
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FP8bis
Sondage réalisé le 12/06/2008

Profondeur de fin : 3.00 m

Z : +0.00 m  

0.30

1.30

3.00

-0.30

-1.30

-3.00

LIMON légèrement sableux, brun.

LIMON argileux marron clair.

ARGILE limoneuse marron grise, plastique, devenant argile sablo-limoneuse
marron orangé tachée gris, molle et gorgée d'eau.

ARRET.

2.45

Bonne tenue des parois

EI de 2.1
à 2.5 m
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FP9
Sondage réalisé le 11/06/2008

Profondeur de fin : 3.15 m

Z : +0.00 m  

0.55

1.70

2.10

2.85

3.15

-0.55

-1.70

-2.10

-2.85

-3.15

LIMON légèrement argileux brun à cailloutis épars.

LIMON argileux finement sableux, marron clair taché ocre.

ARGILE grise tachée marron à petites coquilles, ferme, plastique.

ARGILE finement sableuse marron grisâtre, plastique, humide.

ARGILE sableuse marron orangée à nodules carbonatés, très humide, molle.

ARRET.

2.40

3.15

Bonne tenue des parois

ER de 1,4
à 1,5 m
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FP10
Sondage réalisé le 12/06/2008

Profondeur de fin : 3.00 m

Z : +0.00 m  

0.50

0.90

3.00

-0.50

-0.90

-3.00

LIMON caillouteux brun (0-4 cm).

LIMON légèrement argileux marron.

ARGILE limoneuse marron grise, à coquilles éparses, ferme, très humide à 2.8 m.

ARRET.

Bonne tenue des paroisER de 1.5
à 1.6 m
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FP11
Sondage réalisé le 12/06/2008

Profondeur de fin : 3.00 m

Z : +0.00 m  

0.60

1.50

3.00

-0.60

-1.50

-3.00

REMBLAI limono-graveleux et présence de bloc d'enrobé, de morceaux de
ferraille.

LIMON finement sableux, marron clair, devenant légèrement compact.

ARGILE limono-sableuse marron grise, devenant de plus en plus argileuse et de
plus en plus foncée, très humide à partir de 2.5 m et plastique.

ARRET.

Affouillement

Bonne tenue des parois
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Sondage réalisé le 12/06/2008

Profondeur de fin : 2.60 m

Z : +0.00 m  

1.60

2.10

2.60

-1.60

-2.10

-2.60

REMBLAI sablo-caillouteux noir, très lâche, devenant marron à 0.7 m.

LIMON finement sableux beige, sec.

ARGILE grise marrron, ferme.

ARRET sur affouillement.

Très fort affouillement

Bonne tenue des paroisER de 2.2
à 2.4 m
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3. SONDAGES A LA TARIERE 
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AIMARGUES
Digue de protection
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SONDAGE TARIERE

Echelle  1:30e Page : 1/1

ST1

Sondage réalisé le 30/04/2008

Profondeur de fin : 4,00 m

2,00

4,00

-2,00

-4,00

SABLE Limoneux et caillouteux, à nodules carbonatés marron clair.

LIMON Sablo-caillouteux (1-4cm), devenant SABLE Caillouteux à partir de 3 m.

Refus sur graves

ER1

ER2

ER3

ER4

Modèle : DE15Z/A Tarière sans param.
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of
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ur
 (m

)

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

St
ra
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ra
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ie Echantillons

Commentaires

Niveaux d'eau
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ST2

Sondage réalisé le 30/04/2008

Profondeur de fin : 6,00 m

1,00

3,00

6,00

-1,00

-3,00

-6,00

TERRE VEGETALE sur LIMON Sableux marron clair à cailloutis épars.

ARGILE limoneuse marron.

ARGILE marron trés humide de 5 à 6 m.

4,10

ER1

ER2

ER3

ER4

ER5

ER6

Modèle : DE15Z/A Tarière sans param.
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)

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
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ra
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ie Echantillons

Commentaires

Niveaux d'eau
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ST3

Sondage réalisé le 28/04/2008

Profondeur de fin : 6,00 m

1,00

2,00

6,00

-1,00

-2,00

-6,00

TERRE VEGETALE sur LIMON Argileux à cailloutis.

ARGILE Limoneuse marron.

ARGILE légèrement sableuse, humide à partir de 3m.

4,20

ER1

ER2

ER3

ER4

ER5

ER6

Modèle : DE15Z/A Tarière sans param.

Pr
of
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)

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
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Commentaires

Niveaux d'eau
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ST4

Sondage réalisé le 28/04/2008

Profondeur de fin : 4,00 m

1,00

2,00

3,00

4,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

SABLE Caillouteux marron clair (remblai possible).

LIMON Argilo-caillouteux marron  (remblai possible).

ARGILE grisâtre Sablo-caillouteuse  (remblai possible).

ARGILE légèrement sableuse marron  (remblai possible).

Refus

ER1

ER2

ER3

ER4

Modèle : DE15Z/A Tarière sans param.

Pr
of
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de
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 (m

)

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

St
ra
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ie Echantillons

Commentaires

Niveaux d'eau
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ST5

Sondage réalisé le 28/04/2008

Profondeur de fin : 6,00 m

1,00

3,00

5,00

6,00

-1,00

-3,00

-5,00

-6,00

ARGILE Limono-caillouteuse marron.

ARGILE Limoneuse marron.

ARGILE légèrement sableuse marron clair, humide à partir de 4m.

ARGILE Caillouteuse marron, humide.

3,70

ER1

ER2

ER3

ER4

ER5

ER6

Modèle : DE15Z/A Tarière sans param.
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DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

St
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Commentaires

Niveaux d'eau
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ST6

Sondage réalisé le 29/04/2008

Profondeur de fin : 6,00 m

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

-6,00

LIMON finement sableux marron, argileux entre 0 et 1m.

LIMON Caillouteux marron.

ARGILE Limoneuse marron légèrement sableuse.

ARGILE Sablo-caillouteuse, marron clair, humide et molle.

LIMON sableux marron à cailloutis, très mou.

3,80

ER1

ER2

ER3

ER4

ER5

EI1

Modèle : DE15Z/A Tarière sans param.
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DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

St
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Commentaires

Niveaux d'eau
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ST7

Sondage réalisé le 29/04/2008

Profondeur de fin : 3,00 m

1,00

2,00

3,00

-1,00

-2,00

-3,00

TERRE VEGETALE sur LIMON Argileux.

LIMON Sableux marron légèrement caillouteux.

LIMON trés caillouteux.

Arrêt sur graves

ER1

ER2

ER3

Modèle : DE15Z/A Tarière sans param.

Pr
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DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
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Commentaires
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ST9

Sondage réalisé le 11/06/2008

Profondeur de fin : 6,00 m

0,55

1,70

2,10

3,00

6,00

-0,55

-1,70

-2,10

-3,00

-6,00

LIMON légèrement argileux brun.

LIMON argilo-sableux, marron clair

ARGILE grise tachée marron.

ARGILE sableuse marron grisâtre,humide.

ARGILE sableuse marron orangée noyée.
A partir de 5 m, présence de petits galets en abondance et matrice plus
sableuse.

ARRET.

3,15

EI 1

EI 2

ER 1

ER 2

ER 3

Modèle : DE15Z/A Tarière sans param.

Pr
of
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de
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)

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

St
ra

tig
ra
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ie Echantillons

Commentaires

Niveaux d'eau
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ST10

Sondage réalisé le 29/04/2008

Profondeur de fin : 6,00 m

1,00

3,00

5,00

6,00

-1,00

-3,00

-5,00

-6,00

TERRE VEGETALE sur LIMON Argileux marron légèrement caillouteux.

ARGILE marron, limoneuse en tête et devenant ferme et de teinte foncé à partir
de 2m.

ARGILE marron clair, molle, devenant noyé à partir de 4 m.

ARGILE légèrement caillouteuse marron clair, humide, à passées vasardes et
présence de végétaux en décomposition.

4,00

ER1

ER2

ER3

ER4

ER5

ER6

Modèle : DE15Z/A Tarière sans param.

Pr
of
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de
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)

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

St
ra
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ra
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ie Echantillons

Commentaires

Niveaux d'eau
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ST11

Sondage réalisé le 29/04/2008

Profondeur de fin : 3,00 m

1,00

2,00

3,00

-1,00

-2,00

-3,00

TERRE VEGETALE sur LIMON Argilo-caillouteux (éléments roulés 0-4cm)

ARGILE légèrement sableuse marron à nodules carbonatés et cailloutis épars

ARGILE trés sableuse (grossier) marron clair

Refus

ER1

ER2

ER3

Modèle : DE15Z/A Tarière sans param.

Pr
of
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de

ur
 (m

)

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

St
ra

tig
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ph
ie Echantillons

Commentaires

Niveaux d'eau
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AIMARGUES
Construction digue

Essai de pénétration statique
CPT électrique   (norme NFP 94-113)

Réf. dossier 08M-007-a02 Page n°1

Pointe 36 mm Type et n° F5CKE/B 1706-1060

Sections: Pointe 1000 mm2 Manchon 14997 mm2

CPT1
Date d'exécution: 18-Apr-2008

Dessinateur: OME
Opérateur: PHV Fin sondage: 5.75 m
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AIMARGUES
Construction digue
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5. ESSAI D’ABSORPTION EN SOL SEC 



Parc d'activités C. ADER
12, rue des Frères Lumière
34830 JACOU 

Tel: 04 67 59 59 44  Fax: 04 67 59 44 54

N° de sondage: ST6 D (cm) Longueur (cm)

Essai de: 2.0 m à 3.50 m Lanterne 7 150
Tubage 7,7

Temps (s) He(m) Volume(m3) Q(m3/s) K(m/s)
0 0 0

0,5 30 0,15 5,29E-04 1,76E-05 2,18E-06
1 60 0,53 1,34E-03 4,46E-05 5,51E-06

1,5 90 0,93 1,41E-03 4,70E-05 5,81E-06
2 120 1,11 6,34E-04 2,11E-05 2,61E-06

2,5 150 1,22 3,88E-04 1,29E-05 1,60E-06
3 180 1,36 4,93E-04 1,64E-05 2,03E-06
4 240 1,6 8,46E-04 1,41E-05 1,74E-06

4,5 270 1,81 7,40E-04 2,47E-05 3,05E-06
5 300 2,06 8,81E-04 2,94E-05 3,63E-06

5,5 330 2,31 8,81E-04 2,94E-05 3,63E-06
6 360 2,54 8,10E-04 2,70E-05 3,34E-06

6,5 390 2,66 4,23E-04 1,41E-05 1,74E-06
7 420 2,8 4,93E-04 1,64E-05 2,03E-06
8 480 3,05 8,81E-04 1,47E-05 1,81E-06
9 540 3,21 5,64E-04 9,40E-06 1,16E-06

9,5 570 3,5 1,02E-03 3,41E-05 4,21E-06
10 600 3,9 1,41E-03 4,70E-05 5,81E-06

10,5 630 4,26 1,27E-03 4,23E-05 5,22E-06
11 660 4,44 6,34E-04 2,11E-05 2,61E-06

11,5 690 4,66 7,75E-04 2,58E-05 3,19E-06
12 720 4,81 5,29E-04 1,76E-05 2,18E-06
13 780 4,94 4,58E-04 7,64E-06 9,43E-07
14 840 5,21 9,51E-04 1,59E-05 1,96E-06
15 900 5,31 3,52E-04 5,87E-06 7,26E-07
16 960 5,41 3,52E-04 5,87E-06 7,26E-07
17 1020 5,51 3,52E-04 5,87E-06 7,26E-07

K1= 2,91E-06 K2= 2,46E-06

K moyen : 2,50E-06 m/s

AIMARGUES
Digues de protection

08M-006-a01
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ANNEXE 5 – SONDAGES GEOTECHNIQUES IN SITU (PRO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SONDAGE PRESSIOMETRIQUE AP1

Client :

Chantier : Digues de 2ème rang

Dossier : CMO2.L.2116

X :

Y :

Z : 0

Date début de forage : 13/08/2021

Date fin de forage : 13/08/2021Echelle : 1/50

Machine : M367 Profondeur de fin : 10.78m

EPTB Vidourles

Localité : AIMARGUES

Observation :

Log pressiométrique - E158-2  V0 du 21/07/2016
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SONDAGE PRESSIOMETRIQUE AP1

Client :

Chantier : Digues de 2ème rang

Dossier : CMO2.L.2116

X :

Y :

Z : 0

Date début de forage : 13/08/2021

Date fin de forage : 13/08/2021Echelle : 1/50

Machine : M367 Profondeur de fin : 10.78m

EPTB Vidourles

Localité : AIMARGUES

Observation :

Log pressiométrique - E158-2  V0 du 21/07/2016
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SONDAGE PRESSIOMETRIQUE AP2

Client :

Chantier : Digues de 2ème rang

Dossier : CMO2.L.2116

X :

Y :

Z : 0

Date début de forage : 13/07/2021

Date fin de forage : 13/07/2021Echelle : 1/50

Machine : M309 Profondeur de fin : 11.52m

EPTB Vidourles

Localité : AIMARGUES

Observation :

Log pressiométrique - E158-2  V0 du 21/07/2016
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SONDAGE PRESSIOMETRIQUE AP2

Client :

Chantier : Digues de 2ème rang

Dossier : CMO2.L.2116

X :
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Z : 0

Date début de forage : 13/07/2021

Date fin de forage : 13/07/2021Echelle : 1/50

Machine : M309 Profondeur de fin : 11.52m

EPTB Vidourles

Localité : AIMARGUES

Observation :

Log pressiométrique - E158-2  V0 du 21/07/2016
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SONDAGE PRESSIOMETRIQUE AP3

Client :

Chantier : Digues de 2ème rang

Dossier : CMO2.L.2116

X :

Y :

Z :

Date début de forage : 12/07/2021

Date fin de forage : 12/07/2021Echelle : 1/50

Machine : M309 Profondeur de fin : 10.62m

EPTB Vidourles

Localité : AIMARGUES

Observation :

Log pressiométrique - E158-2  V0 du 21/07/2016
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SONDAGE PRESSIOMETRIQUE AP3

Client :

Chantier : Digues de 2ème rang

Dossier : CMO2.L.2116

X :

Y :

Z :

Date début de forage : 12/07/2021

Date fin de forage : 12/07/2021Echelle : 1/50
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EPTB Vidourles

Localité : AIMARGUES

Observation :

Log pressiométrique - E158-2  V0 du 21/07/2016
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SONDAGE PRESSIOMETRIQUE AP4

Client :

Chantier : Digues de 2ème rang

Dossier : CMO2.L.2116

X : 1797652.33

Y : 2276189.39

Z : 4.86 m NGF

Date début de forage : 27/07/2021

Date fin de forage : 27/07/2021Echelle : 1/50

Machine : M341 Profondeur de fin : 10.67m

EPTB Vidourles

Localité : AIMARGUES

Observation :

Log pressiométrique - E158-2  V0 du 21/07/2016
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SONDAGE PRESSIOMETRIQUE AP4

Client :

Chantier : Digues de 2ème rang

Dossier : CMO2.L.2116

X : 1797652.33

Y : 2276189.39

Z : 4.86 m NGF

Date début de forage : 27/07/2021

Date fin de forage : 27/07/2021Echelle : 1/50

Machine : M341 Profondeur de fin : 10.67m

EPTB Vidourles

Localité : AIMARGUES

Observation :

Log pressiométrique - E158-2  V0 du 21/07/2016
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SONDAGE CAROTTE AC1

Client :

Chantier :

AIMARGUES - Royal Canin

Dossier : CMO2.L.2116

X : 1795352.59

Y : 2278470.4

Z : 10.44 mNGF

Date début de forage : 29/10/2021

Date fin de forage : 29/10/2021Echelle : 1/50

Machine : M309 Profondeur de fin : 5.00m

EPTB Vidourles

Localité :

Digue de 2ème RANG

Observation :
Log carotte E137-4 V0 du 05/07/2016

P
ro

fo
n
d
e
u
r 

(m
)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

O
u

ti
l

C
a
ro

tt
ie

r 
b
a
tt

u
 d

ia
m

è
tr

e
 1

1
4
L
S

T
u

b
a

g
e

 
T

u
b
a
g
e
 P

W
 d

ia
m

è
tr

e
 1

4
0
 m

m

E
q

u
ip

e
m

e
n

t
N

E
A

N
T

C
o

te
 N

G
F

10.34 m10.34 m

9.84 m9.84 m
9.74 m9.74 m

9.19 m9.19 m

7.94 m7.94 m

7.34 m7.34 m

6.69 m6.69 m

5.44 m

Lithologie

Terre végétale : limons marron,  
végétaux

Limons marrons

vide

Limons marrons secs, 
destructurés

Limons marrons +/- secs,  
destructurés

Limons marrons

Limons argileux marrons

Limons argileux marrons
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Digues de 2 ème rang  
AIMARGUES (30) 

EPTB Vidourles 
 
 

Dossier : CMO2.L.2116 
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Digues de 2 ème rang  
AIMARGUES (30) 
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SONDAGE CAROTTE AC2

Client :

Chantier :

AIMARGUES

Dossier : CMO2.L.2116

X :

Y :

Z :

Date début de forage : 15/07/2021

Date fin de forage : 15/07/2021Echelle : 1/50

Machine : M309 Profondeur de fin : 4.60m

EPTB Vidourles

Localité :

Digue de 2ème rang

Observation :
Log carotte E137-4 V0 du 05/07/2016
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Lithologie

Terre végétale - limons graveleux  
marron

Limons graveleux marron (Dmax  
= 10mm)

Graves sableuses blanches (Dmax =  
31.5mm)

Limons compacts graveleux marron,  
plastique (Dmax = 10mm)

Limons compacts graveleux marron  
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Limons graveleux compacts marron  
foncé (Dmax=31.5mm)

Limons graveleux marron  
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Limons graveleux compacts marron,  
peux argileux (Dmax=20mm)  

Limons graveleux marron  
(Dmax=20mm)
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Dossier : CMO2.L.2116 
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4.00 4.60 



SONDAGE CAROTTE AC3

Client :

Chantier :

AIMARGUES

Dossier : CMO2.L.2116

X :

Y :

Z :

Date début de forage : 09/08/2021

Date fin de forage : 09/08/2021Echelle : 1/50

Machine : M367 Profondeur de fin : 8.50m

EPTB Vidourles

Localité :

Digues de 2ème rang

Observation :
Log carotte E137-4 V0 du 05/07/2016
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AC3 de 0.00 à 1.00 m 
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SONDAGE CAROTTE AC4

Client :

Chantier :

AIMARGUES

Dossier : CMO2.L.2116

X :

Y :

Z :

Date début de forage : 05/08/2021

Date fin de forage : 05/08/2021Echelle : 1/50

Machine : M367 Profondeur de fin : 5.00m

EPTB Vidourles

Localité :

Digues de 2ème rang

Observation :
Log carotte E137-4 V0 du 05/07/2016
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Lithologie

Limons marron

Limons argileux marron-grisâtre

Argile limoneuse marron-gris-
verdâtre

Argile limoneuse marron à graves  
(Dmax=10mm)

Graves argilo-sableuses marron  
(Dmax=10mm)

Argile limoneuse marron

Graves sableuses (de + en +  
grossier) marron (Dmax=31.5mm)
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Dossier : CMO2.L.2116 
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SONDAGE CAROTTE AC5

Client :

Chantier :

AIMARGUES

Dossier : CMO2.L.2116

X :

Y :

Z :

Date début de forage : 06/08/2021

Date fin de forage : 06/08/2021Echelle : 1/50

Machine : M367 Profondeur de fin : 6.60m

EPTB Vidourles

Localité :

Digue de 2ème rang

Observation :
Log carotte E137-4 V0 du 05/07/2016
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Lithologie

Limons brun à cailloutis,  
(Remblais)

Limons bruns à rares graves  
(10mm)

Limons argileux bruns

Limons argileux brun à cailloutis  
épars

Argile limoneuse bariolée marron  
ocre à cailloutis épars  

(Dmax=5mm)

Argile limoneuse bariolée marron  
ocre à cailloutis épars  

(Dmax=31.5mm)

Argile graveleuse marron-ocre  
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Argile gravelo-sableuse marron-
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Argile graveleuse marron  
(Dmax=20mm)

Argile gravelo-sableuse marron-
ocre (Dmax=20mm)

Argile marron-ocre à graves

Argile beige-ocre
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(Dmax=20mm)
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Graves argileuse ocre  
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SONDAGE CAROTTE AC6

Client :

Chantier :

AIMARGUES

Dossier : CMO2.L.2116

X :

Y :

Z :

Date début de forage : 05/08/2021

Date fin de forage : 05/08/2021Echelle : 1/50

Machine : M367 Profondeur de fin : 5.10m

EPTB Vidourles

Localité :

Digues de 2ème rang

Observation :
Log carotte E137-4 V0 du 05/07/2016
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Lithologie

Limons graveleux brun  
(Dmax>20mm)

Sable +/- argileux beige-grisâtre

Graves sablo-argileuse beige-
grisâtre (Dmax>20mm)

Graves (Dmax>20mm)

Sables +/- argileux marron

Sables argileux beige gorgés  
d'eau

Sable graveleux beige  
légèrement argileux 

(Dmax>10mm)

Sable argileux beige

Sable moyen marron

Sable argileux beige à graves  
éparses

Sable graveleux beige (10mm)

Sable graveleux marron (10mm)

Sable moyen beige-verdâtre
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GINGER 
CEBTP

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : Digues de 2ème rang
Client     : EPTB Vidourles
Dossier: CMO2.L.2116

Date  : 20/07/2021Ech. 1/50°

Prof. sondage AFP1 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

 4 

Terre végétale

Remblais :Graves argileuses à argiles graveleuses, 
marron; présence de morceaux de plastiques, métals, 
tuiles

Graves (galets 0 à 10 mm) limono-sableuses, marron 
rougeâtre

 0.10

 1.60

 2.00
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations :  /

 1

- Arrêt du sondage à 2.0 m à cause de 
l'effondrement des parois; Absence d'arrivée d'eau durant le sondage

Date  : 20/07/2021Ech. 1/50°

Prof. sondage AFP3 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

 4 

Terre végétale

Limons argileux, marron clair

Argiles graveleuses (petites graves) indurées, 
marron clair

 0.10

 1.10

 2.00
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations :  /

 1

 2

- Arrêt du sondage à 2.0 m à cause du refus 
sur argiles graveleuses indurées; Absence d'arrivée d'eau durant le sondage



GINGER 
CEBTP

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : Digues de 2ème rang
Client     : EPTB Vidourles
Dossier: CMO2.L.2116

Date  : 20/07/2021Ech. 1/50°

Prof. sondage AFP4 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

 4 

Terre végétale
Limons argileux, marron clair

Graves argileuses à argiles graveleuses indurés, 
marron clair

Graves sableuses à sables graveleuses à passés 
argileux, ocre-beige à concretions blanches

 0.10
 0.30

 1.70

 2.50

``//```//```/
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations :  /

 1

- Arrêt du sondage à 2.5 m (profondeur 
déterminée); Absence d'arrivée d'eau durant le sondage

Date  : 20/07/2021Ech. 1/50°

Prof. sondage AFP5 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

 4 

Terre végétale

Limons argileux, marron clair

Graves argileuses à argiles graveleuses indurés, 
marron clair

Graves sableuses à sables graveleuses, beige 
jaunâtre

 0.10

 0.70

 1.10

 2.50
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations :  /

 1

- Arrêt du sondage à 2.5 m (profondeur 
déterminée); Absence d'arrivée d'eau durant le sondage



GINGER 
CEBTP

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : Digues de 2ème rang
Client     : EPTB Vidourles
Dossier: CMO2.L.2116

Date  : 20/07/2021Ech. 1/50°

Prof. sondage AFP6 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

 4 

Terre végétale
Limons argileux, marron clair

Graves argileuses à argiles graveleuses indurés, 
marron clair

Graves sableuses à sables graveleuses, beige 
jaunâtre

 0.10

 0.40

 1.90

 2.40
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations :  /

- Arrêt du sondage à 2.4 m (profondeur 
déterminée); Absence d'arrivée d'eau durant le sondage

Date  : 20/07/2021Ech. 1/50°

Prof. sondage AFP7 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

 4 

Terre végétale

Limons argileux à argiles limoneuses compactes, 
marron clair

Argiles sableuses, marron-ocre à taches blanches 
(concretions)

 0.10

 1.70

 2.50
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations :  /

 1

 2

- Arrêt du sondage à 2.5 m (profondeur 
déterminée); Absence d'arrivée d'eau durant le sondage



GINGER 
CEBTP

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : Digues de 2ème rang
Client     : EPTB Vidourles
Dossier: CMO2.L.2116

Date  : 20/07/2021Ech. 1/50°

Prof. sondage AFP8 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

 4 

Terre végétale

Limons argileux à argiles limoneuses compact, 
marron clair

Argiles, marron; présence de concrétions blanches 
entre 2.2 et 2.5m

 0.10

 1.70

 2.60

``//```//```/
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations :  /

- Arrêt du sondage à 2.6 m (profondeur 
déterminée); Absence d'arrivée d'eau durant le sondage

Date  : 20/07/2021Ech. 1/50°

Prof. sondage AFP9 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

 4 

Terre végétale

Limons argileux à argiles limoneuses compactes, 
marron clair

Argiles sableuses, marron-ocre à taches blanches 
(concretions)

 0.10

 1.60

 2.50

``//```//```/
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations :  /

 1

- Arrêt du sondage à 2.5 m (profondeur 
déterminée); Absence d'arrivée d'eau durant le sondage



GINGER 
CEBTP

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : Digues de 2ème rang
Client     : EPTB Vidourles
Dossier: CMO2.L.2116

Date  : 20/07/2021Ech. 1/50°

Prof. sondage AFP10 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

 4 

Terre végétale

Limons argileux à argiles limoneuses compactes, 
marron clair

 0.10

 1.20

``//```//```/
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations :  /

 1

- Arrêt du sondage à 1.2 m à cause de la 
compacité du sol; Absence d'arrivée d'eau durant le sondage

Date  : 20/07/2021Ech. 1/50°

Prof. sondage AFP11 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

 4 

Terre végétale

Limons argileux à argiles limoneuses compact, 
marron clair

Argiles, marron

 0.10

 1.70

 2.50

``//```//```/
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations :  /

 1

 2

- Arrêt du sondage à 2.5 m (profondeur 
déterminée); Absence d'arrivée d'eau durant le sondage



GINGER 
CEBTP

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : Digues de 2ème rang
Client     : EPTB Vidourles
Dossier: CMO2.L.2116

Date  : 20/07/2021Ech. 1/50°

Prof. sondage AFP12 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

 4 

Terre végétale

Limons argileux à argiles limoneuses compactes à 
passés sableux, marron clair

Sables graveleux argileux, marron clair/ocre à 
taches blanches (concretions)

 0.10

 1.50

 2.40
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations :  /

 1

 2

- Arrêt du sondage à 2.4 m (profondeur 
déterminée); Absence d'arrivée d'eau durant le sondage

Date  : 20/07/2021Ech. 1/50°

Prof. sondage AFP13 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

 4 

Terre végétale

Limons argileux à argiles limoneuses compactes à 
passés sableux, marron clair

Graves argileuses sableuses, marron clair/ocre à 
taches blanches (concretions)

 0.10

 1.70

 2.50
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations :  /

 1

 2

- Arrêt du sondage à 2.5 m (profondeur 
déterminée); Absence d'arrivée d'eau durant le sondage



GINGER 
CEBTP

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : Digues de 2ème rang
Client     : EPTB Vidourles
Dossier: CMO2.L.2116

Date  : 20/07/2021Ech. 1/50°

Prof. sondage AFP14 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

 4 

Terre végétale

Limons argileux à argiles limoneuses compactes à 
passés sableux, marron clair

Graves sableuses argileuses, marron clair/ocre à 
taches blanches (concretions)

 0.10

 1.80

 2.20
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations :  /

 1

- Arrêt du sondage à 2.2 m à cause du refus 
sur graves sableuses; Absence d'arrivée d'eau durant le sondage

Date  : 20/07/2021Ech. 1/50°

Prof. sondage AFP15 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

 4 

Terre végétale

Remblais: Blocs (calcaires >5 cm) et graves (roulés 
< 5cm) dans une matrice sableuse, marron gris; 
présence de morceaux de tuiles

Argiles, marron

 0.10

 1.40

 2.10
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations :  /

 1

- Arrêt du sondage à 2.1 m à cause des 
limites de la pelle; Absence d'arrivée d'eau durant le sondage



GINGER 
CEBTP

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : Digues de 2ème rang
Client     : EPTB Vidourles
Dossier: CMO2.L.2116

Date  : 20/07/2021Ech. 1/50°

Prof. sondage AFP16 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

 4 

Terre végétale

Limons graveleux, marron

Limons graveleux à graves limoneuses, beige

Argiles et limons ocre, présence forte de 
concretions blanches

 0.10

 0.70

 1.10

 2.40
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations :  /

 1

 2

 3

- Arrêt du sondage à 2.4 m (profondeur 
déterminée); Absence d'arrivée d'eau durant le sondage

Date  : 20/07/2021Ech. 1/50°

Prof. sondage AFP17 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

 4 

Terre végétale

Limons graveleux à graves limoneuses, marron

Graves limoneuses, beige

 0.10

 0.60

 0.90
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Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations :  /

- Arrêt du sondage à 0.9 m à cause du refus 
sur graves limoneuses; Absence d'arrivée d'eau durant le sondage



GINGER 
CEBTP

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : Digues de 2ème RANG
Client     : EPTB Vidourles
Dossier: CMO2.L.2116

Annexe: 

 Coord.  X: 1795841.06 Y: 2278825.37  Z: 10.32  (NGF ) Date  : 29/10/2021Ech. 1/50°

Prof. sondage AFP2 Description des sols  Résultats d'essais ou observations

en m. Prof NGF

 1 

 2 

 3 

 4 

Terre végétale
LImons argileux graveleux marron

Graves limoneuses, marrons

Graves sablo-argileuses, beige

Graves sableuses jaunâtres

 0.10

 0.40

 1.00

 2.40

 2.70
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Test according NEN 5140 class 1

G.L.

Predrill :

W.L.: Date:

Cone no.:

Project no.:

CPT no.:

0

-500 TN 20/07/2021

S15CFIIP.S181164
CMO2 L2116

ACPT16 2/2

Project:
Location:
Position:
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Soil Classification (using Fr)
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(0) Not defined

(1) Sensitive, fine grained

(2) Organic soils-peats

(3) Clays-clay to silty clay

(4) Clayey silt to silty clay

(5) Sand mixtures

(6) Sands

(7) Gravelly sand to sand

(8) Very stiff sand to clayey sand

(9) Very stiff fine grained



Test according NEN 5140 class 1

G.L.

Predrill :
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Project no.:
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Test according NEN 5140 class 1

G.L.

Predrill :

W.L.: Date:

Cone no.:

Project no.:

CPT no.:

0

-500 TN 20/07/2021

S15CFIIP.S181164
CMO2 L2116

ACPT17 2/2

Project:
Location:
Position:
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(1) Sensitive, fine grained

(2) Organic soils-peats

(3) Clays-clay to silty clay

(4) Clayey silt to silty clay

(5) Sand mixtures

(6) Sands

(7) Gravelly sand to sand

(8) Very stiff sand to clayey sand

(9) Very stiff fine grained



Test according NEN 5140 class 1

G.L.

Predrill :

W.L.: Date:

Cone no.:

Project no.:

CPT no.:
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-500 TN 20/07/2021

S15CFIIP.S181164
CMO2 L2116
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Test according NEN 5140 class 1

G.L.

Predrill :

W.L.: Date:

Cone no.:

Project no.:

CPT no.:

0

-500 TN 20/07/2021

S15CFIIP.S181164
CMO2 L2116

ACPT17.1 2/2

Project:
Location:
Position:
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34.12 ->

Soil Classification (using Fr)

(0)
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(9)

(0)

(3)

(6)

(0) Not defined

(1) Sensitive, fine grained

(2) Organic soils-peats

(3) Clays-clay to silty clay

(4) Clayey silt to silty clay

(5) Sand mixtures

(6) Sands

(7) Gravelly sand to sand

(8) Very stiff sand to clayey sand

(9) Very stiff fine grained



Affaire : Digues de Aimargues et Gallargues Sondage AC3

N° dossier CMO2.L.2116 Profondeur de l'essai 0.8m - 1.8m

Client : EPTB Vidourle Nature du sol Sables limono-graveleux

Horizon

Caractéristique du forage :

D (m) 0.134

S (m²) 0.014

Ht (m) 0.7

h0 (m) 2.45

Caratéristiques de la cavité :

0.8

1.8

Longueur : L (m) 1

Diamètre : B (m) 0.14

c = L/B 7.1 Coefficient de perméabilité KL 2.51E-07 m/s

m 16.88

t(min) t(s)

Mesure du 

niveau d'eau 

(m)

0 0 0.05

1 60 0.052

2 120 0.053

3 180 0.055

4 240 0.056

5 300 0.057

6 360 0.058

7 420 0.059

8 480 0.06

9 540 0.0605

10 600 0.061

11 660 0.0615

12 720 0.062

13 780 0.063

14 840 0.064

15 900 0.066

16 960 0.067

17 1020 0.068

18 1080 0.069

19 1140 0.07

20 1200 0.071

25 1500 0.074

30 1800 0.077

35 2100 0.08

40 2400 0.083

45 2700 0.086

50 3000 0.089

55 3300 0.092

60 3600 0.095

Essai à charge variable - Methode de la courbe de vitesse

Norme NF EN ISO 22282-2

Tubage

Charge hydraulique au début de l'essai :

Mesures

Essai de perméabilité à l'eau dans un forage en tube ouvert

Facteur de forme

Profondeur du toit (m) :

Profondeur de la base (m) :

Diametre intérieur du tubage :

Section :

Hauteur hors sol

y = 0.0003x + 0.0015
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Affaire : Digues de Aimargues et Gallargues Sondage AC3

N° dossier CMO2.L.2116 Profondeur de l'essai 5.5m - 6.5m

Client : EPTB Vidourle Nature du sol Graves sableuses

Horizon

Caractéristique du forage :

D (m) 0.134

S (m²) 0.014

Ht (m) 0.3

h0 (m) 6.8

Caratéristiques de la cavité :

5.5

6.5

Longueur : L (m) 1

Diamètre : B (m) 0.14

c = L/B 7.1 Coefficient de perméabilité KL 9.05E-05 m/s

m 16.88

t(min) t(s)

Mesure du 

niveau d'eau 

(m)

0 0 0

0.5 30 0.28

1 60 0.47

1.5 90 0.68

2 120 0.89

2.5 150 1.08

3 180 1.25

3.5 210 1.45

4 240 1.61

4.5 270 1.79

5 300 1.92

6 360 2.22

7 420 2.52

8 480 2.75

9 540 2.98

10 600 3.2

11 660 3.39

12 720 3.56

13 780 3.72

14 840 3.85

15 900 4

16 960 4.12

17 1020 4.21

18 1080 4.34

19 1140 4.39

20 1200 4.45

25 1500 4.6

30 1800 4.62

35 2100 4.62

40 2400 4.62

60 3600 4.62
Remarque : colmatage de l'essai à partir de 25 min

Mesures

Section :

Hauteur hors sol

Charge hydraulique au début de l'essai :

Profondeur du toit (m) :

Profondeur de la base (m) :

Facteur de forme

Diametre intérieur du tubage :

Essai de perméabilité à l'eau dans un forage en tube ouvert

Norme NF EN ISO 22282-2

Essai à charge variable - Methode de la courbe de vitesse

Tubage

y = 0.1083x - 0.0309
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Affaire : Digues de Aimargues et Gallargues Sondage AC5

N° dossier CMO2.L.2116 Profondeur de l'essai 2.0m - 3.0m

Client : EPTB Vidourle Nature du sol Argiles limono-graveleuses

Horizon

Caractéristique du forage :

D (m) 0.134

S (m²) 0.014

Ht (m) 1

h0 (m) 3.945

Caratéristiques de la cavité :

2

3

Longueur : L (m) 1

Diamètre : B (m) 0.14

c = L/B 7.1 Coefficient de perméabilité KL 4.18E-07 m/s

m 16.88

t(min) t(s)

Mesure du 

niveau d'eau 

(m)

0 0 0.055

1 60 0.058

2 120 0.062

3 180 0.065

4 240 0.072

5 300 0.074

6 360 0.077

7 420 0.078

8 480 0.079

9 540 0.08

10 600 0.083

11 660 0.086

12 720 0.088

13 780 0.092

14 840 0.094

15 900 0.098

16 960 0.099

17 1020 0.1

18 1080 0.102

19 1140 0.104

20 1200 0.106

25 1500 0.113

30 1800 0.123

35 2100 0.13

40 2400 0.141

45 2700 0.15

50 3000 0.157

55 3300 0.163

60 3600 0.169

Mesures

Section :

Hauteur hors sol

Charge hydraulique au début de l'essai :

Profondeur du toit (m) :

Profondeur de la base (m) :

Facteur de forme

Diametre intérieur du tubage :

Essai de perméabilité à l'eau dans un forage en tube ouvert

Norme NF EN ISO 22282-2

Essai à charge variable - Methode de la courbe de vitesse

Tubage

y = 0.0005x + 0.0023
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Affaire : Digues de Aimargues et Gallargues Sondage AC5

N° dossier CMO2.L.2116 Profondeur de l'essai 4.5m - 5.2m

Client : EPTB Vidourle Nature du sol Graves argileuses

Horizon

Caractéristique du forage :

D (m) 0.134

S (m²) 0.014

Ht (m) 1.3

h0 (m) 6.45

Caratéristiques de la cavité :

4.5

5.2

Longueur : L (m) 0.7

Diamètre : B (m) 0.14

c = L/B 5.0 Coefficient de perméabilité KL 2.98E-07 m/s

m 13.64

t(min) t(s)

Mesure du 

niveau d'eau 

(m)

0 0 0.05

1 60 0.051

2 120 0.052

3 180 0.053

4 240 0.055

5 300 0.057

6 360 0.06

7 420 0.062

8 480 0.065

9 540 0.068

10 600 0.07

11 660 0.071

12 720 0.073

13 780 0.075

14 840 0.076

15 900 0.076

16 960 0.077

17 1020 0.0775

18 1080 0.078

19 1140 0.0783

20 1200 0.0788

25 1500 0.081

30 1800 0.083

35 2100 0.084

40 2400 0.085

45 2700 0.086

50 3000 0.087

55 3300 0.088

60 3600 0.089

Mesures

Section :

Hauteur hors sol

Charge hydraulique au début de l'essai :

Profondeur du toit (m) :

Profondeur de la base (m) :

Facteur de forme

Diametre intérieur du tubage :

Essai de perméabilité à l'eau dans un forage en tube ouvert

Norme NF EN ISO 22282-2

Essai à charge variable - Methode de la courbe de vitesse

Tubage
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Affaire : Digues de Aimargues et Gallargues Sondage AC5

N° dossier CMO2.L.2116 Profondeur de l'essai 5.2m - 6.2m

Client : EPTB Vidourle Nature du sol Graves sableuses

Horizon

Caractéristique du forage :

D (m) 0.134

S (m²) 0.014

Ht (m) 1.3

h0 (m) 7.4

Caratéristiques de la cavité :

5.2

6.2

Longueur : L (m) 1

Diamètre : B (m) 0.14

c = L/B 7.1 Coefficient de perméabilité KL 5.18E-06 m/s

m 16.88

t(min) t(s)

Mesure du 

niveau d'eau 

(m)

0 0 0.1

1 60 0.18

2 120 0.22

3 180 0.28

4 240 0.34

5 300 0.41

6 360 0.47

7 420 0.52

8 480 0.57

9 540 0.64

10 600 0.68

11 660 0.73

12 720 0.78

13 780 0.83

14 840 0.88

15 900 0.92

16 960 0.96

17 1020 1.00

18 1080 1.04

19 1140 1.08

20 1200 1.12

25 1500 1.32

30 1800 1.49

35 2100 1.66

40 2400 1.83

45 2700 1.98

50 3000 2.13

55 3300 2.27

60 3600 2.41

Mesures

Section :

Hauteur hors sol

Charge hydraulique au début de l'essai :

Profondeur du toit (m) :

Profondeur de la base (m) :

Facteur de forme

Diametre intérieur du tubage :

Essai de perméabilité à l'eau dans un forage en tube ouvert

Norme NF EN ISO 22282-2

Essai à charge variable - Methode de la courbe de vitesse

Tubage

y = 0.0062x + 0.0167
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Ginger CEBTP - Agence de Jacou 

Affaire : GALLARGUES-LE-MONTUEUX 

CREATION D’UNE DIGUE DE SECOND RANG EN RIVE GAUCHE 

 
 
Dossier : CMO1.L.2116 

Rapport : CMO1.L.2066-02  ANNEXES 

 
E160-2 version 4 

du 23/11/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 – PROCES VERBAUX DES ESSAIS EN LABORATOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

28/10/21

 GaineMode de conservation :

POLE SONDAGEPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage carottéMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

29/10/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AC1

Profondeur : 0.30/0.60 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

ME selon NFP94-051

NF P 94-050 17.2

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

5

100.0

86.5

99.8

15

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

LIMON marron

1.56 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-3557

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

A1

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
Y
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SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

15/07/21

 GaineMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage carottéMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

16/07/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AC2

Profondeur : 2.00/2.80 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 10.1

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

32

100.0

59.0

73.7

14

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

LIMON marron à graves 

1.73 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2263

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

A1

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
Y

N
_D

O
N

-P
R

G
 V

07
~

12
-1

9



SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

09/08/21

 GaineMode de conservation :

MEDDOUR RomainPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage carottéMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

13/08/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AC3

Profondeur : 0.00/1.00 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 4.2

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

20

100.0

81.9

96.0

14

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

LIMON fin marron verdâtre

2.29 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2613

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

A1

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
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SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

09/08/21

 GaineMode de conservation :

MEDDOUR RomainPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage carottéMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

13/08/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AC3

Profondeur : 2.00/2.50 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 8.8

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

50

100.0

8.9

42.6

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

GRAVE sableuse

0.18 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2615

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

B3

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
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SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

05/08/21

 GaineMode de conservation :

POLE SONDAGEPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage carottéMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

06/08/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AC4

Profondeur : 0.00/1.00 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 12.0

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

10

100.0

91.5

99.9

19

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

LIMON marron

2.49 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2583

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

A1

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
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SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

05/08/21

 GaineMode de conservation :

POLE SONDAGEPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage carottéMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

06/08/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AC4

Profondeur : 4.40/5.00 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 6.7

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

50

100.0

6.4

29.0

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

GRAVE sableuse

0.09 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2587

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

D2

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
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SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

19/07/21

 GaineMode de conservation :

POLE SONDAGEPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage carottéMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

21/07/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AC5

Profondeur : 1.15/2.00 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 18.4

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

20

100.0

70.8

83.9

14

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

ARGILE limoneuse marron à cailloutis

3.30 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2338

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

A2

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
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SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

22/07/21

 GaineMode de conservation :

POLE SONDAGEPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage carottéMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

29/07/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AC5

Profondeur : 3.80/4.20 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 17.0

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

20

100.0

67.5

84.5

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

LIMON beige à nodules carbonatés épars

1.82 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2490

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

A1

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
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SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

05/08/21

 GaineMode de conservation :

POLE SONDAGEPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage carottéMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

06/08/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AC6

Profondeur : 1.10/1.40 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 14.5

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

32

100.0

32.7

66.2

3

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

SABLE gravelo-limoneux marron clair

1.53 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2589

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

B6

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
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SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

26/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

27/07/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AFP1

Profondeur : 1.60/2.00 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 7.2

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

80

97.0

40.4

56.8

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

LIMONS bruns sablo-argileux graveleux 

1.22 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2424

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

C1A1

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
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SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

20/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

20/07/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AFP10+AFP11

Profondeur : 0.10/1.70 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 12.8

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093 0.72

50

100.0

93.0

98.5

22

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

LIMON argileux marron

3.28 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2597

Mélange : AFP10 - AFP11

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

18.0

1.74

A2 s

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

0.10-1.70m

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
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SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

20/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

20/07/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AFP12+AFP13

Profondeur : 0.10/1.70 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 14.4

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093 0.73

10

100.0

92.0

97.7

22

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

ARGILE limoneuse brun verdâtre

4.50 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2582

Mélange : AFP12 - AFP13

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

18.0

1.74

A2 s

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
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SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

20/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

20/07/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AFP12

Profondeur : 1.50/2.40 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 12.2

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

20

100.0

63.7

80.8

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

LIMON marron beigeâtre à cailloutis

1.66 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2344

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

A1

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
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SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

20/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

20/07/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AFP13

Profondeur : 1.70/2.50 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 12.8

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

50

100.0

47.6

55.4

11

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

LIMON graveleux brun

1.83 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2346

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

A1

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
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SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

20/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

20/07/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AFP14

Profondeur : 1.80/2.20 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 7.6

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

100

91.2

37.1

49.9

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

GRAVE limoneuse marron beigeâtre

1.35 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2347

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

C1A1

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
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SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

22/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

22/07/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AFP3

Profondeur : 0.10/1.10 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - w

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 7.7

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

32

100.0

88.2

97.4

12

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

LIMON marron

1.91 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2373

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

A1

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
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SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

22/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

22/07/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AFP3

Profondeur : 1.00/2.00 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 9.5

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

50

100.0

71.4

85.4

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

LIMON marron à graves éparses

1.98 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2374

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

A1

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
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SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

26/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

27/07/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AFP4

Profondeur : 1.70/2.50 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 11.2

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

80

99.2

45.0

69.2

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

LIMON sableux beige à graves

2.06 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2425

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

C1A1

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
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SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

26/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

27/07/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AFP5

Profondeur : 1.10/2.50 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 5.2

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

50

100.0

18.5

50.7

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

GRAVE sableuse marron clair

1.02 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2426

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

B5

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
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SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

20/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

20/07/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AFP7+AFP9

Profondeur : 0.10/1.70 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 13.2

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093 0.73

32

100.0

92.5

98.7

20

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

LIMON argileux marron grisâtre 

3.48 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2598

Mélange : AFP7 - AFP9

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

18.4

1.74

A2 s

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

0.10-1.70m

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
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SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

20/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

20/07/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AFP7

Profondeur : 1.70/2.50 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 17.1

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

32

100.0

63.8

80.7

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

LIMON beige à graves éparses

2.19 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2349

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

A1

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
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SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

22/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

22/07/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AFP16

Profondeur : 0.70/1.10 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 8.7

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

32

100.0

64.4

81.6

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

LIMON marron clair à graves éparses

1.88 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2371

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

A1

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
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SOMMIERES30251
CS 10202

GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE

GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES 
REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
NF P 11-300 

22/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

22/07/21Date de livraison :

Description :

Sondage : AFP16

Profondeur : 1.10/2.40 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Dmax 

Passant à 50 mm

Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm) 

Limite de liquidité    - WL 

Passant à 2 µm

Wn / W  OPN

Indice de Consistance   - Ic

Indice Portant immédiat - IPI 

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité  - IP 

Limite de plasticité  - WP 

Désignation de l'essai Norme Résultats

Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL -  WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 10.1

NF P94-078

( WL - Wn  ) / IP

NF P94-093

50

100.0

70.2

82.8

 CLASSIFICATION NF P 11-300: 

%

mm

Unité

%

%

%

%

%

%

Unité

Géoréférence

 X = 

Y = 

Z = 

LIMON beige à graves éparses

2.19 g /100 g NF P94-068VBS

N° 21M-2372

Demandeur / MOE :

Client / MO :

EPTB VIDOURLE

Pour information:
Teneur en eau Optimale W  OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

A1

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables  -  SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval  - MDE  (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066

Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA  (10/14 mm) %

Masse volumique sèche  ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicienne supérieur

Aurélie FONTES

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.comS
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SOMMIERES30251
CS 10202GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNEGALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

ESSAI PROCTOR - Détermination des références de compactage 
NF P94-093 

09/08/21

 GaineMode de conservation :

MEDDOUR RomainPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage carottéMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

13/08/21Date de livraison :

Description : LIMON fin marron verdâtre

Sondage : AC3

Profondeur : 0.00/1.00 m

Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage Température :105°C

Date essai : 02/09/21

Technicien : MAZOUNI Mohammed

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Demandeur / MOE :EPTB VIDOURLE

Client /MO :

N° 21M-2613

Type de moule :

Dame - Energie de compactage :

Fraction testée :

Préparation du matériau :

Liant(s) et dosage(s) :

Essai sur matériau :

Moule Proctor

A - Normale

0/D mm

Non traité

Manuelle

Points expérimentaux

Teneur en eau initiale (%)

Teneur en eau traitée (%)

ρd (Mg/m3)

14.9 17.1 19.4 12.8 10.2

1.79 1.76 1.70 1.73 1.64

54321

Résultats sur les 5 moulages

Les courbes de saturation Sr 80% et Sr 100% sont tracées avec la masse volumique des particules solides de sol de 2.7 Mg/m3 (estimée)

Teneur en eau optimale (%) 

ρd optimale (Mg/m3)

Teneur en eau optimale corrigée (%) 

ρd corrigée (Mg/m3)

1.80

15.2

N° Qualité E364 V1 du  01/09/2016 1 / 1 PV édité le 09/09/2021 (version 0)

Observations : Technicienne supérieur

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.com

Aurélie FONTES
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9 NB: correction pour les matériaux comportant moins de 30% d'éléments de dimension supérieure à 20 m



SOMMIERES30251
CS 10202GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNEGALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

ESSAI PROCTOR - Détermination des références de compactage 
NF P94-093 

20/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

20/07/21Date de livraison :

Description : LIMON argileux marron

Sondage : AFP10+AFP11

Profondeur : 0.10/1.70 m

12.9Wnat (%) :

Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage Température :105°C

Date essai : 10/08/21

Technicien : DEFOSSE Christophe

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Demandeur / MOE :EPTB VIDOURLE

Client /MO :

Mélange : AFP10 - AFP11

N° 21M-2597

Type de moule :

Dame - Energie de compactage :

Fraction testée :

Préparation du matériau :

Liant(s) et dosage(s) :

Essai sur matériau :

Moule Proctor

A - Normale

0/5 mm

Non traité

Malaxeur mécanique à couteaux

Points expérimentaux

Teneur en eau initiale (%)

Teneur en eau traitée (%)

ρd (Mg/m3)

21.5 17.2 19.5 14.9 12.9

1.64 1.71 1.70 1.63 1.52

54321

Résultats sur les 5 moulages

Les courbes de saturation Sr 80% et Sr 100% sont tracées avec la masse volumique des particules solides de sol de 2.7 Mg/m3 (estimée)

Teneur en eau optimale (%) 

ρd optimale (Mg/m3)

Teneur en eau optimale corrigée (%) 

ρd corrigée (Mg/m3)

1.74

18.0

0.10-1.70m

N° Qualité E364 V1 du  01/09/2016 1 / 1 PV édité le 30/08/2021 (version 0)

Observations : Technicienne supérieur

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.com

Aurélie FONTES
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SOMMIERES30251
CS 10202GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNEGALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

ESSAI PROCTOR - Détermination des références de compactage 
NF P94-093 

22/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

22/07/21Date de livraison :

Description : LIMON marron

Sondage : AFP3

Profondeur : 0.10/1.10 m

7.7Wnat (%) :

Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage Température :105°C

Date essai : 09/08/21

Technicien : DEFOSSE Christophe

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Demandeur / MOE :EPTB VIDOURLE

Client /MO :

N° 21M-2373

Type de moule :

Dame - Energie de compactage :

Fraction testée :

Préparation du matériau :

Liant(s) et dosage(s) :

Essai sur matériau :

Moule Proctor

A - Normale

0/5 mm

Non traité

Malaxeur mécanique à couteaux

Points expérimentaux

Teneur en eau initiale (%)

Teneur en eau traitée (%)

ρd (Mg/m3)

12.1 14.3 16.2 18.3 9.9

1.74 1.80 1.77 1.70 1.68

54321

Résultats sur les 5 moulages

Les courbes de saturation Sr 80% et Sr 100% sont tracées avec la masse volumique des particules solides de sol de 2.7 Mg/m3 (estimée)

Teneur en eau optimale (%) 

ρd optimale (Mg/m3)

Teneur en eau optimale corrigée (%) 

ρd corrigée (Mg/m3)

1.81

14.6

W (%)  0/D: 7.8

(pour correction, Refus pris à 30%)

N° Qualité E364 V1 du  01/09/2016 1 / 1 PV édité le 02/09/2021 (version 7)

Observations : Technicienne supérieur

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.com
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SOMMIERES30251
CS 10202GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNEGALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

ESSAI PROCTOR - Détermination des références de compactage 
NF P94-093 

20/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

20/07/21Date de livraison :

Description : LIMON argileux marron grisâtre

Sondage : AFP7+AFP9

Profondeur : 0.10/1.70 m

13.4Wnat (%) :

Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage Température :105°C

Date essai : 12/08/21

Technicien : DEFOSSE Christophe

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Demandeur / MOE :EPTB VIDOURLE

Client /MO :

Mélange : AFP7 - AFP9

N° 21M-2598

Type de moule :

Dame - Energie de compactage :

Fraction testée :

Préparation du matériau :

Liant(s) et dosage(s) :

Essai sur matériau :

Moule Proctor

A - Normale

0/5 mm

Non traité

Malaxeur mécanique à couteaux

Points expérimentaux

Teneur en eau initiale (%)

Teneur en eau traitée (%)

ρd (Mg/m3)

21.9 20.0 17.7 15.7 13.4

1.63 1.69 1.71 1.65 1.53

54321

Résultats sur les 5 moulages

Les courbes de saturation Sr 80% et Sr 100% sont tracées avec la masse volumique des particules solides de sol de 2.7 Mg/m3 (estimée)

Teneur en eau optimale (%) 

ρd optimale (Mg/m3)

Teneur en eau optimale corrigée (%) 

ρd corrigée (Mg/m3)

1.74

18.4

0.10-1.70m

N° Qualité E364 V1 du  01/09/2016 1 / 1 PV édité le 30/08/2021 (version 0)

Observations : Technicienne supérieur

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.com

Aurélie FONTES
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9 NB: correction pour les matériaux comportant moins de 30% d'éléments de dimension supérieure à 20 m



SOMMIERES30251
CS 10202GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNEGALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

ESSAI PROCTOR - Détermination des références de compactage 
NF P94-093 

20/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

20/07/21Date de livraison :

Description : ARGILE limoneuse brun verdâtre

Sondage : AFP12+AFP13

Profondeur : 0.10/1.70 m

13.1Wnat (%) :

Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage Température :105°C

Date essai : 04/08/21

Technicien : DEFOSSE Christophe

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Demandeur / MOE :EPTB VIDOURLE

Client /MO :

Mélange : AFP12 - AFP13

N° 21M-2582

Type de moule :

Dame - Energie de compactage :

Fraction testée :

Préparation du matériau :

Liant(s) et dosage(s) :

Essai sur matériau :

Moule Proctor

A - Normale

0/5 mm

Non traité

Malaxeur mécanique à couteaux

Points expérimentaux

Teneur en eau initiale (%)

Teneur en eau traitée (%)

ρd (Mg/m3)

13.1 17.5 19.7 15.4 22.0

1.54 1.72 1.70 1.62 1.64

54321

Résultats sur les 5 moulages

Les courbes de saturation Sr 80% et Sr 100% sont tracées avec la masse volumique des particules solides de sol de 2.7 Mg/m3 (estimée)

Teneur en eau optimale (%) 

ρd optimale (Mg/m3)

Teneur en eau optimale corrigée (%) 

ρd corrigée (Mg/m3)

1.74

18.0

N° Qualité E364 V1 du  01/09/2016 1 / 1 PV édité le 02/09/2021 (version 0)

Observations : Technicienne supérieur

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.com

Aurélie FONTES
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9 NB: correction pour les matériaux comportant moins de 30% d'éléments de dimension supérieure à 20 m



SOMMIERES30251

CS 10202
GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE
GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :
Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE  
Méthode par sédimentation 
Méthode d'essai selon  NF P 94-057  (norme périmée) 

28/10/21

 GaineMode de conservation :

POLE SONDAGEPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage carottéMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

29/10/21Date de livraison :

Description : LIMON marron

Sondage : AC1

Profondeur : 0.30/0.60 m

dm (mm) : 5 17.2Wnat (%) :

Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage

Température : 105°C Date essai : 17/11/21

Technicien : MAZOUNI Mohammed

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Passant (%) à 80 µm de la fraction 0/D:

Paramètres du densimètre

86.5

10.0H0 (cm):

Vd  (cm3):H1 (cm):

h1 (cm): Facteurs correcteurs

Cm: Cd:

Section de l'éprouvette A (cm2) 

2.7

14.7

42 0.0006 -0.0005 57

Temps 
cumulés (s) 

Lecture 
densimètre R

Température 
(°C) 

Correction 
température  Ct

Diamètre équivalent  
D (µm)

% passant sur la fraction 
 0/80 µm    P (%) 

% passant sur la fraction 
0/D     P' (%) 

Temps Lecture 
(hh:mm:ss)

N° 21M-3557

Client / MO :

Demandeur / MOE : EPTB VIDOURLE

Résultats: 

30 1.0240 17.6 63.3 90.5 78.230 s -0.0012

60 1.0215 17.6 46.2 80.6 69.71 min -0.0012

120 1.0190 17.6 33.6 70.7 61.12 min -0.0012

300 1.0160 17.6 22.0 58.8 50.85 min -0.0012

600 1.0140 17.6 15.9 50.8 44.010 min -0.0012

1200 1.0125 17.6 11.4 44.9 38.820 min -0.0012

2400 1.0110 17.6 8.2 39.0 33.740 min -0.0012

4800 1.0095 17.6 5.9 33.0 28.580 min -0.0012

14400 1.0070 17.8 3.5 23.2 20.14H -0.0012

86400 1.0050 16.3 1.5 14.7 12.724H -0.0014

N° Qualité E362 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations :

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.com

Passant (%) à 2 µm de la fraction 0/D mm : 15 Passant (%) à 2 µm de la fraction 80 µm : 17

Aurélie FONTES
Technicienne supérieur

PV édité le 19/11/2021 (version 0)
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SOMMIERES30251

CS 10202
GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE
GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :
Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE  
Méthode par sédimentation 
Méthode d'essai selon  NF P 94-057  (norme périmée) 

15/07/21

 GaineMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage carottéMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

16/07/21Date de livraison :

Description : LIMON marron à graves

Sondage : AC2

Profondeur : 2.00/2.80 m

dm (mm) : 31.5 10.1Wnat (%) :

Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage

Température : 105°C Date essai : 06/09/21

Technicien : DEFOSSE Christophe

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Passant (%) à 80 µm de la fraction 0/D:

Paramètres du densimètre

59.0

10.0H0 (cm):

Vd  (cm3):H1 (cm):

h1 (cm): Facteurs correcteurs

Cm: Cd:

Section de l'éprouvette A (cm2) 

2.7

14.7

42 0.0006 -0.0005 57

Temps 
cumulés (s) 

Lecture 
densimètre R

Température 
(°C) 

Correction 
température  Ct

Diamètre équivalent  
D (µm)

% passant sur la fraction 
 0/80 µm    P (%) 

% passant sur la fraction 
0/D     P' (%) 

Temps Lecture 
(hh:mm:ss)

N° 21M-2263

Client / MO :

Demandeur / MOE : EPTB VIDOURLE

Résultats: 

30 1.0230 24.8 58.8 90.7 53.530 s -0.0001

60 1.0200 24.8 43.2 78.9 46.51 min -0.0001

120 1.0180 24.8 31.2 71.0 41.92 min -0.0001

300 1.0160 24.8 20.2 63.1 37.25 min -0.0001

600 1.0140 24.8 14.6 55.2 32.510 min -0.0001

1200 1.0120 24.8 10.5 47.3 27.920 min -0.0001

2400 1.0100 24.8 7.6 39.4 23.240 min -0.0001

4800 1.0090 24.8 5.4 35.4 20.980 min -0.0001

14400 1.0070 25.1 3.2 27.7 16.44H 0.0000

86400 1.0050 25.4 1.3 20.1 11.824H 0.0000

N° Qualité E362 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations :

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.com

Passant (%) à 2 µm de la fraction 0/D mm : 14 Passant (%) à 2 µm de la fraction 80 µm : 23

Aurélie FONTES
Technicienne supérieur

PV édité le 08/09/2021 (version 0)

G
ra

S
E

D
-P

R
G

 V
06

~
12

-1
9



SOMMIERES30251

CS 10202
GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE
GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :
Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE  
Méthode par sédimentation 
Méthode d'essai selon  NF P 94-057  (norme périmée) 

09/08/21

 GaineMode de conservation :

MEDDOUR RomainPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage carottéMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

13/08/21Date de livraison :

Description : LIMON fin marron verdâtre

Sondage : AC3

Profondeur : 0.00/1.00 m

dm (mm) : 20 4.2Wnat (%) :

Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage

Température : 105°C Date essai : 09/09/21

Technicien : MAZOUNI Mohammed

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Passant (%) à 80 µm de la fraction 0/D:

Paramètres du densimètre

81.9

10.0H0 (cm):

Vd  (cm3):H1 (cm):

h1 (cm): Facteurs correcteurs

Cm: Cd:

Section de l'éprouvette A (cm2) 

2.7

14.7

42 0.0006 -0.0005 57

Temps 
cumulés (s) 

Lecture 
densimètre R

Température 
(°C) 

Correction 
température  Ct

Diamètre équivalent  
D (µm)

% passant sur la fraction 
 0/80 µm    P (%) 

% passant sur la fraction 
0/D     P' (%) 

Temps Lecture 
(hh:mm:ss)

N° 21M-2613

Client / MO :

Demandeur / MOE : EPTB VIDOURLE

Résultats: 

30 1.0225 24.9 59.1 88.8 72.730 s -0.0001

60 1.0195 24.9 43.4 77.0 63.01 min -0.0001

120 1.0170 24.9 31.5 67.1 54.92 min -0.0001

300 1.0145 24.9 20.5 57.2 46.85 min -0.0001

600 1.0125 24.9 14.8 49.3 40.410 min -0.0001

1200 1.0110 24.9 10.6 43.4 35.520 min -0.0001

2400 1.0095 24.9 7.6 37.5 30.740 min -0.0001

4800 1.0080 24.2 5.5 31.0 25.480 min -0.0002

14400 1.0055 23.7 3.3 20.7 17.04H -0.0003

86400 1.0040 24.3 1.3 15.3 12.524H -0.0002

N° Qualité E362 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations :

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.com

Passant (%) à 2 µm de la fraction 0/D mm : 14 Passant (%) à 2 µm de la fraction 80 µm : 17

Aurélie FONTES
Technicienne supérieur

PV édité le 13/09/2021 (version 0)
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SOMMIERES30251

CS 10202
GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE
GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :
Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE  
Méthode par sédimentation 
Méthode d'essai selon  NF P 94-057  (norme périmée) 

05/08/21

 GaineMode de conservation :

POLE SONDAGEPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage carottéMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

06/08/21Date de livraison :

Description : LIMON marron

Sondage : AC4

Profondeur : 0.00/1.00 m

dm (mm) : 10 12.0Wnat (%) :

Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage

Température : 105°C Date essai : 06/09/21

Technicien : DEFOSSE Christophe

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Passant (%) à 80 µm de la fraction 0/D:

Paramètres du densimètre

91.5

10.0H0 (cm):

Vd  (cm3):H1 (cm):

h1 (cm): Facteurs correcteurs

Cm: Cd:

Section de l'éprouvette A (cm2) 

2.7

14.7

42 0.0006 -0.0005 57

Temps 
cumulés (s) 

Lecture 
densimètre R

Température 
(°C) 

Correction 
température  Ct

Diamètre équivalent  
D (µm)

% passant sur la fraction 
 0/80 µm    P (%) 

% passant sur la fraction 
0/D     P' (%) 

Temps Lecture 
(hh:mm:ss)

N° 21M-2583

Client / MO :

Demandeur / MOE : EPTB VIDOURLE

Résultats: 

30 1.0230 24.7 58.9 90.7 82.930 s -0.0001

60 1.0205 24.7 42.9 80.8 73.91 min -0.0001

120 1.0185 24.7 31.1 72.9 66.72 min -0.0001

300 1.0160 24.7 20.2 63.0 57.65 min -0.0001

600 1.0140 24.7 14.6 55.1 50.410 min -0.0001

1200 1.0120 24.7 10.5 47.2 43.220 min -0.0001

2400 1.0100 24.7 7.6 39.3 35.940 min -0.0001

4800 1.0085 24.7 5.4 33.4 30.580 min -0.0001

14400 1.0065 25.0 3.2 25.7 23.54H -0.0001

86400 1.0045 25.4 1.3 18.1 16.624H 0.0000

N° Qualité E362 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations :

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.com

Passant (%) à 2 µm de la fraction 0/D mm : 19 Passant (%) à 2 µm de la fraction 80 µm : 21

Aurélie FONTES
Technicienne supérieur

PV édité le 08/09/2021 (version 0)
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SOMMIERES30251

CS 10202
GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE
GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :
Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE  
Méthode par sédimentation 
Méthode d'essai selon  NF P 94-057  (norme périmée) 

19/07/21

 GaineMode de conservation :

POLE SONDAGEPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage carottéMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

21/07/21Date de livraison :

Description : ARGILE limoneuse marron à cailloutis

Sondage : AC5

Profondeur : 1.15/2.00 m

dm (mm) : 20 18.4Wnat (%) :

Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage

Température : 105°C Date essai : 02/08/21

Technicien : DEFOSSE Christophe

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Passant (%) à 80 µm de la fraction 0/D:

Paramètres du densimètre

70.8

10.0H0 (cm):

Vd  (cm3):H1 (cm):

h1 (cm): Facteurs correcteurs

Cm: Cd:

Section de l'éprouvette A (cm2) 

2.7

14.7

42 0.0006 -0.0005 57

Temps 
cumulés (s) 

Lecture 
densimètre R

Température 
(°C) 

Correction 
température  Ct

Diamètre équivalent  
D (µm)

% passant sur la fraction 
 0/80 µm    P (%) 

% passant sur la fraction 
0/D     P' (%) 

Temps Lecture 
(hh:mm:ss)

N° 21M-2338

Client / MO :

Demandeur / MOE : EPTB VIDOURLE

Résultats: 

30 1.0230 23.7 59.6 89.9 63.730 s -0.0003

60 1.0210 23.7 43.2 82.0 58.11 min -0.0003

120 1.0195 23.7 31.1 76.1 53.92 min -0.0003

300 1.0170 23.7 20.2 66.2 46.95 min -0.0003

600 1.0150 23.7 14.6 58.3 41.310 min -0.0003

1200 1.0130 23.7 10.6 50.4 35.720 min -0.0003

2400 1.0115 23.7 7.6 44.5 31.540 min -0.0003

4800 1.0100 23.7 5.4 38.5 27.380 min -0.0003

14400 1.0070 24.3 3.2 27.1 19.24H -0.0002

86400 1.0040 24.3 1.3 15.3 10.824H -0.0002

N° Qualité E362 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations :

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.com

Passant (%) à 2 µm de la fraction 0/D mm : 14 Passant (%) à 2 µm de la fraction 80 µm : 19

Aurélie FONTES
Technicienne supérieur

PV édité le 03/08/2021 (version 0)
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SOMMIERES30251

CS 10202
GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE
GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :
Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE  
Méthode par sédimentation 
Méthode d'essai selon  NF P 94-057  (norme périmée) 

05/08/21

 GaineMode de conservation :

POLE SONDAGEPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage carottéMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

06/08/21Date de livraison :

Description : SABLE gravelo-limoneux marron clair

Sondage : AC6

Profondeur : 1.10/1.40 m

dm (mm) : 31.5 14.5Wnat (%) :

Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage

Température : 105°C Date essai : 07/09/21

Technicien : DEFOSSE Christophe

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Passant (%) à 80 µm de la fraction 0/D:

Paramètres du densimètre

32.7

10.0H0 (cm):

Vd  (cm3):H1 (cm):

h1 (cm): Facteurs correcteurs

Cm: Cd:

Section de l'éprouvette A (cm2) 

2.7

14.7

42 0.0006 -0.0005 57

Temps 
cumulés (s) 

Lecture 
densimètre R

Température 
(°C) 

Correction 
température  Ct

Diamètre équivalent  
D (µm)

% passant sur la fraction 
 0/80 µm    P (%) 

% passant sur la fraction 
0/D     P' (%) 

Temps Lecture 
(hh:mm:ss)

N° 21M-2589

Client / MO :

Demandeur / MOE : EPTB VIDOURLE

Résultats: 

30 1.0235 25.4 58.0 93.2 30.530 s 0.0000

60 1.0215 25.4 42.1 85.3 27.91 min 0.0000

120 1.0195 25.4 30.5 77.4 25.32 min 0.0000

300 1.0170 25.4 19.8 67.5 22.15 min 0.0000

600 1.0150 25.4 14.3 59.6 19.510 min 0.0000

1200 1.0125 25.4 10.4 49.7 16.320 min 0.0000

2400 1.0105 25.4 7.5 41.8 13.740 min 0.0000

4800 1.0080 25.4 5.4 31.9 10.480 min 0.0000

14400 1.0050 25.4 3.2 20.1 6.64H 0.0000

86400 1.0010 25.0 1.4 3.9 1.324H -0.0001

N° Qualité E362 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations :

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.com

Passant (%) à 2 µm de la fraction 0/D mm : 3 Passant (%) à 2 µm de la fraction 80 µm : 9

Aurélie FONTES
Technicienne supérieur

PV édité le 08/09/2021 (version 0)
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SOMMIERES30251

CS 10202
GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE
GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :
Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE  
Méthode par sédimentation 
Méthode d'essai selon  NF P 94-057  (norme périmée) 

20/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

20/07/21Date de livraison :

Description : LIMON argileux marron

Sondage : AFP10+AFP11

Profondeur : 0.10/1.70 m

dm (mm) : 50 12.8Wnat (%) :

Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage

Température : 105°C Date essai : 16/08/21

Technicien : DEFOSSE Christophe

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Passant (%) à 80 µm de la fraction 0/D:

Paramètres du densimètre

93.0

10.0H0 (cm):

Vd  (cm3):H1 (cm):

h1 (cm): Facteurs correcteurs

Cm: Cd:

Section de l'éprouvette A (cm2) 

2.7

14.7

42 0.0006 -0.0005 57

Temps 
cumulés (s) 

Lecture 
densimètre R

Température 
(°C) 

Correction 
température  Ct

Diamètre équivalent  
D (µm)

% passant sur la fraction 
 0/80 µm    P (%) 

% passant sur la fraction 
0/D     P' (%) 

Temps Lecture 
(hh:mm:ss)

N° 21M-2597

Mélange : AFP10 - AFP11

Client / MO :

Demandeur / MOE : EPTB VIDOURLE

0.10-1.70m

Résultats: 

30 1.0230 26.0 58.0 91.7 85.330 s 0.0002

60 1.0210 26.0 42.1 83.8 77.91 min 0.0002

120 1.0190 26.0 30.5 75.9 70.62 min 0.0002

300 1.0165 26.0 19.8 66.0 61.45 min 0.0002

600 1.0150 26.0 14.2 60.1 55.910 min 0.0002

1200 1.0130 26.1 10.3 52.3 48.620 min 0.0002

2400 1.0110 26.1 7.4 44.4 41.340 min 0.0002

4800 1.0090 26.1 5.3 36.5 33.980 min 0.0002

14400 1.0070 26.5 3.1 28.9 26.94H 0.0003

86400 1.0050 25.0 1.3 19.8 18.424H -0.0001

N° Qualité E362 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations :

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.com

Passant (%) à 2 µm de la fraction 0/D mm : 22 Passant (%) à 2 µm de la fraction 80 µm : 23

Aurélie FONTES
Technicienne supérieur

PV édité le 30/08/2021 (version 0)
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SOMMIERES30251

CS 10202
GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE
GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :
Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE  
Méthode par sédimentation 
Méthode d'essai selon  NF P 94-057  (norme périmée) 

20/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

20/07/21Date de livraison :

Description : ARGILE limoneuse brun verdâtre

Sondage : AFP12+AFP13

Profondeur : 0.10/1.70 m

dm (mm) : 10 14.4Wnat (%) :

Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage

Température : 105°C Date essai : 10/08/21

Technicien : DEFOSSE Christophe

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Passant (%) à 80 µm de la fraction 0/D:

Paramètres du densimètre

92.0

10.0H0 (cm):

Vd  (cm3):H1 (cm):

h1 (cm): Facteurs correcteurs

Cm: Cd:

Section de l'éprouvette A (cm2) 

2.7

14.7

42 0.0006 -0.0005 57

Temps 
cumulés (s) 

Lecture 
densimètre R

Température 
(°C) 

Correction 
température  Ct

Diamètre équivalent  
D (µm)

% passant sur la fraction 
 0/80 µm    P (%) 

% passant sur la fraction 
0/D     P' (%) 

Temps Lecture 
(hh:mm:ss)

N° 21M-2582

Mélange : AFP12 - AFP13

Client / MO :

Demandeur / MOE : EPTB VIDOURLE

Résultats: 

30 1.0230 24.7 58.9 90.7 83.430 s -0.0001

60 1.0210 24.7 42.7 82.8 76.11 min -0.0001

120 1.0190 24.7 30.9 74.9 68.82 min -0.0001

300 1.0170 24.7 20.0 66.9 61.65 min -0.0001

600 1.0155 24.7 14.4 61.0 56.110 min -0.0001

1200 1.0140 24.7 10.3 55.1 50.720 min -0.0001

2400 1.0125 24.7 7.4 49.2 45.240 min -0.0001

4800 1.0105 24.7 5.3 41.3 37.980 min -0.0001

14400 1.0080 24.6 3.2 31.3 28.84H -0.0001

86400 1.0050 24.9 1.3 19.7 18.124H -0.0001

N° Qualité E362 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations :

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.com

Passant (%) à 2 µm de la fraction 0/D mm : 22 Passant (%) à 2 µm de la fraction 80 µm : 24

Aurélie FONTES
Technicienne supérieur

PV édité le 02/09/2021 (version 0)
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SOMMIERES30251

CS 10202
GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE
GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :
Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE  
Méthode par sédimentation 
Méthode d'essai selon  NF P 94-057  (norme périmée) 

20/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

20/07/21Date de livraison :

Description : LIMON graveleux brun

Sondage : AFP13

Profondeur : 1.70/2.50 m

dm (mm) : 50 12.8Wnat (%) :

Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage

Température : 105°C Date essai : 24/08/21

Technicien : DEFOSSE Christophe

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Passant (%) à 80 µm de la fraction 0/D:

Paramètres du densimètre

47.6

10.0H0 (cm):

Vd  (cm3):H1 (cm):

h1 (cm): Facteurs correcteurs

Cm: Cd:

Section de l'éprouvette A (cm2) 

2.7

14.7

42 0.0006 -0.0005 57

Temps 
cumulés (s) 

Lecture 
densimètre R

Température 
(°C) 

Correction 
température  Ct

Diamètre équivalent  
D (µm)

% passant sur la fraction 
 0/80 µm    P (%) 

% passant sur la fraction 
0/D     P' (%) 

Temps Lecture 
(hh:mm:ss)

N° 21M-2346

Client / MO :

Demandeur / MOE : EPTB VIDOURLE

Résultats: 

30 1.0220 25.4 59.2 87.2 41.530 s 0.0000

60 1.0195 25.4 43.1 77.4 36.81 min 0.0000

120 1.0175 25.4 31.2 69.5 33.02 min 0.0000

300 1.0155 25.4 20.2 61.6 29.35 min 0.0000

600 1.0140 25.4 14.5 55.6 26.510 min 0.0000

1200 1.0130 25.4 10.3 51.7 24.620 min 0.0000

2400 1.0115 25.4 7.4 45.8 21.840 min 0.0000

4800 1.0100 25.5 5.3 39.9 19.080 min 0.0001

14400 1.0080 25.5 3.1 32.0 15.24H 0.0001

86400 1.0045 25.5 1.3 18.2 8.624H 0.0001

N° Qualité E362 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations :

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.com

Passant (%) à 2 µm de la fraction 0/D mm : 11 Passant (%) à 2 µm de la fraction 80 µm : 23

Aurélie FONTES
Technicienne supérieur

PV édité le 02/09/2021 (version 0)
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SOMMIERES30251

CS 10202
GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE
GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :
Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE  
Méthode par sédimentation 
Méthode d'essai selon  NF P 94-057  (norme périmée) 

22/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

22/07/21Date de livraison :

Description : LIMON marron

Sondage : AFP3

Profondeur : 0.10/1.10 m

dm (mm) : 31.5 7.7Wnat (%) :

Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage

Température : 105°C Date essai : 23/08/21

Technicien : DEFOSSE Christophe

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Passant (%) à 80 µm de la fraction 0/D:

Paramètres du densimètre

88.2

10.0H0 (cm):

Vd  (cm3):H1 (cm):

h1 (cm): Facteurs correcteurs

Cm: Cd:

Section de l'éprouvette A (cm2) 

2.7

14.7

42 0.0006 -0.0005 57

Temps 
cumulés (s) 

Lecture 
densimètre R

Température 
(°C) 

Correction 
température  Ct

Diamètre équivalent  
D (µm)

% passant sur la fraction 
 0/80 µm    P (%) 

% passant sur la fraction 
0/D     P' (%) 

Temps Lecture 
(hh:mm:ss)

N° 21M-2373

Client / MO :

Demandeur / MOE : EPTB VIDOURLE

Résultats: 

30 1.0230 26.3 57.8 91.9 81.130 s 0.0002

60 1.0200 26.3 42.4 80.1 70.61 min 0.0002

120 1.0170 26.3 31.0 68.2 60.22 min 0.0002

300 1.0140 26.2 20.3 56.3 49.65 min 0.0002

600 1.0110 26.2 14.8 44.4 39.210 min 0.0002

1200 1.0090 26.1 10.7 36.5 32.120 min 0.0002

2400 1.0070 26.1 7.7 28.6 25.240 min 0.0002

4800 1.0055 26.1 5.5 22.6 20.080 min 0.0002

14400 1.0040 26.5 3.2 17.1 15.04H 0.0003

86400 1.0030 25.0 1.3 11.9 10.424H -0.0001

N° Qualité E362 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations :

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.com

Passant (%) à 2 µm de la fraction 0/D mm : 12 Passant (%) à 2 µm de la fraction 80 µm : 14

Aurélie FONTES
Technicienne supérieur

PV édité le 02/09/2021 (version 0)
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SOMMIERES30251

CS 10202
GALLARGUES LE MONTUEUX

Adresse : 216 CHEMIN DE CAMPAGNE
GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES - CAMP30660

Tiffany ESCAMEZ

CMO2.L2116.0001 EPTB VIDOURLE

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :
Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE  
Méthode par sédimentation 
Méthode d'essai selon  NF P 94-057  (norme périmée) 

20/07/21

SACMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Pelle MécaniqueMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

20/07/21Date de livraison :

Description : LIMON argileux marron grisâtre

Sondage : AFP7+AFP9

Profondeur : 0.10/1.70 m

dm (mm) : 31.5 13.2Wnat (%) :

Informations sur l'essai
Mode de séchage : Etuvage

Température : 105°C Date essai : 24/08/21

Technicien : DEFOSSE Christophe

GINGER CEBTP JACOU 
12 RUE DES FRERES LUMIERE 
34830 JACOU 

Passant (%) à 80 µm de la fraction 0/D:

Paramètres du densimètre

92.5

10.0H0 (cm):

Vd  (cm3):H1 (cm):

h1 (cm): Facteurs correcteurs

Cm: Cd:

Section de l'éprouvette A (cm2) 

2.7

14.7

42 0.0006 -0.0005 57

Temps 
cumulés (s) 

Lecture 
densimètre R

Température 
(°C) 

Correction 
température  Ct

Diamètre équivalent  
D (µm)

% passant sur la fraction 
 0/80 µm    P (%) 

% passant sur la fraction 
0/D     P' (%) 

Temps Lecture 
(hh:mm:ss)

N° 21M-2598

Mélange : AFP7 - AFP9

Client / MO :

Demandeur / MOE : EPTB VIDOURLE

0.10-1.70m

Résultats: 

30 1.0230 25.2 58.5 91.0 84.230 s 0.0000

60 1.0210 25.2 42.4 83.1 76.91 min 0.0000

120 1.0190 25.2 30.7 75.2 69.62 min 0.0000

300 1.0160 25.1 20.1 63.3 58.55 min 0.0000

600 1.0140 25.0 14.5 55.3 51.210 min -0.0001

1200 1.0120 24.9 10.5 47.3 43.820 min -0.0001

2400 1.0105 24.9 7.5 41.4 38.340 min -0.0001

4800 1.0090 25.1 5.4 35.6 33.080 min 0.0000

14400 1.0070 25.4 3.2 28.0 25.94H 0.0000

86400 1.0045 24.3 1.3 17.2 15.924H -0.0002

N° Qualité E362 V2 du  06/08/2018 1 / 1

Observations :

GINGER CEBTP  Agence de JACOU - 12 RUE DES FRERES LUMIERE  34830 JACOU     Tél:04.67.59.40.10    Fax:04.67.59.23.30   Email:cebtp.montpellier@groupeginger.com

Passant (%) à 2 µm de la fraction 0/D mm : 20 Passant (%) à 2 µm de la fraction 80 µm : 21

Aurélie FONTES
Technicienne supérieur

PV édité le 30/08/2021 (version 0)
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier : RIVE GAUCHE

GALLARGUES LE MONTUEUX

Client EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Mode de prélèvement : carottier σv0 = 31 KPa

Date de prélèvement : u0 = 0 KPa

Mode de conservation : gaine Sondage N° : AC5

Prélevé par : GINGER CEBTP Profondeur : 1.50-2.00 m

Date de réception : Date essai :

Description : ARGILE limoneuse brune, quelques cailloutis

Caractéristiques initiales des éprouvettes

Valeurs Unité Ep 1 Ep 2 Ep 3 Ep 4

H0 mm 99.70 98.82 98.76

D0 mm 50.00 50.00 50.00

w % 18.9 18.4 20.9

ρ Mg/m
3 2.042 2.042 2.065

ρd Mg/m
3 1.718 1.724 1.708

Sr % 89 88 97

e 0.57 0.57 0.58

ρs Mg/m
3 2.70 Estimée

Caractéristiques des éprouvettes après saturation

∆V cm
3 5.75 6.36 2.02

B 0.97 0.97 1.00 Mode de rupture des éprouvettes: cisaillement

ucp kPa 390 390 394

σ'c kPa 110 210 306

Caractéristiques des éprouvettes après consolidation

∆Hs mm -0.53 -0.91 -1.25

∆Vs cm
3 -3.1 -5.3 -7.4

wsat % 20.2 19.4 19.3

ρ Mg/m
3 2.099 2.116 2.118

ρd Mg/m
3 1.746 1.773 1.775

e - 0.55 0.52 0.52

t100 min 9 15 30

Vitesse d'écrasement - v = 75 µm/min

Caractéristiques finales des éprouvettes

w % 21.6 19.8 21.2

Résultats Fait à MONTPELLIER le

ϕ' c' 

Degrés kPa

� CRITERE 1 = q max = (σ1-σ3) max 22 35

� CRITERE 2 = (σ'1 / σ'3) max 21 39

� CRITERE 3  = 2% ε1 12 62

Le Technicien chargé de l'essai

J. Losse

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30
cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com

Définition des critères d'interprétation 

de rupture

19/07/2021

22/07/2021

Observations

Présentation du procès verbal d'essai

30/07/2021

27/07/2021

Photo ou schéma des éprouvettes après essais

Le présent procès verbal d'essai comporte 6 pages :

- Page 1 : caractéristiques des éprouvettes et résultats c' et ϕ'

- Page 2 : 3 graphiques : q = f(ε1) , σ'1/σ'3 = f(ε1) et ∆u = f(ε1)
- Page 3 : représentations Mohr - Coulomb selon CRITERE 1
- Page 4 : représentations Mohr - Coulomb selon CRITERE 2
- Page 5 : représentations Lambe / Cambridge selon CRITERE 1
- Page 6 : représentations Lambe / Cambridge selon CRITERE 2
- Page 7 : représentations Lambe / Cambridge selon CRITERE 3
- Page 8 : représentation graphique module de Young

Il ne concerne que les objets soumis aux essais. Sauf autorisation  
préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires  qu'en 
reproduction intégrale.

GINGER CEBTP
DQ / MTP E055-1 V9 - Page1/6



PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : RIVE GAUCHE

GALLARGUES LE MONTUEUX

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AC5 σv0 = 31 kPa

Profondeur : 1.50-2.00 m u0 = 0 kPa

Description : ARGILE limoneuse brune, quelques cailloutis

Représentation graphique et résultats

� CRITERE 1 = q max = (σ1-σ3) max

q σ'1 ∆u ε A 
(1) s' t

kPa σ'3 kPa % kPa kPa

1 240 3.11 -4.0 14.59 -0.017 234.1 120.1

2 273 3.08 79.0 7.59 0.290 267.4 136.4

3 300 2.85 144.0 8.51 0.480 312.0 150.0

4

�

q σ'1 ∆u ε A 
(1) s' t

kPa σ'3 kPa % kPa kPa

1 193 3.98 45.0 2.26 0.233 161.7 96.7

2 260 3.27 95.0 3.64 0.365 245.2 130.2

3 292.6 2.96 157.0 4.71 0.537 295.3 146.3

4

Demande spécifique

� CRITERE 3  = 2% ε1

q σ'1 ∆u ε A 
(1)

kPa σ'3 kPa %

1 183 3.90 47.0 1.96 0.257

2 233 3.04 96.0 1.97 0.412

3 238 2.42 138.0 1.97 0.580

4

(1)
 avec A = ∆u / q = facteur de pression interstitielle.

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30
cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : RIVE GAUCHE

GALLARGUES LE MONTUEUX

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AC5 σv0 = 31 kPa

Profondeur : 1.50-2.00 m u0 = 0 kPa

Description : ARGILE limoneuse brune, quelques cailloutis

Représentation de MOHR - COULOMB selon CRITERE 1

ϕcu  = 7 Degrés

ccu  = 90 kPa

λcu  = 0.15

CU0  = 104

ϕ'  = 22 Degrés

c'  = 35 kPa

22 35

21 39

12 62

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30
cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com
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CRITERE 1 = q max = (σ1 - σ3) max

GINGER CEBTP
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : RIVE GAUCHE

GALLARGUES LE MONTUEUX

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AC5 σv0 = 31 kPa

Profondeur : 1.50-2.00 m u0 = 0 kPa

Description : ARGILE limoneuse brune, quelques cailloutis

Représentation de MOHR - COULOMB selon CRITERE 2

ϕcu  = 11 Degrés

ccu  = 57 kPa

λcu  = 0.25

CU0  = 71

ϕ'  = 21 Degrés

c'  = 39 kPa

22 35

21 39

12 62

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30
cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com
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CRITERE 2 = (σ'1 / σ'3) max
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : RIVE GAUCHE

GALLARGUES LE MONTUEUX

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AC5 σv0 = 31 kPa

Profondeur : 1.50-2.00 m u0 = 0 kPa

Description : ARGILE limoneuse brune, quelques cailloutis

Représentation de Lambe et de Cambridge selon CRITERE 1

ϕ' = 22 Degrés

c' = 35 kPa

α  = 20 Degrés

t'o = 32 kPa

Eprouvette 1

Eprouvette 2

Eprouvette 3

22 35

21 39

12 62

ϕ' = 23 Degrés

c' = 37 kPa

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30
cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com

Diagramme de LAMBE

Diagramme de CAMBRIDGE
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� CRITERE 1 = q max

q max = (σ1 - σ3) max
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : RIVE GAUCHE

GALLARGUES LE MONTUEUX

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AC5 σv0 = 31 kPa

Profondeur : 1.50-2.00 m u0 = 0 kPa

Description : ARGILE limoneuse brune, quelques cailloutis

Représentation de Lambe et de Cambridge selon CRITERE 2

ϕ' = 21 Degrés

c' = 39 kPa

α  = 20 Degrés

t'o = 36 kPa

Eprouvette 1

Eprouvette 2

Eprouvette 3

22 35

21 39

12 62

ϕ' = 23 Degrés

c' = 42 kPa

Diagramme de LAMBE

Diagramme de CAMBRIDGE

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30
cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com
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� CRITERE 2 = (σ'1 / σ'3) max
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Mode de prélèvement : Pelle mécanique sv0 = 32 KPa

Date de prélèvement : u0 = 0 KPa

Mode de conservation : Sac Sondage N° : AFP10+AFP11

Prélevé par : Ginger CEBTP Profondeur : 0.10-1.70m

Date de réception : Date essai :

Description : LIMON argileux marron

Caractéristiques initiales des éprouvettes

Valeurs Unité Ep 1 Ep 2 Ep 3 Ep 4

H0 mm 102.28 102.22 101.74

D0 mm 50.00 50.00 50.00

w % 18.1 18.1 17.9

r Mg/m
3 1.906 1.909 1.916

rd Mg/m
3 1.614 1.617 1.624

Sr % 73 73 73

e 0.67 0.67 0.66

rs Mg/m
3 2.70 Estimée

Caractéristiques des éprouvettes après saturation

DV cm
3 22.16 21.94 21.28

B 1.00 1.00 1.00 Mode de rupture des éprouvettes: cisaillement et tonneau

ucp kPa 394 393 392 Échantillon recompacté à 95% de l'OPN

s'c kPa 106 207 308

Caractéristiques des éprouvettes après consolidation

DHs mm -0.38 -2.06 -2.62

DVs cm
3 -2.3 -12.1 -15.4

wsat % 24.2 21.1 19.8

r Mg/m
3 2.028 2.083 2.108

rd Mg/m
3 1.632 1.721 1.760

e - 0.65 0.57 0.53

t100 min 9 13 22

Vitesse d'écrasement - v = 75 µm/min

Caractéristiques finales des éprouvettes

w % 25.6 23.1 21.8

Résultats Fait à MONTPELLIER le

j' c' 

Degrés kPa

 CRITERE 1 = q max = (s1-s3) max 26 3

 CRITERE 2 = (s'1 / s'3) max 21 19

r CRITERE 3  = 2% e1 13 25

Le Technicien chargé de l'essai

A.Fontes

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30
cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com

Définition des critères d'interprétation 

de rupture

20/07/2021

22/07/2021

Observations

Présentation du procès verbal d'essai

24/08/2021

16/08/2021

Photo ou schéma des éprouvettes après essais

Le présent procès verbal d'essai comporte 6 pages :

- Page 1 : caractéristiques des éprouvettes et résultats c' et j'

- Page 2 : 3 graphiques : q = f(e1) , s'1/s'3 = f(e1) et Du = f(e1)
- Page 3 : représentations Mohr - Coulomb selon CRITERE 1
- Page 4 : représentations Mohr - Coulomb selon CRITERE 2
- Page 5 : représentations Lambe / Cambridge selon CRITERE 1
- Page 6 : représentations Lambe / Cambridge selon CRITERE 2
- Page 7 : représentations Lambe / Cambridge selon CRITERE 3
- Page 8 : représentation graphique module de Young

Il ne concerne que les objets soumis aux essais. Sauf autorisation  
préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires  qu'en 
reproduction intégrale.

GINGER CEBTP
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AFP10+AFP11 sv0 = 32 kPa

Profondeur : 0.10-1.70m u0 = 0 kPa

Description : LIMON argileux marron

Représentation graphique et résultats

 CRITERE 1 = q max = (s1-s3) max

q s'1 Du e A 
(1) s' t

kPa s'3 kPa % kPa kPa

1 94 2.64 49.0 1.03 0.524 103.8 46.8

2 154 2.82 122.0 16.58 0.790 162.2 77.2

3 193 2.60 187.0 9.73 0.968 217.6 96.6

4



q s'1 Du e A 
(1) s' t

kPa s'3 kPa % kPa kPa

1 90 3.89 75.0 3.81 0.836 75.8 44.8

2 148 2.93 130.0 10.42 0.876 151.2 74.2

3 193.2 2.60 187.0 9.73 0.968 217.6 96.6

4

Demande spécifique

r CRITERE 3  = 2% e1

q s'1 Du e A 
(1)

kPa s'3 kPa %

1 92 3.14 63.0 1.91 0.686

2 136 2.24 97.0 1.90 0.712

3 174 2.01 135.0 1.92 0.776

4

(1)
 avec A = Du / q = facteur de pression interstitielle.

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30

cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AFP10+AFP11 sv0 = 32 kPa

Profondeur : 0.10-1.70m u0 = 0 kPa

Description : LIMON argileux marron

Représentation de MOHR - COULOMB selon CRITERE 1

jcu  = 11 Degrés

ccu  = 18 kPa

lcu  = 0.25

CU0  = 22

j'  = 26 Degrés

c'  = 3 kPa

26 3

21 19

13 25

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30

cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com
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CRITERE 1 = q max = (s1 - s3) max

GINGER CEBTP
DQ / MTP E055-1 V9 - Page3/6



PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AFP10+AFP11 sv0 = 32 kPa

Profondeur : 0.10-1.70m u0 = 0 kPa

Description : LIMON argileux marron

Représentation de MOHR - COULOMB selon CRITERE 2

jcu  = 11 Degrés

ccu  = 15 kPa

lcu  = 0.26

CU0  = 19

j'  = 21 Degrés

c'  = 19 kPa

26 3

21 19

13 25

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30

cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com
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CRITERE 2 = (s'1 / s'3) max
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AFP10+AFP11 sv0 = 32 kPa

Profondeur : 0.10-1.70m u0 = 0 kPa

Description : LIMON argileux marron

Représentation de Lambe et de Cambridge selon CRITERE 1

j' = 26 Degrés

c' = 3 kPa

a  = 23 Degrés

t'o = 2 kPa

Eprouvette 1

Eprouvette 2

Eprouvette 3

26 3

21 19

13 25

j' = 27 Degrés

c' = 3 kPa

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30

cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com

Diagramme de LAMBE

Diagramme de CAMBRIDGE
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AFP10+AFP11 sv0 = 32 kPa

Profondeur : 0.10-1.70m u0 = 0 kPa

Description : LIMON argileux marron

Représentation de Lambe et de Cambridge selon CRITERE 2

j' = 21 Degrés

c' = 19 kPa

a  = 20 Degrés

t'o = 17 kPa

Eprouvette 1

Eprouvette 2

Eprouvette 3

26 3

21 19

13 25

j' = 22 Degrés

c' = 20 kPa

Diagramme de LAMBE

Diagramme de CAMBRIDGE

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30

cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com

0

100

200

300

400

500

600

0 100 200 300 400 500 600 700 800

t'
 =

 (
s

1
-s

3
) 

/ 
2
  
 (

k
P

a
)

s' = (s'1+s'3) / 2   (kPa)

j' = Arcsin (tg a)
c' = t'o / Cos f'
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Mode de prélèvement : Pelle mécanique sv0 = 33 KPa

Date de prélèvement : u0 = 0 KPa

Mode de conservation : Sac Sondage N° : AFP12+AFP13

Prélevé par : Ginger CEBTP Profondeur : 0.10-1.70m

Date de réception : Date essai :

Description : LIMON argileux brun verdâtre

Caractéristiques initiales des éprouvettes

Valeurs Unité Ep 1 Ep 2 Ep 3 Ep 4

H0 mm 101.98 101.72 102.14

D0 mm 50.00 50.00 50.00

w % 18.2 17.8 17.9

r Mg/m
3 1.917 1.922 1.914

rd Mg/m
3 1.622 1.631 1.624

Sr % 74 73 73

e 0.66 0.66 0.66

rs Mg/m
3 2.70 Estimée

Caractéristiques des éprouvettes après saturation

DV cm
3 21.16 21.12 21.70

B 1.00 1.00 1.00 Mode de rupture des éprouvettes: tonneau

ucp kPa 391 389 390 Échantillon recompacté à 95% de l'OPN

s'c kPa 109 211 310

Caractéristiques des éprouvettes après consolidation

DHs mm -0.55 -2.32 -2.85

DVs cm
3 -3.2 -13.7 -16.8

wsat % 23.6 20.1 19.4

r Mg/m
3 2.038 2.103 2.116

rd Mg/m
3 1.648 1.751 1.772

e - 0.64 0.54 0.52

t100 min 52 7 23

Vitesse d'écrasement - v = 50 µm/min

Caractéristiques finales des éprouvettes

w % 25.2 22.9 21.5

Résultats Fait à MONTPELLIER le

j' c' 

Degrés kPa

 CRITERE 1 = q max = (s1-s3) max 26 8

 CRITERE 2 = (s'1 / s'3) max 25 11

r CRITERE 3  = 2% e1 16 19

Le Technicien chargé de l'essai

A.Fontes

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30
cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com

Définition des critères d'interprétation 

de rupture

20/07/2021

22/07/2021

Observations

Présentation du procès verbal d'essai

24/08/2021

09/08/2021

Photo ou schéma des éprouvettes après essais

Le présent procès verbal d'essai comporte 6 pages :

- Page 1 : caractéristiques des éprouvettes et résultats c' et j'

- Page 2 : 3 graphiques : q = f(e1) , s'1/s'3 = f(e1) et Du = f(e1)
- Page 3 : représentations Mohr - Coulomb selon CRITERE 1
- Page 4 : représentations Mohr - Coulomb selon CRITERE 2
- Page 5 : représentations Lambe / Cambridge selon CRITERE 1
- Page 6 : représentations Lambe / Cambridge selon CRITERE 2
- Page 7 : représentations Lambe / Cambridge selon CRITERE 3
- Page 8 : représentation graphique module de Young

Il ne concerne que les objets soumis aux essais. Sauf autorisation  
préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires  qu'en 
reproduction intégrale.
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AFP12+AFP13 sv0 = 33 kPa

Profondeur : 0.10-1.70m u0 = 0 kPa

Description : LIMON argileux brun verdâtre

Représentation graphique et résultats

 CRITERE 1 = q max = (s1-s3) max

q s'1 Du e A 
(1) s' t

kPa s'3 kPa % kPa kPa

1 92 3.08 65.0 18.97 0.710 89.8 45.8

2 176 2.93 120.0 17.40 0.682 179.0 88.0

3 221 2.73 182.0 14.25 0.822 238.7 110.7

4



q s'1 Du e A 
(1) s' t

kPa s'3 kPa % kPa kPa

1 87 3.42 73.0 6.47 0.837 79.6 43.6

2 165 3.04 130.0 10.91 0.788 163.5 82.5

Échantillon recompacté à 95% de l'OPN214.8 2.75 187.0 11.31 0.871 230.4 107.4

4

Demande spécifique

r CRITERE 3  = 2% e1

q s'1 Du e A 
(1)

kPa s'3 kPa %

1 88 2.80 60.0 1.91 0.681

2 145 2.26 96.0 1.92 0.662

3 185 2.05 134.0 1.91 0.726

4

(1)
 avec A = Du / q = facteur de pression interstitielle.

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30

cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com
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CRITERE 2 = (s'1 / s'3) max
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AFP12+AFP13 sv0 = 33 kPa

Profondeur : 0.10-1.70m u0 = 0 kPa

Description : LIMON argileux brun verdâtre

Représentation de MOHR - COULOMB selon CRITERE 1

jcu  = 14 Degrés

ccu  = 10 kPa

lcu  = 0.32

CU0  = 14

Échantillon recompacté à 95% de l'OPN

j'  = 26 Degrés

c'  = 8 kPa

26 8

25 11

16 19

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30

cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com
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CRITERE 1 = q max = (s1 - s3) max
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AFP12+AFP13 sv0 = 33 kPa

Profondeur : 0.10-1.70m u0 = 0 kPa

Description : LIMON argileux brun verdâtre

Représentation de MOHR - COULOMB selon CRITERE 2

jcu  = 13 Degrés

ccu  = 8 kPa

lcu  = 0.32

CU0  = 11

Échantillon recompacté à 95% de l'OPN

j'  = 25 Degrés

c'  = 11 kPa

26 8

25 11

16 19

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30

cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com
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CRITERE 2 = (s'1 / s'3) max
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AFP12+AFP13 sv0 = 33 kPa

Profondeur : 0.10-1.70m u0 = 0 kPa

Description : LIMON argileux brun verdâtre

Représentation de Lambe et de Cambridge selon CRITERE 1

j' = 26 Degrés

c' = 8 kPa

Échantillon recompacté à 95% de l'OPNa  = 23 Degrés

t'o = 7 kPa

Eprouvette 1

Eprouvette 2

Eprouvette 3

26 8

25 11

16 19

j' = 27 Degrés

c' = 8 kPa

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30

cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com

Diagramme de LAMBE

Diagramme de CAMBRIDGE

0

100

200

300

400

500

600

0 100 200 300 400 500 600 700 800

t'
 =

 (
s

1
-s

3
) 

/ 
2
  
(k

P
a
)

s' = (s'1+s'3) / 2   (kPa)  

j' = Arcsin (tg a)

c' = t'o / Cos f'

( 

0

100

200

300

400

500

600

0 100 200 300 400 500 600 700 800

q
'/
2
 =

 t
' =

 (
s

1
-s

3
) 

/ 
2
  
 (

k
P

a
)

p' = (s'1+2s'3) / 3   ( kPa )

 CRITERE 1 = q max

q max = (s1 - s3) max
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AFP12+AFP13 sv0 = 33 kPa

Profondeur : 0.10-1.70m u0 = 0 kPa

Description : LIMON argileux brun verdâtre

Représentation de Lambe et de Cambridge selon CRITERE 2

j' = 25 Degrés

c' = 11 kPa

Échantillon recompacté à 95% de l'OPNa  = 23 Degrés

t'o = 10 kPa

Eprouvette 1

Eprouvette 2

Eprouvette 3

26 8

25 11

16 19

j' = 26 Degrés

c' = 12 kPa

Diagramme de LAMBE

Diagramme de CAMBRIDGE

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30

cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Mode de prélèvement : Pelle mécanique sv0 = 21 KPa

Date de prélèvement : u0 = 0 KPa

Mode de conservation : Sac Sondage N° : AFP3

Prélevé par : Ginger CEBTP Profondeur : 0.10-1.10m

Date de réception : Date essai :

Description : LIMON argileux marron

Caractéristiques initiales des éprouvettes

Valeurs Unité Ep 1 Ep 2 Ep 3 Ep 4

H0 mm 103.32 104.00 102.40

D0 mm 50.00 50.00 50.00

w % 13.0 12.9 12.9

r Mg/m
3 1.903 1.890 1.920

rd Mg/m
3 1.685 1.674 1.701

Sr % 58 57 59

e 0.60 0.61 0.59

rs Mg/m
3 2.70 Estimée

Caractéristiques des éprouvettes après saturation

DV cm
3 31.90 33.64 30.49

B 1.00 1.00 1.00 Mode de rupture des éprouvettes: tonneau

ucp kPa 391 388 396 Échantillon recompacté à 95% de l'OPN

s'c kPa 109 212 304

Caractéristiques des éprouvettes après consolidation

DHs mm -0.84 -1.72 -2.03

DVs cm
3 -4.9 -10.1 -11.9

wsat % 20.9 19.7 18.3

r Mg/m
3 2.087 2.109 2.139

rd Mg/m
3 1.727 1.761 1.809

e - 0.56 0.53 0.49

t100 min 5 7 18

Vitesse d'écrasement - v = 75 µm/min

Caractéristiques finales des éprouvettes

w % 21.3 19.7 18.9

Résultats Fait à MONTPELLIER le

j' c' 

Degrés kPa

 CRITERE 1 = q max = (s1-s3) max 27 1

 CRITERE 2 = (s'1 / s'3) max 25 12

r CRITERE 3  = 2% e1 13 31

Présentation du procès verbal d'essai

24/08/2021

12/08/2021

Photo ou schéma des éprouvettes après essais

Le Technicien chargé de l'essai

A.Fontes

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30
cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com

Définition des critères d'interprétation 

de rupture

22/07/2021

23/07/2021

Observations

Le présent procès verbal d'essai comporte 6 pages :

- Page 1 : caractéristiques des éprouvettes et résultats c' et j'

- Page 2 : 3 graphiques : q = f(e1) , s'1/s'3 = f(e1) et Du = f(e1)
- Page 3 : représentations Mohr - Coulomb selon CRITERE 1
- Page 4 : représentations Mohr - Coulomb selon CRITERE 2
- Page 5 : représentations Lambe / Cambridge selon CRITERE 1
- Page 6 : représentations Lambe / Cambridge selon CRITERE 2
- Page 7 : représentations Lambe / Cambridge selon CRITERE 3
- Page 8 : représentation graphique module de Young

Il ne concerne que les objets soumis aux essais. Sauf autorisation  
préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires  qu'en 
reproduction intégrale.

GINGER CEBTP
DQ / MTP E055-1 V9 - Page1/6



PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AFP3 sv0 = 21 kPa

Profondeur : 0.10-1.10m u0 = 0 kPa

Description : LIMON argileux marron

Représentation graphique et résultats

 CRITERE 1 = q max = (s1-s3) max

q s'1 Du e A 
(1) s' t

kPa s'3 kPa % kPa kPa

1 109 2.79 48.0 1.31 0.439 115.7 54.7

2 162 2.57 109.0 2.16 0.673 184.0 81.0

3 200 2.79 192.0 17.29 0.958 212.2 100.2

4



q s'1 Du e A 
(1) s' t

kPa s'3 kPa % kPa kPa

1 99 3.40 68.0 6.97 0.690 90.3 49.3

2 151 3.07 139.0 9.95 0.920 148.5 75.5

3 198.3 2.84 196.0 12.60 0.988 207.2 99.2

4

Demande spécifique

r CRITERE 3  = 2% e1

q s'1 Du e A 
(1)

kPa s'3 kPa %

1 106 3.00 56.0 1.89 0.529

2 162 2.48 103.0 1.88 0.637

3 192 2.02 115.0 1.90 0.599

4

(1)
 avec A = Du / q = facteur de pression interstitielle.

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30

cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com
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CRITERE 2 = (s'1 / s'3) max
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AFP3 sv0 = 21 kPa

Profondeur : 0.10-1.10m u0 = 0 kPa

Description : LIMON argileux marron

Représentation de MOHR - COULOMB selon CRITERE 1

jcu  = 10 Degrés

ccu  = 24 kPa

lcu  = 0.23

CU0  = 30

j'  = 27 Degrés

c'  = 1 kPa

27 1

25 12

13 31

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30

cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com
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CRITERE 1 = q max = (s1 - s3) max
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AFP3 sv0 = 21 kPa

Profondeur : 0.10-1.10m u0 = 0 kPa

Description : LIMON argileux marron

Représentation de MOHR - COULOMB selon CRITERE 2

jcu  = 11 Degrés

ccu  = 17 kPa

lcu  = 0.26

CU0  = 21

j'  = 25 Degrés

c'  = 12 kPa

27 1

25 12

13 31

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30

cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com
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CRITERE 2 = (s'1 / s'3) max
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AFP3 sv0 = 21 kPa

Profondeur : 0.10-1.10m u0 = 0 kPa

Description : LIMON argileux marron

Représentation de Lambe et de Cambridge selon CRITERE 1

j' = 27 Degrés

c' = 1 kPa

a  = 24 Degrés

t'o = 0 kPa

Eprouvette 1

Eprouvette 2

Eprouvette 3

27 1

25 12

13 31

j' = 28 Degrés

c' = 1 kPa

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30

cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com

Diagramme de LAMBE

Diagramme de CAMBRIDGE
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 CRITERE 1 = q max

q max = (s1 - s3) max
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AFP3 sv0 = 21 kPa

Profondeur : 0.10-1.10m u0 = 0 kPa

Description : LIMON argileux marron

Représentation de Lambe et de Cambridge selon CRITERE 2

j' = 25 Degrés

c' = 12 kPa

a  = 23 Degrés

t'o = 11 kPa

Eprouvette 1

Eprouvette 2

Eprouvette 3

27 1

25 12

13 31

j' = 26 Degrés

c' = 13 kPa

Diagramme de LAMBE

Diagramme de CAMBRIDGE

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30

cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Mode de prélèvement : Pelle mécanique sv0 = 33 KPa

Date de prélèvement : u0 = 0 KPa

Mode de conservation : Sac Sondage N° : AFP7+AFP9

Prélevé par : Ginger CEBTP Profondeur : 0.10-1.70m

Date de réception : Date essai :

Description : LIMON argileux marron

Caractéristiques initiales des éprouvettes

Valeurs Unité Ep 1 Ep 2 Ep 3 Ep 4

H0 mm 102.00 102.28 101.86

D0 mm 50.00 50.00 50.00

w % 18.3 18.3 18.2

r Mg/m
3 1.918 1.913 1.920

rd Mg/m
3 1.622 1.617 1.624

Sr % 74 74 74

e 0.67 0.67 0.66

rs Mg/m
3 2.70 Estimée

Caractéristiques des éprouvettes après saturation

DV cm
3 20.94 20.81 20.46

B 1.00 1.00 1.00 Mode de rupture des éprouvettes: tonneau

ucp kPa 390 398 399 Échantillon recompacté à 95% de l'OPN

s'c kPa 110 202 301

Caractéristiques des éprouvettes après consolidation

DHs mm -0.87 -1.77 -2.35

DVs cm
3 -5.1 -10.4 -13.9

wsat % 23.1 21.6 20.3

r Mg/m
3 2.048 2.074 2.099

rd Mg/m
3 1.664 1.706 1.745

e - 0.62 0.58 0.55

t100 min 7 14 19

Vitesse d'écrasement - v = 75 µm/min

Caractéristiques finales des éprouvettes

w % 24.2 22.2 21.3

Résultats Fait à MONTPELLIER le

j' c' 

Degrés kPa

 CRITERE 1 = q max = (s1-s3) max 26 7

 CRITERE 2 = (s'1 / s'3) max 27 7

r CRITERE 3  = 2% e1 15 20

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30
cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com

Définition des critères d'interprétation 

de rupture

20/07/2021

22/07/2021

Observations

Présentation du procès verbal d'essai

24/08/2021

19/08/2021

Photo ou schéma des éprouvettes après essais

Le Technicien chargé de l'essai

A.Fontes

Le présent procès verbal d'essai comporte 6 pages :

- Page 1 : caractéristiques des éprouvettes et résultats c' et j'

- Page 2 : 3 graphiques : q = f(e1) , s'1/s'3 = f(e1) et Du = f(e1)
- Page 3 : représentations Mohr - Coulomb selon CRITERE 1
- Page 4 : représentations Mohr - Coulomb selon CRITERE 2
- Page 5 : représentations Lambe / Cambridge selon CRITERE 1
- Page 6 : représentations Lambe / Cambridge selon CRITERE 2
- Page 7 : représentations Lambe / Cambridge selon CRITERE 3
- Page 8 : représentation graphique module de Young

Il ne concerne que les objets soumis aux essais. Sauf autorisation  
préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires  qu'en 
reproduction intégrale.
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AFP7+AFP9 sv0 = 33 kPa

Profondeur : 0.10-1.70m u0 = 0 kPa

Description : LIMON argileux marron

Représentation graphique et résultats

 CRITERE 1 = q max = (s1-s3) max

q s'1 Du e A 
(1) s' t

kPa s'3 kPa % kPa kPa

1 95 3.07 64.0 18.68 0.672 93.6 47.6

2 163 3.06 123.0 9.68 0.757 160.3 81.3

3 223 2.82 178.0 19.00 0.797 234.7 111.7

4



q s'1 Du e A 
(1) s' t

kPa s'3 kPa % kPa kPa

1 90 3.30 71.0 7.65 0.792 83.8 44.8

2 162 3.07 124.0 8.65 0.767 158.8 80.8

Échantillon recompacté à 95% de l'OPN214.4 2.90 188.0 13.11 0.877 220.2 107.2

4

Demande spécifique

r CRITERE 3  = 2% e1

q s'1 Du e A 
(1)

kPa s'3 kPa %

1 90 2.57 53.0 1.91 0.592

2 144 2.28 89.0 1.91 0.618

3 176 1.98 122.0 1.91 0.692

4

(1)
 avec A = Du / q = facteur de pression interstitielle.

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30

cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com
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CRITERE 2 = (s'1 / s'3) max

Ep 

N°

Ep 

N°

0

50

100

150

200

250

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

D
é

v
ia

te
u
r 

-
q

 (
k
P

a
)

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

D
u

 (
k
P

a
)

Déformation axiale e1 (%)

Eprouvette 1

Eprouvette 2

Eprouvette 3

0

1

2

3

4

5

6

7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

s
' 1

/ 
s

' 3

GINGER CEBTP
DQ / MTP E055-1 V9 - Page2/6



PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AFP7+AFP9 sv0 = 33 kPa

Profondeur : 0.10-1.70m u0 = 0 kPa

Description : LIMON argileux marron

Représentation de MOHR - COULOMB selon CRITERE 1

jcu  = 14 Degrés

ccu  = 9 kPa

lcu  = 0.33

CU0  = 12

Échantillon recompacté à 95% de l'OPN

j'  = 26 Degrés

c'  = 7 kPa

26 7

27 7

15 20

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30

cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com
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CRITERE 1 = q max = (s1 - s3) max
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AFP7+AFP9 sv0 = 33 kPa

Profondeur : 0.10-1.70m u0 = 0 kPa

Description : LIMON argileux marron

Représentation de MOHR - COULOMB selon CRITERE 2

jcu  = 14 Degrés

ccu  = 8 kPa

lcu  = 0.33

CU0  = 11

Échantillon recompacté à 95% de l'OPN

j'  = 27 Degrés

c'  = 7 kPa

26 7

27 7

15 20

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30

cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com
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CRITERE 2 = (s'1 / s'3) max
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AFP7+AFP9 sv0 = 33 kPa

Profondeur : 0.10-1.70m u0 = 0 kPa

Description : LIMON argileux marron

Représentation de Lambe et de Cambridge selon CRITERE 1

j' = 26 Degrés

c' = 7 kPa

Échantillon recompacté à 95% de l'OPNa  = 24 Degrés

t'o = 6 kPa

Eprouvette 1

Eprouvette 2

Eprouvette 3

26 7

27 7

15 20

j' = 28 Degrés

c' = 7 kPa

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30

cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com

Diagramme de LAMBE

Diagramme de CAMBRIDGE
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 CRITERE 1 = q max

q max = (s1 - s3) max
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PROCES VERBAL D'ESSAI

ESSAIS À L'APPAREIL TRIAXIAL DE REVOLUTION
Essai consolidé non drainé (CU + u) avec mesure de la pression interstitielle
NF P 94-074

Informations générales

Dossier N° : CMO2.L2116.0001

Chantier  : GALLARGUES LE MONTUEUX - AIMARGUES

AIMARGUES

Client : EPTB VIDOURLE

Informations sur l'échantillon

Sondage N° : AFP7+AFP9 sv0 = 33 kPa

Profondeur : 0.10-1.70m u0 = 0 kPa

Description : LIMON argileux marron

Représentation de Lambe et de Cambridge selon CRITERE 2

j' = 27 Degrés

c' = 7 kPa

Échantillon recompacté à 95% de l'OPNa  = 24 Degrés

t'o = 6 kPa

Eprouvette 1

Eprouvette 2

Eprouvette 3

26 7

27 7

15 20

j' = 28 Degrés

c' = 8 kPa

Diagramme de LAMBE

Diagramme de CAMBRIDGE

Agence de MONTPELLIER

Service Contrôle et Essais

12, rue des Frères Lumière

34830 JACOU

Tél. :  04-67-59-40-10

Fax. : 04-67-59-23-30

cebtp.montpellier@groupe-cebtp.com

0

100

200

300

400

500

600

0 100 200 300 400 500 600 700 800

t'
 =

 (
s

1
-s

3
) 

/ 
2
  
 (

k
P

a
)

s' = (s'1+s'3) / 2   (kPa)

j' = Arcsin (tg a)
c' = t'o / Cos f'

 CRITERE 2 = (s'1 / s'3) max
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ANNEXE 7 – NOTE DE CALCUL DE LA SENSIBILITE A LA SUFFUSION ET EROSION 

DE CONTACT (EXCEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Données du projet :

Gallargues (30) - Digue de second rang
Réf. CMO1.L.2066

Courbes granulométriques :

ARGILES LIMONS
Tamis 0.002 0.08 0.25 0.4 1 2 5 10 20 31.5 50 80 100 150 200 mm Sondage / prof GTR Nature de sol
Passant 15 86.5 97.3 98.2 99.5 99.8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 AC1 0.3 - 0.6m A1 Limons

14 59.0 64.4 66.6 70.7 73.7 81.5 87.1 94.3 100 100 100 100 100 100 AC2 2.0 - 2.8m A1 Limons à graves
14 81.9 89.9 91.6 94.4 96 98.1 99.3 100 100 100 100 100 100 100 AC3 0.0 - 1.0m A1 Limons
19 91.5 99 99.3 99.8 99.9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 AC4 0.0 - 1.0m A1 Limons 

39.2 45.9 48.6 52.3 55.1 62 69.6 84 93.3 97 100 100 100 100 AFP1 1.6 - 2.0m C1A1 Limons sablo-argileux
22 93 95.9 96.8 97.9 98.5 99.3 99.4 99.6 99.7 100 100 100 100 100 AFP10+AFP12 0.1 - 1.7m A2s Limons argileux
22 92 94.8 95.8 97 97.7 99.2 100 100 100 100 100 100 100 100 AFP12+AFP13 0.1 - 1.7m A2s Argiles limoneuses

70.2 75 77.2 80.7 82.8 89.8 93.4 97.6 99.1 100 100 100 100 100 AFP16 1.1 - 2.4m A1 Limons à graves
64.4 71.8 74.7 79.2 81.6 88.9 92.3 98.5 100 100 100 100 100 100 AFP16 0.7 - 1.1m A1 Limons à graves
71.4 77.5 79.7 83.3 85.4 89.8 93.7 96.9 98.7 100 100 100 100 100 AFP3 1.0 - 2.0m A1 Limons à graves

12 88.2 93.6 95 96.7 97.4 98.5 99.1 99.8 100 100 100 100 100 100 AFP3 0.1 - 1.1m A1 Limons
44.7 52.5 57.3 64.2 68.7 80.5 89 96.2 98 99.2 100 100 100 100 AFP4 1.5 - 2.5 C1A1 Limons sableux à graves
63.8 70.8 73 77.8 80.7 87.6 92 97.6 100 100 100 100 100 100 AFP7 1.7 - 2.5m A1 Limons

15 86.5 97.3 98.2 99.5 99.8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 AC1 0.3 - 0.6m A1 Limons
20 92.5 95.9 98 98.2 98.7 99.5 99.8 99.9 100 100 100 100 100 100 AFPP7+AFP9 0.7 - 1.7m A1 Limons argileux
14 70.8 76.2 78.1 81.4 83.9 90.9 97 100 100 100 100 100 100 100 AC5 1.15 - 2.0m A2 Argiles limoneuses

67.5 72.9 75.2 80.1 84.5 91 96 100 100 100 100 100 100 100 AC5 3.8 - 4.2m A1 Limons

8.9 13.5 19.3 32.5 42.6 58.9 72.2 91.2 100 100 100 100 100 100 AC3 2.0 - 2.5m B3 Graves sableuses
6.4 10.5 14.5 22.3 29 41.7 56.1 78.2 89.2 100 100 100 100 100 AC4 4.4 - 5.0m D2 Graves sableuses

3 32.7 48 53.5 61.7 66.2 73.8 81.4 88.4 100 100 100 100 100 100 AC6 1.1 - 1.4m B6 Sables graveleux
63.7 69.6 72.3 77.3 80.8 90.6 96.7 100 100 100 100 100 100 100 AFP12 1.5 - 2.4m A1 Limons à cailloux

11 47.6 50.8 52 54.0 55.4 61.1 71.9 88.2 99.1 100 100 100 100 100 AFP13 1.7 - 2.5 A1 Limons graveleux
33.8 36.9 38.4 41.9 45.5 57.2 69 81.2 87.2 91.2 91.2 100 100 100 AFP14 1.8 - 2.2m C1A1 Graves limoneuses
18.5 21.9 27.1 42 50.7 63.4 72 89 97.2 100 100 100 100 100 AFP5 1.1 - 2.5m B5 Graves sablo-limoneuses

16.7 74.3 80.6 82.5 85.5 87.3 91.6 94.6 97.9 99.3 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 MOYENNE H1 All fines moyenne
17.4 89.0 95.5 96.6 97.9 98.5 99.3 99.7 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 MOYENNE H1A All tres fines
14.0 61.2 67.4 70.0 74.4 77.4 84.7 90.0 96.1 98.8 99.6 100.0 100.0 100.0 100.0 MOYENNE H1B All +/- fine

7.65 12 16.9 27.4 35.8 50.3 64.15 84.7 94.6 100 100 100 100 100 MOYENNE H3b Graves sableuse / Sables gravelex
7.0 39.3 45.4 48.7 55.4 59.7 69.2 78.2 89.4 96.7 98.2 98.2 100.0 100.0 100.0 MOYENNE H3b Graves sablo-limoneuses / Sables limoneux

Données du projet :

Gallargues (30) - Digue de second rang
Réf. CMO1.L.2003

Condition de Burenkova :

Résultats :

H1 - Limons +/- graveleux 3.375 < 10 > 6.812 Risque d'entrainement des fines par suffusion

H2a - Graves sablo-limoneuse 3.296 < 6 < 6.619 La stabilité est assurée vis-à-vis du risque de suf fusion

H2b  - Graves sableuses 2.123 < 3 < 3.747 La stabilité est assurée vis-à-vis du risque de suf fusion

Synthèse :

H1 - Limons +/- graveleux d10 = 0.0020 mm
d15 = 0.0030 mm
d60 = 0.4000 mm
d85 = 2.0000 mm
d90 = 4.0000 mm

H2a - Graves sablo-limoneuse d10 = 0.012 mm Données du projet :
d15 = 0.020 mm
d60 = 3.500 mm Gallargues (30) - Digue de second rang
d85 = 17.000 mm Réf. CMO1.L.2066
d90 = 21.000 mm

Condition de filtre de Terzaghi :
H2b  - Graves sableuses d10 = 0.700 mm

d15 = 1.000 mm D15 / d15 < 4
d60 = 10.000 mm
d85 = 20.000 mm
d90 = 30.000 mm Résultats :

Interface : H1 - Limons +/- graveleux d85 = 2.0000 mm D15 / d85 = 0.0100 < 4 La condition de fitre est respectée
H2a - Graves sablo-limoneuse D15 = 0.02000 mm

Interface : H2a - Graves sablo-limoneuse d85 = 17 mm D15 / d85 = 0.0002 < 4 La condition de fitre est respectée
H1 - Limons +/- graveleux D15 = 0.00300 mm

Interface : H2a - Graves sablo-limoneuse d85 = 17 mm D15 / d85 = 0.0588 < 4 La condition de fitre est respectée
H2b  - Graves sableuses D15 = 1.00000 mm

Interface : H1 - Limons +/- graveleux d85 = 2.0000 mm D15 / d85 = 0.5000 < 4 La condition de fitre est respectée
H2b  - Graves sableuses D15 = 1.00000 mm

Interface : H2b  - Graves sableuses d85 = 20
H2a - Graves sablo-limoneuse D15 = 0.02000 D15 / d85 = 0.0010 < 4 La condition de fitre est respectée

Analyse granulométrique des sols

Stabilité vis-à-vis du risque de suffusion

Vérification de la stabilité vis-à-vis de l'érosion  interne de contact
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Ouverture du tamis (mm)

AC1 0.3 - 0.6m A1 Limons

AC2 2.0 - 2.8m A1 Limons à graves

AC3 0.0 - 1.0m A1 Limons

AC4 0.0 - 1.0m A1 Limons

AFP1 1.6 - 2.0m C1A1 Limons sablo-argileux

AFP10+AFP12 0.1 - 1.7m A2s Limons argileux

AFP12+AFP13 0.1 - 1.7m A2s Argiles limoneuses

AFP16 1.1 - 2.4m A1 Limons à graves

AFP16 0.7 - 1.1m A1 Limons à graves

AFP3 1.0 - 2.0m A1 Limons à graves

AFP3 0.1 - 1.1m A1 Limons

AFP4 1.5 - 2.5 C1A1 Limons sableux à graves

AFP7 1.7 - 2.5m A1 Limons

AC1 0.3 - 0.6m A1 Limons

AC3 2.0 - 2.5m B3 Graves sableuses

AC4 4.4 - 5.0m D2 Graves sableuses

AC6 1.1 - 1.4m B6 Sables graveleux

AFP12 1.5 - 2.4m A1 Limons à cailloux

AFP13 1.7 - 2.5 A1 Limons graveleux

AFP14 1.8 - 2.2m C1A1 Graves limoneuses

AFP5 1.1 - 2.5m B5 Graves sablo-limoneuses

H1 All fines moyenne

H3b Graves sableuse / Sables gravelex

H3b Graves sablo-limoneuses / Sables limoneux

AFPP7+AFP9 0.7 - 1.7m A1 Limons argileux

AC5 1.15 - 2.0m A2 Argiles limoneuses

AC5 3.8 - 4.2m A1 Limons

d85
d90

d10

d15

d60
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ANNEXE 8 – NOTE DE CALCUL DE LA STABILITE VIS-A-VIS D’UN RENARD 

HYDRUALQUE (CRITERE DE LANE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet : Digues de second rand 

Lieux Aimargues

Ref CMO1.L.2066-02

Profil de 

calcul
Siutation Cheminement considéré

Cheminement 

hydraulique horizontal L

Cheminement 

hydraulique 

vertical V

Charge hydraulique H 

(m)
Constante de Lane

Constante 

minimale à 

obtenir

Verificaiton Commentaire

1 Q3000 13.4 0 1.88 2.36 8.5 Risque
Clé d'étanchité dans 

H1 necessaire

1 Q3000 13.4 2 1.88 3.43 2 ok

2 Q3000 13.6 0 1.91 2.35 8.5 Risque
Clé d'étanchité dans 

H1 necessaire

2 Q3000 13.6 2 1.91 3.40 8.5 Risque

Erosion 

hydrauliquement 

possible - Voir si 

claquage en pied

3 Q3000 15.9 0 2.45 2.14 8.5 Risque
Clé d'étanchité dans 

H1 necessaire

3 Q3000 15.9 10.6 2.45 6.47 8.5 Risque

Erosion 

hydrauliquement 

possible - Voir si 

claquage en pied

4 Q3000 17.08 0 2.75 2.05 8.5 Risque
Clé d'étanchité dans 

H1 necessaire

4 Q3000 17.08 10 2.75 5.69 8.5 Risque

Erosion 

hydrauliquement 

possible - Voir si 

claquage en pied

4 Q3000 9.932 2.138 2.14 2.53 2 ok

Vérification de la stabilité vis-à-vis de l'érosion regressive - critère de Lane



Ginger CEBTP - Agence de Jacou 

Affaire : GALLARGUES-LE-MONTUEUX 

CREATION D’UNE DIGUE DE SECOND RANG EN RIVE GAUCHE 

 
 
Dossier : CMO1.L.2116 

Rapport : CMO1.L.2066-02  ANNEXES 

 
E160-2 version 4 

du 23/11/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 9 – NOTE DE CALCUL DE LA STABILITE VIS-A-VIS CLAQUAGE 

HYDRAULIQUE EN PIED AVAL (EXCEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Données du projet :

Aimargues - Digue de second rang
CMO1.L.2066-02

Profil de calcul : Profil n°2 - AC3
Situation : Exceptionnelle de crue

Données géométriques :
H = 1.65 m Charge hydraulique à l’aval
L1 = 0 m Distance entre la rivière et le pied amont le da levée (m)
L2 = 13.6 m Largeur du remblai à sa base 
L3 = 100.0 m Longueur de la couche imperméable au-delà du pied aval de la digue
d = 7.5 m Epaisseur de la couche perméable sous jacente 
z = 1.0 m Epaisseur de la couche perméable de surface 
Kbl = 1.00.E-07 m/s Perméabilité horizontale de la couche de surface
Kf = 1.50.E-05 m/s Perméabilité horizontale de la couche perméable
γ = 18 kN/m3 Poids volumique de la couche de surface
γw = 10 kN/m3 Poids volumique de l’eau
x1 = 0.0 m Distance entre le point d’entrée de l’écoulement et le pied amont de la levée
x3 = 33.4 m Distance entre le point effectif de sortie de l’écoulement et le pied aval de la levée 
γu = 1.20 Coefficient partiel sur la pression d'eau (tableau 4.5 CFBR)
γm = 0.9 Coefficient partiel sur le poids du sol (tableau 4.5 CFBR)

L1 = 0 m L2 = m L3 = m

x1 = m x3 = m

h0 1
H = 1.65 m M = 

hx

z = 1.0 m
d = m

Cas retenu au vu de la configuration du site :

Cas 7c : présence d’une couverture imperméable supposé infinie côté val et finie côté terre 

Calculs :

= m3/s/ml = m
= m3/h/ml

= 0.00 m

= 33.37 m

Charge critique en pied aval : = m à x = 0
à une distance x

Charge hydraulique sous la couche de surface en pied aval : = m

Soit un facteur de sécurité de : 1.15 > La stabilité vis-à-vis d'un claquage est assurée

1.1722

1.00

0.0351

7.5

4.E-06 0.0298
1.E-02

1.1722

Vérification de la stabilité vis-à-vis du claquage 
(soulèvement hydraulique en pied aval)

Situation extrême de crue

13.6 100.0

0.0 33.4



Données du projet :

Aimargues - Digue de second rang
CMO1.L.2066-02

Profil de calcul : Profil n°2 - AC3
Situation : Extrême de crue

Données géométriques :
H = 1.91 m Charge hydraulique à l’aval
L1 = 0 m Distance entre la rivière et le pied amont le da levée (m)
L2 = 13.6 m Largeur du remblai à sa base 
L3 = 100.0 m Longueur de la couche imperméable au-delà du pied aval de la digue
d = 7.5 m Epaisseur de la couche perméable sous jacente 
z = 1.0 m Epaisseur de la couche perméable de surface 
Kbl = 1.00.E-07 m/s Perméabilité horizontale de la couche de surface
Kf = 1.50.E-05 m/s Perméabilité horizontale de la couche perméable
γ = 18 kN/m3 Poids volumique de la couche de surface
γw = 10 kN/m3 Poids volumique de l’eau
x1 = 0.0 m Distance entre le point d’entrée de l’écoulement et le pied amont de la levée
x3 = 33.4 m Distance entre le point effectif de sortie de l’écoulement et le pied aval de la levée 
γu = 1.10 Coefficient partiel sur la pression d'eau (tableau 4.5 CFBR)
γm = 1 Coefficient partiel sur le poids du sol (tableau 4.5 CFBR)

L1 = 0 m L2 = m L3 = m

x1 = m x3 = m

h0 1
H = 1.91 m M = 

hx

z = 1.0 m
d = m

Cas retenu au vu de la configuration du site :

Cas 7c : présence d’une couverture imperméable supposé infinie côté val et finie côté terre 

Calculs :

= m3/s/ml = m
= m3/h/ml

= 0.00 m

= 33.37 m

Charge critique en pied aval : = m à x = 0
à une distance x

Charge hydraulique sous la couche de surface en pied aval : = m

Soit un facteur de sécurité de : 1.21 > La stabilité vis-à-vis d'un claquage est assurée

1.357

1.00

0.0407

7.5

5.E-06 0.0298
2.E-02

1.357

Vérification de la stabilité vis-à-vis du claquage 
(soulèvement hydraulique en pied aval)

Situation extrême de crue

13.6 100.0

0.0 33.4
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ANNEXE 10 – NOTE DE CALCUL DE LA STABILITE AU GLISSEMENT DE LA DIGUE 

(TALREN) 
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AFFAIRE CMO1.L.2066

AIMARGUES - PROFIL N°1 - OUVRAGE GC - SECTEUR RN113  

Calcul réalisé par : GINGER CEBTP

DONNEES

GENERALITES :

Système d'unités : Métrique, kN, kN/m² Niveau phréatique : -2.00 m

Poids volumique de l'eau : 10.00 kN/m³ Nombre d'itérations par phase de calcul : 100

Pas de calcul : 0.20 m Prise en compte moments 2 ordre : non

Définition du projet : Cotes

CARACTERISTIQUES DES COUCHES DE SOL :
Couche z

[ m ]

γ

[ kN/m³ ]

γ'

[ kN/m³ ]

φ

[ ° ]

c

[ kN/m² ]

dc

[ kN/m²/m ]

k0 kaγ kpγ kd kr kac kpc kh

[ kN/m²/m ]

dkh

[ kN/m²/m/m ]

δa/φ δp/φ kaγ,min P,max

[ kN/m/m ]

Remblais graves argileuses 0.00 10.00 20.00 30.00 0.00 0.000 0.500 0.333 3.000 0.500 0.500 0.000 0.000 31478 0 0.000 0.000 0.100 10000.00

H3a - Graves sablo-limoneuses -2.00 20.00 10.00 33.00 0.00 0.000 0.455 0.296 3.420 0.455 0.455 0.000 0.000 88136 0 0.000 0.000 0.100 10000.00

CARACTERISTIQUES DE L'ECRAN :
Section z,base

[ m ]

EI

[ kNm²/m ]

W

[ kN/m/m ]

1 -5.00 9853 1.10

Cote de la tête de l'écran : z0 = 1.50 m
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AFFAIRE CMO1.L.2066

AIMARGUES - PROFIL N°1 - OUVRAGE GC - SECTEUR RN113  

Calcul réalisé par : GINGER CEBTP

SYNTHESE PHASAGE
Phase initiale Phase 1 : Phase transitoire

- Action hydraulique : (gauche)
zw [m] = 1.10

- Action hydraulique : (droite)
zw [m] = -10.00
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AIMARGUES - PROFIL N°1 - OUVRAGE GC - SECTEUR RN113  

Calcul réalisé par : GINGER CEBTP

RESULTATS (Phase 1)

Légende des graphiques : --- Valeurs ELS --- Valeurs ELU --- Eau

Dmin = 0.31  -  Dmax = 13.60 M.k min = -0.08  -  M.k max = 18.55 V.k min = -14.53  -  V.k max = 10.58 P.k min = -20.72  -  P.k max = 86.22
Pw.k min = -61.00  -  Pw.k max = 0.00
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Calcul réalisé par : GINGER CEBTP

RESULTATS (Synthèse)

PHASE Déplac.

en tête

mm

Déplac.

max

mm

Moment

max

kNm/m

Tranch.

max

kN/m

Rapport

butées

1 13.60 13.60 18.55 -14.53 2.309

Extrema 13.60 13.60 18.55 -14.53 2.309
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AFFAIRE CMO1.L.2066

AIMARGUES - PROFIL N°1 - OUVRAGE GC - SECTEUR RN113  

Calcul réalisé par : GINGER CEBTP

DONNEES

GENERALITES :

Système d'unités : Métrique, kN, kN/m² Niveau phréatique : -2.00 m

Poids volumique de l'eau : 10.00 kN/m³ Nombre d'itérations par phase de calcul : 100

Pas de calcul : 0.20 m Prise en compte moments 2 ordre : non

Définition du projet : Cotes

CARACTERISTIQUES DES COUCHES DE SOL :
Couche z

[ m ]

γ

[ kN/m³ ]

γ'

[ kN/m³ ]

φ

[ ° ]

c

[ kN/m² ]

dc

[ kN/m²/m ]

k0 kaγ kpγ kd kr kac kpc kh

[ kN/m²/m ]

dkh

[ kN/m²/m/m ]

δa/φ δp/φ kaγ,min P,max

[ kN/m/m ]

Remblais graves argileuses 0.00 10.00 20.00 30.00 0.00 0.000 0.500 0.333 3.000 0.500 0.500 0.000 0.000 31478 0 0.000 0.000 0.100 10000.00

H3a - Graves sablo-limoneuses -2.00 20.00 10.00 33.00 0.00 0.000 0.455 0.296 3.420 0.455 0.455 0.000 0.000 88136 0 0.000 0.000 0.100 10000.00

CARACTERISTIQUES DE L'ECRAN :
Section z,base

[ m ]

EI

[ kNm²/m ]

W

[ kN/m/m ]

1 -5.00 9853 1.10

Cote de la tête de l'écran : z0 = 1.50 m
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AFFAIRE CMO1.L.2066

AIMARGUES - PROFIL N°1 - OUVRAGE GC - SECTEUR RN113  

Calcul réalisé par : GINGER CEBTP

SYNTHESE PHASAGE
Phase initiale Phase 1 : Phase transitoire

- Options MEL :
Surexcavation :

∆a,gauche [m] = 0.00 ∆a,droite [m] = 0.00
Méthode de calcul automatique.
Sélection automatique du coté de la butée
Correction automatique de l'inclinaison de contre butée.

- Action hydraulique : (gauche)
zw [m] = 1.10

- Action hydraulique : (droite)
zw [m] = -10.00
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AIMARGUES - PROFIL N°1 - OUVRAGE GC - SECTEUR RN113  

Calcul réalisé par : GINGER CEBTP

RESULTATS (Phase 1) - L'écran est considéré en console (autostable)

Légende des graphiques : --- Valeurs ELS --- Valeurs ELU --- Eau

M.d min = 0.00  -  M.d max = 61.34 V.d min = -64.47  -  V.d max = 28.30
Pd.d min = -64.99  -  Pd.d max = 91.16
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Calcul réalisé par : GINGER CEBTP

RESULTATS (Synthèse)

PHASE Type

Vérif.

Déplac.

en tête

mm

Déplac.

max

mm

M,d

max

kNm/m

V,d

max

kN/m

Vérif. Def.

Butée

Vérif.

Equ. Vert.

kN/m

Vérif.

Kranz

1 MEL 0.00 - 61.34 -64.47 OK 9.65 -

Extrema - 0.00 - 61.34 -64.47 - - -



Fichier de sauvegarde : C:\Users\g.benaven\Desktop\CMO1.L.2066 GALLARGUES-AIMARGUES - RIVE GAUCHE\Calculs\Aimargues\Profil n°1 - RN113 - Palplanche.K4P imprimé le 27/12/2021 13:30 calculé le 27/12/2021 à 13:30 calculé le 27/12/2021  
13:30 Page : 5

v.4.0.11

AFFAIRE CMO1.L.2066

AIMARGUES - PROFIL N°1 - OUVRAGE GC - SECTEUR RN113  

Calcul réalisé par : GINGER CEBTP

Vérifications

COEFFICIENTS PARTIELS

Actions

Sol - Eau - Ecran MISS MEL

poussée limite du sol (Ypa) 1.00 1.35

pression d'eau (Ypw) 1.00 1.35

poids propre de l'écran (YW) 1.00 1.35

Actions

Sucharges appliquée sur le sol et l'écran MISS MEL

sol - permanente (YG) 1.00 1.00

sol - variable (YQ) 1.11 1.11

écran - permanente favorable (YG,inf) 1.00 1.00

écran - permanente défavorable  (YG,sup) 1.00 1.35

écran - variable défavorable (YQ,sup) 1.11 1.50

Paramètre de résistance

Paramètres du sol MISS MEL

cohésion  (Yc') 1.00 1.00

angle de frottement  (Yφ') 1.00 1.00

-

MISS MEL

Butée limite - phase durable (Ypb,D) 1.40 1.40

Butée limite - phase transitoire (Ypb,T) 1.10 1.10

Résistance des appuis (Yanc) 1.00 -

Effort déstabilisant (Ykrz) 1.10 -

Efforts, sollicitations et butée mobilisée : YE =  1.35

Méthode de référence pour le recalcul de ka/kp : Kérisel

RESULTATS DES VERIFICATIONS

PHASE 1 - Transitoire

L'écran est considéré en console (autostable).

La méthode D a été utilisée pour cette phase.

La butée pour cette phase est considérée à droite.

Vérification du défaut de butée :

Vérification de la hauteur de fiche :

Point de pression nulle : z0 = -2.00 m

Point de moment nul : zc = -4.35 m

Côte du pied de l'écran : zp = -5.00 m

f0 = z0 - zc = 2.35 m

fb = z0 - zp = 3.00 m

fb / f0 = 1.274  (≥ 1.2)

Vérification de la contre-butée :

Point de transition : zn = -3.94 m

Contre-butée nécessaire à l'équilibre des efforts horizontaux : Ct,d = 105.83 kN/m

Contre-butée mobilisable sous zn : Cm,d = 304.27 kN/m

Facteur de mobilisation : α = 0.067

Cm,d ≥ Ct,d

Le défaut de butée est justifié pour cette phase.

Vérification de l'équilibre vertical :

Poids propre P de la palplanche :

Pd = 9.65 kN/m

Résultante verticale Pv des pressions des terres sur la hauteur de l'écran :

Pv,d = 0.00 kN/m

Résultante verticale Tv des efforts dus aux tirants connectés à l'écran :

Tv,d = 0.00 kN/m

Résultante verticale Fv des surcharges "linéïques" appliquées sur la hauteur de l'écran :

Fv,d = 0.00 kN/m Yq = valeur dépendant de la nature de chaque action.

Résultante ELU des efforts verticaux :

Rv,d = 9.65 kN/m

Charge verticale ELU de 9.65 kN/m à transmettre en pied de l'écran.
Equilibre vertical OK si portance en pointe garantie.
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Calcul réalisé par : GINGER CEBTP

DONNEES

GENERALITES :

Système d'unités : Métrique, kN, kN/m² Niveau phréatique : -3.00 m

Poids volumique de l'eau : 10.00 kN/m³ Nombre d'itérations par phase de calcul : 100

Pas de calcul : 0.20 m Prise en compte moments 2 ordre : non

Définition du projet : Cotes

CARACTERISTIQUES DES COUCHES DE SOL :
Couche z

[ m ]

γ

[ kN/m³ ]

γ'

[ kN/m³ ]

φ

[ ° ]

c

[ kN/m² ]

dc

[ kN/m²/m ]

k0 kaγ kpγ kd kr kac kpc kh

[ kN/m²/m ]

dkh

[ kN/m²/m/m ]

δa/φ δp/φ kaγ,min P,max

[ kN/m/m ]

H1 - Limons +/- sableux 0.00 19.00 9.00 27.00 3.00 0.000 0.546 0.377 2.670 0.546 0.546 1.226 3.264 31478 0 0.000 0.000 0.100 10000.00

H3 - Alluvions grossières -3.00 20.00 10.00 33.00 0.00 0.000 0.455 0.296 3.420 0.455 0.455 0.000 0.000 88136 0 0.000 0.000 0.100 10000.00

CARACTERISTIQUES DE L'ECRAN :
Section z,base

[ m ]

EI

[ kNm²/m ]

W

[ kN/m/m ]

1 -3.50 9853 1.10

Cote de la tête de l'écran : z0 = 1.20 m



Fichier de sauvegarde : C:\Users\g.benaven\Desktop\CMO1.L.2066 GALLARGUES-AIMARGUES - RIVE GAUCHE\Calculs\ ...\Profil n°2 - Habitation - Palplanche.K4P imprimé le 23/12/2021 18:18 calculé le 16/12/2021 à 14:38 calculé le 16/12/2021 14:38 Page : 2

v.4.0.11

AFFAIRE CMO1.L.2066

AIMARGUES - PROFIL N°1 - OUVRAGE GC - SECTEUR RN113  

Calcul réalisé par : GINGER CEBTP

DONNEES

SURCHARGE BOUSSINESQ Phase z

[ m ]

x

[ m ]

L

[ m ]

q

[ kN/m/m ]

1 2 1.20 0.10 3.50 10.00
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AIMARGUES - PROFIL N°1 - OUVRAGE GC - SECTEUR RN113  

Calcul réalisé par : GINGER CEBTP

SYNTHESE PHASAGE
Phase initiale Phase 1 : Phase transitoire Phase 2 : Phase transitoire

- Remblai (gauche) Argiles A2

zt [m] = 1.20 φ [°] = 25.00

c [kN/m²] = 5.00 dc [kN/m²/m] = 0.000

γ' [kN/m³] = 10.00 γ [kN/m³] = 18.00

kaγ  = 0.406 kac  = 1.274

kpγ  = 2.450 kpc  = 3.139

ki  = 0.577 kd  = 0.577

kr  = 0.577 kh [kN/m²/m] = 13881

dkh [kN/m²/m/m] = 0 pmax [kN/m/m] = 10000.00

ka,min  = 0.100 Mise en place d'une risberme :

zt [m] = 1.20 a [m] = 4.50zh [m] = 0.00 b [m] = 6.90

αe  = 1.000

- Surcharge de Boussinesq (côté gauche) : n°1
z [m] = 1.20
x [m] = 0.10
αe  = 1.000
L [m] = 3.50
q [kN/m/m] = 10.00

Phase 3 : Phase transitoire

- Action hydraulique : (gauche)
zw [m] = 0.95
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Calcul réalisé par : GINGER CEBTP

RESULTATS (Phase 1)

Légende des graphiques : --- Valeurs ELS --- Valeurs ELU --- Eau

Dmin = 0.00  -  Dmax = 0.00 M.k min = 0.00  -  M.k max = 0.00 V.k min = 0.00  -  V.k max = 0.00 P.k min = -31.12  -  P.k max = 31.12
Pw.k min = -5.00  -  Pw.k max = 5.00
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RESULTATS (Phase 2)

Légende des graphiques : --- Valeurs ELS --- Valeurs ELU --- Eau

Dmin = 0.00  -  Dmax = 4.39 M.k min = 0.00  -  M.k max = 11.48 V.k min = -7.98  -  V.k max = 12.51 P.k min = -35.90  -  P.k max = 37.58
Pw.k min = -5.00  -  Pw.k max = 5.00
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RESULTATS (Phase 3)

Légende des graphiques : --- Valeurs ELS --- Valeurs ELU --- Eau

Dmin = 0.28  -  Dmax = 4.56 M.k min = -0.08  -  M.k max = 10.07 V.k min = -7.25  -  V.k max = 9.97 P.k min = -13.94  -  P.k max = 54.99
Pw.k min = -44.50  -  Pw.k max = 5.00



Fichier de sauvegarde : C:\Users\g.benaven\Desktop\CMO1.L.2066 GALLARGUES-AIMARGUES - RIVE GAUCHE\Calculs\ ...\Profil n°2 - Habitation - Palplanche.K4P imprimé le 23/12/2021 18:18 calculé le 16/12/2021 à 14:38 calculé le 16/12/2021 14:38 Page : 7

v.4.0.11

AFFAIRE CMO1.L.2066

AIMARGUES - PROFIL N°1 - OUVRAGE GC - SECTEUR RN113  

Calcul réalisé par : GINGER CEBTP

RESULTATS (Synthèse)

PHASE Déplac.

en tête

mm

Déplac.

max

mm

Moment

max

kNm/m

Tranch.

max

kN/m

Rapport

butées

1 0.00 0.00 0.00 0.00 5.968

2 4.39 4.39 11.48 12.51 4.076

3 4.56 4.56 10.07 9.97 2.693

Extrema 4.56 4.56 11.48 12.51 2.693
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RESULTATS (Enveloppe phases 1 à 3)

Légende des graphiques : --- Valeurs ELS --- Valeurs ELU --- Eau

Min = 0.00  -  Max = 4.56 Min = -0.08  -  Max = 11.48 Min = -7.98  -  Max = 12.51
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DONNEES

GENERALITES :

Système d'unités : Métrique, kN, kN/m² Niveau phréatique : -3.00 m

Poids volumique de l'eau : 10.00 kN/m³ Nombre d'itérations par phase de calcul : 100

Pas de calcul : 0.20 m Prise en compte moments 2 ordre : non

Définition du projet : Cotes

CARACTERISTIQUES DES COUCHES DE SOL :
Couche z

[ m ]

γ

[ kN/m³ ]

γ'

[ kN/m³ ]

φ

[ ° ]

c

[ kN/m² ]

dc

[ kN/m²/m ]

k0 kaγ kpγ kd kr kac kpc kh

[ kN/m²/m ]

dkh

[ kN/m²/m/m ]

δa/φ δp/φ kaγ,min P,max

[ kN/m/m ]

H1 - Limons +/- sableux 0.00 19.00 9.00 27.00 3.00 0.000 0.546 0.377 2.670 0.546 0.546 1.226 3.264 31478 0 0.000 0.000 0.100 10000.00

H3 - Alluvions grossières -3.00 20.00 10.00 33.00 0.00 0.000 0.455 0.296 3.420 0.455 0.455 0.000 0.000 88136 0 0.000 0.000 0.100 10000.00

CARACTERISTIQUES DE L'ECRAN :
Section z,base

[ m ]

EI

[ kNm²/m ]

W

[ kN/m/m ]

1 -3.50 9853 1.10

Cote de la tête de l'écran : z0 = 1.20 m
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DONNEES

SURCHARGE BOUSSINESQ Phase z

[ m ]

x

[ m ]

L

[ m ]

q

[ kN/m/m ]

1 2 1.20 0.10 3.50 10.00
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SYNTHESE PHASAGE
Phase initiale Phase 1 : Phase transitoire

- Options MEL :
Surexcavation :

∆a,gauche [m] = 0.00 ∆a,droite [m] = 0.00
Méthode de calcul automatique.
Sélection automatique du coté de la butée
Correction automatique de l'inclinaison de contre butée.

Phase 2 : Phase transitoire

- Options MEL :
Surexcavation :

∆a,gauche [m] = 0.00 ∆a,droite [m] = 0.00
Méthode de calcul automatique.
Sélection automatique du coté de la butée
Correction automatique de l'inclinaison de contre butée.

- Remblai (gauche) Argiles A2

zt [m] = 1.20 φ [°] = 25.00

c [kN/m²] = 5.00 dc [kN/m²/m] = 0.000

γ' [kN/m³] = 10.00 γ [kN/m³] = 18.00

kaγ  = 0.406 kac  = 1.274

kpγ  = 2.450 kpc  = 3.139

ki  = 0.577 kd  = 0.577

kr  = 0.577 kh [kN/m²/m] = 13881

dkh [kN/m²/m/m] = 0 pmax [kN/m/m] = 10000.00

ka,min  = 0.100 Mise en place d'une risberme :

zt [m] = 1.20 a [m] = 4.50zh [m] = 0.00 b [m] = 6.90

αe  = 1.000

- Surcharge de Boussinesq (côté gauche) : n°1
z [m] = 1.20
x [m] = 0.10
αe  = 1.000
L [m] = 3.50
q [kN/m/m] = 10.00

Phase 3 : Phase transitoire

- Options MEL :
Surexcavation :

∆a,gauche [m] = 0.00 ∆a,droite [m] = 0.00
Méthode de calcul automatique.
Sélection automatique du coté de la butée
Correction automatique de l'inclinaison de contre butée.

- Action hydraulique : (gauche)
zw [m] = 0.95
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RESULTATS (Phase 1) - L'écran est considéré en console (autostable)

Légende des graphiques : --- Valeurs ELS --- Valeurs ELU --- Eau

M.d min = -0.30  -  M.d max = 1.22 V.d min = -1.29  -  V.d max = 2.40
Pd.d min = -16.99  -  Pd.d max = 3.53
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RESULTATS (Phase 2) - L'écran est considéré en console (autostable)

Légende des graphiques : --- Valeurs ELS --- Valeurs ELU --- Eau

M.d min = 0.00  -  M.d max = 18.84 V.d min = -14.97  -  V.d max = 16.89
Pd.d min = -21.53  -  Pd.d max = 48.86
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RESULTATS (Phase 3) - L'écran est considéré en console (autostable)

Légende des graphiques : --- Valeurs ELS --- Valeurs ELU --- Eau

M.d min = 0.00  -  M.d max = 11.57 V.d min = -11.49  -  V.d max = 9.96
Pd.d min = -15.53  -  Pd.d max = 35.23
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RESULTATS (Synthèse)

PHASE Type

Vérif.

Déplac.

en tête

mm

Déplac.

max

mm

M,d

max

kNm/m

V,d

max

kN/m

Vérif. Def.

Butée

Vérif.

Equ. Vert.

kN/m

Vérif.

Kranz

1 MEL 0.00 - 1.22 2.40 OK 6.98 -

2 MEL 0.00 - 18.84 16.89 OK 6.98 -

3 MEL 0.00 - 11.57 -11.49 OK 6.98 -

Extrema - 0.00 - 18.84 16.89 - - -
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RESULTATS (Enveloppe phases 1 à 3)

Légende des graphiques : --- Valeurs ELS --- Valeurs ELU --- Eau

Min = 0.00  -  Max = 0.00 Min = 0.00  -  Max = 0.00
Min = -0.30  -  Max = 18.84

Min = 0.00  -  Max = 0.00
Min = -14.10  -  Max = 16.89
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Vérifications

COEFFICIENTS PARTIELS

Actions

Sol - Eau - Ecran MISS MEL

poussée limite du sol (Ypa) 1.00 1.35

pression d'eau (Ypw) 1.00 1.35

poids propre de l'écran (YW) 1.00 1.35

Actions

Sucharges appliquée sur le sol et l'écran MISS MEL

sol - permanente (YG) 1.00 1.00

sol - variable (YQ) 1.11 1.11

écran - permanente favorable (YG,inf) 1.00 1.00

écran - permanente défavorable  (YG,sup) 1.00 1.35

écran - variable défavorable (YQ,sup) 1.11 1.50

Paramètre de résistance

Paramètres du sol MISS MEL

cohésion  (Yc') 1.00 1.00

angle de frottement  (Yφ') 1.00 1.00

-

MISS MEL

Butée limite - phase durable (Ypb,D) 1.40 1.40

Butée limite - phase transitoire (Ypb,T) 1.10 1.10

Résistance des appuis (Yanc) 1.00 -

Effort déstabilisant (Ykrz) 1.10 -

Efforts, sollicitations et butée mobilisée : YE =  1.35

Méthode de référence pour le recalcul de ka/kp : Kérisel

RESULTATS DES VERIFICATIONS

PHASE 1 - Transitoire

L'écran est considéré en console (autostable).

La méthode D a été utilisée pour cette phase.

La butée pour cette phase est considérée à gauche.

Vérification du défaut de butée :

Vérification de la hauteur de fiche :

Point de pression nulle : z0 = 0.00 m

Point de moment nul : zc = -0.20 m

Côte du pied de l'écran : zp = -3.50 m

f0 = z0 - zc = 0.20 m

fb = z0 - zp = 3.50 m

fb / f0 = 17.500  (≥ 1.2)

Vérification de la contre-butée :

Point de transition : zn = -0.19 m

Contre-butée nécessaire à l'équilibre des efforts horizontaux : Ct,d = 2.65 kN/m

Contre-butée mobilisable sous zn : Cm,d = 282.30 kN/m

Facteur de mobilisation : α = 0.138

Cm,d ≥ Ct,d

Le défaut de butée est justifié pour cette phase.

Vérification de l'équilibre vertical :

Poids propre P de la palplanche :

Pd = 6.98 kN/m

Résultante verticale Pv des pressions des terres sur la hauteur de l'écran :

Pv,d = 0.00 kN/m

Résultante verticale Tv des efforts dus aux tirants connectés à l'écran :

Tv,d = 0.00 kN/m

Résultante verticale Fv des surcharges "linéïques" appliquées sur la hauteur de l'écran :

Fv,d = 0.00 kN/m Yq = valeur dépendant de la nature de chaque action.

Résultante ELU des efforts verticaux :

Rv,d = 6.98 kN/m

Charge verticale ELU de 6.98 kN/m à transmettre en pied de l'écran.
Equilibre vertical OK si portance en pointe garantie.

PHASE 2 - Transitoire

L'écran est considéré en console (autostable).

La méthode D a été utilisée pour cette phase.

La butée pour cette phase est considérée à droite.

Vérification du défaut de butée :

Vérification de la hauteur de fiche :

Point de pression nulle : z0 = -0.01 m

Point de moment nul : zc = -1.85 m

Côte du pied de l'écran : zp = -3.50 m

f0 = z0 - zc = 1.84 m

fb = z0 - zp = 3.49 m

fb / f0 = 1.895  (≥ 1.2)

Vérification de la contre-butée :

Point de transition : zn = -1.31 m

Contre-butée nécessaire à l'équilibre des efforts horizontaux : Ct,d = 47.05 kN/m

Contre-butée mobilisable sous zn : Cm,d = 332.20 kN/m

Facteur de mobilisation : α = 0.159

Cm,d ≥ Ct,d

Le défaut de butée est justifié pour cette phase.

Vérification de l'équilibre vertical :

Poids propre P de la palplanche :

Pd = 6.98 kN/m

Résultante verticale Pv des pressions des terres sur la hauteur de l'écran :
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Vérifications

Pv,d = 0.00 kN/m

Résultante verticale Tv des efforts dus aux tirants connectés à l'écran :

Tv,d = 0.00 kN/m

Résultante verticale Fv des surcharges "linéïques" appliquées sur la hauteur de l'écran :

Fv,d = 0.00 kN/m Yq = valeur dépendant de la nature de chaque action.

Résultante ELU des efforts verticaux :

Rv,d = 6.98 kN/m

Charge verticale ELU de 6.98 kN/m à transmettre en pied de l'écran.
Equilibre vertical OK si portance en pointe garantie.

PHASE 3 - Transitoire

L'écran est considéré en console (autostable).

La méthode D a été utilisée pour cette phase.

La butée pour cette phase est considérée à droite.

Vérification du défaut de butée :

Vérification de la hauteur de fiche :

Point de pression nulle : z0 = -0.31 m

Point de moment nul : zc = -1.99 m

Côte du pied de l'écran : zp = -3.50 m

f0 = z0 - zc = 1.67 m

fb = z0 - zp = 3.19 m

fb / f0 = 1.904  (≥ 1.2)

Vérification de la contre-butée :

Point de transition : zn = -1.52 m

Contre-butée nécessaire à l'équilibre des efforts horizontaux : Ct,d = 30.82 kN/m

Contre-butée mobilisable sous zn : Cm,d = 242.45 kN/m

Facteur de mobilisation : α = -0.250

Cm,d ≥ Ct,d

Le défaut de butée est justifié pour cette phase.

Vérification de l'équilibre vertical :

Poids propre P de la palplanche :

Pd = 6.98 kN/m

Résultante verticale Pv des pressions des terres sur la hauteur de l'écran :

Pv,d = 0.00 kN/m

Résultante verticale Tv des efforts dus aux tirants connectés à l'écran :

Tv,d = 0.00 kN/m

Résultante verticale Fv des surcharges "linéïques" appliquées sur la hauteur de l'écran :

Fv,d = 0.00 kN/m Yq = valeur dépendant de la nature de chaque action.

Résultante ELU des efforts verticaux :

Rv,d = 6.98 kN/m

Charge verticale ELU de 6.98 kN/m à transmettre en pied de l'écran.
Equilibre vertical OK si portance en pointe garantie.
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ANNEXE 12 – NOTE DE CALCUL DES OUVRAGES DE TYPE MUR EN L – PROFIL 

N°3 ET N°4 (GEOMUR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0 5 10 15 20 25 30

5

10

15

: Ecran fictif
: Ecran fictif de butée
: Base

Echelle (m)

1

1

SOLS γ c φ δ Ca

1 18.00 0.00 30.00 0.00 0.00

2 18.00 3.00 27.00 0.00 0.00

3 18.00 5.00 25.00 0.00 0.00

butée 18.00 3.00 27.00 0.00 0.00

MUR BASE C q0 qu Type solγ φ
25.00 3.00 27.00 10.00 500.00 cohérent

Fichier : Profil n°3 - Secteur SNCF 1- Normal.gmr

Unités : kN, m

Méthode de CULMANN

Surfaces brisées précalculées

Xi incliné à delta

Prise en compte de la cohésion pour le calcul

 des poussées :

Intégration de la partie positive du diagramme

des contraintes, calculé avec la cohésion.

23/12/2021 - 18:22
FIGURE
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Facteurs de sécurité partiels Critère Statique Sismique
Pesant Allégeant

Actions - ELU
permanentes défavorables γg = 1.35
variables défavorables γq = 1.5

permanentes favorables γg = 1
variables favorables γq = 0

Eau favorable  γw;inf = 1
Eau défavorable γw;sup= 1.35

Résistances
portance (ELU) γR;v = 1.4
portance (ELS) γR;v = 2.3
glissement γR;h = 1.1
butée γR;e = 1.4

Methode
glissement γR;d;h = 0.9
portance γR;d;v = 1

Eurocodes 7 : NF P 94-281

Approche 2 - ELU

Glissement (ELU Article 9.3.1)
Poussée défavorable-Poids favorable

Rh;d = 28.217 kN
Rp;d = 61.363 kN
Hd = 39.258 kN
Hd <= Rh;d + Rp;d

Renversement (ELU Article 9.2.2)
Poussée défavorable-Poids favorable

e = 0.167 m
e < 7/15 * B = 1.26 m

Poinçonnement (ELU Article 9.2.1)
Poussée défavorable-Poids favorable

R0=27 kN; iδβ=0.116
Rv;d = 97.823 kN
Vd = 54.825 kN
Vd <= Rv;d + R0

Approche 2 - ELS

Renversement (ELS Article 12.3) e = 0.068 m
e < 1/4 * B = 0.675 m 

Poinçonnement (ELS Article 12.2)

R0=27 kN; iδβ=0.258
Rv;d = 144.03 kN
Vd = 60.6 kN
Vd <= Rv;d + R0

RESULTATS DE CALCULS INTERMEDIAIRES (METHODE CLASSIQUE)
Statique

β=0.00 °,d=0.00 m
Vol. mur = 2.220 m²
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B= 85.91

W= 46.20

σ=20.01

σ=2.41

P+ = 32.45

min= 14.34

max= 30.55

R= 83.08

5 10 15 20 25

0

5

10

15

20

: Ecran fictif
: Ecran fictif de butée

Echelle (m)

1

1

dPi Contraintes

P- 0.07 -0.07

P+ 32.45 34.09

P- + P+ 32.52 34.02

Contraintes totales
STATIQUE

POIDS DU MUR W= 46.20 kN Xg= 10.67 m Yg= 10.72 m
dont : W mur= 55.50 kN W charges= 0.00 kN W sol/semelle= 16.20 kN W sol/patin = 5.40 kN W sol sous semelle= 0.00 kN W eau= 30.90 kN

POUSSEE TOTALE P= 32.45 kN τ= 26.34 ° Pv = 14.40 kN Ph = 29.08 kN X = 11.70 m Y = 9.92 m

Poussée due au sol P= 0.64 kN τ= 0.00 ° Pv = 0.00 kN Ph = 0.64 kN X = 11.70 m Y = 9.39 m

Poussée due à l'eau P= 31.88 kN τ= 26.86 ° Pv = 14.40 kN Ph = 28.44 kN X = 11.70 m Y = 9.94 m

BUTEE B= 85.91 kN τ= 0.00 ° Bv= 0.00 kN Bh= 85.91 kN X = 9.00 m Y = 8.87 m
RESULTANTE R= 83.08 kN τ= 133.16 ° Rv= 60.60 kN Rh= -56.83 kN X = 10.19 m Y = 9.10 m
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0 5 10 15 20 25 30

5

10

15

: Ecran fictif
: Ecran fictif de butée
: Base

Echelle (m)

1

1

SOLS γ c φ δ Ca

1 19.00 0.00 33.00 0.00 0.00

2 18.00 5.00 25.00 0.00 0.00

3 18.00 5.00 25.00 0.00 0.00

4 20.00 0.00 33.00 0.00 0.00

butée 19.00 0.00 33.00 0.00 0.00

MUR BASE C q0 qu Type solγ φ
25.00 0.00 33.00 10.00 800.00 frottant

De

0.50

Fichier : Profil n°4 - Secteur SNCF 2- Normal.gmr

Unités : kN, m

Méthode de CULMANN

Surfaces brisées précalculées

Xi incliné à delta

Prise en compte de la cohésion pour le calcul

 des poussées :

Intégration de la partie positive du diagramme

des contraintes, calculé avec la cohésion.
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Facteurs de sécurité partiels Critère Statique Sismique
Pesant Allégeant

Actions - ELU
permanentes défavorables γg = 1.35
variables défavorables γq = 1.5

permanentes favorables γg = 1
variables favorables γq = 0

Eau favorable  γw;inf = 1
Eau défavorable γw;sup= 1.35

Résistances
portance (ELU) γR;v = 1.4
portance (ELS) γR;v = 2.3
glissement γR;h = 1.1
butée γR;e = 1.4

Methode
glissement γR;d;h = 0.9
portance γR;d;v = 1

Eurocodes 7 : NF P 94-281

Approche 2 - ELU

Glissement (ELU Article 9.3.1)
Poussée défavorable-Poids favorable

Rh;d = 13.969 kN
Rp;d = 7.0926 kN
Hd = 17.014 kN
Hd <= Rh;d + Rp;d

Renversement (ELU Article 9.2.2)
Poussée favorable -Poids défavorable

e = 0.165 m
e < 7/15 * B = 0.84 m

Poinçonnement (ELU Article 9.2.1)
Poussée défavorable-Poids favorable

R0=18 kN; iδβ=0.0942
Rv;d = 79.913 kN
Vd = 21.295 kN
Vd <= Rv;d + R0

Approche 2 - ELS

Renversement (ELS Article 12.3) e = 0.147 m
e < 1/4 * B = 0.45 m 

Poinçonnement (ELS Article 12.2)

R0=18 kN; iδβ=0.238
Rv;d = 124.46 kN
Vd = 24.586 kN
Vd <= Rv;d + R0

RESULTATS DE CALCULS INTERMEDIAIRES (METHODE CLASSIQUE)
Statique

β=0.00 °,d=0.00 m
Vol. mur = 0.870 m²
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B= 9.93

W= 20.54

σ=8.50

σ=17.36

P+ = 13.24

min= 8.19

max= 19.13

R= 24.73

5 10 15 20 25

0

5

10

15

20

: Ecran fictif
: Ecran fictif de butée

Echelle (m)

1

1

dPi Contraintes

P- 0.00 -0.00

P+ 13.24 14.47

P- + P+ 13.24 14.47

Contraintes totales
STATIQUE

POIDS DU MUR W= 20.54 kN Xg= 10.12 m Yg= 9.89 m
dont : W mur= 21.75 kN W charges= 0.00 kN W sol/semelle= 10.64 kN W sol/patin = 1.60 kN W sol sous semelle= 0.00 kN W eau= 13.45 kN

POUSSEE TOTALE P= 13.24 kN τ= 17.80 ° Pv = 4.05 kN Ph = 12.60 kN X = 11.20 m Y = 9.72 m

Poussée due au sol P= 0.65 kN τ= 0.00 ° Pv = 0.00 kN Ph = 0.65 kN X = 11.20 m Y = 9.53 m

Poussée due à l'eau P= 12.62 kN τ= 18.70 ° Pv = 4.05 kN Ph = 11.95 kN X = 11.20 m Y = 9.73 m

BUTEE B= 9.93 kN τ= 0.00 ° Bv= 0.00 kN Bh= 9.93 kN X = 9.40 m Y = 9.53 m
RESULTANTE R= 24.73 kN τ= 83.79 ° Rv= 24.59 kN Rh= 2.67 kN X = 10.18 m Y = 9.30 m
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Annexe 5 : Implantation des sondages 
géotechniques 
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Annexe 6 : Suivi piézométrique AC3 AC5 G2PRO 



Dossier : CMO1.L.2066
Piézomètre : AC3+Pz
Date de pose : 09/08/21

X = 1796331.83
Posé par : Y = 2277238.7

Z = 7.87 NGF
H Capot : 7.87 

Longueur :

haut :
bas :

de :

Date 27/08/21 01/09/21 16/09/21 07/10/21 27/10/21 17/11/21 17/12/21

Niveau d'eau 
Cote NGF

3.3 3.27 4.26 4.53 4.54 4.91 5.1

Profondeur d'eau 
en m/TN

-4.57 -4.6 -3.61 -3.34 -3.33 -2.96 -2.77

Relevé effectué 
GINGER 
CEBTP

GINGER 
CEBTP

GINGER 
CEBTP

GINGER 
CEBTP

GINGER 
CEBTP

GINGER 
CEBTP

GINGER 
CEBTP

GINGER CEBTP PROCES VERBAL DES RELEVES PIEZOMETRIQUES effectués conformément à 
la norme NF P 94-157-1

AIMARGUES- GALLARGUES - CAMP. GEOTECH. RIVE GAUCHE
TUBE PIEZOMETRIQUE

Protection en tête

10 m

Diamètre

du forage : 63 mm

du tube : 52 mm

0.43m

7.7 m

2 m

0 m à 2 m

Cote altimétrique de référence :

Capot                      X
GINGER CEBTP Plaque

Bouche à clé

Bouchon étanche

Profondeur de la crépine
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Dossier : CMO1.L.2066
Piézomètre : AC5+Pz
Date de pose : 06/08/21

X = 1796997.51
Posé par : Y = 2276332.47

Z = 6.08 NGF
H Capot : 6.08 

Longueur :

haut :
bas :

de :

Date 27/08/21 01/09/21 16/09/21 07/10/21 27/10/21 17/11/21 17/12/21

Niveau d'eau 
Cote NGF

2.83 2.82 4.41 4.32 4.14 4.55 4.68

Profondeur d'eau 
en m/TN

-3.25 -3.26 -1.67 -1.76 -1.94 -1.53 -1.4

Relevé effectué 
GINGER 
CEBTP

GINGER 
CEBTP

GINGER 
CEBTP

GINGER 
CEBTP

GINGER 
CEBTP

GINGER 
CEBTP

GINGER 
CEBTP

Bouche à clé

Bouchon étanche

Profondeur de la crépine

Diamètre

du forage : 63 mm

du tube : 52 mm

0.45m

9.65 m

5 m

0 m à 5 m

GINGER CEBTP PROCES VERBAL DES RELEVES PIEZOMETRIQUES effectués conformément à 
la norme NF P 94-157-1

AIMARGUES- GALLARGUES - CAMP. GEOTECH. RIVE GAUCHE
TUBE PIEZOMETRIQUE

Protection en tête

9.65 m

Cote altimétrique de référence :

Capot                      X
GINGER CEBTP Plaque
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Annexe 7 : Implantation des réseaux existants 



Aimargues

Réseaux
Réseaux-Royal-Canin

SUEZ_AEP

ORANGE_PT

ORANGE_ST

GRDF

ENEDIS-HTA



Aimargues

Réseaux
Réseaux-Royal-Canin

SUEZ_AEP

GRDF



Aimargues

Réseaux
SUEZ_AEP

GRDF

SUEZ_EU

BRL

ORANGE_AER

HTA_AER



Aimargues

Réseaux
GRDF

HTA_AER

ORANGE_AER

SUEZ_AEP

SUEZ_EU



Aimargues

Réseaux
GRDF

HTA_AER

ORANGE_AER

SUEZ_AEP

SUEZ_EU



Aimargues

Réseaux
GRTGAZ

ORANGE_AER

TELECOM_AER



Aimargues

Réseaux
BT_AER

BT_ST

HTA_AER

ORANGE_AER

ORANGE_PT

SUEZ_AEP

TELECOM_AER



Aimargues

Réseaux
GRDF

ORANGE_PT

ORANGE_ST

SFR_PT

SFR_ST

SUEZ_AEP

SUEZ_EU

TELECOM_AER
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